



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 декабря 2022 г.

№ 107-рк

Об утверждении программы основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории города Tobolska

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить программу основных мероприятий по сохранению, объектов культурного наследия, расположенных на территории города Tobolska (далее – программа), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Органам Администрации города Tobolska, ответственным за реализацию мероприятий программы, имеющим в ведении муниципальные учреждения, ответственные за реализацию мероприятий программы:

а) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить направление в департамент градостроительства и землепользования Администрации города Tobolska отчетной информации о фактическом исполнении программы, о поступивших в адрес правообладателей объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, актов реагирования контрольных и надзорных органов;

б) обеспечить согласование отчетной информации, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, с заместителем Главы города Tobolska, курирующим деятельность соответствующего органа, в части информации о финансовом исполнении мероприятий – с департаментом финансов Администрации города Tobolska.

3. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города Tobolska обеспечить:

а) ежеквартальную актуализацию мероприятий программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, с учетом отчетной информации, предоставленной в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения;

б) рассмотрение информации об исполнении мероприятий программы на Коллегии Администрации города Тобольска.

4. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 декабря 2022 г. № 107-рк

**Программа основных мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории города Тобольска**

Общие положения	<p>Настоящая программа основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории города Тобольска (далее - Программа) направлена на организацию работы по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».</p> <p>Мероприятия по реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе. Сведения о статусе текущего состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, приведены в Приложении 2 к Программе.</p>
Координатор по мероприятиям	<p>Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее - ДГЗ).</p>
Исполнители мероприятий	<p>Департамент городской среды Администрации города Тобольска (далее - ДГС); Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска (далее - ДИО); Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска (далее - ДКТ); Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска (далее - ДФКС и МП); Департамент по образованию Администрации города Тобольска (далее - ДО); Департамент экономики Администрации города Тобольска (далее - ДЭ); Муниципальное казенное учреждение «Имущественная казна города Тобольска» (далее - МКУ ИК); Муниципальное казенное учреждение города Тобольска «Управление административно-хозяйственного обслуживания» (далее - МКУ УАХО); Муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг» (далее - МКУ ЦГУ); Главное управление строительства Тюменской области (далее - ГУС ТО); Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее - УКС)</p>

Сокращения, используемые по тексту Программы	Комитет - Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области; ОКН- объект культурного наследия; НПД - научно-проектная документация; РРР - ремонтно-реставрационные работы; Задание - задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия; Реестр – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Акт – акт технического состояния ОКН
--	--

Приложение 1 к Программе

1. Мероприятия в рамках реализации программы комплексного развития города «Тобольск настоящий»

№ п/п	Объект культурного наследия/предлагаемое приспособление	Мероприятие	Сроки выполнения	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (факт)	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	«Магазин Г.Н. Константинова» (ул. Базарная площадь, 4) назначение определит собственник	Разработка НПД на РРР	2022 – 2023	-	2 121 208	ГУС ТО УКС ТО	Заключен государственный контракт. Разрабатывается НПД стадии «Эскизный проект» в целях приватизации объекта.
		Проведение РРР	2024 - 2025	-	-	Собственник объекта	
2	«Торговый дом, 1760-е годы» (ул. Базарная площадь, 5) музей, кафе, мастерские	Разработка НПД на РРР	2023 - 2024			ГУС ТО	
		Проведение РРР	2025 - 2027			ГУС ТО	
3	«Гостиный двор новый» (ул. Базарная площадь, 11) ремесленные мастерские, общепит	Разработка НПД на РРР	2021 -2022	-	8 700 000	ГУС ТО УКС ТО	Заключен государственный контракт. Осуществляется разработка НПД на РРР.
		Проведение РРР	2023 - 2024			ГУС ТО	
4	«Конторское здание с лавкой» (ул. Мира, 1) назначение определит	Разработка НПД на РРР	2022 - 2023	-	2 530 000	ГУС ТО УКС ТО	Заключен государственный контракт. Разрабатывается НПД стадии «Эскизный проект» в целях приватизации объекта. НПД разработана, согласована Комитетом, передан в ДИО ТО

	собственник	Проведение РРР	2024 - 2026	-	-	Собственник объекта	
5	«Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище» (ул. Мира, 2) культурно-досуговый центр	Разработка НИПД на РРР	2019 - 2024	-	-	ДГС	НИПД на РРР разработана, получен отказ Комитета в согласовании. Подрядчик обжаловал отказ Комитета в согласовании НИПД. Решением Арбитражного суда от 21.06.2022 в иске отказано. Подрядчиком подана апелляционная жалоба, решение в силу не вступило. Муниципальный контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту. Выполнен перерасчет стоимости разработки НИПД на РРР, которая составила 12 603,22 тыс. рублей. В январе 2023 года на имя Губернатора ТО бюджет направлена заявка на предоставление городу Тобольску иных межбюджетных трансфертов на разработку НИПД на РРР.
6	«Дом купца Кремлева» (ул. Хохрякова, 2) административное здание	Проведение РРР Проведение работ по оформлению прав на ОКН, получение задания на проведение работ по РРР	2024 - 2025 2022	-	-	ДГС ДИО МКУ ИК	В МТУ Росимущества направлена заявка от МКУ ИК на заключение договора безвозмездного пользования. Заключен договор безвозмездного пользования от 22.09.2022. 24.11.2022 в МТУ Росимущества направлен подписанный Главой города Тобольска передаточный акт о передаче объекта в муниципальную собственность для утверждения его руководителем.
		Разработка НИПД на РРР	2023 - 2024			ДГС	
		Проведение РРР	2024 - 2025			ДГС	

7	«Дом Неводчикова» (ул. Хохрякова, 10) административное здание	Разработка НИПД на РРР	2021 - 2022	-	5 702 200	ДГС	Заключен муниципальный контракт. НИПД на РРР разработана, Комитетом согласована. 23.11.2022 года НИПД направлена на государственную экспертизу проектной документации.
8	«Здание мужской гимназии» (ул. Розы Люксембург, 7, стр.1) музей, образовательное учреждение	Проведение РРР	2023			ДГС	
		Разработка НИПД на РРР Проведение РРР	2024 - 2025 2027 - 2028			ГУСТО ГУСТО	
9	«Дом купцов Володимировых» (ул. Мира, 4) административное здание	Проведение работы по оформлению прав на ОКН, получение задания на проведение работ по РРР	2022	-	-	ДИО МКУ ИК	В МТУ Росимущества направлена заявка от МКУ ИК на заключение договора безвозмездного пользования. Заключен договор безвозмездного пользования от 03.10.2022. 24.11.2022 в МТУ Росимущества направлен подписанный Главой города Тобольска передаточный акт о передаче объекта в муниципальную собственность для утверждения его руководителем.
10	«Часовня» (ул. Мира, 12)	Разработка НИПД на РРР	2023 - 2024			ДГС	
		Проведение РРР	2025-2026			ДГС	
		Проведение РРР	2023			ГУСТО	
11	«Дом Северюкова (контора связи)» (ул. Мира, 14) административное здание	Разработка НИПД на РРР	2026 - 2027			ГУСТО	
		Проведение РРР	2028 - 2030			ГУСТО	

12	«Водонапорная башня» (ул. Красная площадь, 2б) ТИЦ, общепит, смотровая площадка	Разработка НПД на РРР	2021 - 2023	-	3 554 547,11	ДГС	Заключен муниципальный контракт. НПД на РРР разработана, Комитетом согласована. Документация комплектуется для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
13	«Здание женского акушерско-фельдшерского училища» (ул. Семена Ремезова, 2б) гостиница, административное здание	Проведение РРР Разработка НПД на РРР Проведение РРР	2023 2023 2024			ДГС ДГС ДГС	Получено Задание от 14.06.2022. 24.06.2022 Задание направлено в ДГС.
14	«Вал, построенный в 1788г.» (ул. Красноармейская)	Разработка НПД на РРР (благоустройство) Проведение РРР (по благоустройству)	2022 - 2023 2023	-	3 252 131	ДГС ДГС	Заключен муниципальный контракт. Осуществляется разработка НПД на РРР (благоустройство).
15	«Завальное кладбище» (ул. Семена Ремезова, 55, сооружение 1) и 13 могил Декабристов	Разработка НПД на РРР Проведение РРР	2022 - 2023 2023 2024	-	8 882 290	ДГС ДГС	Заключен один муниципальный контракт. Осуществляется разработка НПД на РРР.
16	«Ансамбль казенных винных складов» (3 ОКН) - «Ограда» - «Сторожка» -«Сторожка с приемным	Разработка НПД на РРР Проведение РРР	2022 - 2023 2024 - 2025	-	6 447 360,84	ДГС ДГС	Заключен муниципальный контракт. Осуществляется разработка НПД на РРР.

	покоем» (ул. Семена Ремезова, 41) торговля											
	«Ансамбль казенных винных складов» (4 ОКН) - «Очистой винный склад» - «Помещение для цистерн» - «Бондарная» - «Труба котельной» (ул. Семена Ремезова, 41) общепит, банный комплекс	Разработка НПД на PPP Проведение PPP	2025 - 2026 2028 - 2030					ГУС ТО ГУС ТО				
17	«Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича» (пл. Семена Ремезова, 5, сооружение 1)	Разработка НПД на PPP Проведение PPP	2023 2023	-		901 217		ДГС ДГС				Заключен муниципальный контракт. Осуществляется разработка НПД на PPP.
18	«Магазин купца Д.И.Голева-Лебедева» (ул. Мира, 5) общепит	Разработка НПД на PPP	2023 - 2024					ДГС				Получено Задание от 25.01.2022. 12.07.2022 Задание направлено в ДГС. В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» в сумме 3 619 104 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД стадии

	Проведение PPP	2024 - 2026	-	Собственник объекта	«Эскизный проект» не предусмотрены.
--	----------------	-------------	---	---------------------	-------------------------------------

2. Мероприятия по взаимодействию Администрации города Тобольска с инвесторами, владельцами объектов культурного наследия в целях восстановления объектов культурного наследия и создания комфортной городской среды

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	<p>Взаимодействие с АО СУЭНКО в рамках Соглашения от 22.07.2020 №83-юр о реализации намерений по проведению работ по сохранению объектов культурного наследия «Электростанция» (ул.Базарная площадь, 18, сооружение 3); «Насосная станция» (ул.Базарная площадь, 18, сооружение 2); «Здание городских бань» (ул.Базарная площадь, 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - направление в адрес АО СУЭНКО задания на проведение работ по сохранению ОКН; - организация процедуры приватизации ОКН с учетом разработанного НПД стадии «Эскизный проект»; - контроль за выполнением собственником ОКН обязательств по выполнению PPP 	2022 - 2025	МКУ ИК ДИО ДГЗ	АО «СУЭНКО» осуществляется разработка НПД стадии «Эскизный проект». НПД стадии «Эскизный проект» согласована Комитетом. Готовятся документы для передачи НПД по договору дарения в муниципальную собственность в целях проведения приватизации.
2	<p>Взаимодействие с АО Мостострой-11 в рамках Соглашения от 12.04.2021 №23-юр о реализации намерений по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия «Магазин купца Д.И.Голева-Лебедева» (ул. Мира, 5).</p>	2022 - 2025	МКУ ИК ДИО ДГС ДГЗ	<p>В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» в сумме 3 619 104 рублей.</p> <p>В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» не предусмотрены.</p>

3	<p>Взаимодействие с собственниками (владельцами) ОКН в целях организации комплексного подхода в формировании комфортной городской среды туристического маршрута города:</p> <p>«Здание магистрата, 1754 г.» (ул. Базарная площадь, 3);</p> <p>«Казенный аптекарский склад» (ул. Базарная площадь, 6);</p> <p>«Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны находился горисполком и горком комсомола. Отсюда была направлена первая группа девушек в освобождённые районы на комсомольскую работу» (ул. Мира, 4а);</p> <p>«Магазин купца Д.И.Голева-Лебедева» (ул. Мира, 6);</p> <p>«Магазин Марейна» (ул. Семена Ремезова, 15);</p> <p>«Дом жилой», (ул. Октябрьская, 11).</p>	Постоянно	ДГЗ	<p>Собственник ОКН по ул. Семена Ремезова, 15 приступил к выполнению РРР.</p> <p>Проведена встреча с собственником ОКН по ул. Мира 4а; предложено сформировать предложения по стоимости приобретения ОКН, направить информацию в Администрацию г. Тобольска для сведения.</p> <p>Организовано взаимодействие с собственниками ОКН по ул. Октябрьская, 11; проводится работа, направленная на выкуп ОКН и проведение РРР в целях его дальнейшего приспособления.</p> <p>Собственнику ОКН по ул. Мира 6 направлено письмо с предложением принять участие во встрече в целях обсуждения планов по приспособлению ОКН и сроков проведения РРР.</p>
---	--	-----------	-----	--

3. Мероприятия, направленные на приватизацию объектов культурного наследия

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (факт)	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	<p>Проведение мероприятий, необходимых для приватизации ОКН «Электростанция» (ул.Базарная площадь, 18, сооружение 3); «Насосная станция» (ул.Базарная площадь, 18, сооружение 2); «Здание городских бань» (ул. Базарная площадь, 1);</p> <p>разработка НПД стадии «Эскизный проект»</p>	2022	-	-	Инвестор	<p>АО «СУЭНКО» разработана НПД стадии «Эскизный проект» и направлена в Комитет на согласование.</p> <p>НПД стадии «Эскизный проект» согласована Комитетом. Готовятся документы для передачи НПД по договору дарения в муниципальную собственность в целях проведения приватизации.</p>
	<p>проведение торгов в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»</p>	2022 - 2023	-	-	ДИО	

2	Проведение мероприятий, необходимых для приватизации ОКН «Магазин купца Д.И. Голева-Лебедева» (ул. Мира, 5):	2023 – 2024			ДГС	В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» в сумме 3 619 104 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» не предусмотрены.
	разработка НПД стадии «Эскизный проект»	2024	-	ДИО		
3	проведение торгов в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»	2022	-	1 961 530	МКУ ИК	Заключен муниципальный контракт. НПД стадии «Эскизный проект» разработана. Пройдена повторно историко-культурная экспертиза, получение согласование Комитета.
	проведение мероприятий, необходимых для приватизации ОКН «Дом жилой» из состава Ансамбля казенных винных складов (ул. Семена Ремезова, 43):	2022	-	-	ДГЗ	Запрошены финансовые средства на проведение кадастровых работ. Земельный участок под ОКН образован
	образование земельного участка под ОКН	2022 - 2023	В рамках программных мероприятий ДГЗ	-	ДИО	
4	проведение торгов в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»	2022		2 548 000	ДГС	Заключен муниципальный контракт. НПД стадии «Эскизный проект»
	Проведение мероприятий, необходимых для приватизации объекта культурного наследия «Дом жилой» (ул. Мира, 37):	2022				
	разработка НПД стадии «Эскизный проект»					

						разработана, передана в МКУ ИК.
	проведение торгов в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»	2022 - 2023			ДИО	Проведение мероприятий по оценке имущества для дальнейшего проведения торгов. Планируемый срок объявления торгов – 20.12.2022
5	Рассмотрение возможности приватизации объекта культурного наследия «Земельная управа» (ул. Декабристов, 33) (при наличии НПД стадию «Эскизный проект»)	2022			МКУ ИК	06.07.2022 направлен запрос в Комитет о наличии НПД стадию «Эскизный проект» и возможности ее использования в целях приватизации данного ОКН. 22.11.2022 в Комитете получена копия (фотофиксация) имеющихся документов НПД стадию «Эскизный проект». Для получения архивной копии НПД 28.11.2022 направлено письмо в проектную организацию с целью приобщения к конкурсной документации для организации торгов.

4. Реновация территории в квартале ул. Розы Люксембург - ул. Ленина - переулок Розы Люксембург

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	<p>Определение приспособления ОКН, расположенных на территории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Здание мужской гимназии, в которой в разные годы преподавал Менделеев Дмитрий Иванович» (ул. Розы Люксембург, 7); - «Здание гимназии, где работал директором Менделеев Иван Павлович, у которого в 1839-1856 гг. в разное время бывали декабристы Басаргин Николай Васильевич, Фонвизин Михаил Александрович, Чижов Николай Александрович и обсуждали вопросы улучшения народного образования» (ул. Розы Люксембург, 14, строение 3) 	2022 - 2023	ДКТ	Администрацией города Тобольска совместно с заместителем Губернатора Тюменской области А.В. Пантелеевым, заместителем Губернатора Тюменской области Л.З. Теллуховой, Департаментом образования и науки Тюменской области, Департаментом культуры Тюменской области, Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, прорабатывается поручение Губернатора Тюменской области о возможности создания научно-образовательного лабораторного центра ГАУ ТО «Физико-математическая школа» на базе корпуса расположенного в Нижнем посаде (г. Тобольск, ул.

				Розы Люксембург, 7) Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета. По итогам совместной проработки вопросов Администрацией города Тобольска будут представлены предложения (концепция) дальнейшего использования «Здания мужской гимназии» (объекта культурного наследия регионального значения: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург 7, строение 1) и здания Музея занимательных наук имени Д.И. Менделеева (г. Тобольск, ул. Розы Люксембург 14, корп. 3). Планируемый срок разработки концепции 01.11.2023.
2	Организация улично-дорожной сети и благоустройство прилегающей территории	2022 - 2023	ДГЗ ДГС	В рамках муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Прикладные научные исследования с целью подготовки документов для осуществления градостроительной деятельности на территории города Тобольска» подготовлен проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети города Тобольска

5. Реновация территории в квартале ул. Базарная площадь - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Семакова

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	Внесение изменений в проект планировки территории, подготовка проекта межевания территории, реализация проектных решений.	2022 - 2023	ДГЗ	Заключен муниципальный контракт на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки подгорной части города Тобольска (первая очередь) и подготовке проекта межевания части территории подгорной части города Тобольска.
2	Формирование земельных участков под ОКН: - «Дом жилой» (ул. Семакова, 8); - «Дом жилой» (ул. Семакова, 13)	2022 - 2023	ДГЗ	Заключен муниципальный контракт на подготовку проекта внесения изменений в проект планировки подгорной части города Тобольска (первая очередь) и подготовке проекта межевания части территории подгорной части города Тобольска.
3	Определение возможных вариантов приспособления ОКН:	2022 - 2023	Комитет	

	- «Флигель из состава усадьбы Плотниковых» (ул. Мира, 3, строение 3); -«Дом жилой», (ул. Семакова, 8) -«Дом жилой», (ул. Семакова, 13) -«Дом жилой», (ул. Семакова, 7) -«Дом жилой», (ул. Кирова, 23)		МКУ ИК ДИО ДКТ	
--	---	--	----------------------	--

6. Иные мероприятия в сфере сохранения объектов культурного наследия

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
1	Обеспечение охраны ОКН	постоянно	МКУ ИК	Заключен муниципальный контракт
2	Рассмотрение возможности изменения размера арендной платы за пользование ОКН, определение размера концессионной платы за использование (эксплуатацию) ОКН	2022	ДИО	Подготовлен проект внесения изменений в решение Tobольской городской Думы, предусматривающий понижающий коэффициент при предоставлении в аренду ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в размере 1 руб. за 1 кв.м. Ориентировочный срок внесения на рассмотрение Tobольской городской Думы – декабрь 2022.
3	Определение механизмов управления ОКН, предоставленными в пользование третьим лицам	2022	ДЭ	

Статус текущего состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Объект культурного наследия/состояние/документы-основания для проведения мероприятий	Владелец	Мероприятие/срок выполнения	Потребность в финансировании мероприятий (в рублях)		Ответственный исполнитель	Сведения о фактическом исполнении
				Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (факт)		
1	«Электростанция» ул. Базарная площадь, 18, сооружение 3 Аварийное Задание от 23.10.2020: - разработка НПД стадии «Эскизный проект» до 31.12.2023	Казна	Разработка АО СУЭНКО НПД стадии «Эскизный проект» в рамках Соглашения с АГТ 17.07.2021	-	-	АО СУЭНКО	НПД стадии «Эскизный проект» разработана и направлена в Комитет на согласование. НПД стадии «Эскизный проект» согласована Комитетом. Готовятся документы для передачи НПД по договору дарения в муниципальную собственность в целях проведения приватизации.
			Реализация мероприятий по приватизации ОКН 2022 - 2023 Планирование мероприятий по охране ОКН	-	-	ДИО МКУ ИК	Подготовлена заявка на определение источника финансирования в целях заключения контракта на обеспечение сохранности.
2	«Насосная станция» ул. Базарная площадь, 18, сооружение 2 Аварийное	Аренда	Разработка АО СУЭНКО НПД стадии «Эскизный проект» в рамках Соглашения с АГТ	-	-	АО СУЭНКО	НПД стадии «Эскизный проект» разработана и направлена в Комитет на согласование. НПД стадии «Эскизный проект» согласована

	Задание от 23.10.2020: - разработка НПД стадии «Эскизный проект» до 31.12.2023		17.07.2021				Комитетом. Готовятся документы для передачи НПД по договору дарения в муниципальную собственность в целях проведения приватизации.
	Реализация мероприятий по приватизации ОКН 2022 - 2023		-	-	ДИО		
3	«Здание городских бань» ул. Базарная площадь, 1 Аварийное	Казна					
	Предписание Комитета от 23.09.2020: - разработка НПД на консервацию и проведение работ по консервации до 31.12.2021 - разработка НПД на РРР до 31.12.2022 - проведение работ по сохранению до 20.07.2025		Разработка НПД на консервацию 31.12.2021 Планирование мероприятий по консервации ОКН 2023	-	МКУ ИК МКУ ИК	571 940	НПД на консервацию разработана и согласована Комитетом. Подготовлена заявка на финансирование выполнения работ по консервации на сумму 19 569 800 рублей.
	Задание от 22.10.2020: - разработка НПД стадии «Эскизный проект» до 31.12.2023		Разработка АО СУЭНКО НПД стадии «Эскизный проект» в рамках Соглашения с АГТ 17.07.2021	-	АО СУЭНКО	-	НПД стадии «Эскизный проект» разработана и направлена в Комитет на согласование. НПД стадии «Эскизный проект» согласована Комитетом. Готовятся документы для передачи НПД по договору дарения в муниципальную собственность

							в целях проведения приватизации.
		Реализация мероприятий по приватизации ОКН	-	-	ДИО		
4	«Дом жилой» ул. Семакова, 7 Аварийное Задание от 06.07.2021: - разработка НПД на консервацию: 2022-2023 - проведение работ по консервации: 2023-2024.	Казна	-	1 086 460	МКУ ИК	413 960	НПД на консервацию разработана и согласована Комитетом. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов предусмотрены расходы на проведение работ по консервации. Осуществляется охрана путем объезда.
5	«Административный корпус №1» ул. Большая Сибирская, 54 Аварийное Задание от 06.07.2021: - разработка НПД на консервацию: 2022-2023 - проведение работ по консервации: 2023-2024	Казна	-	572 415	МКУ ИК	572 415	НПД на консервацию разработана и согласована Комитетом. В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на проведение работ по консервации в сумме 3 533 510 рублей. Заявка на предоставление субсидии отклонена. В бюджете

							г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на проведение работ по консервации не предусмотрены.
				Обеспечение физической сохранности Постоянно		МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
				Разработка НПД на консервацию	-	МКУ ИК	07.09.2022 в МТУ Росимущества направлено письмо о рассмотрении вопроса принятия данного объекта в федеральную собственность с целью использования объекта УФСИН. По состоянию на текущую дату окончательное решение – не принято.
				Проведение работ по консервации 2023-2024	2 397 990	МКУ ИК	Часть работ по консервации выполнена. В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на проведение оставшейся части работ по консервации.
				Формирование земельного участка под зданием и оформлением	В рамках программных мероприятий	ДТЗ	В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на проведение оставшейся части работ по консервации предусмотрены в полном объеме.
6	«Дом жилой» ул. Семакова 8 Аварийное Задание от 09.03.2021: - разработка НПД на консервацию: 2022-2023 - проведение работ по консервации: 2023-2024	Казна					Заключен муниципальный контракт на подготовку проекта внесения изменений в проект

				ДГЗ	права муниципальной собственности на земельный участок 2022 -2023				планировки подгорной части города Тобольска (первая очередь) и подготовке проекта межевания части территории подгорной части города Тобольска
					Обеспечение физической сохранности			МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
					Постоянно				
					Проведение работ по консервации		-	МКУ ИК	Работы по консервации выполнены
					Обеспечение физической сохранности			МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
					Постоянно				
					Рассмотрение вопроса о возможности приватизации ОКН 2022			МКУ ИК ДИО	06.07.2022 направлен запрос в Комитет о наличии НПД стадии «Эскизный проект» и возможности ее использования в целях приватизации ОКН. 22.11.2022 в Комитете получена копия (фотофиксация) имеющихся документов НПД стадии «Эскизный проект». Для получения архивной копии НПД 28.11.2022 направлено письмо в проектную организацию с целью приобщения к конкурсной документации для организации торгов.
					Проведение работ по консервации		-	МКУ ИК	Работы по консервации выполнены.
					Обеспечение физической			МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
7	«Земельная управа» ул. Декабристов, 33 Аварийное Задание от 30.04.2019: - разработка НПД на консервацию: 2020-2021 - проведение работ по консервации: 2021	Казна							
8	«Дом жилой из состава усадьбы» ул. Ленина, 42	Казна							

	Аварийное Задание от 08.10.2018: - разработка НПД на консервацию: 2020-2021 - проведение работ по консервации: 2021-2022		сохранности Постоянно						
9	«Дом жилой из состава усадьбы» ул. Ленина, 44 Аварийное Задание от 08.10.2018: - разработка НПД на консервацию: 2020-2021 - проведение работ по консервации: 2021-2022	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-			МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда.	
10	«Дом жилой» ул. Пушкина, 18 а Аварийное Задание от 10.10.2018: - разработка НПД на консервацию: 2020-2021 - проведение работ по консервации: 2021	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-			МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда.	
11	«Дом жилой» ул. Пушкина, 38 Аварийное Задание от 26.07.2019: - разработка НПД на консервацию: 2020 - проведение работ по консервации: 2021-2022	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-			МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда.	

12	«Дом жилой» ул. Семакова, 13 Аварийное Задание от 07.12.2018: - разработка НПД на консервацию: 2020 - проведение работ по консервации: 2020	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно Формирование земельного участка под зданием и оформление права муниципальной собственности на земельный участок 2022 - 2023	-	-	МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда.
13	«Дом жилой» ул. Семакова, 37 /Декабристов, 44 Аварийное Задание от 26.07.2019: - разработка НПД на консервацию: 2020 - проведение работ по консервации: 2021-2022	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-	-	МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда.
14	«Дом жилой» ул. Басова, 1 Аварийное Задание от 27.05.2016: - разработка НПД на консервацию: 2016 - проведение работ по консервации: 2017	Казна	Проведение работ по консервации Подача заявления на выдачу Задания на разработку НПД на РРР 2022	-	-	МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены.

			Формирование земельного участка под зданием 2022	В рамках программных мероприятий ДГЗ	ДГЗ	Запрошены средства на проведение кадастровых работ	финансовые средства на проведение работ
			Обеспечение физической сохранности Постоянно		МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.	Осуществляется охрана путем объезда.
15	«Дом жилой» ул. Горького, 29 Аварийное Задание от 17.04.2018: - разработка НПД на консервацию: 2018 - проведение работ по консервации: 2020	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-	МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда
16	«Дом жилой» ул. Горького, 33 Аварийное Задание от 17.04.2018: - разработка НПД на консервацию: 2018 - проведение работ по консервации: 2020	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-	МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда
17	«Дом жилой» ул. Кирова, 23 Аварийное Задание от 11.04.2018: - разработка НПД на консервацию: 2018	Казна	Проведение работ по консервации Обеспечение физической сохранности Постоянно	-	МКУ ИК МКУ ИК	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда	Работы по консервации выполнены. Осуществляется охрана путем объезда

	- проведение работ по консервации: 2019								
18	«Дом жилой» ул. Семакова, 58 Аварийное	Казна							
	Предписание Комитета от 15.09.2017: - разработка НПД на РРР: 2022 - проведение РРР: 2024		Планирование мероприятий по разработке НПД на РРР 2023		ДГС				В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД на РРР в сумме 9 537 440 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД на РРР не предусмотрены.
			Планирование мероприятий на РРР 2024		ДГС				
	Задание от 17.04.2018 - разработка НПД на консервацию: 2018 - проведение работ по консервации: 2020	Казна	Проведение работ по консервации		МКУ ИК				Работы по консервации выполнены.
			Обеспечение физической сохранности		МКУ ИК				Осуществляется охрана путем объезда.
			Постоянно						
19	«Магазин купца Д.И. Голева-Лебедева» ул. Мира, 5 Аварийное	Казна	Планирование мероприятий по разработке НПД стадии «Эскизный проект» 2023 - 2024		ДГС				ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящий». В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» в сумме 3 619 104 рублей.
	Задание от 25.01.2022: - разработка НПД стадии «Эскизный проект»: 2022-2023								

20	<p>«Ансамбль казенных винных складов» (3 ОКН) - «Ограда» - «Сторожка» -«Сторожка с приемным покоем» ул. Семена Ремезова, 41 Аварийное</p> <p>Задания от 01.02.2022, от 28.02.2022, от 28.02.2022: - разработка НПД на РРР: 2023-2024 - проведение РРР: 2024-2026</p>	Казна	<p>Реализация мероприятий по приватизации ОКН 2024</p> <p>Планирование мероприятий по охране ОКН</p> <p>Разработка НПД на РРР 2022-2023</p> <p>Формирование земельных участков под ОКН и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки 2022</p> <p>Планирование мероприятий на РРР 2024 - 2025</p>	-	6 447 360,84	МКУ ИК	<p>В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД стадии «Эскизный проект» не предусмотрены.</p> <p>Подготовлена заявка на определение источника финансирования в целях заключения контракта на обеспечение сохранности.</p> <p>ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящий».</p> <p>Заключен муниципальный контракт. Осуществляется разработка НПД на РРР.</p> <p>Запрошены финансовые средства на проведение кадастровых работ</p>
			<p>ДЮ</p>				ДГС
							ДГС

				Планирование мероприятий по охране ОКН				МКУ ИК	Подготовлена заявка на определение источника финансирования в целях заключения контракта на обеспечение сохранности.
21	«Дом жилой» ул. Мира, 37 Аварийное Задание от 09.10.2018: - разработка НПД стадию «Эскизный проект»: 2019-2020	Казна	Разработка НПД стадию «Эскизный проект» 2022	Реализация мероприятий по приватизации ОКН 2022 - 2023	-	2 548 000	ДГС	ДЮ	Заключен муниципальный контракт. НПД стадию «Эскизный проект» разработана, передана в МКУ ИК. Проведение мероприятий по оценке имущества для дальнейшего проведения торгов. Планируемый срок объявления торгов – 20.12.2022
22	«Дом жилой» из состава Ансамбля казенных винных складов ул. Семена Ремезова, 43 Аварийное Задание от 05.08.2020: - разработка НПД стадию «Эскизный проект»: до 31.12.2022	Казна	Разработка НПД стадию «Эскизный проект» 2022	Обеспечение физической сохранности Постоянно	-	1 961 530	МКУ ИК	МКУ ИК	Заключен муниципальный контракт. НПД стадию «Эскизный проект» разработана. Пройдена повторно историко-культурная экспертиза. 07.11.2022 документы повторно направлены в Комитет на согласование. Запрошены финансовые средства на проведение кадастровых работ Земельный участок под ОКН образован
			Формирование земельных участков под ОКН и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки	В рамках программных мероприятий ДГЗ			ДГЗ		

			<p>2022</p> <p>Реализация мероприятий по приватизации ОКН</p> <p>2022 - 2023г.</p> <p>Обеспечение физической сохранности</p> <p>Постоянно</p>		ДИО	<p>Осуществляется охрана с постом охраны.</p>
23	<p>Церковь Пятницкая, 2-я пол 18 в. ул. Мира, 42</p> <p>Аварийное</p> <p>Задание от 10.04.2018: - разработка НПД на консервацию: 2018 - проведение работ по консервации: 2019</p>	Казна	<p>Проведение работ по консервации</p> <p>Обеспечение физической сохранности</p> <p>Постоянно</p>	-	<p>МКУ ИК</p> <p>МКУ ИК</p>	<p>Работы по консервации выполнены.</p> <p>Осуществляется охрана путем объезда.</p> <p>15.12.2020 Департаментом имущественных отношений Администрации города Тобольска в адрес Тобольско-Тюменской Епархии было направлено письмо о рассмотрении вопроса передачи объекта религиозного назначения.</p> <p>24.02.2021 получен ответ о возможности передачи объекта Тобольско-Тюменской Епархии после его восстановления, так как в настоящем виде использовать здание церкви для отправления религиозных обрядов не представляется возможным.</p>

24	<p>«Дом жилой» ул. Большая Сибирская, 2</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Задание от 10.10.2018: - разработка НПД на проведение работ по сохранению: 2019 -2020; - проведение РРР: 2021 - 2022</p>	Казна	<p>Рассмотрение вопроса о передаче ОКН в пользование третьим лицам 2022</p> <p>Обеспечение физической сохранности Постоянно</p>	-	-	ДИО МКУ ИК	Осуществляется охрана
25	<p>«Дом причта Рождественской церкви» ул. Декабристов, 40</p> <p>Ограниченно работоспособное</p> <p>Акт от 06.06.2019: - разработка НПД на РРР: 2020 -2021; - проведение РРР: 2022 - 2024</p>	Казна	<p>Рассмотрение вопроса о передаче ОКН в пользование третьим лицам 2022</p> <p>Обеспечение физической сохранности Постоянно</p>	-	-	ДИО МКУ ИК	08.07.2022 в адрес Тобольско-Елархии Тюменской направлено письмо с предложением о принятии объекта в собственность. По состоянию на текущую дату ответ не поступил.
26	<p>«Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище» ул. Мира, 2</p> <p>Аварийное</p> <p>Задание от 14.03.2019: - разработка НПД на РРР: 2020 - проведение РРР: 2022</p>	Казна	<p>Разработка НПД на РРР 2024</p>	-	-	ДГС	ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящей». НПД на РРР разработана, получен отказ Комитета в согласовании. Подрядчик обжаловал отказ Комитета в согласовании НПД. Решением Арбитражного суда от 21.06.2022 в иске отказано. Решение в силу не вступило. Муниципальный контракт

						расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту. Выполнен перерасчёт стоимости разработки НПД на РРР, которая составила 12 603,22 тыс. рублей. В январе 2023 года на имя Губернатора ТО будет направлена заявка на предоставление городу Тобольску иных межбюджетных трансфертов на разработку НПД на РРР.
				Планирование мероприятий на проведение РРР 2024 – 2025	ДГС	
				Обеспечение физической сохранности	МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
				Постоянно Разработка НПД на РРР 2022 2023	ДГС	ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящей». Заключен муниципальный контракт. НПД на РРР разработана, Комитетом согласована. Документация комплектуется для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
27	«Водонапорная башня» ул. Красная площадь, 26 Неудовлетворительное Задание от 19.03.2021: - разработка НПД на РРР: 2022 - проведение РРР: 2023-2024	Казна	-	3 554 547,11		

			Планирование мероприятий на проведение РРР 2023		ДГС	В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлялись расходы на проведение РРР в сумме 50 597 373,75 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на проведение РРР не предусмотрены.
			Обеспечение физической сохранности			Осуществляется охрана путем объезда.
			Постоянно			
28	«Дом Неводчикова» ул. Хохлакова, 10 Аварийное Предписание Комитета от 02.04.2029, Задание от 11.03.2020: - разработка НПД на РРР: 2021 - проведение РРР: 3 года с даты согласования НПД.	ДГС оперативное управление	Разработка НПД на РРР 2022	-	ДГС	ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящий». Заключен муниципальный контракт. НПД на РРР разработана, Комитетом согласована. 23.11.2022 года НПД направлена на государственную экспертизу проектной документации.
			Планирование мероприятий на проведение РРР 2023		ДГС	В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлялись расходы на проведение РРР в сумме 76 045 420 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на проведение РРР не предусмотрены.

				Обеспечение физической сохранности				МКУ ИК	Осуществляется охрана путем объезда.
29	«Усадьба Семеновых: дом жилой с флигелем» ул. Ленина, 23 Аварийное Предписание Комитета от 04.09.2017: - проведение РРР: 31.12.2024	МАУ ДО "Дом детского творчества" оперативное управление	МАУ ДО "Дом детского творчества" оперативное управление	Постоянно Разработка НПД на РРР 2022	5 191 350	ДГС	НПД на РРР разработана, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В арбитражный суд Тюменской области подан иск об обязанности подрядчика устранить недостатки НПД на РРР.		
30	«Дом, в котором в 1918 г. находился Тобольский комитет РКП(б), Тобольский уездный Исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и редакция газеты "Известия"» ул. Ленина, 26 Работоспособное Акт от 03.03.2022: - разработать НПД на проведение работ по сохранению: 2022-2024; - проведение работ по сохранению: 2024 - 2027	МАУ СОШ №1 оперативное управление	МАУ СОШ №1 оперативное управление	Планирование мероприятий по проведению РРР на 2024 Планирование мероприятий по разработке НПД на проведение работ по сохранению 2023 - 2024 Планирование мероприятий по проведению работ по сохранению 2024 - 2027		ДГС ДО МАУ СОШ №1 ДО МАУ СОШ №1			

31	<p>«Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича» пл. Семена Ремезова, 5, сооружение I</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Задание от 22.04.2021: - разработка НПД на РРР: 2022-2023 - проведение РРР: 2023-2026</p>	<p>ДГС</p> <p>оперативное управление</p>	<p>Разработка НПД на РРР 2023</p> <p>Планирование мероприятий на проведение РРР 2023</p>		901 217	ДГС	<p>ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящей».</p> <p>Заключен муниципальный контракт, ведется разработка НПД на РРР</p> <p>В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлялись расходы на проведение РРР в сумме 7 000 000 рублей.</p> <p>В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на проведение РРР не предусмотрены.</p>
32	<p>«Завальное кладбище» ул. Семена Ремезова, 55, сооружение I и 13 могил Декабристов</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>14 Заданий: - разработка НПД на РРР: 2021-2022 - проведение РРР: 2022-2026</p>	<p>МКУ ЦГУ</p> <p>оперативное управление</p>	<p>Разработка НПД на РРР 2022</p> <p>Планирование мероприятий на проведение РРР 2023 - 2024</p>		8 882 290	ДГС	<p>ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящей».</p> <p>Заключен муниципальный контракт, ведется разработка НПД на РРР.</p>

33	<p>«Здание женского акушерско-фельдшерского училища» ул. Семена Ремезова, 26 Работоспособное</p> <p>Задание от 14.06.2022: - разработка НПД на проведение работ по сохранению: 2022 – 2023; - проведение РРР: 2024 - 2026</p>	<p>МАУДО «Дом детского творчества» г.Тобольска оперативное управление</p>	<p>Планирование мероприятий на разработку НПД на РРР 2023</p>		ДГС	<p>ОКН заявлен в рамках программы комплексного развития города «Тобольск настоящий». В проект бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлены расходы на разработку НПД на РРР в сумме 15 308 873,38 рублей. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на разработку НПД на РРР не предусмотрены.</p>
34	<p>«Дом Корниловых» ул. Семакова, 14 Удовлетворительное</p> <p>Задание от 30.04.2021: - корректировка НПД на РРР: 2022-2024 - проведение РРР: 2025-2027</p>	<p>МАУК "Центр искусств и культуры" города Тобольска оперативное управление</p>	<p>Планирование мероприятий по корректировке НПД на РРР 2022-2024</p>		ДКС	<p>Направлена заявка в Комитет для предоставления субсидии на финансирование расходов на корректировку НПД на РРР. Общая потребность в размере 5 284 183,78 рублей. Поступил ответ об отказе в выделении субсидии.</p>
35	<p>«Здание госпиталя» ул. Аптекарская, 3 Работоспособное</p>	<p>МКУ УАХО оперативное управление</p>	<p>Планирование мероприятий по корректировке НПД на РРР (ремонт): 2025-2027</p>		МКУ УАХО	<p>Направлена заявка в Комитет для предоставления субсидии на финансирование расходов на корректировку НПД на РРР (ремонт). Общая потребность в</p>

	Задание от 16.05.2019: - корректировка НПД на РРР (ремонт): 2019-2023 - проведение РРР (ремонта): 2019-2023		2019-2023	Планирование мероприятий на проведение РРР (ремонта): 2019-2023	МКУ УАХО	размере 1 677 935,31 рублей. Поступил ответ об отказе в выделении субсидии.
36	Дом купца И.Н. Корнилова, в котором жил Д.И. Менделеев, и где в августе 1919 г. находился штаб 51-й дивизии под командованием В.К. Блохера» ул. Мира, 9 Работоспособное	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области безвозмездное пользование	Планирование мероприятий по корректировке НПД на РРР (ремонт): 2022-2024	ДГС	В проекте бюджета г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов заявлялись расходы на корректировку НПД на РРР (ремонт) в сумме 1 499 575,34 руб. В бюджете г. Тобольска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов расходы на корректировку НПД на РРР (ремонт) не предусмотрены.	
37	Задание от 28.12.2020: - разработка НПД на РРР (ремонт): 2022 - 2024 - проведение РРР (ремонта): 2024 - 2025 «Дом Ченбаевых» ул. Пушкина, 33 Ограниченно-работоспособное Акт от 16.10.2019: - разработка НПД на РРР: 2020 – 2021; - проведение РРР: 2022 – 2024	МАУ СОШ №15 оперативное управление	Планирование мероприятий на проведение РРР (ремонта): 2024-2025	ДГС	ДО МАУ СОШ № 15	
			Планирование мероприятий по разработке НПД на РРР 2023	ДО МАУ СОШ № 15		
			Планирование мероприятий на проведение РРР 2024	ДО МАУ СОШ № 15		

38	«Школа» ул. Пушкина 22 Работоспособное	МАУ СОШ №15 оперативное управление							
39	«Здание Сиропитательного корпуса» Красная площадь, 3 Ограниченно- работоспособное Акт от 16.10.2019: - доработка НПД (стадия «Рабочая проектно- сметная документация»): 2020; - проведение РРР: 2020 - 2023	Тобольско- Тюменская Епархия Русской Православной Церкви безвозмездное пользование	Контроль уполномоченного органа от имени собственника за выполнением пользователем ОКН охранных обязательств	-	-	ДИО	08.07.2022 в адрес Тобольско- Тюменской Епархии направлено письмо с предложением о принятии объекта в собственность. По состоянию на текущую дату ответ не поступил.		
40	«Ансамбль Тюремный острог: Административный корпус №2» ул. Большая Сибирская, 50, строение 1 Работоспособное Акт от 19.05.2021: - разработка НПД на проведение работ по сохранению ОКН: 2021 - 2024; - проведение работ по сохранению: 2024 - 2027	МАУ ДО ДЮСШ №1 оперативное управление	Планирование мероприятий по разработке НПД на проведение работ по сохранению ОКН 2023 Планирование мероприятий по проведению работ по сохранению ОКН 2024 - 2027			ДФКС и МП МАУ ДО ДЮСШ №1			

41	«Здание богадельни при Богородицкой церкви» пер. Р. Люксембург, 1 Хорошее	МАУ "Организационно-аналитический центр культуры и искусств г. Тобольска" оперативное управление	-	-	-	ДКТ	Организована работа по сохранению культурного наследия (запрошено Задание на РРР)
42	«Мозаичное панно «Солнце, воздух, вода», 1980 г., расположенное в интерьере бывшего спорткомплекса «Юбилейный» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Менделеево, 32 Уведомление Комитета от 29.06.2022: - проведение работ по сохранению ОКН; - проведение мероприятий по защите объекта от атмосферных осадков, от несанкционированного доступа, сбору и хранению осыпавшихся элементов мозаики	Казна	-	-	-	МКУ ИК	