




 

2 

Общие положения 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

городской округ город Тобольск на период до 2040 года (далее – Схема 

водоснабжения и водоотведения) разработана в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов:   

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 

«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №776 

«Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 
«Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе 

с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
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водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №645 

«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 
водоотведения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения», «Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», «Правилами определения размера инвестиционного капитала в 

сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами 
расчета нормы доходности инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и 

водоотведения»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6  
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 
«О порядке установлений требований к программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 07.07.2009 №47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-

09» (зарегистрировано в Минюсте России от 14.08.2009 № 14534) / СанПиН 

2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 

№1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной 

нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»; 

 Приказ МПР Российской Федерации от 30.11.2007 №314 «Об 

утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 29.12.2007 № 10861); 

 Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 №168 

«Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации»; 

 Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 

области от 21.11.2018 №261/01-21 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, 

нормативов потребления холодной, горячей воды и отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в Тюменской области»; 

 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89); 

 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ – 
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99/2009»; 

 «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения»; 

 «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 

зданий»; 

 «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;  

 «СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» (утв. приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 №178); 

  «МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. приказом 

Госстроя России от 18.04.2001 №81); 

 МУ 2.1.4.1184-03.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Методические указания по внедрению и применению санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества». Методические указания; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Тюменской области до 2020 г. и на перспективу до 2030 г., утв. распоряжением 

Правительства Тюменской области от 25.05.2009 №652-рп; 

 Схема территориального планирования Тюменской области, утв. 

постановлением Правительства Тюменской области от 31.12.2008 №382-п; 

 Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 
2022 - 2026 годы, утв. распоряжением Губернатора Тюменской области от 

30.04.2021 №37-р; 

 Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
городской округ город Тобольск на период до 2040 года (актуализированная в 

2023 г.); 

 Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ 
город Тобольск на период до 2040 года (актуализированная в 2024 г.);  

 Государственная программа Тюменской области «Основные направления 

развития жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 г., утв. постановлением 
Правительства Тюменской области от 15.12.2014 №641-п. 

 Иные документы: 

 Устав города Тобольска, утвержденный решением Тобольской 

городской Думы от 10.08.2005 № 30; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа город Тобольск до 2040 года 

(актуализированная в 2023 г.); 

 Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением 

Тобольской городской Думы от 30.10.2007 №196 (с изм. от 28.12.2021 №166);  

 Правила землепользования и застройки города Тобольска Тюменской 
области, утв. решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 №235 (с 
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изменениями); 

 Проекты планировок микрорайонов Тобольска утверждены 
распоряжениями Администрации города Тобольска от 23.10.2007 №1110,                           

от 19.02.2008 №274, от 19.03.2008 №468, от 10.10.2008 №1665, от 10.10.2008 

№1666, от 23.09.2009 №1864, от 23.09.2009 №1863, от 26.11.2009 №2378,                           
от 16.04.2010 №642, от 16.04.2010 №640, от 16.04.2010 №641, от 22.12.2011 

№3198, от 29.12.2011 №3267, от 22.12.2011 №3199, от 22.12.2011 №3197,                           

от 12.07.2013 №1614, от 17.01.2014 №19, от 30.12.2014 №2592, от 30.12.2014 

№2593, от 24.08.2015 №1594, от 26.11.2009 №2378, от 08.10.2015 №1859,                          
от 23.11.2015 №2192, от 18.12.2015 №2454, от 18.12.2015 №2455, от 03.02.2016 

№184-188, от 28.07.2017 №1149-1150, от 22.02.2018 №278, от 27.07.2018 №1466, 

от 16.01.2019 №46-47, от 01.03.2019 №411, от 27.02.2019 №397, от 07.02.2019 
№272; 01.08.2019 №1369; 

 иная нормативно-законодательная база Российской Федерации. 

Цель: обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения 
и водоотведения с использованием централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения холодного водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; рационального водопользования, а также развития 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.  

Схема водоснабжения и водоотведения является предпроектным 
документом, определяющим направления развития водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск на 

длительную перспективу до 2040 г., обосновывающими социальную и 

хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства 
новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей 

водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 

энергосберегающих технологий.  
Границы – административные границы муниципального образования 

городской округ город Тобольск с учетом фактического размещения отдельных 

элементов систем водоснабжения и водоотведения городского округа. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом и на 
основании предоставляемой информации, определенной действующими 

нормативными актами как обязательной к учету. 

Схема выполнена в составе трёх глав: 

Глава 1 Схема водоснабжения: 
Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения;  

Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения; 
Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды; 

Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения; 
Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
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реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения; 

Раздел 1.6 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; 
Раздел 1.7 Плановые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения; 

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

Глава 2   Схема водоотведения: 

Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
муниципального образования; 

Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения; 

Раздел 2.3 Прогнозы объёма сточных вод; 
Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоотведения; 

Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; 

Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения; 

Раздел 2.7 Плановые показатели развития централизованной системы 

водоотведения; 

Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

Глава 3 Электронная модель. 
Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

принят с разделением на этапы реализации: 

 1 очередь (1 этап) – 2024 – 2028 гг.; 

 2 очередь (2 этап) – 2029 – 2033 гг. 

 3 очередь (3 этап) – 2034 – 2040 гг. 
Термины и определения 

При формировании Схемы водоснабжения и водоотведения использованы 

следующие термины и определения:  

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или 
обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения; 
водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 
водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 
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технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 
абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения; 

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления городского округа, городского округа, которая обязана 

заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 
договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к 

ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;  

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 
органолептические и другие свойства воды, в т.ч. ее температуру; 

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий 

учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период 

воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или 
расчетным способом; 

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и 

устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых 
приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой 

холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 
пользования ограниченного круга лиц; 

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в 

состав централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные 
тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – 

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем; 

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

(далее – орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов либо, в случае передачи 

соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления городского округа или городского округа, 

осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 
питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

производственная программа организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – 

производственная программа) – программа текущей (операционной) 

деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические и другие 
свойства сточных вод, в т.ч. концентрацию загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – 
сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы 

водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод; 
техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для 

питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или 
для производства пищевой продукции; 

техническое обследование централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка 

технических характеристик объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), 
осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения; 
централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
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(или) технической воды абонентам. 

Общая часть 

Муниципальное образование город Тобольск входит в состав территории 
Тюменской области. Устав города принят решением Тобольской городской 

Думы от 17.06.2005. 

Город Тобольск – муниципальное образование, наделенное Законом 
Тюменской области статусом городского округа, органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения, а также могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Тюменской области. 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Схемы теплоснабжения, на 01.01.2024: 

 общая площадь территории города Тобольска – 23,92 тыс. га; 

 численность населения – 102,733 тыс. чел., в том числе: 
 численность городского населения – 99,454 тыс. чел.; 

 численность сельского населения – 3,279 тыс. чел. 

Территория 

Город Тобольск – город областного подчинения, административный центр 
Тобольского района Тюменской области. В административном и 

муниципальном отношении представляет собой Тобольский городской округ. 

Город Тобольск – основной узел северной части юга Тюменской области, второй 
по численности город региона, административно-экономический центр для трех 

районов – Тобольского, Вагайского и Уватского.  

Город Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-

Сибирской низменности, на реке Тобол, к северо-востоку от Тюмени. 
Транспортная удаленность от областного центра (г. Тюмени) – 246 км (по 

автодороге).  

Муниципальное образование город Тобольск расположено на южной 
границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Географически 

г. Тобольск находится на 58° 11′ 43 широты, 68° 15′ 29″ долготы (рис. 1).  

Территорию составляют исторически сложившиеся земли города, 

прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения города Тобольска, рекреационные земли, земли 

для развития города независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Город Тобольск является одним из трех опорных центров системы 

транспортных коммуникаций Юга Тюменской области, включающий 
железнодорожный, автомобильный, речной, трубопроводный транспорты. 

Обработка грузов в смешанном сообщении осуществляется, главным 

образом, на территории Тобольского речного порта, а также на грузовом дворе 
станции Тобольск и ряде коммунально-складских предприятий, имеющих 

железнодорожные подъездные пути.  

Тобольск расположен на автомагистрали федерального значения Тюмень - 

Тобольск - Ханты-Мансийск и в узле автодорог территориального значения.  
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Рисунок 1. Географическое положение города Тобольска 

Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты 

 

В состав устройств железнодорожного транспорта общего пользования, 

находящихся на территории города, входят:  

 участок неэлектрифицированной железной дороги Тюмень – Тобольск – 

Сургут с мостовым переходом через р. Иртыш;  

 однопутная неэлектрифицированная линия Тобольск – Тобольск-Порт;  

 железнодорожные станции: Тобольск – грузовая 1 класса, 

расположенная в северо-восточной части города, Тобольск-Порт; грузовая 5 
класса, расположенная в северной части города, станция имеет 1 

приемоотправочный парк. 

Вне территории города Тобольска расположена станция Сузгун, 
промежуточная 5 класса. Транспортный узел станции Сузгун сформирован для 

обслуживания предприятий левобережья г. Тобольска.  

Комплекс устройств водного транспорта на р. Иртыш включает 

ОАО «Тобольский речной порт», в состав которого входят основная площадка 
порта в мкрн. Иртышский, филиал в Левобережье, мастерские Тобольского 

района водных путей и судоходства в Подгорной части и Тобольская РЭБ флота 

в пос. Сумкино.  

Коридоры транзитных магистральных трубопроводов протрассированы по 
обходу города с запада и востока; в пределах городской территории проходят 

нефтепровод Ш1020 мм Аремзяны (нефтеперекачивающая станция) - 

Тобольский НХК, являющийся ответвлением от коридора нефтепроводов 
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общего направления ХМАО – Аремзяны – Сетово – Тюмень; ШФЛУ-провод 

Южно-Балыкский ГПЗ – Тобольский НХК. 

Таким образом, территория города Тобольска не относится к районам с 
ограниченной транспортной доступностью. 

Рельеф 

Территория городского округа расположена в юго-западной части 
Западно-Сибирской равнины. 

По условиям рельефа в районе выделяются террасированная долина 

р. Иртыша (Подгорная часть города) и водораздельное плато (Нагорная часть 

города). 
Река Иртыш окаймляет городскую территорию (Подгорную часть) с 

западной и южной сторон, образуя своим руслом крутую излучину. Долина реки 

асимметричного строения – правый склон высокий, крутой; левый – низкий, 
пологий. 

Подгорная часть города расположена преимущественно на пойменной 

террасе р. Иртыш. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 

38,0 м до 50,5 м.  
На территории поймы в геоморфологическом отношении выделяются три 

подуровня отметок: 

 приречная низкая пойма, протянувшаяся вдоль Иртыша, с отметками  
38-40 м, ежегодно затапливаемая в паводковый период; 

 центральная переходная пойма, характеризующаяся абсолютными 
отметками 40-44 м, с плоской; 

 высокая пойма, шириной около 600 м, с отметками 44-50 м, 

прослеживающаяся вдоль крутого склона; затапливаются локальные участки до 
45 м абс. 

В северной части города (п. Иртышский) и в Подгорной части отмечается 

останец первой надпойменной террасы с абсолютными отметками 50-60 м. 

Рельеф террасы от равнинного до полого-волнистого. 
Обь-Иртышское водораздельное плато представляет собой полого-

волнистую равнину с абсолютными отметками поверхностей 80–105 м, с общим 

слабым уклоном к долине р. Иртыш. В понижениях рельефа и на участках 
плоского рельефа развито поверхностное заболачивание, а местами и болота с 

маломощным торфяным покровом. К р. Иртыш плато обрывается почти 

отвесным уступом, высота которого достигает 40–65 м. Нижняя часть уступа на 

отдельных участках разрушается во время прохождения паводков. 
Плато расчленено густой сетью оврагов, протяженность которых 

достигает 3,0 км. Склоны оврагов крутые, высотой до 30–50 м, как правило, 

задернованы. На обнаженных участках склонов оврагов возможно их 
разрушение (обвалы, осыпи). Для оврагов характерно наличие большого 

количества отвершков. По дну оврагов протекают ручьи и небольшие речки: 

Моториха, Курдюмка, Аремзянка, Еловка, Мостовка и др. 

Климат  

Климат города – континентальный, с суровой продолжительной зимой, 
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коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными 

переходными сезонами (весна и осень). 

Через г. Тобольск проходит нулевая среднегодовая изотерма. Для климата  
г. Тобольска характерны резкие перепады температур наружного воздуха в 

осенний и весенний периоды года. Абсолютный минимум достигает -52 0С, 

абсолютный максимум – +40,00 0С (табл. 1).  
Таблица 1 

Климатические параметры муниципального образования г. Тобольск 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1. Климатические параметры холодного 

периода года 
  

Абсолютная минимальная температура воздуха °С -52 

Температура воздуха наиболее холодных суток   

- обеспеченностью 0,98 °С -47 

- обеспеченностью 0,92 °С -44 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки 
  

- обеспеченностью 0,98 °С -43 

- обеспеченностью 0,92 °С -39 

Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее холодного месяца 
% 81 

Количество осадков за ноябрь – март мм 117 

Преобладающее направление ветра за декабрь – 
февраль 

 ЮВ 

2. Климатические параметры теплого периода 

года 
  

Абсолютная максимальная температура воздуха °С 40 

Температура воздуха   

- обеспеченностью 0,98 °С 26 

- обеспеченностью 0,95 °С 23 

Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее теплого месяца 
°С 24,3 

Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца 

% 71 

Количество осадков за апрель – октябрь мм 363 

Суточный максимум осадков мм 102 

Преобладающее направление ветра за июнь–август  С 

Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
°C -7,9 

Продолжительность отопительного периода сут. 231 
Источники: 1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131.13330.2018) 

(Климатическая характеристика принимается для расчета по г. Тобольск*) 
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Глава 1 Схема водоснабжения  

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения городского округа  

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского 

округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения города Тобольска включает централизованные 

системы холодного и горячего водоснабжения, централизованные и 
децентрализованные системы технического водоснабжения производственных 

объектов. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из 

которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество 
воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования 

воды на промышленных предприятиях.  

Эксплуатационные зоны муниципального образования городской округ 
город Тобольск представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Организации, участвующие в структуре водоснабжения МО  

№ Наименование организации Вид деятельности Населенный пункт 

1 АО «СУЭНКО» Водоснабжение ГО город Тобольск 

2 ООО «ЗапСибНефтехим» 
Водоснабжение Промзона, Восточно-

промышленный район 

Водоснабжение населения города Тобольск осуществляется из источников 
двух типов:  

 поверхностного из р. Иртыш Жуковского водозабора, являющегося 

основным источником водоснабжения селитебной части города; 

 подземных источников (Соколовский, мкр. Менделеево, ТО Левобереж

ье, пос. Сумкино, водозабор для обеспечения водоснабжением 
мусоросортировочного завода). 

Водоснабжение промышленной площадки города Тобольска в зоне 

эксплуатационной ответственности ООО «ЗапСибНефтехим» осуществляется от 

поверхностного Епанчинского водозабора. 
Водозаборы оснащены полным комплексом водоочистных сооружений, 

насосных станций I-ого и II-ого подъема. 100% объема забранной воды проходит 

через очистные сооружения. Подача воды производится через системы 
магистральных и распределительных сетей и одну станцию III-ого подъема 

(ВНС-82). 

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

городского округа город Тобольск в зоне эксплуатационной ответственности 
АО СУЭНКО» включает (по состоянию на 01.01.2024) комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений в составе водозаборных 

сооружений, сооружений водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой 

воды абонентам, в т. ч.: 
В составе сооружений водоподготовки транспортировки и подачи 
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питьевой воды абонентам, в том числе: 

1) Водозаборные сооружения – 7 ед. (1 поверхностный, 6 подземных): 

 Жуковский водозабор производительностью 27,0 тыс. м³/сут.; 

 подземный водозабор Соколовский производительностью 25,0 тыс. 

м³/сут.; 

 подземный  водозабор мкр. Менделеево производительностью 2,5 тыс. 

м³/сут.; 

 подземный  водозабор пос. Сумкино производительностью 2,5 тыс. 

м³/сут.; 

 подземный  водозабор ТО Левобережье производительностью 0,2 тыс. 

м³/сут.; 

 подземный  водозабор для обеспечения водоснабжением 
мусоросортировочного завода в муниципальном образовании городской округ 

г. Тобольск производительностью  

30 м³/сут.; 

2) Водопроводные очистные сооружения: 

 Жуковская НФС производительностью 27,0 тыс. м³/сут.; 

 Соколовская НФС производительностью 25,0 тыс. м³/сут.; 

 станция обезжелезивания мкр. Менделеево производительностью 2,5 

тыс. м³/сут.; 

 водоочистные  сооружения пос.Сумкино производительностью 2,5 

тыс. м³/сут. 

 водопроводные очистные сооружения ТО Левобережье - 2 ед. 
производительностью 0,2 тыс. м³/сут.; 

 водопроводные очистные сооружения Мусоросортировочного завода - 

1 ед. производительностью 30 м3/сут.; 
3) Сооружения для подачи воды в сеть: 

 насосная станция I-ого  подъема Жуковского водозабора 
производительностью 27 тыс. м³/сут.; 

 насосная станция II-ого подъема Жуковской НФС 

производительностью 27 тыс. м³/сут.; 

 насосная станция II-ого подъема Соколовского НФС 

производительностью 25 тыс. м³/сут.; 

 ВНС-82 производительностью – 1,44 тыс. м³/сут.; 

 насосная станция II-ого подъема мкр.Менделеево 

производительностью 2,50 тыс. м³/сут.; 

 насосная станция  II-ого подъема пос.Сумкино производительностью  

2,50 тыс. м³/сут.; 

 повысительная насосная станция аэропорта производительностью 

1,296 тыс. м³/сут.; 

 насосная станция мусоросортировочного завода производительностью  
0,29 тыс. м³/сут.; 

 насосная стация ТО Левобережье (2 ед.); 

 магистральные, внутриквартальные и внутриплощадочные сети 
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водоснабжения и технологические трубопроводы – 278,034 км; 

 водоразборные колонки – 197 ед. 
ООО «ЗапСибНефтехим» обеспечивает холодное и техническое 

водоснабжение и водоотведение собственных объектов и сторонних абонентов 

(ООО «НХТК», ООО «КЗПМ», АО «СГ-транс» и др.), объекты капитального 
строительства которых присоединены в установленном порядке к сетям 

водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых предприятием. 

В централизованную систему питьевого и технического водоснабжения в 

зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЗапСибНефтехим» входят: 

 Епанчинский водозабор (поверхностный) производительностью 

132,36 тыс. м3/сут.; 

 ВОС производительностью 110 тыс. м3/сут.; 

 Насосная станция второго подъема – 1 ед.; 

 водопроводные сети и трубопроводы речной воды – 190,871 км.  

(83,053 км трубопроводов речной воды и 107,818 км водопроводных сетей).  

Водоснабжение населения города Тобольска питьевой водой 
осуществляется от двух источников: Жуковского водозабора и Соколовского 

подземного водозабора. 

В 2019 году было реализовано мероприятие «Реконструкция 

Соколовского водозабора и водоочистных сооружений, Q=25 тыс. м³/сут.». 
28.02.2019 было получено положительное заключение государственной 

экспертизы №72-1-1-3-004469-2019 проектной документации по объекту 

«Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений, Q=25 

тыс. м³/сут.» по муниципальному контракту №38-К от 08.07.2013 года. 
Подробное описание Соколовского водозабора представлено в Разделе 1.1.4.1 

настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 

Подгорная часть города обеспечена централизованным водоснабжения от 
Жуковского водозабора по отдельному водоводу самотеком. Водоснабжение 

Подгорной части частично централизованное, частично от водоразборных 

колонок. 

В мкр. Иртышский водоснабжение осуществляется из городской 
водопроводной сети.  

Снабжение водой мкр. Менделеево, пос. Сумкино и ТО Левобережье 

осуществляется подземными водозаборами, расположенными соответственно в 
мкр. Менделеево,  

пос. Сумкино, ТО Левобережье. 

Подземный водозабор пос. Сумкино введен в эксплуатацию в 2019 году. 

Выполнен с учетом современных технологий.  
На водозаборах ТО Левобережье пос. Бекерево – в 2021 году, реализовано 

мероприятие «Строительство магистрального трубопровода через р. Иртыш (в 

две нити) d110 мм» в ТО Левобережье, соответственно, в настоящее время пос. 
Бекерево снабжается от Жуковского водозабора, но скважина, питавшая ранее 

пос. Бекерево, действующая, но не используется как источник для 

водоснабжения пос. Бекерево.  

В пос. Савинский затон - подземная вода из скважин подается на очистные 
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сооружения, очистка проходит в несколько стадий: грубая очистка, аэрирование, 

обезжелезивание, умягчение с последующим обеззараживанием на 
бактерицидных установках. 

1.1.2 Описание территорий городского округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения  

Основная часть территории города Тобольска охвачена централизованным 
водоснабжением. 

В Подгорной части присутствует водоснабжение из колонок объектов 

индивидуальной застройки. Не охвачены централизованными системами 

водоснабжения часть территорий усадебной и малоэтажной застройки во всех 
районах города Тобольска, а также новые застройки капитального строительства 

в 16 ,18, Восточном и других микрорайонах города Тобольска. 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

На территории города Тобольска (за исключением промышленных зон) 

выделены пять изолированных централизованных систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения (город Тобольск (Нагорная и Подгорная части, мкр. 

Иртышский, Панин бугор), мкр. Менделеево, пос. Сумкино, ТО Левобережье и 

водозабор для обеспечения водоснабжением мусоросортировочного завода), 

обслуживаемые АО «СУЭНКО». 
В составе перечисленных централизованных систем выделяется шесть 

технологических зон, в пределах которых обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды. 

Для обеспечения водой Нагорной части города от Жуковского и 

Соколовского водозаборов проложены напорные водоводы Ø500 мм. 

Жуковский водовод закольцован с Соколовским водоводом. В настоящее время 
трубопровод закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов Ø500 

находится в ветхом состоянии и выведен из эксплуатации до проведения 

капитального ремонта. Кольцевание происходит внутриквартальными 
водопроводами в микрорайоне Анисимово и в 15 микрорайоне. 

Из городской водопроводной сети осуществляется водоснабжение мкр. 

Иртышский, пос. Ягодный, Дом Отдыха, Панин бугор и др. 

Подгорная часть города снабжается водой из Жуковского водозабора по 
отдельному водоводу самотеком. Водоснабжение усадебной застройки. 

Подгорной части осуществляется с помощью водоразборных колонок.  

Снабжение водой мкр. Менделеево, пос. Сумкино и Левобережье 

осуществляется подземными водозаборами, расположенными, соответственно, 
в мкр. Менделеево, пос. Сумкино, Левобережье.  

ТО Левобережье имеет зонную сеть водоснабжения с подземными 

водозаборами – в пос. Савинский Затон. Сети проложены совместно с 



17 

 

 

теплотрассами, что в значительной степени ухудшает качество воды и создает 

трудности в обслуживании сетей. В 2019 по муниципальным контрактам 
разработаны проекты по выносу сетей водопровода из теплотрассы. После 

реализации данных проектов качество воды в ТО Левобережье улучшится. 

С водоочистных сооружений ООО «ЗапСибНефтехим» хозяйственно-

питьевая и техническая вода подается в том числе на нужды Тобольской ТЭЦ, 
где в последующем используется для технологических процессов 

энергоснабжения и для обеспечения горячего водоснабжения города. 

Схема подачи воды в централизованной системе холодного 

(хозяйственно-питьевого) водоснабжения города Тобольска представлена на 
рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2. Схема подачи воды в централизованной системе холодного (хозяйственно-питьевого) 

водоснабжения города Тобольска  
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Условные обозначения: 

– сети водоснабжения АО «СУЭНКО» 

– сети водоснабжения ООО 

«ЗапСибНефтехим»  

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения Нагорной части, мкр. 

Иртышский 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения Подгорной части 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения мкр. Менделеево 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения ТО Левобережье 

– технологическая зона централизованной 

системы холодного и технического 
водоснабжения от Епанчинского водозабора 

– технологическая зона централизованной 

системы холодного водоснабжения для 

обеспечения водоснабжением 

Мусоросортировочного завода (МСЗ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3. Технологические зоны централизованных систем холодного водоснабжения города Тобольска  
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Централизованная система горячего водоснабжения города Тобольска – 

преимущественно открытая. На основной территории города подача воды 

обеспечивается путем отбора горячей воды из тепловой сети. Приготовление горячей 

воды производится на Тобольской ТЭЦ (входит в состав ООО «ЗапСибНефтехим») и 
в локальных котельных, и в ЦТП. 

Технологические зоны с закрытыми системами централизованного горячего   

водоснабжения   выделены    в    районе    пос.    Сумкино, в мкр. Иртышский, а также 
для нескольких домов в мкр. 7, 7А Нагорной части города Тобольска. 

Перечень централизованных систем водоснабжения города Тобольска 

приведен в таблице 3. 

Децентрализованная система горячего водоснабжения в городе Тобольске 
представлена индивидуальными водогрейными установками (газовые или 

электрические котлы) при наличии технической возможности (подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения или подключение к 
индивидуальным источникам водоснабжения). 

Таблица 3 

Перечень централизованных систем и технологических зон централизованного 

водоснабжения города Тобольска 

Наименование 

технологической зоны 

Источник 

водоснабжения 
Состав технологической зоны 

1. Технологические зоны централизованного холодного водоснабжения АО «СУЭНКО» 

1.1 Централизованная система холодного водоснабжения города от Жуковского водозабора 

1.1.1 Технологическая зона 
холодного водоснабжения 

города Тобольска с 

подачей воды от 

Жуковского и 
Соколовского водозаборов 

Жуковский водозабор, 

Жуковская НФС 

Магистральные, внутриквартальные и 
внутридворовые сети и сооружения на них, 

от водозабора до потребителей, 

расположенных в Нагорной части города 

Тобольска, мкр. Иртышский, д. Жуковка, 
Дома отдыха, пос. Панин бугор, мкр. 

Защитино, мкр. Строитель, мкр. Усадьба, 

мкр. Анисимово  
и промкомзоны 

1.1.2 Технологическая зона 

холодного водоснабжения 
города Тобольска с 

подачей воды от 

Жуковского водозабора 

(самотечный водовод) 

Жуковский водозабор, 

Жуковская НФС 

Магистраль от Жуковской НФС до 
Подгорной части, водопроводные сети, 

расположенные в Подгорной части города 

Тобольска (нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям 
обеспечивается за счет перепада рельефа) 

Максимальная подача воды: 70-111 м3/час 

1.1.3 Технологическая зона 

холодного водоснабжения  

(пос. Бекерево) 

Жуковский водозабор, 

Жуковская НФС 

магистральный трубопровод через  

р. Иртыш (в две нити) d110 мм 

1.2 Централизованная система холодного водоснабжения мкр. Менделеево 

1.2.1 Технологическая зона 

холодного водоснабжения 

мкр. Менделеево 

Водозабор 
мкр. Менделеево 

Водопроводные сети мкр. Менделеево от 

водозабора до потребителей (напор при 
подаче воды потребителям от НС II- ого 

подъема – 45 м водяного столба) 

1.3 Централизованная система холодного водоснабжения пос. Сумкино 

1.3.1 Технологическая 

зона холодного Водозабор  

пос. Сумкино 

Водопроводные сети пос. Сумкино от 

водозабора до потребителей (напор при 

подаче воды потребителям от НС II-ого 
подъема – 70 м водяного столба) 

1.4 Централизованная система холодного водоснабжения ТО Левобережье 
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Наименование 

технологической зоны 

Источник 

водоснабжения 
Состав технологической зоны 

1.4.1 Технологическая зона 

холодного водоснабжения 
ТО Левобережье (пос. 

Савинский Затон) 

Водозабор  
пос. Савинский Затон 

Водопроводные сети ТО Левобережье (пос. 
Савинский Затон) от скважин № 3, 4 до 

потребителей (напор при подаче воды 

потребителям от НС II-ого подъема – 77 м 

водяного столба) 

1.5 Централизованная система холодного водоснабжения для обеспечения водоснабжением 
мусоросортировочного завода 

1.5.1 Технологическая зона 
холодного водоснабжения 

для обеспечения 

водоснабжением 
мусоросортировочного 

завода 

Водозабор для 

обеспечения 
водоснабжением 

мусоросортировочного 

завода 

Водопроводные сети от скважин до 

мусоросортировочного завода 

2. Технологические зоны централизованного горячего водоснабжения АО «СУЭНКО» (закрытая 

система) 

2.1 Технологическая зона 

горячего водоснабжения 

от ЦТП мкр. 7, 7А 

(водоподготовка на 
Тобольской ТЭЦ) 

Сети горячего водоснабжения и ЦТП  
мкр. 7, мкр. 7А 

2.2 Технологическая зона 
горячего водоснабжения от 

котельной № 1  

(пос. Сумкино) 

Водозабор  
пос. Сумкино 

(водоподготовка в 

ЦТП) 

 

Сети горячего водоснабжения и ЦТП  

вос. Сумкино 

3. Технологические зоны централизованного холодного и технического водоснабжения ООО 

«ЗапСибНефтехим» 

3.1. Технологическая зона 

хозяйственно- питьевого и 

технического 
водоснабжения 

потребителей ООО 

«ЗапСибНефтехим» 

Епанчинский 
водозабор 

Водопроводные сети и трубопроводы 

речной воды от Епанчинского водозабора до 
потребителей ООО «ЗапСибНефтехим» – 

188,02 км (напор от НС 1-ого подъема – 100 

м водяного столба, напор при подаче воды 

потребителям от НС 2-ого подъема – 50 м 
водяного столба) 

 

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

Раздел сформирован с использованием: 

1) результатов технического обследования систем централизованного 

водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим» («АКТ технического обследования систем 
водоснабжения и водоотведения»), выполненного в 2019 году ООО «А1-

Энергосервис»; 

2) технических характеристик объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения АО «СУЭНКО», сформированных на 
основании камеральных обследований исходных данных предприятия, включая: 

 проектную документацию, содержащую функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения; 

 исполнительную документацию, содержащую сведения о технических 

характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ 
проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком 

изменениях; 

 эксплуатационную документацию в соответствии с регламентом 
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эксплуатации водопроводной (канализационной) сети; 

 иную документацию, содержащую сведения о техническом состоянии 

водопроводных сетей и элементов сети, в том числе дефектные ведомости; сведения 
об аварийности сооружений, сетей горячего водоснабжения, водопроводных сетей, 

уровне потерь в сетях и сооружениях водоснабжения; сведения о сроках 

эксплуатации и износе сетей и сооружений; сведения о результатах определения 
качества воды (исходной и после водоподготовки); конструктивные схемы объектов;  

 данные информационных систем учета предприятия, бухгалтерскую, 

эксплуатационную, ремонтную и иную информацию, отражающую техническое 
состояние объектов. 

1.1.4.1  Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источники  водоснабжения города  Тобольска,находящиеся на обслуживании  
АО «СУЭНКО»: 

1. Жуковский водозабор из р. Иртыш; 

2. Соколовский подземный водозабор; 
3. подземный водозабор мкр. Менделеево; 

4. подземный водозабор пос. Сумкино; 

5. подземные водозаборы в ТО Левобережье; 

6. подземный  водозабор для обеспечения водоснабжением 
мусоросортировочного завода в муниципальном образовании городской округ 

г. Тобольск. 

Технические источников водоснабжения, эксплуатируемых АО «СУЭНКО» и 
ООО «ЗапСибНефтехим» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание источников водоснабжения 

Наименование, тип 

источника 

Год 

постройки/ 

реконструкции 

Установленная 

мощность,  

тыс. м
3
/сут 

Качество исходной воды  

 

1. Источники водоснабжения АО «СУЭНКО» 

1.1 Жуковский водозабор 
(поверхностный из р. Иртыш) 

1976/ 
2006 

27,0 

не соответствует СанПин по 
отдельным показателям. 

Использование для хозяйственно-
питьевых целей возможно после 

предварительной очистки 

1.2 Соколовский водозабор 
(подземный) 

2019 25,0 

не соответствует СанПиН по 
железу, 

мутности, окисляемости 
перманганатной  

1.3 Водозабор 
мкр. Менделеево (подземный) 

1973, 1980-1988 2,5 

не соответствует СанПиН по 
железу, 

аммиак, цветности, мутности, 
окисляемости перманганатной 

1.4 Водозабор  
пос. Сумкино(подземный) 

2019 2,5 
не соответствует СанПиН по 

железу, аммонию 

1.5 Водозаборы 

ТО Левобережье (подземный) 
2003-2006 0,2 

не соответствует СанПиН по 

цветности, аммиаку, железу 

1.6 Водозабор для 
обеспечения водоснабжением 
Мусоросортировочного завода 
(подземный) 

2020 0,03 соответствует СанПиН 
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Наименование, тип 

источника 

Год 

постройки/ 

реконструкции 

Установленная 

мощность,  

тыс. м
3
/сут 

Качество исходной воды  

 

2. Источники водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим» 

2.1 Епанчинский водозабор 
(поверхностный из  
р. Иртыш) 

1987/2020 132,36 

относится к 1-2 классу по ГОСТ 
2764-84 по цветности, мутности, 

железу, РН, БПК, коли- индексу, 
окисляемости перманганатной 

 

Жуковский водозабор из р. Иртыш 

На Жуковскую НФС вода поступает из поверхностного источника р. Иртыш, 

забор которой осуществляется водоприемником руслового типа (русловым, 

затопленным, стационарным оголовком). Жуковский водозабор расположен на 651 
км от устья р. Иртыш на правом берегу р. Иртыш, в Подгорной части города в д. 

Жуковка города Тобольска Тюменской области. 

Водозабор предназначен для хозяйственно-бытового, питьевого и 

производственного водоснабжения населения города Тобольска, а именно, 
водоснабжение Нагорной и Подгорной части города, мкр. Иртышский, д. Жуковка, 

Дома отдыха, пос. Панин бугор, мкр. Защитино, мкр. Строитель, мкр. Усадьба, мкр. 

Анисимово и промкомзоны. 

Год ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений – 1976 год, 
реконструкция – 2001-2006 гг. 

Производительность водозаборных сооружений 27 тыс. м³/сут., 

9855 тыс. м³/год. Изношенность основных фондов – 78%. 
Продолжительность работы водозабора 365 (366) суток. Режим работы – 

круглосуточный (24 часа в сутки). 

АО «СУЭНКО» производит забор (изъятие) водных ресурсов из 

поверхностного водного объекта на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, 
производственные нужды на основании: 

 договора водопользования № 72-14.01.04.001-Р-ДХВО-С-2021-02769/00 от 
12.02.2021 с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области (с 

учетом дополнительных соглашений № 72-14.01.04.001-Р-ДХВО-С-2021-02769/02 от 

27.09.2021; № 72-14.01.04.001-Р-ДХВО-С-2021-02769/03 от 22.06.2022) – из реки 

Иртыш для хозяйственно-бытового водопользования; 

 договора водопользования № 72-14.01.04.001-Р-ДЗВО-С-2021-02770/00 от 

12.02.2021 с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области (с 

учетом дополнительных соглашений № 72-14.01.04.001-Р-ДЗВО-С-2021-02770/02 от 
27.09.2021;  

№ 72-14.01.04.001-Р-ДЗВО-С-2021-02770/02 от 22.06.2022) – из реки Иртыш для 

производственного водопользования; 
 Сброс промывной воды Жуковской НФС осуществляется на основании 

решения Департамента недропользования и экологии Тюменской области о 

предоставлении водного объекта в пользование № 72-14.01.01.001-Б-РСВХ-С-2019-

02399/00 от 16.01.2019; 
В состав водозаборных сооружений входят: 

затопленный водоприемный оголовок Q=1125 м3/час; 

сифонные линии 2 Ø 630 мм протяженностью 517 метров каждая (глубина 
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заложения от 2,63 м до 9,75 м, материал – сталь); 

насосная станция первого подъем Q=1125 м3/час; 

напорные водоводы 2 Ø 530 мм до площадки очистных сооружений, 

протяженностью 380 м каждая (глубина заложения 3 м). 

По сифонным линиям вода подается на станцию первого подъема. 

С 2001 года производилась реконструкция водозабора. В 2006 году введены в 
эксплуатацию после реконструкции: 

затопленный оголовок, с устройством рыбозащиты; 

сифонные самотечные линии 2 Ø 600 мм; 

ограждение охранной зоны 1-го пояса водозаборных сооружений; 

напорные водоводы 1-го подъема 2 Ø 500 мм. 

Реконструкция насосной станции первого подъема с 2006 года приостановлена. 

На станции первого подъема установлено четыре насоса (два – рабочих, два – 
резервных) марки  

1Д 630-90, производительностью 630 м3/час, введенные в эксплуатацию в 2007-2012 

гг. В случае аварии в действие вводится наплавная станция. Наплавная станция 

оборудована двумя насосами марки 200 Д 60, производительностью 630 м3/час. 
Затем вода перекачивается на очистные сооружения. 

Технологические трубопроводы и запорно-регулирующая арматура на 

водозаборных сооружениях имеют высокую степень износа, так как сооружения 
много лет работают на полную мощность, в условиях невозможности остановки на 

ремонт. 

Гидрологическая характеристика источника водоснабжения.  

Река Иртыш берет свое начало в горах Монгольского Алтая, является левым 
притоком реки Обь первого порядка, впадает на расстоянии 1162 км от ее устья. 

Длина реки Иртыш – 4248 км. В верхнем и среднем течении до г. Омска р. Иртыш не 

принимает значительных притоков, русло часто делится на рукава, отличается 
большим количеством островов и мелей. Ширина долины колеблется от 5 до 19 км, у 

города Омска суживается до 2 км. На пойме имеются озера, старицы. Русло шириной 

от 200 до 900 м, извилистое, глубины на плесах от 3 до 6 м, на перекатах более 1 м.  

Река Иртыш в районе водозабора имеет ширину от 200 до 500 м, глубину по 
фарватеру от 3 до 16 метров. Скорость течения от 0,3 до 0,7 м/сек. На участке от 

города Омска до города Тобольска в р. Иртыш впадают крупные притоки: справа 

Омь, Тара, Уй, Шиш, Туй, слева - Оша, Ишим, Вагай и др. Русло реки изменчиво, 

особенно в мелководных местах. Дно песчаное, местами глинистое. Средние 
скорости течения изменяются от 0,45 м/сек до 1,1 м/сек 

Площадь бассейна – 1,64 млн м2. Река Иртыш относится к рыбохозяйственным 

водоемам первой категории. Река судоходна. Общая площадь водосбора составляет  
804,0 тыс. км2, действующая 352,0 тыс. км2. 

На естественный режим р. Иртыш существенное влияние оказывает каскад 

действующих Верхне-Иртышских водохранилищ Бухтарминской, Усть-

Каменогорской и Шульбинской ГЭС. 
Питание реки смешанное. У верховья Иртыша грунтовое, снеговое, ледниковое 

и дождевое. У средней части основным видом питания реки являются грунтовые 

воды. Снеговое питание незначительно. 
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Годовой ход уровней характеризуется низкими зимними уровнями, 

продолжительным весенним половодьем и поздним наступлением зимней межени.  

Половодье на участке реки на 1600 км от устья начинается в конце апреля и в 

зависимости от синоптических условий года и попусков ГЭС - в разные сроки (03.04-
30.04). Средняя дата начала половодья – 13 апреля. Подъем уровня воды и увеличение 

расходов воды начинается еще до вскрытия, средняя дата которого – 22 апреля. 

Окончание весенних ледовых явлений, в том числе ледохода, наблюдается с середины 
апреля до середины мая. 

Максимальные уровни и расход воды наблюдаются с мая до середины июня 

(средняя дата – 23 мая) в зависимости от природных факторов и пропусков ГЭС. 

Соответственно, окончание половодья варьируется с конца июня до конца августа 
(средняя дата – 21 июля). Средняя продолжительность половодья составляет 100 

дней, наибольшая – 140 дней. Объем стока половодья составляет 50%-60% годового. 

После окончания половодья наступает период летне-осенней межени 
продолжительностью 50-70 дней, в который проходит 25%-30% годового стока. 

Наступление низких уровней летне-осеннего периода отмечается в сентябре 

(средняя дата – 13 сентября). В этих условиях ухудшается экологическая обстановка. 

Осенние ледовые явления, в том числе шугоход, ледоход начинаются во второй 
половине октября - середине ноября (средняя дата – 31 октября), ледостав – 20.10–

02.12, средняя дата – 11 ноября. 

Зимняя межень продолжительная, длится в среднем 150 дней. Колебания 
уровня и расход воды в этот период обусловлены сбросами вышерасположенных 

Казахстанских ГЭС. Объем зимнего стока составляет 20%-25% годового. 

Глубина на участке водопользования составляет: 

 максимальная – 12 м; 

 минимальная – 2,5 м.  

Среднемноголетний расход воды – 2140 м3/c. 
Среднемноголетний объем стока воды – 67,5 м3/год. Средние скорости течения 

воды в водном объекте – 0,5 м/с. Амплитуда колебаний уровня воды в водном 

объекте: 

 2,92 м – минимальная; 

 7,04 м – средняя; 

 10,41 м – максимальная. 

Длительность неблагоприятных по водности периодов для осуществления 

водопользования от 50 до 70 дней (в период летне-осенней межени). 
В настоящий момент по качественной характеристике вода в р. Иртыш 

классифицируется как категория IV (грязная), а в р. Тобол при впадении в Иртыш – 

как категория V (очень грязная). Уровень загрязнения воды в р. Иртыш высок по 

причине постоянного сброса неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых 
стоков на территории Казахстана и периодических, аварийных сбросов с очистных 

сооружений города Омска. В р. Тобол уровень загрязнения очень высок из-за сбросов 

стоков машиностроительными металлургическими комбинатами Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей и города Тюмени. 

Все это создает определенные сложности при эксплуатации водопроводных 

очистных сооружений, технологические издержки, не обеспечивающие надежного и 
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качественного водоснабжения города. 

По результатам контроля качества воды на водозаборе по минерализации и 

химическому составу вода р. Иртыш в районе водопользования обладает 

удовлетворительным качеством и пригодна для питьевого водоснабжения при 
соответствующей очистке и обеззараживании 

В пределах границ земельного участка находится водоохранная зона, 

прибрежная защитная полоса. Береговая полоса составляет 20 м от уреза реки и не 
входит в отведенный земельный участок. Участок в пределах водоохранной зоны 

располагается на правом берегу реки, на участке наземные объекты отсутствуют.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора 

установлена зона санитарной охраны. Характеристики водоохранной зоны, 
прибрежной защитной и береговой полосы: 

 общая длина реки – 4 248 км; 

 ширина водоохраной зоны – 200 м; 

 площадь  водоохранной зоны в пределах земельного участка 

водопользователя – 33,466 тыс. м2; 

 уклон берега – более 3 градусов; 

 ширина прибрежной защитной полосы – 50 м; 

 площадь прибрежной защитной полосы в пределах земельного участка 

водопользователя – 4118 м2; 

 ширина береговой полосы – 20 м. 

В зонах санитарной охраны выполняются природоохранные мероприятия, 

предусмотренные СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». 

 

Соколовский водозабор 

Год ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений – 2019 год.  
Количество скважин – 30 ед., в т. ч. 25 ед. рабочих и 5 ед. резервных; 

Проектная производительность – 25 тыс. м3. 

Общая мощность континентальных отложений в пределах месторождения 
составляет 230-245 м. Наиболее водонасыщенной является нижняя часть отложений 

(Атлымская свита) в интервале от 150-170 м до 230-260 м. По степени сложности 

гидрогеологических условий месторождение относится ко второй группе. 

Водовмещающими породами являются мелко- среднезернистые пески эффективной 
мощностью от 38 до 125 м (средняя мощность 57,3 м). 

Характеристика  наиболее водонасыщенного пласта:  

 водопроводимость – от 180 до 470 м2/сут. (среднее расчетное значение 260 
м2/сут.),  

 коэффициент пьезопроводности – от 5,5>< 104 до 1,4x106 м2/сут. (среднее 
значение 5,0 Ю71 м2/сут.)  

 коэффициент фильтрации – от 5,3 до 16 м/сут. (среднее расчетное 10 м/сут.),  

 допустимое понижение динамического уровня – 120 м.  
Расчетная производительность скважин принята, в среднем 1000 м3/сут. 

Очистные сооружения водоподготовки рассчитаны на производительность  

25 000 м3/сут., с учетом водопотребления на собственные нужды не более 4%, от 
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общего количества очищаемой воды. 

В настоящий момент водозабор введен в эксплуатацию разрешением на ввод 

объекта в эксплуатацию по объекту «Реконструкция Соколовского водозабора и 

водоочистных сооружений, Q=25 тыс. м3/сут.» № 72-303-102- 2016 от 23.04.2019.  
Добыча пресных подземных вод АО «СУЭНКО» осуществляется на основании 

лицензии ТЮМ 01714 ВЭ от 09.06.2015 г. с учетом Дополнения №1 от 17.08.2016 

(Соколовский водозабор). 
В пределах участков недр на 25-летний расчетный срок эксплуатации 

утверждены балансовые запасы подземных питьевых вод атлым-новомихайловского 

водоносного горизонта в общем количестве 25 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ                                    

от 12.12.2011 № 35/11). 
Технические характеристики водозаборных скважин Соколовского 

водозабора приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Основные технические характеристики скважин Соколовского водозабора 

№ п/п Наименование скважины Глубина, м 
Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, марка 

1 Скважина № 1 (резервная) 231 41,6 2019 SP 46-16 

2 Скважина № 2 (резервная) 231 
 

41,6 
2019 SP 46-16 

3 Скважина № 3 (резервная) 231 41,6 2019 SP 46-18N 

4 Скважина № 4 (резервная) 183 41,6 2019 SP 46-18N 

5 Скважина № 5 (резервная) 183 41,6 2019 SP 46-18N 

6 Скважина № 6 237 41,6 2019 SP 46-18N 

7 Скважина № 7 237 41,6 2019 SP 46-18N 

8 Скважина № 8 233 41,6 2019 SP 46-18N 

9 Скважина № 9 232 41,6 2019 SP 46-18N 

10 Скважина № 10 232 41,6 2019 SP 46-18N 

11 Скважина № 11 232 41,6 2019 SP 46-18N 

12 Скважина № 12 232 41,6 2019 SP 46-18N 

13 Скважина № 13 232 41,6 2019 SP 46-18N 

14 Скважина № 14 232 41,6 2019 SP 46-18N 

15 Скважина № 15 234 41,6 2019 SP 46-18N 

16 Скважина № 16 234 41,6 2019 SP 46-18N 

17 Скважина № 17 234 41,6 2019 SP 46-18N 

18 Скважина № 18 234 41,6 2019 SP 46-18N 

19 Скважина № 19 234 41,6 2019 SP 46-18N 

20 Скважина № 20 226 41,6 2019 SP 46-18N 

21 Скважина № 21 226 41,6 2019 SP 46-18N 

22 Скважина № 22 226 41,6 2019 SP 46-18N 

23 Скважина № 23 226 41,6 2019 SP 46-18N 

24 Скважина № 24 226 41,6 2019 SP 46-18N 

25 Скважина № 25 232 41,6 2019 SP 46-18N 

26 Скважина № 26 232 41,6 2019 SP 46-18N 

27 Скважина № 27 232 41,6 2019 SP 46-18N 

28 Скважина № 28 238 41,6 2019 SP 46-18N 

29 Скважина № 29 238 41,6 2019 SP 46-18N 

30 Скважина № 30 246 41,6 2019 SP 46-18N 

 

Менделеевский подземный водозабор 
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Год ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений – 1962 г., рабочие 

скважины пробурены в период 1980-1988 гг.  

Проектная производительность – 2,5 тыс. м3. 

Количество скважин – 5 ед., в т. ч. работающих – 4 ед. 
С 2006 г. водозабор передан в муниципальную собственность. Изношенность 

основных фондов – 100 %. 

Продолжительность работы водозабора – 365 (366) суток. Режим работы 
круглосуточный (24 часа в сутки). Постоянно в работе одна скважина. Скважины 

переключаются по графику. 

Добыча пресных подземных вод АО «СУЭНКО» осуществляется на основании 

лицензии ТЮМ 01715 ВЭ от 10.06.2015.  
В пределах участков недр на 25-летний расчетный срок эксплуатации 

утверждены балансовые запасы подземных питьевых вод атлым-новомихайловского 

водоносного горизонта в общем количестве 2,64 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ                              
от 12.12.2011 № 34/11). 

Участок недр имеет статус горного отвода. Добыча подземных вод 

осуществляется одиночными водозаборами. 

Водозабор состоит из двух участков (участок 1 – скважины № 1, № 7, участок 2 
– скважины №№ 9-11). Площадь участка каждой скважины составляет 0,0036 км2. 

В рабочем состоянии находятся 4 скважины (№№ 1, 9, 10, 11). Расстояние 

между скважинами № 1, № 7 – 65 м. Глубина каждой скважины равна 195 м. Скважина 
№ 1 пробурена в 1988 г., № 7 – в 1971. 

Расстояние между скважинами 2 участка 130-300 м. Скважина № 9 пробурена 

в 1983 г., № 10 – в 1980 г., № 11 – в 1986 г. 

Глубина скважины № 9 равна 195 м, № 10-201 м, № 11-180 м. 
Действующие скважины оборудованы насосами ЭЦВ-8-25-100.  

По результатам химических анализов, качество подземных вод не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 из-за повышенного содержания 
железа и аммония, цветности, мутности. В воде имеет место высокое содержание 

агрессивной углекислоты. По микробиологическим показателям вода соответствует 

установленным требованиям.  

Основные технические характеристики скважин Менделеевского водозабора 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Основные технические характеристики скважин Менделеевского водозабора 

Наименование 

скважины 
Адрес 

Глубина, 

м 

Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, 

марка 

Скважина № 1  

г. Тобольск, 
мкр. Менделеево,  
ул. Деповская,  

№ 6в 

195 12 1988 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 7  
г. Тобольск,  
мкр. Менделеево,  
ул. Деповская, № 6б 

195 10 1971 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 9 
г. Тобольск,  
мкр. Менделеево,  
ул. Таежная, № 2б 

195 25 1983 ЭЦВ-8-25-100 
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Наименование 

скважины 
Адрес 

Глубина, 

м 

Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, 

марка 

Скважина № 

10 

г. Тобольск,  
мкр. Менделеево,  
ул. Таежная, № 8б 

201 48 1980 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 
11  

г. Тобольск,  
мкр.  Менделеево,  
ул. Таежная, № 4б 

180 25 1986 ЭЦВ-8-25-100 

 

Подземный водозабор пос. Сумкино 

Год ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений – 2019 год. Проектная 

производительность – 2,5 тыс. м3. Объект введен в эксплуатацию на основании 

разрешения по объекту «Строительство водозабора и водоочистных сооружений в 
пос. Сумкино г. Тобольска» № 72-303-034-2016 от 24.09.2019 г. Водозабор 

обеспечивает хозяйственно-питьевой водой пос. Сумкино. Процесс добычи и 

подготовки подземной воды осуществляется с применением современных 
технологий очистки воды и автоматизации работы комплекса сооружений. 

Продолжительность работы водозабора – 365 (366) суток. Режим работы 

круглосуточный (24 часа в сутки). 

Добыча пресных подземных вод АО «СУЭНКО» осуществляется на основании 
лицензии ТЮМ 01712 ВЭ от 02.06.2015 г. с учетом Дополнения № 1 от 22.05.2019 г. 

В качестве эксплуатационного, на исследуемой территории, представлен 

водоносный атлым-новомихайловский горизонт, который имеет повсеместное 

распространение и приурочен к нерасчлененным отложениям атлымской и 
новомихайловской свит. Кровля его залегает на глубине 100 м, общая мощность – 82 

м, продуктивная – 16 м. Горизонт является напорным, изолированным сверху, 

преимущественно глинистыми отложениями туртасской свиты, снизу – глинами 
тавдинской свиты. Водовмещающими породами являются мелко- и среднезернистые 

пески, преобладающие в нижней части разреза. 

Водозабор представляет собой линейный ряд из шести скважин, в том числе 5 

рабочих скважин, 1 резервной. 
Строительство водозабора было вызвано необходимостью обеспечения 

хозяйственно-питьевой водой пос. Сумкино. 

Реализация мероприятия была направлена на обеспечение соответствия 
качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Проект водозабора и водоочистных сооружений для обеспечения поселка 

качественной питьевой водой выполнен с применением современных технологий 
очистки воды и автоматизации работы комплекса сооружений. 

Гидрогеологические характеристики источника водоснабжения. В рыхлой 

песчано-глинистой толще пород, залегающей на водоупорных глинах, выделены три 
водоносных горизонта: четвертичный, туртасский, атлым- новомихаиловский. 

Четвертичный водоносный горизонт практического значения для крупного 

централизованного водоснабжения не имеет: подземные воды безнапорные или 

обладают незначительным местным напором. Может использоваться только для 
технического водоснабжения мелких потребителей. 
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Туртасский водоносный горизонт связан с ограниченным распространением и 

невысокой степенью водообильности водовмешающих пород данный горизонт для 

крупного централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения не 

используется. 
Атлым-новомихайлозский водоносный горизонт характеризуется, высокой 

степенью водообильности и хорошими фильтрационными свойствами. Подземные 

воды – напорные. Данный горизонт рассматривается как основной источник крупного 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В связи с повышенным 

содержанием железа (до 8,3 ПДК) и аммония (до 2.8 ЛДК) необходима 

соответствующая водоподготовка. 

Основные технические характеристики скважин водозабора пос. Сумкино 
представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Основные технические характеристики скважин водозабора пос. Сумкино 

Наименование 

скважины 
Адрес Глубина, м 

Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, 

марка 

Скважина № 1 
Сумкино стар. 
(ТЮМ 01711) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Маяковского,  

уч. 43а 

185 19,8 1979 
 

ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 3 
Сумкино стар. 
(ТЮМ 01711) в 
резерве 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Маяковского,  
уч. 43а 

195 18,18 1979 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 4 
Сумкино стар. 
(ТЮМ 01711) в 
резерве 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Маяковского,  
уч. 43а 

195 25,2 1979 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 4а 
Сумкино стар. 
(ТЮМ 
01711) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Маяковского,  
уч. 43а 

180 27 1999 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 6 
Сумкино стар. 
(ТЮМ 01711) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Маяковского,  
уч. 43а 

180 25 1990 ЭЦВ-8-25-100 

Скважина № 1 
Сумкино нов. 
(ТЮМ 01712) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Гагарина, уч. 6 

180 25 2019 6SR 27/10 

Скважина № 2 
Сумкино нов. 
(ТЮМ 01712) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Гагарина, уч. 6 

180 25 2019 6SR 27/10 

Скважина № 3 
Сумкино нов. 

(ТЮМ 01712) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  

ул. Гагарина, уч. 6 

180 25 2019 6SR 27/10 

Скважина № 4 
Сумкино нов. 
(ТЮМ 01712) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино,  
ул. Гагарина, уч. 6 

180 14,6 2019 6SR 27/10 

Скважина № 5 
Сумкино нов. 
(ТЮМ 01712) 

г. Тобольск,  
пос. Сумкино, ул. 
Гагарина, уч. 6 

180 14,6 2019 6SR 27/10 
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Наименование 

скважины 
Адрес Глубина, м 

Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, 

марка 

Скважина № 6 
Сумкино нов. 
(ТЮМ 01712) в 
резерве 

г. Тобольск, 
пос. Сумкино, ул. 
Гагарина, уч. 6 

180 35 2019 6SR 27/10 

Водозаборы ТО Левобережье 

Добыча пресных подземных вод АО «СУЭНКО» осуществляется на основании 

лицензии ТЮМ 01713 ВЭ от 08.06.2015. 
Участок недр имеет статус горного отвода. Добыча подземных вод 

осуществляется одиночными водозаборами. 

Водозабор 1 находится в ТО Левобережье, ул. Левобережная 62 в, состоит из 
двух скважин №№ 1, 2, пробуренных соответственно в 2006 и 2007 гг. Расстояние 

между скважинами – 30 м. Глубина скважины № 1 – 128 м, скважины № 2 – 180 м. 

В 2021 году реализовано мероприятие «Строительство магистрального 

трубопровода через р. Иртыш (в две нити) d110 мм в ТО Левобережье», 
соответственно в данный момент пос. Бекерево снабжается от Жуковского 

водозабора. Скважина, питавшая ранее пос. Бекерево действующая, но не 

используется как источник для водоснабжения пос. Бекерево. 
Водозабор 2 (пос. Судостроителей) находится в городе Тобольске, 

Левобережье, ул. Крылова 20 в. Водозабор состоит из двух скважин №№ 3, 4, 

пробуренных соответственно в 2006 и 2003 гг.  

Расстояние между скважинами – 26 м. Глубина скважин: № 3 – 135 м,  
скважины № 4 – 140 м. Рабочая часть фильтра установлена в интервалах 120-132 и 

120-135 м. Скважина № 4 в настоящий момент находится в нерабочем состоянии, 

законсервирована согласно акту проверки технического состояния от 01.11.2011. 

Продолжительность работы водозабора 365 (366) суток. Режим работы 
круглосуточный (24 часа в сутки). 

Основные технические характеристики скважин водозабора ТО Левобережье 

представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

Основные технические характеристики скважин водозаборов ТО Левобережье 

Наименование 

скважины 
Адрес Глубина, м 

Дебит, 

м³/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование, 

марка 

Скважина №1 

г. Тобольск, 

Левобережье, ул. 

Левобережная, 62в 

 

128 

 

17 

 

2013 

 

ЭЦВ-6-10-110 

Скважина №2 

 

г. Тобольск, 

Левобережье, ул. 

Левобережная, 62в 

 

180 

 

6,7 

 

2007 

 

ЭЦВ-6-10-110 

Скважина № 3 

 

г. Тобольск, 

Левобережье, 

ул. Крылова, 20 в 

135 15 2006 ЭЦВ-6-10-110 

Скважина № 4 

 

г. Тобольск, 

Левобережье, 

ул. Крылова, 20 в 

140 4,25 2003 ЭЦВ-6-10-110 
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Эксплуатационным объектом является водоносный куртамышский горизонт, 

приуроченный к отложениям нижнего олигоцена. По степени естественной 

защищенности подземные воды куртамышского водоносного горизонта 

характеризуются как защищенные. 
По микробиологическим исследованиям вода соответствует установленным 

требованиям. Подземная вода практически полностью отвечает требованиям  

СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенного природного значения 
цветности (1,2 ПДК). Подземная вода не соответствует ГОСТу по железу, аммиаку. 

Использование подземных вод для питьевых целей согласовано Главным 

государственным санитарным врачом по г. Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, 

Уватскому районам (санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.12.2009 
№095- 57/3640. 

 

Подземный водозабор для обеспечения водоснабжением 

мусоросортировочного завода 

Водозабор предусмотрен для возможности подключения перспективных 

потребителей к централизованной системе водоснабжения, в том числе объекта 

«Мусоросортировочный завод» в муниципальном образовании городской округ 
г. Тобольск. 

Производительность водозабора – 30 м³/сут. 

Для водоснабжения объекта является атлым-новомихайловский водоносный 
горизонт. Продуктивные пласты прослеживаются в верхней части горизонта в 

интервале от 145 до 162 м и в нижней — от 202 до 240 м. Водовмещающие породы 

представлены мелкозернистыми песками. Подземные воды напорные. Статический 

уровень подземных вод ориентировочно устанавливается на глубине 5- 38 м. 
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые или 

смешанного катионного состава, пресные с величиной сухого остатка 132-401 мг/л, 

нейтральные с величиной водородного показателя 6,9- 7,2 ед pH. 
Характеристика скважины № 1-2019: 

 кондуктор D 530 мм от +0.5 до 10 м;  

 эксплуатационная колонна D 219 мм от +0.7 до 200 м: фильтровая колонна 

D108 мм от 180 до 240 м, фильтр сетчатый с песчано-гравийной обсыпкой в интервале 

230-240 м.; 

 открытый ствол в интервале 240-242 м. 

Характеристика скважины № 2н- 2019: 

 кондуктор D 219 мм от +0.5 до 10 м;  

 фильтровая колонна D108 мм от +0.5 до 160 м, фильтр сетчатый с песчано - 

гравийной обсыпкой в интервале 153-158 м;  

 отстойник в интервале 158-160 м. 

 

Епанчинский водозабор 

В качестве источника водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим» используется р. 
Иртыш (Епанчинский водозабор). Водозабор обеспечивает собственных нужды 

ООО «ЗапСибНефтехим» и отпуск воды сторонним организациям. 

Год ввода в эксплуатацию – 1987. Реконструкция – 2020 г. 
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Производительность водозабора – 132,36 тыс. м³/сут. (5,515тыс. м³/ч). 

Водозабор расположен на 691 км от устья р. Иртыш в районе д. Епанчино 

Тобольского района Тюменской области. Продолжительность работы водозабора 365 

(366) суток. Режим работы круглосуточный (24 часа в сутки). 
Забор воды осуществляется ООО «ЗапСибНефтехим» в соответствии с 

договором водопользования № 72-14.01.04.001-Р-ДЗВО-С-2020-02673/00                                  

от 26.06.2020.  
В состав водозабора входят: 

 берегоукрепление вверх и вниз по течению р. Иртыш; 

 водоприемный ковш; 

 водоприемные кассеты; 

 насосная станция 1-го подъема, состоящая из мокрого отделения и машзала 

с технологическим оборудованием коммуникации водозабора; 

 два водовода до водоочистных сооружений, протяженностью по 33,5 км. 
Технологическая схема Епанчинского водозабора приведена на рисунке 4. 

Речная вода из р. Иртыш через водоприемный ковш подходит к основанию насосной 

станции первого подъема. Глубина ковша в начале – 3 м, у основания насосной 

станции – 4,5 м. Берегоукрепление ковша выполнено из шпунта, верхний пояс шпунта 
бетонный, дно – бетонное. 

Вода из ковша через водоприемные трубопроводы диаметром 1200 мм 

проходит в мокрое отделение насосной станции. 
Мокрое отделение и заглубленный машзал – это железобетонный стакан 

диаметром 30 м и глубиной – 16,9 м. Мокрое отделение от машзала отделяется 

железобетонной перегородкой и разделено на три отсека. Из каждого отсека в ковш 

выходит по два водоприемных трубопровода диаметром 1200 мм, на которых со 
стороны ковша установлены кассеты, а со стороны мокрого отделения отсекающие 

задвижки диаметром 1200 мм. 
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Рисунок 4. Технологическая схема Епанчинского водозабора  

 

Вода из ковша проходит грубую очистку на водоприемных кассетах (6 шт.). 

Водоприемная кассета высотой 3 м, длиной и шириной – 2,5 м, обтянута плоской 

металлической сеткой из нержавеющей стали в два слоя. Первый слой – сетка с ячеей 
размером 2х2 мм второй слой сетки с ячеей размером 1 х 1. Кассеты устанавливаются 

на монолитные железобетонные плиты. На монолитные железобетонные плиты перед 

водоприемными кассетами установлена пузырьковая завеса, которая предназначена 
для отпугивания рыбного молодняка воздухом, подающимся от водокольцевых 

компрессоров поз. К-12, 13 марки ВК-25-03, по трубопроводам от компрессоров, 

установленных в машинном зале насосной станции. 

Из мокрого отделения речная вода забирается основными насосами Н- 1, Н-2, 
Н-3, Н-4, Н-5 и под давлением 0,8-1,2 Мпа (8-12 кгс/см) подается по двум напорным 

трубопроводам диаметром 1000 на водоочистные сооружения. 

Краткая характеристика технологического оборудования насосной станции 1-
го подъема Епанчинского водозабора представлена в таблице 9. 

Для предупреждения скопления ила в мокром отделении предусматривается 

взмучивание осадка. Вода на взмучивание осадка подается из   напорных   

трубопроводов   по   трубопроводам   диаметром Ø 150 мм. Скапливающиеся 
дренажные воды из двух приямков автоматически от позиции LS-500/1,2 

откачиваются дренажными насосами Н-8, Н-9, Н-10, Н-11 (2 рабочих,  

2 резервных) в канализацию. Уровень включения дренажных насосов (-16,8 м). 
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Таблица 9 

Краткая характеристика технологического оборудования насосной станции I-ого подъема Епанчинского водозабора 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (тип, 

наименование аппарата, назначение) 

Количество, 

шт. 
Материал 

Методы 

защиты 

металла 

оборудования 

от коррозии 

Техническая характеристика 

1 
Насос центробежный марки ДА304-450-
YD-4МУ1, для подачи речной воды на 
водоочистные сооружения (ВОС) 

1  - 
Подача Q=2200 м³/ч, напор Н=121 м, 

электродвигатель, мощность N=900 кВт, частота 
вращения n=1450 об./мин., напряжение U=6000 В 

2 
Насос центробежный марки ASP300-600R, 
для подачи речной воды на водоочистные 
сооружения (ВОС) 

4  - 

Подача Q=2200 м³/ч, напор Н=121 м, 

электродвигатель, мощность N=1000 кВт, 
частота вращения n=1450 об. /мин., 

напряжение U=6000 В 

 
3 

Насос самовсасывающий марки С569М, 

для откачки воды из дренажного приямка 
при затоплении машинного 
зала 

2 
Сч.18-36 
Ст.35Л-1 

Ст.45 
- 

Подача Q=250 м³/ч, напор Н=20 м, 

электродвигатель марки- 4А160М6У3, мощность 
N=15 кВт, частота вращения n=1450 об./мин., 

напряжение U=380 В 

 
4 

Насос центробежный самовсасывающий 
марки ЕТРВ-065-065-150, для откачки 

дренажных вод из приямков 

4  - 
Подача Q=14,82 м³ /ч, напор Н=22,41 м, 

электродвигатель, мощность N=4,0 кВт, частота 

вращения n=2935 об. /мин. 

5 
Компрессор водокольцевой ВК-25-03, для 
подачи воздуха в систему пузырьковой 
защиты 

2 
 
- 

- 

Подача Q=25м³ воздуха/мин. 
Напор Н=2,1 м, электродвигатель марки: В280-4S 

мощность N=75 кВт, частота вращения n=790 

об./мин., напряжение U=380 В 

6 

Кассета водоприемная, для 
защиты от попадания плавающих 
предметов и рыбного молодняка в мокрое 
отделение насосной станции 

первого подъёма Епанчинского водозабора 

6 
Уголок 75х75 

Ст.3 
Покраска 

Высота – 3,0 м, длина - 2,5 м, ширина - 2,5 м 
обшивка: 2 слоя нержавеющей сетки с ячейкой 
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Система автоматизации насосной станции первого подъема включает в 

себя пуск и останов дренажных насосов (2 рабочих, 2 резервных); пуск и останов 

насосов Н-6, Н-7 при затоплении машинного зала насосной станции. 

Отключение дренажных насосов при уровне (-17,4 м), при уровне (-16,6 м) 
автоматически включаются аварийные насосы. 

Контролируются параметры: давление воды в напорных трубопроводах 

речной воды техническими манометрами; давление воды в левом и правом 
водоводах; расход речной воды (расходомеры Prosonic 91WA1, установленные 

на напорных трубопроводах подачи речной воды в машинном зале насосной 

станции первого подъёма на отметке 6,00 м). 

Регистрация параметров давления в левом и правом водоводах и расхода 
речной воды осуществляется безбумажным самописцем LOGOSTRIN, 

установленным в операторной насосной станции первого подъема. 

Проект зон санитарной охраны р. Иртыш для Епанчинского водозабора 
ООО «ЗапСибНефтехим», границы и режим зон санитарной охраны реки 

Иртыш, являющейся источником питьевого и хозяйственно- бытового 

водоснабжения населения, утверждены постановлением Правительства 

Тюменской области от 30.01.2013 № 31-п. 
Границы первого пояса ЗСО реки Иртыш установлены: 

 вверх по течению 200 м от водозабора; 

 вниз по течению 100 м от водозабора; 

 по прилегающему к водозабору берегу 100 м; 

 в направлении к противоположному берегу полоса акватории шириной 

100 м. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – 30 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное 

хозяйство, склад хлора, насосные станции) – 15 м. 

Так как водозабор является водозабором ковшевого типа, в пределы 
первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша. 

Границы второго пояса ЗСО реки Иртыш установлены: 

 вверх по течению – 216,0 км от водозабора; 

 вниз по течению – 250 м от водозабора; 

 боковые границы – 500 м от уреза воды при летне-осенней межени.  
Границы третьего пояса ЗСО реки Иртыш установлены: 

 вверх по течению – 216,0 км от водозабора; 

 вниз по течению – 250 м от водозабора; 

 боковые границы – 3 км. 

Санитарно-защитная полоса водоводов 1-ого подъема и напорных линий 
(водоводы до ВОС) принята по обе стороны от крайних линий водопровода 50 

м. В границах зон санитарной охраны р. Иртыш, водопроводных сооружений и 

водоводов устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, 
соответствующий следующим пунктам санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
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назначения СанПиН 2.1.4.1110- 02». 

В 2018 году было проведено техническое обследование технического 

состояния строительных конструкций здания насосной станции 1-го подъема 

Епанчинского водозабора. Оценка технического состояния - «ограниченно 
работоспособное». 

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды  

Весь объем поднятой воды перед подачей в сеть потребителей проходит 

очистку на водопроводных очистных сооружениях. 

Перечень  и технические параметры существующих сооружений очистки и 
подготовки воды в централизованных системах водоснабжения города 

Тобольска представлены в таблице 10. 
Таблица 10 

Перечень и технические  параметры существующих сооружений очистки и подготовки 

воды 

Показатели Ед. изм. Основное оборудование 

Водопроводные очистные сооружения 

Жуковская НФС 

Установленная пропускная способность т.м3/сут 27,0 

Состав сооружений:   Смеситель – 2 шт. 

    Осветлитель со взвешенным слоем осадка-5 шт. 

    Скорые фильтры с песчаной загрузкой- 7 шт. 

    Реагентное хозяйство 

    Хлораторная 

    Насосная станция 2 – го подъема. 

Резервуары чистой воды  шт./т. м3 
2/6 

 

Соколовская НФС 

Установленная пропускная способность т.м3/сут 
25,0 

 

Состав сооружений:   Приемный резервуар (V-47 м3) - 8 шт. 

    Вакуумная аэрационная установка (ВАУ1) – 4 шт. 

    Вакуумная аэрационная установка (ВАУ2) – 4 шт. 

    Скорые фильтры с песчаной загрузкой – 8 шт. 

    
Установка приготовления гипохлорита OSEC LC 
Plus -2 шт. 

    
Устройство для обеззараживания  
УОВ 50М-1100 – 2 шт. 

    Насосная станция 2 –го подъема. 

Резервуары чистой воды  шт./т. м3 2/6 

Станция обезжелезивания Менделеево 

 т.м3/сут 
 

2,5 

Состав сооружений:   Смеситель – 1 шт. 

    Скорые напорные фильтры - 5 шт. 

    
Бактерицидная установка  
УДВ-5а-10-150 -1 шт. 

Количество лабораторий/ количество 

анализов 
шт./шт. 0 / 1 778 

Резервуары чистой воды  шт./т.м3 2/1,0 
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Показатели Ед. изм. Основное оборудование 

Водоочистные сооружения пос. Сумкино 

Установленная пропускная способность т.м3/сут. 2,5   

Состав сооружений:   Резервуар исходной воды (V-60 м3) - 2 шт. 

    Фильтр обезжелезивания (ФОВ-2,0-0,6) - 6 шт. 

    Фильтр сорбционный (ФОВ-2,0-0,6) - 6 шт. 

    Реагентное хозяйство 

    
Установка приготовления гипохлорита OSEC LC 
Plus -1 шт. 

    
Устройство для обеззараживания Лазурь М 100 – 
3 шт. 

    Насосная станция 2 – го подъема. 

Резервуары чистой воды  шт./т. м3 2/0,8 

Водоочистные сооружения ТО Левобережье (2 ед) 

Установленная пропускная способность т.м3/сут  0,2 

Состав сооружений    
Система очистки воды SFS 962  
(п. Савинский Затон) 

    Комплекс очистки воды Kinetico (пос. Бекерево) 

Резервуары чистой воды  шт./т. м3 нет   

Водоочистные сооружения Мусоросортировочного завода 

Установленная пропускная способность т.м3/сут  0,03   

Состав сооружений    

Установка фильтрующая для 

подготовки и очистки воды 
ЛВС 100-20 

 

ВОС ООО «ЗапСибНефтехим» 

Проектная производительность тыс. 
м3/сут 

110 

Состав сооружений  БОФ-1 тыс. м3/ сут. 

  БОФ-2 тыс. м3/ сут. 

  РОВ (1 шт.) м3 

  РФВ (1 шт.) м3 

  РЧВ (2 шт.) м3 

  Хлораторная  

  Насосная станция  
2 –го подъема. 

 

 
Очистные сооружения Жуковского водозабора (Жуковская НФС) 

Использование подземной воды Жуковского водозабора для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно только после 
предварительной очистки. Основными примесями, препятствующими 

использованию подземных вод для питьевого водоснабжения, являются железо, 

марганец и сероводород. Очистка воды производится на Жуковской НФС.  

Год ввода очистных сооружений – 1976 г. 
Установленная пропускная способность – 27,0 тыс. м3/сут. 

В состав очистных сооружений входят: 

 смесители – 2 шт.; 

 осветлители – 5 шт.; 

 скорые фильтры – 7 шт.; 

 хлораторная; 

 реагентное хозяйство; 
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 резервуары чистой воды – 2 шт. по 3 тыс. м3; 

 насосная станция второго подъема; 
По сифонным линиям вода подается на станцию I-ого подъема, затем вода 

перекачивается на очистные сооружения. В смесителе происходит первичное 

хлорирование и смешение с химическими реагентами: коагулянтом – 

сернокислым алюминием и флокулянтом – полиакриламидом (ПАА). Растворы 
коагулянтов, флокулянтов готовятся в реагентном цехе. Обеззараживающие 

реагенты подаются из хлораторной. 

В паводковые периоды применяются более эффективные реагенты 
коагулянт – гидрооксохлорид алюминия ГОХА, оксихлорид алюминия ОХА и 

флокулянт – Флопам. Далее, на осветлителях и фильтрах вода проходит стадии 

осветления, фильтрования и поступает в резервуары чистой воды. 

Вода, смешанная с реагентами, подается на осветлители со взвешенным 
осадком, где происходит ее осветление и обесцвечивание. Осветленная вода 

подается на фильтры, проходя через фильтрующую загрузку сверху вниз, 

освобождается от остаточных загрязнений. Сооружения по обороту промывных 
на НФС отсутствуют. 

Профильтрованная вода по сборному коллектору поступает в РЧВ, где 

производится окончательная дезинфекция воды, путем подачи из хлораторной 

хлорной воды (производится вторичное хлорирование воды). Вода питьевого 
качества подается в два резервуара чистой воды емкостью по 3,0 тыс. м³, откуда 

насосной станцией второго подъема подается в напорные водоводы и далее – в 

водораспределительную сеть. 
Применяемая технологическая схема классифицируется как реагентная, 2-

х процессная (осветление в слое взвешенного осадка и фильтрование), 

одноступенчатая (процесс протекает последовательно и однократно), 

безнапорная, предназначенная для глубокого и полного осветления 
обрабатываемой воды, применяемой для хозяйственных целей. 

Для проведения обеззараживания воды применяется жидкий хлор. 

Сооружения по обезвоживанию и утилизации осадка сточных вод 
отсутствуют. 

Оценку качества очистки воды осуществляет производственная 

лаборатория эксплуатирующего предприятия в составе пяти лабораторий: 

 лаборатория качества воды (Жуковская НФС); 

 лаборатория качества воды (Соколовская НФС); 

 лаборатория качества воды (Сумкинская НФС); 

 лаборатория контроля сточных вод (БОС); 

 лаборатория контроля сточных вод (Сумкино); 

 бактериологическая лаборатория; 

 лаборатория качества сетевой воды. 

Химическая лаборатория входит в состав Тобольского филиала АО 

«СУЭНКО». Устав АО «СУЭНКО» утвержден Решением внеочередного общего 

собрания акционеров Акционерного общества «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания» (Протокол внеочередного общего собрания 

акционеров от 08.02.2017. 
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Химическая лаборатория была аккредитована в Системе Аккредитации 

Аналитических лабораторий на техническую компетентность и соответствие 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, зарегистрирована в Государственном 

реестре под № RA.RU21AM07 от 29.07.2016. 
Область аккредитации: вода питьевая, вода природная подземная, вода 

природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная. 

Бактериологическая лаборатория имеет санитарно-эпидемиологическое 
заключение (лицензию) на деятельность, связанную с работой с 

микроорганизмами III-IVгруппы патогенности № 72.ОЦ.01.001. Л.000004.08.18 

от 21.08.2018. 

Лаборатория качества питьевой воды (Жуковская НФС): 

 проводит отбор и анализ по химическим показателям из 

поверхностного источника (река Иртыш); 

 контроль качества питьевой воды проводится в местах водозабора, 

перед поступлением в распределительную сеть, в точках водозабора наружной и 

внутренней водопроводной сети Жуковской НФС, мкр. Менделеево, 
Левобережья, пос. Демьянка (Уватского тракта), мониторинг скважин, 

мониторинг РЧВ водозаборов города и района; 

 проводит технологический контроль по этапам очистки воды; 

 проводит исследование воды болота в пойме р. Иртыш – объекта, куда 

сбрасывается промывная вода после промывки фильтров Жуковской НФС. 

Лаборатория качества питьевой воды (Соколовская НФС): 

 проводит отбор и анализ по химическим показателям из подземных 

источников (скважины); 

 контроль качества питьевой воды проводится в местах водозабора, 

перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной 

водопроводной сети (колонки  
г. Тобольск); 

 проводит технологический контроль по этапам очистки воды.  

Лаборатория качества питьевой воды (пос. Сумкино): 

 проводит отбор и анализ по химическим показателям из подземных 

источников (скважины); 

 контроль качества питьевой воды проводится в местах водозабора, 

перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной 

водопроводной сети (колонки  

г. Тобольск); 

 проводит технологический контроль по этапам очистки воды.  

Бактериологическая лаборатория: 

 проводит анализ воды по бактериологическим показателям из 

поверхностного источника (р. Иртыш); 

 проводит анализ воды из резервуаров чистой воды Жуковской НФС, 
водозаборов Левобережья, пос. Менделеево, пос. Демьянка и пос. Сумкино; 

 проводит анализ очищенной сточный воды в месте сброса р. Иртыш; 

 проводит отбор проб в распределительной сети города (колонки) и 
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анализ этих проб на бактериологические показатели; 

 проводит анализ проб сточной воды (смотровые скважины БОС, 

Саускановское озеро пос. Сумкино, пос. Демьянка). 
Лаборатория качества сетевой воды: 

 контролирует водно-химический режим оборудования котельных и 

тепловых сетей; 

 контролирует эксплуатационные очистки и водные промывки 

оборудования котельных; 

 осуществляет контроль качества выполнения противокоррозионной 

защиты; 

 проводит анализы воды по химическим показателям. 

Дополнительные исследования по осуществлению контроля за качеством 

питьевой воды г. Тобольска проводятся по договорным отношениям с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», а также с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Тобольске, 

Тобольском, Уватском, Вагайском, Ярковском районах». 

Металлы (стронций, барий, бериллий, бор, селен, мышьяк, ртуть, никель, 

молибден, кремний): РЧВ - 1 раз в год. 
Радиология (удельная суммарная α-активность, удельная суммарная β- 

активность): РЧВ - 1 раз в год. 

Радон: РЧВ - 1 раз в год. 
Вирусология (антиген ротовирусов, астро- и норовирусов): РЧВ - 1 раз в 

год. 

Органические вещества (γ-ГХЦГ, ДДТ, 2,4-Д, хлороформ): РЧВ -1 раз в 

год. 
Микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ):  

 скважины - 4 раза в год; 

 РЧВ - 1 раз в месяц; 

 распределительная сеть – 1 раз в месяц. 

Паразитология: 

 река (в районе Жуковской НФС) – 1 раз в месяц; РЧВ (Жуковская НФС) 

– 1 раз в квартал; 

 сточная вода после промывки фильтров и открытый водоем (болото) 

(Жуковская НФС) – 1 раз в месяц; 

 река (в районе БОС) – 2 раза в год; Саускановское озеро – 1 раз в год; 

 очищенная сточная вода (БОС) – 2 раза в год; очищенная сточная вода 

(КОС) – 1 раза в год. 
Испытательной лабораторией, расположенной на Жуковский НФС, 

ведется постоянный химический контроль, а бактериологической лабораторией 

ведется постоянный микробиологический контроль качества поверхностных и 

подземных вод, эффективностью их очистки, а также качества воды в 
централизованную систему городского водоснабжения. Исследования 

проводятся согласно утвержденному графику и перечню показателей качества 

воды. 
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, решением 

Департамента недропользования и экологии Тюменской области утверждены и 

согласованны программа ведения регулярных наблюдений за водными 

объектами и водоохраной зоной Жуковского, Соколовского и Сумкинского 
водозаборов. 

По результатам контроля качества питьевой воды на ВОС по 

минерализации и химическому составу следует, что вода из р. Иртыш после 
соответствующей очистки и обеззараживания пригодна для питьевого 

водоснабжения. При этом, на момент разработки Схемы состав и техническое 

состояние оборудования, применяемые технологии не отвечают современным 

требованиям, что позволяет обеспечить подачу потребителям города питьевой 
воды в соответствии с химическими и органолептическими показателями только 

верхних пределов ГОСТа. Снижение качества очистки воды бывает при 

ухудшении качества исходной, речной воды (зависимость от температуры 
наружного воздуха в зимний период, уровня воды в реке, сброс в воду выше по 

течению). 

В связи с антропогенным воздействием качество воды в р. Иртыш 

ухудшается. Периодически в воде обнаруживается присутствие тяжелых 
металлов. Оценка водоема производится по 42 показателям. Лаборатория 

эксплуатирующего водозаборные сооружения предприятия обеспечивает 

выполнение анализов по 35 показателям из-за отсутствия соответствующих 
приборов. По ряду показателей (нефтепродукты, железо, аммиак) р. Иртыш 

относится к III категории. Для получения питьевой воды из III категории 

необходима интенсивная физическая и химическая очистка, усиленная очистка 

и дезинфекция, то есть существующие сооружения при фоне в реке выше II 
категории ГОСТ не обеспечивают. В осенние-весенние паводки не 

обеспечивается качество воды по мутности, цветности, содержанию железа. 

Технология очистки подземной воды не обеспечивает очистку по аммиаку и 
железу. 

Информация о качестве питьевой воды за 2023 год представлена в таблице 

11. 
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Таблица 11 

Информация о качестве питьевой вода за 2023 год  
№ Объект контроля январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. 
Водопроводные станции 

централизованной системы 

водоснабжения 

                      

1.1. 

общее количество проб питьевой 
воды, отобранных на 
водопроводных станциях перед 
подачей в распределительную 
сеть, не соответствующих 
установленным требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

общее количество проб питьевой 
воды, отобранных на 
водопроводных станциях перед 

подачей в распределительную 
сеть, по результатам 
производственного контроля 

776 701 776 751 776 1968 2007 2017 1914 2000 1937 2002 

2. 
распределительная 
водопроводная сеть 

                        

2.1. 

общее количество проб питьевой 
воды в распределительной 
водопроводной сети, не 
соответствующих 

установленным требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

общее количество проб питьевой 
воды в распределительной 
водопроводной сети, по 

результатам производственного 
контроля 

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 
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Соколовская насосно-фильтровальная станция (НФС) 

Год ввода – 2019. 

Проектная производительность водоочистных сооружений 25,0 тыс. м³/сут. 

Режим работы водоочистных сооружений – круглосуточный.  
В состав запроектированного комплекса водозаборных и водоочистных 

сооружений входят: 

 артезианские скважины (25 рабочих и 5 резервных, максимальный 

дебит каждой скважины – 1000 м³/ч); 

 приемный резервуар сырой воды; 

 станция очистки воды с насосной станцией II-ого подъема (25,0 тыс. 

м³/сут. производительность НС - 1 814 м³/час); 

 сооружение очистки промывной воды (800 м³/сут.); 

 сооружение обеззараживания воды; 

 резервуар чистой воды (3000 м³); 

 здание для фильтров поглотителей; 

 НС условно чистых воды; 

 Водопровод от ВОС (в 2 нитки диаметром 560 мм из полиэтиленовых 

труб 1490 п. м); 

 АСУ ТП (автоматизации подлежат насосные станции I-ого подъема и 

ВОС). 

Для получения воды питьевого качества проектом принята 
принципиальная технологическая схема очистки подземных вод от природных 

загрязнений: дозирование коагулянта (улучшение показателей по мутности, 

кремнию); эжекторная аэрация – насыщение воды кислородом воздуха – 

интенсификация процессов окисления железа, марганца, декарбонизация; 
биосорбционное (снижение содержания аммония, железа) фильтрование, 

обеззараживание воды (на установке импульсного ультрафиолетового 

облучения и дозирование раствора гипохлорита натрия в трубопровод отвода 
очищенной воды в РЧВ). 

В 2019 г. выполнена реконструкция сооружения обеззараживания воды 

станции. В помещении размещаются лампы УФ-излучения 2 шт. (1 рабочая, 1 

резервная). Для получения и дозирования раствора гипохлорита натрия 
предусмотрены 2 электролизные установки. 

Проектом предусмотрена обработка промывных вод и осадка станции 

водоподготовки в соответствии с п. 9.166-9.167 СП 31.13330.2021. Применение 
сооружений очистки промывной воды и установки механического 

обезвоживания осадка позволяет значительно сократить отходы производства. 

В результате эксплуатации сооружений образуются жидкие отходы – 

промывные воды фильтров в количестве 19 м³/сут. Промывные воды фильтров, 
содержащие взвешенных веществ – 109,6 кг, гидроксида железа – 396 кг, оксида 

марганца – 16,2 кг, оксида кремния – 558,2 кг, оксида алюминия –125,25 кг, 

флокулянта – 0,019 кг отводятся на сооружения очистки промывной воды. После 
процесса отстаивания и глубокого окисления воды в осадительных аппаратах, 

удаления осадка происходит подача ее на повторную очистку. 
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Отходами производства являются: песок в количестве 35 т/год; общее 

количество осадка от промывных вод по сухому веществу– 440 т/год. По степени 

вредного воздействия на окружающую среду (в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 № 511) 
песок и осадок промывных вод относится к IV классу опасности. Обезвоженный 

осадок, состоящий из потерь фильтрующего материала (10% в год) и примесей, 

основными компонентами которых являются железо, кремний, алюминий, 
марганец, нерастворимые в воде, вывозится на полигон ТБО. 

Водопровод от ВОС запроектирован протяженностью 1490 п. м в 2 нитки 

диаметром 560 мм из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 и принят из 

условия подачи расчетного расхода воды в город в количестве 1562,5 м³/час при 
хозяйственно-питьевом режиме и 1814,5 м³/час при пожаротушении. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов – 2,45 м. На сети 

запроектирована камера переключения с подключением проектируемых 
водоводов к напорному водоводу из д. Жуковки в РЧВ с установкой 

отключающей арматуры. Точкой подключения водоводов является строящаяся 

камера переключения. 

 
Менделеевская НФС 

Год ввода в эксплуатацию – 1973. 

Установленная пропускная способность – 2,5 тыс. м³/сут. Состав 
сооружений обезжелезивания воды: 

 смеситель – 1 ед.; 

 скорые напорные фильтры – 5 шт.; 

 бактерицидная установка УДВ -5а-10-150 – 1 шт.; 

 насос подачи промывной воды – 1 ед.; 

 противопожарный насос – 1 ед.; 

 компрессор – 2 ед.; 

 воздухосборники; 

 установка обезжелезивания воды: 

 резервуары чистой воды (2 шт. х 500 м³); 

 водонапорная башня (в нерабочем состоянии); 

 насосная станция II подъема. 

Вода из скважин 1, 9, 10, 11 рабочими насосами I подъема типа ЭЦВ– 8-
25-100 по напорным водоводам подается на станцию обезжелезивания воды.   

Затем   она   проходит   последовательно   через   смеситель, перед смесителем в 

напорный трубопровод подается сжатый воздух для окисления железа (II) в 

железо (III) и разрушения органических соединений железа (под действием 
сжатого воздуха происходит окисление и разрушение органических форм 

железа). Подача воздуха производится из воздухосборников, куда воздух 

нагнетается компрессором. 

Дальше вода поступает на 5 напорных фильтров Ф1-Ф5, работающих по 
параллельной схеме, с направленным фильтрованием сверху вниз, где 

происходит очистка от коллоидных частиц железа. 
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Для обеззараживания осветленной воды после фильтров перед 

резервуаром чистой воды в схеме есть бактерицидная установка УДВ – 5А 

(происходит обеззараживание воды бактерицидными лампами). 

Затем фильтрат под действием остаточного давления отводится в 
резервуары чистой воды РЧВ 1, РЧВ 2 по 500 м³ каждый. 

По мере загрязнения загрузки на фильтрах, периодически, по 

разработанному графику, проводят их промывку водой из РЧВ с помощью 
промывного насоса НЗ. 

После чего питьевая вода станцией II подъема подается в сеть 

мкр. Менделеево. 

На Менделеевской НФС обеспечивается лабораторный контроль качества 
воды: 

 металлы: стронций, барий, бериллий, бор, селен, мышьяк, ртуть, 
никель, молибден, кремний (скважины) – 2 раза в год, (РЧВ) – 1 раз в год; 

 радиология: удельная суммарная α-активность, удельная суммарная β- 

активность (РЧВ) - 1 раз в год; радон (скважины) – 1 раз в год; 

 вирусология: РНК энтеровирусы, антиген ротовирусов, астро- и 

норовирусов (скважины, РЧВ) – 1 раз в год. 

Применяемая технология очистки воды не всегда обеспечивает очистку по 
аммиаку и железу. 

 

Очистные сооружения пос. Сумкино 

Год ввода – 2019. 
Производительность водозабора – 2,5 тыс. м³/сут., мощность 

водозаборных сооружений с учетом расхода на собственные нужды – 3,35 тыс. 

м³/сут. 
Вода из водозаборных скважин по напорному водоводу подается на 

станцию водоподготовки, после предварительной обработки накапливается в 

резервуарах исходной воды. Принята напорная схема подачи воды на фильтры 

из резервуаров исходной воды насосной станцией. После очистки на фильтрах 
(предусмотрено трехступенчатое фильтрование) вода поступает в резервуары 

чистой воды, откуда насосами II-ого подъема через установки обеззараживания 

ультрафиолетовым излучением подается в поселковую водопроводную сеть. 
Зона санитарной охраны строгого режима согласно СанПиН 2.1.4,1110-02, 

устанавливается – 30 м, в которую входят скважина с насосной станцией над ней, 

водопроводные сооружения. 

Для сохранения качества подземных вод предусмотрено цементирование 
затрубного пространства скважин, бетонирование приустьевой части, 

герметизация и оборудование ее устья. 

 
Очистка воды на водозаборах ТО Левобережье 

Левобережье пос. Бекерево. 

Установленная пропускная способность системы очистки – 0,1 тыс. 

м³/сут. Год ввода сооружений – 2005 г. 
В состав системы очистки воды входят: 
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 насосная станция повышения давления, оборудованная насосами 

повышения  

 давления, гидроаккумуляторами, автоматикой управления; 

 блок обезжелезивания; 

 блок удаления жесткости, состоящий из четырех ионообменных 

систем; 

 соляные баки ионообменных систем. 
В 2021 году реализовано мероприятие «Строительство магистрального 

трубопровода через р. Иртыш (в две нити) d110 мм в ТО Левобережье», 

соответственно в данный момент пос. Бекерево снабжается водой от 
технологической зоны Жуковского водозабора и Жуковской НФС.  

В пос. Судостроителей (Савин Затон) исходная вода из скважин 

поступает на водоочистную установку SFS 962. 

Установленная пропускная способность системы очистки – 0,1 тыс. м³/сут. 
Год ввода сооружений – 2005. 

Исходная вода после водонапорной башни подается насосной станцией 

Grundfos Hydro Dome CHY 4-80 в блок фильтрации на напорные фильтры с 

многослойной загрузкой, затем на ионообменный блок, где происходит 
снижение жесткости исходной воды, удаление соединений железа, марганца, 

аммиака. Далее – потребителю. 

В состав сооружений очистки воды входят: 

 система очистки воды SFS 962 – 1 ед.; 

 бактерицидная установка УДВ -5а-10-150 – 1 шт.; 

 резервуары чистой воды – отсутствуют. 

Очищенная вода по основным параметрам соответствует требованиям  

СанПиН 2.1.4.1074-01. 
 

Очистные сооружения Мусоросортировочного завода 

Для подготовки и очистки питьевой воды используется установка 

фильтрующая  
ЛСВ 100-200. Исходная вода из скважины скважинным насосом подается на 

блочную станцию для очистки в резервуар исходной воды (РИВ). Насосной 

станцией вода из РИВ подается на блок осветления 1 ступени, далее на блок 
фильтров обезжелезивания и на мембранную обратноосмотическую установку. 

После вода поступает в резервуар чистой воды. Насосной станцией 2-го подъема 

очищенная вода через установку ультрафиолетового обеззараживания подается 

потребителю. 
 

Очистные сооружения Епанчинского водозабора 

Речная вода с Епанчинского водозабора по двум водоводам подается на 
водоочистные сооружения ООО «ЗапСибНефтехим». Очистные сооружения 

предназначены для очистки поверхностных вод р. Иртыш и подачи ее 

потребителям. 

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных вод  
р. Иртыш (с содержанием взвешенных веществ до 600 мг/дм3) и подачи ее 
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потребителям. 

Расчетная производительность  очистных сооружений – 110 тыс. м³/сут.; 

Год ввода в эксплуатацию – 1987. Реконструкция – 2020. 

Очистка воды осуществляется вводом реагентов: сернокислого алюминия 
или гидроксихлорида алюминия и флокулянта полиакриламида или Полифлок 

(Р) марка Н-06 с последующим осветлением, фильтрованием, хлорированием. В 

состав водоочистных сооружений входят: 

 блок  отстойников–фильтров  для очистки речной воды на технические 

нужды (далее БОФ-1); 

 блок отстойников–фильтров  для очистки речной воды на 

хозяйственно - питьевые нужды (далее БОФ-2). 

Блок отстойников-фильтров 1 (БОФ-1), предназначен для подготовки 

технической воды, производительностью 60 тыс. м³/сут – это одноэтажное 
здание, в котором расположены: 

 отделение смесителей – 2 шт.  

 отстойники – 8 шт. (две группы по 4 отстойника, каждая группа имеет 

сборный карман); 

 фильтровальный зал на 8 скорых фильтров. 
Блок отстойников-фильтров 2 (БОФ 2), предназначен для подготовки 

питьевой воды, производительностью 50 тыс. м³/сутки – это одноэтажное здание, 

в котором расположены: 

 отделение смесителей – 2 шт.; 

 отстойники – 5 шт.; 

 фильтровальный зал на 9 скорых фильтров. 

Технологическая схема БОФ-1 предусматривает также отвод осветленной 

воды после отстойников, минуя фильтры, на прямую в резервуар осветленной 
воды (РОВ). 

Технологическая схема БОФ-2 предусматривает возможность очистки 

речной воды в зимнее время контактной коагуляцией на скорых фильтрах, минуя 

отстойники для снижения расхода промывной воды и уменьшения остаточных 
загрязнений в фильтрующей загрузке фильтров на БОФ-2 применяется метод 

водовоздушной промывки. 

На площадке ВОС находятся резервуары: 

 резервуар осветленной воды (РОВ) – 2 шт.; 

 резервуар питьевой воды (РЧВ) – 2 шт. 
Вода из резервуара хозяйственно-питьевой (чистой) воды (РЧВ-1,2) по 

трубопроводу Ø 1000 мм поступает на всасывающую линию насосов и по 

напорному трубопроводу Ø 500 мм подается потребителям. 

После осветления на водоочистных сооружениях вода по трубопроводу 
распределяется на подпитку систем оборотного и противопожарного 

водоснабжения, а также сторонним организациям (абонентам). 

Комплекс оснащен реагентным хозяйством, хлораторной. 
 

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих 
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насосных централизованных станций, в том числе оценку 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение 

удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

Для обеспечения подачи воды в городе Тобольске установлены насосные 

станции первого, второго, третьего подъема, обслуживаемые АО «СУЭНКО»: 

1. Насосные станции первого подъема: 
1.1. г. Тобольск, 4 км 510 м автодороги на поселок Прииртышский, 

правый поворот +1км 480 м, сооружение 4 (Жуковский водозабор); 

1.2. Соколовский водозабор 244км+530 м ФАД Тюмень-Ханты-

Мансийск, правый поворот (ТЮМ 01714); 
1.3. Водозабор мкр. Менделеево г. Тобольск, ул. Деповская, уч. 28 (ТЮМ 

01715); 

1.4. Водозаборы Левобережье ул. Левобережная, уч. 62в, ул. Крылова,                       
уч. 20в (ТЮМ 01713); 

1.5. Водозабор пос. Сумкино ул. Гагарина, уч. 6 (ТЮМ 01712); 

1.6. Водозабор пос. Сумкино ул. Маяковского, 43а (ТЮМ 01711). 

1.7. Водозабор для обеспечения нужд мусоросортировочного завода  
 (ТЮМ 80 677). 

2. Насосные станции второго подъема: 

2.1. г. Тобольск, 4км 510 м авто. дороги на поселок Прииртышский, 
правый поворот + 1км 480м, строение 2. (Жуковский водозабор);  

2.2. Соколовский  водозабор 244 км + 530м ФАД Тюмень-Ханты-

Мансийск, правый поворот; 

2.3. г. Тобольск, мкр. Менделеево, ул. Деповская, № 28; 
2.4. г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, 60; 

2.5. Водозаборы Левобережье ул.Левобережная,уч.62в, ул. Крылова, уч. 

20в. 
2.6. Насосная станция подачи воды потребителям в составе комплексной 

установки очистки воды Мусоросортировочного завода; 

3. Повысительная насосная станция ВНС-82; 

4. Повысительная насосная станция аэропорта. 
 

От Жуковской НФС очищенная и обеззараженная вода подается в сети 

водопровода города центробежными насосами станции II-ого подъема, затем – в 
сеть потребителя Нагорной части города. Движение воды по сооружениям 

водоподготовки станции происходит за счет перепадов уровней воды на них. 

Очередность ввода насосной станции совпадает с очередностью ввода 

Жуковского НФС, год ввода – 1976 г. Производительность насосной станции II-
ого подъема Жуковского НФС – 27 тыс. м3/сут. Подача питьевой воды в 

централизованную систему городского водоснабжения насосной станцией II-го 

подъема технологически связана с работой Жуковской НФС, в котором 

реализована автоматизированная система управления технологическим 
процессом. 

Насосная станция II-ого подъема Жуковского НФС оснащена 4 ед. 
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сетевыми насосными агрегатами 1Д 630-90а производительностью 600 м3/час, 

промывными насосами (НПВ). Сетевые насосы предназначены для подачи воды 

в водопроводную сеть – потребителю, 2 ед. насосов находятся в работе, 2 ед. – в 

резерве. 
Насосная станция II-ого подъема Соколовской НФС введена в 2019 г. 

Для поддержания необходимого давления в водопроводной сети в черте 

города работает одна повысительная насосная станция в мкр. 6 – ВНС-82, 
введенная в 1980 г. Производительность станции – 1,44 тыс. м3/сут. 

Очередность ввода насосных станций мкр. Менделеево и пос. Сумкино 

совпадают с очередностью ввода очистных сооружений. 

В мкр. Менделеево очищенная вода из РЧВ 1, РЧВ 2, минуя водонапорную 
башню, от насосной станции II-ого подъема тремя центробежными насосами (1 

– рабочий, 2 – резервных) подается в разводящую сеть. Производительность 

насосной станции II-ого подъема мкр. Менделеево – 2,5 тыс. м3/сут. Работа 
насосов автоматизирована от показаний положения поплавкового уровнемера, 

установленного в РЧВ. 

Насосная станция II-ого подъема пос. Сумкино производительность – 2,5 

тыс. м3/сут. Насосная оснащена 4 ед. сетевых насосов производительностью 100-
1300 м3/ч, одним промывным насосом. 

Повысительная насосная станция аэропорта производительностью 54 м3/ч. 

Насосная станция оснащена 4 ед. насосных агрегатов. 
Технические параметры установленного насосного оборудования на 

объектах водоснабжения АО «СУЭНКО» приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Технические параметры установленного насосного оборудования на объектах водоснабжения АО «СУЭНКО»  

по состоянию на 2024 год 

Наименование оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Подача Напор Электродвигатель Год 

ввода в 

экспл. 
Q H N n 

м3/час м.вод.ст. кВт об/мин 

Водозабор Жуковский 

Станция 1-го подъема       

Насос №1 (6Ф-7) 1 1Д630-90 630 93 250 1470 2018 

Насос №2 1 1Д630-90 630 93 250 1470 2018 

Насос №3 1 1Д630-90 630 93 250 1470 2020 

Насос №4 1 1Д630-90 630 93 250 1470 2017 

Насос вакуумный №11 1 ВВН-1-3 3,95  7,5 1450 2007 

Насос вакуумный №12 1 ВВН-1-3 3,95  7,5 1450 2017 

Насос вакуумный №13 1 ВВН-1-3 3,95  7,5 1450 2013 

Дренажный насос 2 СДВ 80/18 81 31 17 1450 2016 

Дренажный насос 1 СДВ 80/18 81 31 17 1450 2015 

Станция 2-го подъема       

Насос №1 (8Ф-25) 1 1Д 630-90а 550 74 200 1500 2019 

Насос №2 (2С-8) 1 1Д 630-90а 550 74 200 1500 2015 

Насос №3 1 1Д 630-90а 550 74 200 1500 2012 

Насос №4 (2С-7) 1 1Д 630-90а 550 74 200 1500 2015 

Насос №5 промывной 1 550Д-22 1350 22 75 1500 2000 

Насос №6 промывной 1 550Д-22 1350 22 75 1500 2000 

Насос ПАА 1 ВКС 2/26 7,2 7,5 26  2010 

Дренажный насос 1 ВКС 1/16 3,6 16 1,2  2005 

Насос коагулянта 1 2Х6Л 12-29 20-14 5,5  1980 

Насос коагулянта 1 Х -50-32-125К 12,5 20 4  2014 

Вакуумный насос №1 1 ВВН-1-3 1,68 м3/мин 7,5 1450 2013 

Вакуумный насос №2 1 ВВН-1-3 1,68 м3/мин 7,5 1450 2013 

Вакуумный насос №3 1 ВВН-1-3 1,68 м3/мин 7,5 1450 2007 
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Наименование оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Подача Напор Электродвигатель Год 

ввода в 

экспл. 

Q H N n 

м3/час м.вод.ст. кВт об/мин 

Насос переносной 1 ГНОМ 40/25 40 25 5,5 2900  

Насос переносной 2 ГНОМ 16-16Д 16 16 1,5 2900 2020 

Насос переносной 1 ГНОМ 16-16Д 16 16 1,5 2900 2019 

Котельная        

Насос № 1 1 К80-50-200 СД 50 32 7,5 3000 2019 

Насос № 2 1 К80-50-200 50 50 15 3000 2012 

Водозабор мкр. Менделеево 

Насосный агрегат № 4 1 Х 100-80-160 ТЛ СД 60 36 12,9 2900 2009 

Насосный агрегат № 1,2,3 1 К 100-65-250а 90 67 37 2920 2008 

Насос № 5  СМ150-125-398 200 50 65,0 1450 2016 

Дренажный насос 1 СД50/10 50 10 4,0 1500 2019 

Промывной насос 1 СМ80-50-200/2 80 50 14,5 1500 2020 

Компрессор 1 ПК 5,25А 
5,25 

м3/мин 
 33,0 1100 2012 

Компрессор  С415 М     2010 

Скважина № 1 1 ЭЦВ-8-25-100 25 100 11 2850 2022 

Скважина № 9 1 ЭЦВ-8-25-100 25 100 11 2850 2021 

Скважина № 10 1 ЭЦВ-8-25-100 25 100 11 2850 2022 

Скважина № 11 1 WILO TWU 6-2411-В 25 100 11 3000 2016 

Водозабор Левобережье 

Скважина 2 ЭЦВ-6-10-110 Н 10 110 5,5 3000 2020 

Водозабор Соколовский 

Скважины № 1,2 2 SP 46-16 46 140 26 2840 2019 

Скважины № 3-30 28 SP 46-18N 46 158 30 2850 2019 

Приемный резервуар сырой воды        

Подача воды на фильтры из резервуаров 

сырой воды 
4 

NK 150-250/260 A2-F-A-E-

BAQE 
867 60,6 200 2980 2019 

Насос дозирования коагулянта 2 D-ВА 135/10 SERV 135 л/ч 10 бар 0,25  2019 

Насос смешивания коагулянта 1 Lowara 3НМ02S03T5RVBE 14,6 20 0,31  2019 
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Наименование оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Подача Напор Электродвигатель Год 

ввода в 

экспл. 

Q H N n 

м3/час м.вод.ст. кВт об/мин 

Станция очистки воды c НС 2-го 

подъема 
       

Подача на город 6 
NK 125-250/269 A2-F-A-E-

BAQE 
632 81,6 200 2982 2019 

Подача воды на промывку фильтров с 

резервуаров чистой воды 
2 

NK 150-200/216-176 A2-F-A-E-

BAQE 
758 27,2 75 2970 2019 

Дренажный насос (приямок) 2 calpeda А 65-150А/С 57 11 4 2900 2019 

Дренажный насос (колодец) 2 calpeda А 80-170А/А 66 20,4 7,5 2900 2019 

Насос циркуляционный (система ГВС) 2 UPS 32-40   0,025  2019 

Сооружение обеззараживания воды        

Установка приготовления гипохлорита 

в составе: 
2    3,41   

Электролизер 2 ЭЛП-0,5Т-63с08   2,3  2022 

Насос -дозатор соли 2 ETATRON B3-V PER   0,06  2019 

Насос -дозатор гипохлорита 2 ETATRON В-ИФ 135/10   0,25  2019 

Вентилятор 2 NAVEKA V-100   0,7  2019 

Прибор контроля уровня жидкости 2 МК1 10-4К.4Р   0,06  2019 

Панель оператора 2 ИП320   0,04  2019 

Насос дозатор гипохлорита в 

трубопровод 
2 etjtron DLXB-MF|M8-10   0,037  2019 

Станция обезвоживания осадка        

Дозирующий насос  etjtron DLXB-MF   0,058  2019 

Сооружение очистки промывных вод        

Насос 2 Calpeda A 50-125A/А 33 19,5 1,5 2900 2019 

Насос (приямок) 2 Calpeda A 65-150A/С 57 29 4 2900 2019 

Насосная станция условно чистых вод        

Насос опорожнения резервуара чистой 

воды 
2 S2.100.200.220.4 846 20 25 1458 2019 

КНС        
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Наименование оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Подача Напор Электродвигатель Год 

ввода в 

экспл. 

Q H N n 

м3/час м.вод.ст. кВт об/мин 

Насос 2 СМ 100-65-250б-2 80 60 30 2940 2019 

ДНС        

Насос 1 ВКС 4/24 14,4 24 7,5 1450 2000 

Насос 2 ВКС 5/24 18 24 11 1450 2000 

Котельная        

Насос котельной сетевой 2 WILO-MultiVert   2,2  2019 

Насос котельной подпиточный 2 WILO-Helix   5,5  2019 

Насос центробежный 2 КМ 40-32-160Е   1,1  2019 

Водозабор Сумкино, ул. Гагарина,60 

Скважины 5 6SR 27/10 36 135 11 2900 2019 

Скважина № 2 1 6SR 27/10 36 135 11 2900 2021 

Мембранный дозирующий насос 8 DLXB-MF/M 8-10   0,058  2019 

Установка обратного осмоса 1 АКВАФЛОУ RO 80-54 54 3 50  2019 

Установка для отвода сточных вод 

(подача отстоянной воды из РО в РИВ) 
2 Wilo-DrainLift L2/25  22 2*5,3  2019 

Насосная станция подачи исходной 

воды из РИВ в РЧВ 
1 

Wilo SiBoost Smart  

N=7,5 кВт, Q=65,0 м3/час,  

H=57 м, P=2,7 кгс/см2 

65 57 7,5  2019 

Насосная станция подачи исходной 

воды из РИВ на фильтры 
3 

Wilo-Comfort-Vario COR-1 

MVIE 3203-11/VR  

Q=58,0 м3/час, H=120 м,  

PN=16 кгс/см2 

58 120 12,7  2019 

Насос химический для перемешивания и 

перекачки коагулянта 
1 Lowara 2HMS3 3,2 11,3 0,3  2019 

Насосная станция подачи чистой воды 

на промывку фильтров 
2 Wilo-Multivert MVI 9503/2   25,5  2019 

Насос для перекачивания осадка из РО в 

РИВ 
1 SAER ELETTROPOMP 6-9H 6-30 15 1,1  2019 

Насос погружной для откачивания воды 

из приямка 
1 Wilo-Drain TS 50H 133|22 133 22   2019 



54 
 

 

Наименование оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Подача Напор Электродвигатель Год 

ввода в 

экспл. 

Q H N n 

м3/час м.вод.ст. кВт об/мин 

Насос циркуляционный 2 

"WILO" Q=6,8 м3/час, Н=5 м, 

N=0,37 кВт, n=2600 об/мин  

(TOP-S 40/7) 

6,8 5 0,37 2600 2019 

Водозабор Мусоросортировочного завода, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал №1, участок 20А 

скважина 1 

SP 5A-33, 

 Q=5 м3/ч; H=135 м; n=2900 

об/мин; N=3 кВт 

5 135 3 2900 2020 

Насосная станция для подачи воды на 

фильтры 
1 

CNP CDL 4-6;  

Q=7 м3/ч; H=60 м; N=1,1 кВт 
7 60 1,1 1500 2020 

Насосная станция для подачи воды 

потребителю 
1 

CNP CDL 4-8;  

Q=12 м3/ч; H=92 м; N=3 кВт 
12 92 3 1500 2020 

Насосная станция для промывки 

фильтров 
1 

NP CDL 4-4; 

 Q=7 м3/ч; H= 4 0 м; N=0,75кВт 
7 40 0,75 1500 2020 

ВНС-82 

Насос № 1 1 К-80-50-200а 45 10 11 3000 2017 

Насос № 2 1 К-80-50-200а 45 10 11 3000 2017 

Насос № 3 1 К-80-50-200 50 50 15 3000 2015 

Повысительная насосная станция аэропорта 

Насосный агрегат Grundfos 4 CR 32-11-2 A-F-A-E-HQQE 13,5 125 55 - 2020 
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Электроприемники водозаборных сооружений относятся к первой 

категории по надежности электроснабжения. 
Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение 

удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).  

В 2021 году удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, составил 0,64 кВт∙ч/м3, средний показатель за 2019 – 2021 гг. 

составил 0,61 кВт*ч/м3. Общее количество электрической энергии, 

потребляемой в соответствующем технологическом процессе за 2021 г. составил 
4 633,5 тыс. кВт*ч.  

Насосная станция II-го подъема ВОС ООО «ЗапСибНефтехим» 

Из резервуара осветленной воды (РОВ- 1,2) осветленная вода (В-3) по 
трубопроводу Ø 1400 мм поступает на всас насосов насосной станции II-го 

подъема марки Д-2000/100. Далее по трубопроводу Ø 900 мм под давлением 0,7 

– 0,85 МПа подается потребителям: на подпитку систем промоборотного 

водоснабжения подразделений ЗСНХ, на   технические   нужды   Тобольской  
ТЭЦ (приготовление котловой воды). 

Технические параметры установленного насосного оборудования 

насосной станции II-го подъема ВОС ООО «ЗапСибНефтехим» приведены в 
таблице 13. 

Системой автоматизации предусмотрена световая и звуковая сигнализация 

верхнего (L=4,8 м) и нижнего (L=0/5 м) уровня в резервуаре осветленной воды. 

При максимальном уровне необходимо уменьшить прием речной воды на БОФ-
1, прикрыв задвижки. Для пополнения резервуара задвижки открываются. 

Минимальный уровень в резервуаре осветленной воды не допускается.  

Из резервуара питьевой (чистой) воды (ХПВ) питьевая вода по 
трубопроводу Ø 1000 мм поступает на всас насосов марки Д-1600/90 и под 

давлением 0,3-0,7 МПа по трубопроводу Ø 500 мм подается потребителям: на 

Тобольскую ТЭЦ (приготовление химочищенной воды для подпитки теплосети), 

на хозпитьевые нужды подразделений ЗСНХ, сторонних организаций 
(абонентов), на собственные нужды ВОС. 

При срабатывании сигнала верхнего уровня необходимо уменьшить прием 

воды на смесители БОФ-2, прикрыв задвижки. Для пополнения резервуара 
задвижки открываются. 

По материалам технического обследования определено, что параметры 

насосного оборудования Н-1/1-5 недостаточно точно удовлетворяют 

характеристикам сети в следствии изменившихся со временем характеристик 
данной сети. Физический износ трубопроводов осветленной воды привел к тому, 

что поддержание напора на общем коллекторе свыше 45 м опасно с точки зрения 

сохранения физической целостности труб. 

Режим работы, при котором понижение напора достигается с помощью 
задвижки, не является оптимальным, поскольку это приводит к повышенному 

энергопотреблению. 
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Таблица 13 

Технические параметры установленного насосного оборудования насосной станции II-

го подъема ВОС ООО «ЗапСибНефтехим»  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования (тип, 

наименование 

аппарата, 

назначение) 

Тип 
Количество, 

ед. 
Техническая характеристика 

 

1 

Центробежный насос 

марки Д 2000/100 

Подача осветленной 

воды потребителям. 

Н-1/1-5 5 

Подача Q=2000 м³/ч 

напор Н=100 м, электродвигатель: 

марка А4-450у-6у3 

мощность N=800 кВт 

частота вращения n=1000 об/мин, 

напряжение U=6000 В 

(2 шт.- с левым вращением вала, 3 

шт.- с правым вращением вала) 

2 

Центробежный насос 

марки Д1600/90 

Подача хозпитьевой 

воды потребителям 

Н-6/1-5 5 

Подача Q=1600 м³/ч, напор Н=90 м, 

электродвигатель: марки А4- 400Х-

4у3 

мощность N=500 кВт, 

частота вращения n=1450 об/мин, 

напряжение U=6000 В 

3 

Центробежный насос 

марки Д630/65. 

Подача хозпитьевой 

воды потребителям. 

Н-6/6 1 

Подача Q=630 м³/ч 

напор Н=65 м, электродвигатель: 

марки ДКЕJ3510-4 

Мощность N=250 кВт, частота 

вращения n=1480 об/мин 

напряжение U=6000 В 

4 

Центробежный насос 

марки Д3200/33 

Подача воды на 

промывку фильтров 

Н-7/1-2 2 

Подача Q=3200 м³/ч 

напор Н=33 м, электродвигатель 

асинхронный АИР355МВу3, 

мощность N=160 кВт 

частота вращения n=735 об/мин 

напряжение U=380В 

1.1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных 

сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Подача холодной воды абонентам города осуществляется через систему 
магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и 

внутридворовых сетей. Схема водоснабжения районов города Тобольска – 

кольцевая, районированная. 
По состоянию на 01.01.2024 протяженность сетей города Тобольска, 

обслуживаемых  

АО «СУЭНКО», составила 278,034 км, из них водоводы – 69,352 км (25%), 

уличные водопроводные сети – 99,090 км (35%), внутриквартальной и 
внутридворовой сети – 109,592 км (40 %) (из них ввода – 30,088 км). Диаметры 

трубопроводов 32–800 мм. 

Материал водопроводных сетей в основном полиэтиленовые трубы – 87%, 
часть сетей выполнена из стали – 12%, из чугуна – 1%. С 1990 г. в городе 



57 

 

 

производилась реконструкция и замена сетей только на полиэтиленовые трубы. 

Протяженность сетей водопроводные сети и трубопроводов речной воды 
от Епанчинского водозабора в зоне эксплуатационной ответственности ООО 

«ЗапСибНефтехим» – 190,871 км (83,053 км трубопроводов речной воды и 

107,818 км водопроводных сетей).  

Речная вода с Епанчинского водозабора по двум водоводам 
протяженностью 33,5 км каждый, введенным в эксплуатацию в 1986 – 1989 годах 

(1989 год – второй водовод), подается на водоочистные сооружения 

ООО «ЗапСибНефтехим». Диаметр трубопровода – 1000 мм.  

Карта-схема размещения существующих и перспективных сетей и 
сооружений системы водоснабжения городского округа город Тобольск 

приведена в Прил. 1. 

По состоянию на 01.01.2024 протяженность сетей города Тобольска, 
обслуживаемых  

АО «СУЭНКО», составила 278,034 км. 

Протяженность сетей по срокам эксплуатации: 

 более 30 лет -8,5%; 

 от 20 до 30 лет -3,6%; 

 от 10 до 20 лет – 28,6%; 

 менее 10 лет -59,3% 

Технические характеристики сетей водоснабжения города Тобольска АО 
«СУЭНКО» в зависимости от материала представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Технические характеристики сетей водоснабжения города Тобольска АО «СУЭНКО» в 

зависимости от материала 

Диаметр 
Протяженность, м 

чугун сталь п/этилен Всего 

 - 1 188,80 4 865,25 6 054,05 

 130,5 4 492,20 18 942,10 23 564,80 

 34 702,1 10,5 746,60 

 1 439,00 10 715,00 69 918,53 82 072,53 

 - 91 - 91,00 

 1 369,80 2 773,60 59 439,00 63 582,40 

 242 6 207,90 45 589,84 52 039,74 

 - 321 - 321,00 

 - 1 788,81 20 728,19 22 517,00 

 - - - 0,00 

 - 1 038,50 548 1 586,50 

 - 1 035,40 21 782,00 22 817,40 

 - 1 269,50 - 1 269,50 

 - 1 371,30 - 1 371,30 

Итого 3 215,30 32 995,11 241 823,41 278 033,82 

 

Протяженность сетей по степени износа и диаметрам трубопроводов АО 

«СУЭНКО» приведена в таблице 15. 
Таблица 15 

Протяженность сетей по степени износа и диаметрам трубопроводов АО «СУЭНКО»  
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Распределение сетей по степени износа более 70% более 100% 

 1 054,70 1 047,70 

 5 299,70 4 492,20 

 736,1 702,1 

 11 939,70 10 918,00 

 91 91 

 3 419,40 3 128,60 

 6 449,90 6 185,90 

 321 321 

 1 788,81 1 788,81 

 1 038,50 1 038,50 

 1 035,40 271,20 

 1 269,50 235,5 

 1 371,30 1 371,30 

Итого 35 815,01 31 591,81 

По состоянию на 01.01.2024 года 35,815 км сетей имеют износ более 70%. 

Протяженностей сетей, нуждающихся в срочной замене, составляет 31,592 км. В 

том числе незаконченный капитальный ремонт водовода диаметром 500 мм - 

закольцовка «Жуковский- Соколовский водоводы». АО «СУЭНКО» выполнен 
проект на реконструкцию данного водовода. 

Из общей протяженности 8,5% сетей эксплуатируются более 30 лет, из них 

0,754 км (0,27%) – более 50 лет. 
В мкр. Иртышский в период минимального водопотребления присутствует 

проблема избыточного свободного напора, достигающего у потребителей 

величины в 10 атм., что приводит к увеличению числа инцидентах на сетях 

водоснабжения в микрорайоне. 
Существующий водопровод мкр. Иртышский не обеспечивает требования 

пожаробезопасности, так как пожарные гидранты установлены на тупиковых 

водопроводах значительной протяженности. 

В ТО Левобережье сети проложены совместно с теплотрассами, что в 
значительной степени ухудшает качество воды и создает трудности в 

обслуживании сетей. 

Технические характеристики сетей водоснабжения города Тобольска АО 
«СУЭНКО» в зависимости от срока службы представлены в таблице 16. 

Количество установленной запорной арматуры и пожарных гидрантов на 

сетях  

АО «СУЭНКО» по состоянию на 2024 год представлено в таблице 17. 
Таблица 16 

Технические характеристики сетей водоснабжения города Тобольска АО «СУЭНКО» в 

зависимости от срока службы 
Срок службы % Протяженность, м 

до 5 лет 29,7 82 573,80 

5-10 лет 29,6 82 289,40 

10-15 лет 22,1 61 453,60 

15-20 лет 6,55 18 216,00 

20-25 лет 3,05 8 475,10 

25-30 лет 0,51 1 427,40 

30-35 лет 1,62 4 499,50 
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35-40 лет 5,09 14 141,80 

40-45 лет 0,82 2 285,00 

45-50 лет 0,69 1 917,70 

выше 50 лет 0,27 754,50 

Итого 100 278 033,80 

 

Таблица 17 

Количество установленной запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях  

АО «СУЭНКО» по состоянию на 2024 г. 

Вид сети L, м Колодцев Задвижек 
Пожарных 

гидрантов 

Водоводы 69 352,00 202 3 294   

Уличная сеть 99 090,00 1 498 3 547 281 

Ввода 30 088,48 511 430 1 

Внутриквартальная 79 503,34 768 409 268 

ИТОГО 278 033,82 2 979 7 680 550 

В соответствии с п. 8.9 СП 8.1310.2020 зона влияния пожарного гидранта 

составляет 200 м. 
Зона влияния пожарных гидрантов, установленных в водопроводных 

колодцах города Тобольска представлена на рисунке 5. На данном рисунке, 

видно, что часть сетей водоснабжения не покрыта зоной влияния пожарных 

гидрантов. Рекомендуется реконструкция водопроводных колодцев с 
последующей установкой недостающих пожарных гидрантов.  

За 2024 год установлены 61  пожарный гидрант.

 
Рисунок 5. Зона влияния пожарных гидрантов (зона обозначена желтым цветом)  

За 2019 г. зафиксировано 116 случаев ограничения подачи холодной воды 
по графику сроком менее 24 часов, доля потребителей, затронутых 
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ограничениями подачи холодной воды сроком менее 24 часов при этом составила 

5 %; за 2020 г. – 16 повреждений, доля потребителей, затронутых ограничениями 
– 0,6 %; за 2021 г. – 104 повреждения, доля потребителей, затронутых 

ограничениями – 5 %. 

В результате повреждений происходят значительные потери воды в 

водоводах в Нагорной части города, в удаленных районах. 
На надежность системы водоснабжения влияет наличие на территории 

города Тобольска участков магистральных и уличных сетей, на которых 

построены здания и сооружения. Отсутствует доступ эксплуатирующей 

организации к данным участкам сетей для проведения ремонтных работ на 
данных участках сетей. В связи с чем необходим вынос сетей водоснабжения, 

расположенных под зданиями, строениями, сооружениями. 

Из общего объема проделанных анализов в водопроводной сети за 2021 г. 
0,08 % не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В контрольных 

точках городских распределительных сетей выявлены несоответствия СанПиН 

2.1.4.1074-01 по содержанию железа и аммиака. 

Таким образом, в процессе транспортировки по сетям обеспечивается 
качество воды по микробиологическим показателям, при этом показатели по 

содержанию железа, мутности ухудшаются.  

Сети ООО «ЗапСибНефтехим».  
В технологической зоне ООО «ЗапСибНефтехим» находится 190,871 км 

сетей, из них 83,053 км трубопроводы речной воды и 107,818 км водопроводных 

сетей. 

Речная вода с Епанчинского водозабора по четырем водоводам 
протяженностью 20,76 км каждый, подается на водоочистные сооружения ООО 

«ЗапСибНефтехим». Диаметр трубопровода – 1000 мм. 

По результатам технического обследования сетей и сооружений, выявлено 
наличие многочисленных дефектов на внутриплощадочных водопроводных 

сетях, включая потери металла, уменьшение толщины стенки трубы, 

механические расслоения с выходом на поверхность, отдельные коррозионные 

дефекты и группы коррозионных дефектов.  
В отдельных случаях потеря толщины стенки трубопровода составляет 

более 60%.  

Протяженность и технические параметры сетей водоснабжения 
предприятия приведены таблице 18.  

Таблица 18 

Протяженность и технические параметры сетей водоснабжения ООО 

«ЗапСибНефтехим» 

Диаметр 

трубопровода, мм 

Длина 

трубопровода, 

м 

Материал труб 
Год 

прокладки 

Расчетный % износа 

(согласно сроку службы) 

   1020 20 763 Сталь 20 1986 56 

1020 20 763 Сталь 20 1989 56 

1000 20 763   Полиэтилен 2019 10 

1000 20 763   Полиэтилен 2019 10 

500 44 819 Сталь 20 1984 75 

900 7 500 Сталь 20 1984 56 
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700 25 000 Сталь 20 1984 65 

200 12 430 Сталь 20 1984 65 

100 18 070 Сталь 20 1984 66 

Итого 190 871 - - - 

1.1.4.5  Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество и безопасность воды 

В результате инженерно-технического анализа работы системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения районов города Тобольска определено, 
что: 

1) состав и техническое состояние имеющихся сооружений 

водоподготовки не всегда обеспечивают постоянное соблюдение всех 
предъявляемых к ним требований для обеспечения подачи воды потребителям 

необходимого качества в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074; 

2) насосные станции II-го и III-го водоподъема, магистральные, 

внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоснабжения удовлетворяют 
по пропускной способности настоящие нужды водопотребления населения 

города. 

Техническими и технологическими проблемами в водоснабжении города 

Тобольска в зоне эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» являются:  

 по водозаборным сооружениям: 

 качество подземных вод водозаборов мкр. Менделеево, 
ТО Левобережье не соответствует требованиям СанПиН из-за повышенного 

содержания железа и аммония, цветности, мутности; 

 высокий износ водозаборных сооружений (Жуковский водозабор, 

насосная станция I-ого подъема); 

 недостаточная оснащенность производственной лаборатории для 
комплексной оценки (проведения анализов) всех групп показателей качества 

воды. 

 по сооружениям водоподготовки: 

 снижение качества очистки воды на Жуковской НФС при ухудшении 

качества исходной, речной воды в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

 высокая степень износа запорной арматуры и оборудования Жуковской 

НФС насосной станции II-ого подъема, очистных сооружений в пос. Сумкино, 

мкр. Менделеево; 

 технология водоподготовки на Жуковской НФС предусматривает 

сброс промывных вод в болото; отсутствуют системы оборотного 

водоснабжения промывных вод фильтров; 

 технология очистки подземной воды не обеспечивает очистку по 

аммиаку и железу до нормативных требований; 

 использование в технологии обеззараживания воды и сточных вод 

опасного вещества – хлора; 
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 отсутствие на очистных сооружениях автоматического дозирования 

реагентов, что приводит к их перерасходу; 

 неполный охват системами частотного регулирования работы 

насосных агрегатов, что приводит к увеличению потребления электрической 

энергии и неравномерной подаче воды в сеть; 

 наличие оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях 

с высокой степенью износа; 

 несовершенство технологии и применяемого оборудования 

современным требованиям энергосбережения; 

 по насосным станциям, магистральным и внутриквартальным сетям: 

 наличие оборудования, сооружений и арматуры на насосных станциях 

и очистных сооружениях с высокой степенью износа; 

 неполная оснащенность устройствами частотного регулирования 

работы насосных агрегатов НС I-ого и II-ого подъемов, что приводит к 

увеличению потребления электрической энергии и неравномерной подаче воды 
в сеть; 

 отсутствие регулирующих емкостей в городе, что создает 

нестабильность в водоснабжении города при авариях на водоводах, а также в 
часы максимального водопотребления и пожаротушения; 

 высокий износ магистральных и внутриквартальных сетей 

водоснабжения, в том числе соединяющих Жуковский и Соколовский водоводы; 

 снижение качества воды (вторичное загрязнение) вследствие 

коррозионных процессов в водопроводной сети (на стальных трубопроводах); 

 неполный охват автоматизированными системами управления 

сооружений и сетей системы водоснабжения города Тобольска; 

 отсутствует телеметрия системы водоснабжения города Тобольска; 

 отсутствуют водопроводы в отдельных частях города Тобольска 

(Подгорная часть, ТО Левобережье, д. Ершовка, площадки под строительство 
индивидуального жилья); 

 отсутствует исполнительная документация по части объектов. 

 
Техническими и технологическими проблемами в водоснабжении города 

Тобольска в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЗапСибНефтехим» 

являются: 

 скрытые утечки на сетях водоснабжения; 

 отсутствие на водоочистных сооружениях автоматического 

дозирования реагентов; 

 расхождение фактического и нормативного расхода хозяйственно- 

питьевой воды, неполный охват внутренних потребителей приборами учета 

потребления воды. 
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, выполняются предприятиями, осуществляющими 
водоснабжение в полном объеме. Неисполненные предписания отсутствуют. 
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Результаты технического обследования головных сооружений 

Жуковского ВЗУ и водосетей. 

Оголовок эксплуатируется в сложных гидрологических условиях 

эксплуатации. 

Техническое состояние НС-1 в настоящее время неудовлетворительное.  

Влажные потеки на стенах ж/б стакана свидетельствуют о нарушении 
гидроизоляции, точечному выщелачиванию бетона, расстройству сопряжений 

труб со стеной стакана. 

Это приводит к высокой влажности внутри помещения НС-1 и 

возможности повреждения эл/двигателей насосов, ускорению износа арматуры 
и труб, а, в дальнейшем, приведет к разрушению стенок стакана. 

Два стальных водовода Д=500 мм, длиной 380 м, проложенные от НС-1 до 

очистных сооружений водопровода эксплуатируются более 40 лет и требуют 
перекладки при проведении комплексной реконструкции Жуковского ВЗУ. 

ОСВ находятся обеспечивают в настоящее время подачу качественной 

воды потребителям, о чем свидетельствуют результаты анализов. Однако они не 

имеют системы повторного использования промывных вод с предварительной 
их очисткой, имеют высокий износ арматуры и электрооборудования и требуют 

модернизации. 

Два РЧВ емкостью 3000 м3 каждый находятся в удовлетворительном 
техническом состоянии и обеспечивают хранение необходимого запаса воды на 

данный период. 

НС-2 находится в удовлетворительном техническом состоянии и 

обеспечивает подачу воды в город в необходимом количестве. 
Водоводы №1 и №2 Д=500мм каждый, проложенные в Нагорную часть 

города от НС-2 Жуковского ВЗУ в 2008 и 2011 годах находятся в не 

удовлетворительном состоянии. 
Водопроводные сети города находятся в целом в удовлетворительном 

состоянии. Протяженность старых и металлических трубопроводов постоянно 

уменьшается за счет использования полиэтиленовых труб при прокладке новых 

и перекладке, и замене старых стальных и чугунных. 
Повысительная насосная станция ВНС-82, обеспечивающая водой четыре 

жилых дома расположенных на Комсомольском проспекте, №№ 1, 2, 3 и 4 

находится в удовлетворительном состоянии. 
1.1.4.6  Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Производство тепловой энергии, в том числе для нужд горячего 
водоснабжения, обеспечивается на источниках – Тобольской ТЭЦ и локальных 

котельных. 

Централизованная схема теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

города – смешанная: 

 76% потребителей подключены по открытой схеме горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение обеспечивается путем отбора горячей 
воды из тепловой сети); 
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 24% потребителей – по закрытой схеме. 

Эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения города осуществляют две организации: 

 ООО «ЗапСибНефтехим»; 

 АО «СУЭНКО». 

Диспетчерское управление распределительных сетей системы 

осуществляет оперативно диспетчерская служба (ОДС) АО «СУЭНКО». 
Организация централизованной схемы теплоснабжения потребителей 

Нагорной части городов в отопительном периоде обеспечена от Тобольской 

ТЭЦ. Тепловая энергия в горячей воде (далее - теплоноситель) по 

магистральным трубопроводам поступает в узел «А» городской котельной № 1. 
Из узла «А» вся сетевая вода поступает на группы повысительных насосов, и 

далее с повышенными параметрами по напорной характеристике по двум вводам 

поступает в городские сети. Часть теплоносителя в объеме от 100-500 т/час 
разбирается потребителями в системах горячего водоснабжение. 

Теплоноситель из города по обратному трубопроводу поступает на группу 

насосов на городской котельной №1 и далее через узел «А» с повышенными 

параметрами по напорной характеристике поступает на Тобольскую ТЭЦ.  
Два ввода магистральных трубопроводов в городской тепловой сети 

имеют перемычку, что обеспечивает надежность работы схемы. 

С целью выравнивания суммарного графика расхода воды у потребителей, 

в соответствии СанПиН 2.1.9.2496 на городской котельной № 1 предусмотрены 
баки-аккумуляторы химически обработанной и аэрированной подпиточной 

воды. 

Организация централизованного горячего водоснабжения в летнем 
периоде. Тепловая энергия в горячей воде по магистральному трубопроводу 

проходит транзитом через узел «А» городской котельной № 1 минуя группу 

насосов на подающем и обратном трубопроводах. 

Качество теплоносителя. Организация водно-химического режима на 
источнике Тобольской ТЭЦ обеспечивает поддержание качества сетевой воды 

на уровне показателей открытых систем теплоснабжения, тем самым 

обеспечивает в смешанной системе (при наличии открытой и закрытой схемы) 
соблюдение более жестких требований к нормам значений pH и содержанию 

железа. 

Параметры теплоносителя для закрытой системы ГВС. На источнике 

города (Тобольской ТЭЦ и котельных) температурные графики рассчитаны с 
обеспечением температуры горячей воды у потребителей в диапазоне 

требований СанПиН 2.1.4.10.74. 

В Подгорной части города Тобольска и территориально удаленных 
поселках подача теплоносителя обеспечивается от котельных. 

Технологические особенности закрытых систем горячего водоснабжения.  

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения города Тобольска включает комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для горячего водоснабжения путем нагрева воды на котельных 
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и в ЦТП без отбора горячей воды из тепловой сети. 

Потребители, подключенные по закрытой системе централизованного 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в мкр. 7, 7А, пос. Сумкино и мкр. 

Иртышский, присоединены к двухтрубным водяным тепловым сетям через 

водонагреватели минуя приготовление горячей воды (теплообменник, 

циркуляционный насос, регулирующая арматура установлены непосредственно 
у потребителей, а также в ЦТП и котельных). 

По закрытой системе теплоснабжения через ЦТП подключается часть 

потребителей в мкр. 7, 7А – 3 ед. Протяженность сетей горячего водоснабжения 

в двухтрубном исчислении 3,8 км. Источник тепловой энергии для нагрева воды 
– Тобольская ТЭЦ. 

В пос. Сумкино горячая вода для нужд ГВС готовится на котельная № 9 

котельная № 11. 
В ЦТП холодная вода подогревается теплоносителем до необходимой 

температуры через теплообменные аппараты. После ЦТП горячая вода 

направляется потребителям по распределительным сетям. Общая протяженность 

сетей горячего водоснабжения, находящихся на технической эксплуатации АО 
«СУЭНКО», составляет 5,886 км в однотрубном исчислении. 

Схема подключения потребителей горячей воды от ЦТП «потребитель с 

параллельным подключением подогревателя горячей воды и насосным 
присоединением системы отопления» (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Схема технологического присоединения потребителей к ЦТП  

 

Источник тепловой энергии для нужд горячего   водоснабжения мкр. 
Иртышский – котельная № 20. Нагрев холодной воды организован в 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) абонентов (кроме трех жилых домов). 

Потребители котельной № 20 подключены по схеме «Потребитель с 

параллельным подключением подогревателя горячей воды и непосредственным 
присоединением системы отопления» (рис. 7). 
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Рисунок 7. Схема технологического присоединения потребителей мкр. Иртышский  

 

При открытом водозаборе температура горячей воды регулируется на 

тепловом пункте путем ручного переключения линий горячей воды из 
подающего и обратного трубопроводов в следующих случаях: 

 в диапазоне постоянной температуры воды в подающей линии 

теплоснабжения (в диапазоне срезки температурного графика в теплый период 
отопительного сезона) водоразбор осуществляется только из подающего 

трубопровода; 

 в холодный период отопительного сезона, когда температура обратной 

воды превышает заданную на выходе в систему горячего водоснабжения, 

водоразбор происходит только из обратной линии. 

Переход осуществляется вручную закрытием задвижки на линии отбора 
из подающего трубопровода и открытием ее на линии отбора из обратной линии. 

Объем забора воды из источников водоснабжения для водоснабжения (в 

том числе горячего) определяется по показателям приборов учета, 

установленным на котельных, ЦТП, ПНС, АБК. Объем полезного отпуска 
горячего водоснабжения абонентов определяется по выставленным счетам за 

отпущенную воду, объем услуг по воде определен на основании утвержденных 

норм водопотребления или показаний приборов учета.  
Объем воды, потребленной на собственные нужды объектов 

водоснабжения, подключенных к тепловым сетям, определяется расчетным 

методом. 

Доля потерь при транспортировке и реализации определяется как разница 
объемов горячей воды питьевого качества, поданной в сеть и объема полезного 

отпуска горячей воды питьевого качества. 

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Территория города Тобольска не относится к зоне распространения 

вечномерзлых грунтов. Таким образом, с учетом местоположения города и 
приведенных выше климатических параметров на его территории не должно 

происходить периодическое промерзание водопроводных сетей. 

Случаев аварий (повреждений) на участках сетей водоснабжения, 
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вызванных их промерзанием, на территории города не выявлено. 

 
1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, 

с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты) 

Объекты централизованных систем холодного и горячего водоснабжения 

города Тобольска, включая инженерные сети, сооружения тепло- и 

водоснабжения, транспортные средства и другое оборудование (за исключением 

сооружений Епанчинского водозабора, сетей и сооружений на нем), находятся в 
муниципальной собственности города Тобольска. 

Имущественный комплекс систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения в составе объектов инженерной инфраструктуры,      участвующих       
в технологическом процессе водоснабжения и водоотведения, расположенных 

на территории города Тобольска и входящих в муниципальную собственность, 

передан Департамент имущественных отношений администрации г. Тобольск и 

Муниципальным казначейским учреждением «Имущественная казна города 
Тобольска» в аренду АО «Сибирская-Уральская энергетическая компания» на 

основании: 

 договора аренды от 05.12.2014 № 204 с Департаментом имущественных 

отношений Администрации города Тобольска и МКУ «Имущественная 

казна г. Тобольска»; 

 концессионного соглашения в отношении объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения г. Тобольска от 25.10.2016 № 1050-юр с 

Администрацией города Тобольска; 

 концессионного соглашения в отношении объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения г. Тобольска от 29.11.2016 № 1238-юр с 

Администрацией города Тобольска; 

 концессионного соглашения в отношении водопровода промзоны от 

05.09.2022 № 1 с Администрацией города Тобольска; 

 концессионного соглашения в отношении насосно-фильтровальной 
станции п. Жуковка от 05.09.22 № 2 с Администрацией города Тобольска; 

 концессионного соглашения в отношении жуковского водовода № 2 (по 

а/д Ш-3) от ВК-5 до ВК-24, Жуковского водовода № 3 от НФС до ВК-3; от ВК-3 
до ВК-5 от 05.09.22 с администрацией города Тобольска. 

Укрупненный перечень объектов, переданных по договорам аренды 

включает: 

 имущественный комплекс Жуковского водозабора в составе 

сооружений (резервуар (2 ед.), здания насосной 1 подъема и НФС (2 ед.), сети 

водопровода и канализации, коллекторы, объектов реконструкции Жуковских 
водозаборных сооружений (1 ед.), машин и оборудования (45 ед.), нежилого 

здания проходной (1 ед.); 

 имущественный комплекс Соколовского водозабора в составе 29 ед. 
сооружений, машин и оборудования (31 ед.), нежилых зданий и строений (4 ед.); 

 имущественный комплекс водозабора мкр. Менделеева в составе 
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сооружений (резервуар чистой воды (1 ед.), скважины (6 ед.), технологические 

трубопроводы, ограждения вокруг станции обезжелезивания); машин и 
оборудования (11 ед.), нежилых зданий и строений (10 ед.); 

 имущественный комплекс водозаборов ТО Левобережье в составе 

сооружений: водозабора по ул. Левобережная д. 62 (в том числе станции 
обезжелезивания, водонапорные башни (2 ед.), артезианские скважины (2 ед.), 

системы очистки воды (2 ед.), водозабора по ул. Крылова д. 20 (в том числе 

водонапорная башня (1 ед.), артезианские скважины (2 ед.)); 

 сооружения (водопроводные и канализационные сети, коллектора, 

магистрали КНС (1521 ед.); 

 инвентарь (8 ед.); 

 машины и оборудование (224 ед.); 

 нежилые здания (12 ед.). 
По ряду объектов систем водоснабжения и водоотведения, перечень 

которых приведен в разделе 1.8 настоящей Схемы водоснабжения и 

водоотведения, документы на право собственности не оформлены. 
Имущественный комплекс водопроводно-канализационного хозяйства 

ООО «ЗапСибНефтехим» принадлежит обществу на праве собственности. 

 

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения  

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей централизованных систем водоснабжения  

Схема водоснабжения и водоотведения раразботана с целью обеспечения 

для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, рационального водопользования, а также развития 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.  

Задачами схемы водоснабжения являются: 

 обеспечение подачи абонентам городского округа необходимого объема 

питьевой и технической воды установленного качества; 

 организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 
территориях, где оно отсутствует; 

 обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки; 

 сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

 выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ. 
Основные принципы схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа: 

 охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

 повышение энергетической эффективности путем экономного 
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потребления воды; 

 снижение негативного воздействия на водные объекты; 

 обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для 

абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение; 

 обеспечение развития централизованных систем горячего 
водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления 

этими системами, привлечения инвестиций и повышения квалификации и 

мотивации кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

 приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по 

водоотведению; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения 

и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

 обеспечение единого технологического и организационного управления 
и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

 установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя 

из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых 

для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

 обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

 обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 

водоотведению; 

 открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом 

количестве; 

 обеспечение противопожарного водоснабжения на территории 

городского округа; 

 развитие территорий городского округа, в которых отсутствует 

централизованное водоснабжение; 

 внедрение процесса водоподготовки и очистки воды с использованием 
безопасных технологий; 

 обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки 

объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых 
необходимо введение дополнительных мощностей; 

 организация коммунального водоснабжения и водоотведения для 

индивидуальной жилой застройки городского округа; 



70 

 

 

 обеспечение строительства новых водозаборных сооружений и 

водоводов для подачи воды на противопожарные нужды для объектов нового 
строительства и реконструируемых объектов городского округа. 

Основные направления развития системы водоснабжения: 

 обеспечение потребителей города Тобольска водой питьевого качества 
путем реконструкции Жуковского НФС, реконструкции систем водоснабжения 

мкр. Менделеево; 

 уход от применения жидкого хлора для обеззараживания воды; 

 разработка технологических схем по очистке промывных вод на 

существующих очистных сооружениях;  

 обновление изношенного основного оборудования головных 

сооружений систем водоснабжения; 

 обеспечение существующих   и   перспективных   промышленных 

потребителей питьевой и технической водой путем строительства сетей 

водоснабжения; 

 модернизация насосных станций II-ого и III-ого подъема с завершением 

установки насосных агрегатов с частотно регулируемым приводом; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью 
обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения 
исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений 

для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также 

отдельных городских территорий, не имеющих централизованного 

водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех 
жителей города Тобольска; 

 создание единой системы автоматизированного управления 

водоснабжением (автоматизированной системы контроля энергетических 
параметров водоснабжения и водоотведения), внедрение системы измерений с 

целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе 
системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности 

функционирования системы; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение объектов водоснабжения; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 

ресурсов; 

 переход с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения; 

 завершение внедрения квартирного и общедомового учета воды. 

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения 
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представлены в Разделе 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения настоящей 
Схемы водоснабжения и водоотведения. 

Перечисленные выше направления должны обеспечить достижение 

плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения, 

включающих: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения 
потерь воды при транспортировке; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Значения плановых показателей развития централизованных систем 
водоснабжения приведены в Разделе 1.7 Плановые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и 

водоотведения. 

 
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского 

округа 

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения 
принят с разделением на этапы реализации: 

 1 очередь (1 этап) – 2024 – 2028 гг.; 

 2 очередь (2 этап) – 2029 – 2033 гг.; 

 3 очередь (3 этап) – 2034 – 2040 гг. 
Согласно Генеральному плану и Концепции пространственного развития 

города Тобольска предусмотрено развитие жилищного строительства, 

ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-

транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов 
культурно-бытового назначения, развитие промышленных объектов.  

На территории городского округа город Тобольск разработаны проекты 

планировок 3, 3а, 3б, 10, 12, 15, 16, 18, 19 микрорайонов, микрорайона 

«Защитино» (южная и северная часть), Подгорной части городского округа город 
Тобольск, микрорайонов «Иртышский», «Алемасово», «Анисимово», 

«Усадьба», «Менделеева», «Ершовка», «Восточный», «Строитель», 

пос. Сумкино и проект планировки Туристического центра и другие. 
Районы перспективной застройки, обозначенные в Генеральном плане и 

проектах планировки, выделены на рис. 8. 
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Рисунок 8. Районы перспективной застройки города Тобольска  

 

В Генеральном плане для определения наиболее перспективных 

территорий с целью жилищного строительства был проведен анализ 26 
территорий, в том числе  

8 территорий, на которых возможна реализация механизма комплексного 

развития территории. 

В соответствии с Генеральным планом наиболее привлекательные 
территории для реализации механизма комплексного развития территории 

расположены в мкр. 18 вдоль пр. Дзираева (02:18), в мкр. Зона Вузов (02:14), по 

ул. 3-я Трудовая (северная часть), ул. 3-я Трудовая (южная часть), ул. Пушкина, 
на пересечении ул. Ленина и ул. Чехова, в мкр. 3б (02:03.2). Данные территории 

наиболее обеспечены объектами инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры.  

К благоприятным территориям относятся: территория по ул. Алемасовкая,  
ул. С. Ремезова, территория на пересечении ул. 3-я Трудовая и ул. Лапинская, 
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территория в районе ул. Ленина, ул. Дальняя, ул. Дзержинского, мкр. Защитино 

(02:13), мкр. Усадьба (05:07), микрорайоне территория Панин бугор (05:01, 
05:02).  

Для относительно благоприятных территорий с приоритетом освоения 15  

(пер. Вертолетный) и 17 (микрорайон Иртышский) потребуется инженерная 

подготовка территории.  
Наименее привлекательные территории расположены в р.пос. Сумкино 

(07), мкр. Иртышский (03:01), в районе улиц Любимая, Корчагинцев, Широкая. 

На данных территориях требуются высокие затраты бюджета на размещение 

объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.  
Развитие кварталов индивидуальной жилой застройки предусмотрено:  

 в мкр. Иртышский (03:02, 03:01), мкр. 18 (02:18), мкр. 19 (02:19), в 
районе  

пер. Вертолетный (01:06), в восточной и северной части р. пос. Сумкино – по 

утверждённым проектам планировки;  

 в микрорайонах Защитино (02:25) и Усадьба (05:08, 05:07) развитие 

планируется по утверждённым проектам планировки, с учетом границ городских 

лесов, поставленных на кадастровый учет;  

 уплотнение индивидуальной жилой застройки определено в Подгорной 

части города, в мкр. Ершовка (02:21), район Иртышский (03:09) за Свердловской 

железной дорогой.  

Новые площадки под индивидуальное жилищное строительство 
определены: 

 вдоль ул. 1-я Луговая (01:09). Развитие на месте не действующих 
производственных и коммунально-складских предприятий. Данную площадку 

предпочтительней рассматривать не только под индивидуальную жилую 

застройку, но и малоэтажную жилую застройку блокированного типа;  

 вдоль ул. Ленина (01:06), в юго-восточном направлении от пер. 3-й 

Менделеевский. Развитие на месте снесенных и аварийных жилых домов малой 

этажности;  

 на территории Панин бугор (05:01, 05:02);  

 на территории СНТ «Вымпел» в районе ул. Крупской (05:06), с 

созданием общественного подцентра.  
Развитие кварталами малоэтажной жилой застройки предусмотрено:  

 в мкр. Иртышский (03) вдоль улиц Верхнефилатовская и 40 лет 

Победы. Развитие кварталов малоэтажной многоквартирной жилой застройки, с 
размещением объектов среднего общего и дошкольного образования;  

 на территории Панин бугор (05:01) под многоквартирную 
малоэтажную жилую застройку, и блокированную застройку типа Таун-хаус на 

свободных территориях;  

 уплотнение северной части мкр. Южный (01:08), многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами. Строительство квартала малоэтажной жилой 

277 застройки типа Таун-хаус в районе ул. Лапинской, с формированием 

общественного подцентра вдоль ул. 3-я Трудовая; 
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 в Подгорной части вдоль ул. Ленина и в западном направлении от ул. 

Набережная Кирова для размещения малоэтажной жилой застройки 
квартального типа, с объектами обслуживания в первых этажах.  

Развитие кварталами среднеэтажной жилой застройки предусмотрено:  

 в мкр. Иртышский (03:02), вдоль ул. Элеваторной, ул. Надежды на 
свободных территориях, и на сформированных земельных участках, 

предусмотренных под жилищное строительство;  

 на северо-востоке тер. Панин бугор (05:01) жилыми домами до 6-ти 

этажей (20 метров), на свободных территориях в районе разрушенной колонии и 

в районе недействующего учебного центра ГОУ УЦ ГУВД по Тюменской 

области;  

 по ул. С. Ремезова (02:27, 02:07.1) для развития среднеэтажной жилой 

застройки, формирующей фронт ул. С. Ремезова, с объектами общего школьного 

и дошкольного образования в структуре микрорайона. Развитие планируется на 
свободной от застройки территории, частично за счет сноса индивидуальной 

жилой застройки, и за счет регенерации гаражного кооператива в 

многоуровневый гаражный комплекс;  

 в мкр. 3 (02:03) за счет регенерации существующей жилой застройки;  

 в мкр. 3а (02:03.1), на территории недействующих производственных 
предприятий (бывший кирпичный завод);  

 в мкр. 18 (02:18) вдоль пр. Дзираева жилыми домами до 6-ти этажей.  

Развитие многоэтажной жилой застройки предусмотрено на свободных 
территориях:  

 на территории в восточной части мкр. 3б (02:03.2) с размещением 

объектов среднего общего образования и объектами обслуживания в первых 
этажах;  

 в Зоне Вузов (02:14), на замыкании ул. Юбилейная;  

 в мкр. Центральный по ул. С. Ремезова, за счет регенерации 

особоценых городских территорий, занятых гаражными кооперативами, с 

размещением жилой застройки переменной этажности 6-9 этажей, и 

многоуровневыми подземными паркингами;  

 вдоль пр. Дзираева, в мкр. 15 (02:15), по ранее утверждённому проекту 

планировки. 
 В соответствии с Генеральным планом в производственных зонах 

предусматривается дальнейшее развитие Восточной промзоны и уплотнение 

Северного промузла. 

 Развитие промышленности города Тобольска на перспективу связано, в 
первую очередь, с нефтехимической отраслью. В рамках развития производства 

выход на проектную мощность комплекса по производству полимеров ООО 

«ЗапСибНефтехим», предусматривающую выпуск 2 млн тонн полимеров в год 
1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена) осуществлен в 2020 

г.  
Сценарные условия развития города Тобольска определены в 

соответствии с: 
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 Генеральным планом городского округа город Тобольск, утв. 

решением Тобольской городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 
28.12.2021 № 166), проектами планировок с учетом изменений условий 

застройки, определенных на момент разработки Схемы; 

 стратегией социально-экономического развития города Тобольска до 
2030 года;  

 прогнозом социально-экономического развития Тюменской области 
на среднесрочный период 2024-2026 гг.; 

 прогнозом социально-экономического развития Тюменской области на 

долгосрочный период до 2034 года, утв. постановлением Правительства 
Тюменской области от 02.03.2023 г. № 93-п (далее – Прогноз СЭР Тюменской 

области до 2034 г.);  

Рассмотрено два сценария развития города: базовый и консервативный. 

Описание вариантов прогноза в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2015 № 1218 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период». 

В соответствии с базовым сценарием планируется реализация крупных 
инвестиционных проектов в промышленности, предполагается ускорение 

темпов модернизации действующих основных фондов, активизация развития 

инфраструктурных проектов. На расчетный срок планируется улучшение 

демографической ситуации в городе Тобольске за счет естественного прироста 
населения и преодоления миграционного оттока. 

Реализация базового сценария должна привести к изменению структуры 

экономики, росту производительности труда, повышению уровня и качества 
жизни населения, развитию инфраструктуры, росту конкурентоспособности 

города Тобольска. 

Для первого сценария (базового) развития города Тобольска на расчетный 

срок 2040 год приняты следующие показатели: 

 численность населения – 121,949 тыс. чел. (2040 г.); 

 площадь жилищного фонда – 4 598,5 тыс. м2. 
В рамках первого сценария (базового) развития города Тобольска на 

расчетный срок приняты следующие параметры развития системы 

водоснабжения: 

 водоснабжение районов города предусмотрено выполнить от 

существующих и реконструируемых водозаборов с поэтапным переходом на 

преимущественное снабжение водой населения от подземных источников; 
основной источник водоснабжения – существующие головные водопроводные 

сооружения Жуковский водозабор и Соколовский водозабор, вода питьевая; 
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 предусматривается сохранение объединенного хозяйственно- 

питьевого водопровода с противопожарным; 

 централизованное холодное питьевое водоснабжение во всех районах 

перспективной застройки, часть усадебной застройки обеспечивается водой из 

водоразборных колонок; 

 реконструкция водозаборных сооружений в локальных 

централизованных системах водоснабжения; 

 водоснабжение объектов от существующих и проектируемых 

магистральных водопроводов, диаметры которых определяются на основании 

расчетов в электронной модели; 

 строительство кольцевых сетей вокруг районов перспективной 

застройки для их бесперебойного водоснабжения; 

 выполнение реконструкции существующих магистральных сетей в 

зависимости от степени износа (аварийности) в сложившейся жилой зоне; 

 подключение к централизованному водоснабжению существующих 
районов, не обеспеченных водой; 

 для обеспечения реализации требований федерального 

законодательства в период с 2022 года предусматривается полный переход с 
открытой на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

предлагается перевод Соколовского водозабора на функции горячего 

водоснабжения. 
На 1-ую очередь для водоснабжения города принято, как и ранее, 

использовать поверхностный Жуковский водозабор из р. Иртыш и Соколовский 

подземный водозабор (1 очередь). Реализация сценария возможна при условии 

реконструкции и модернизации водозаборных и водоочистных сооружений 
обоих водозаборов с совершенствованием системы очистки. 

На 2-ую очередь на основании данных о качестве воды в р. Иртыш, а также 

состояния оборудования и сооружений Жуковского водозабора 
предусматривается частичный переход города на подземный источник 

водоснабжения (Соколовского водозабора). Полное прекращение забора воды 

из р. Иртыш не предусматривается. 

Настоящей Схемой водоснабжения предполагается сохранение 
практически всех существующих магистральных сетей, водоводов и 

существующей станции водоподготовки. Намечается присоединение всех 

объектов коттеджной и капитальной застройки к городским водопроводным 

сетям. Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме. На сети 
устанавливаются водопроводные колодцы, в которых монтируются пожарные 

гидранты и задвижки. 

Для водоснабжения мкр. Менделеево предлагается два варианта развития 
системы водоснабжения: 

вариант 1 – включение системы водоснабжения мкр. Менделеево в 

единую систему водоснабжения (от Соколовского водозабора), подключение к 

городской сети с переводом существующих артезианских скважин в категорию 
резервных; 

вариант 2   –   сохранение   локальных   систем   водоснабжения 
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мкр. Менделеево от существующих водозаборных сооружений с реализацией 

мероприятий, позволяющих довести качество воды до требований СанПиН. 
В районе пос. Сумкино сохраняется локальная система водоснабжения из 

подземных источников (новые сооружения введены в 2019 г.). Схема данного 

населенного пункта дополняется небольшим количеством сетей, 

расположенных в западной части района. 
Для водоснабжения ТО Левобережье предлагается три варианта развития 

системы водоснабжения: 

вариант 1 – сохранение локальных систем водоснабжения пос. Бекерево и 

пос. С. Затон ТО Левобережье от существующих водозаборных сооружений с 
реализацией мероприятий, позволяющих довести качество воды до требований 

СанПиН; 

вариант 2 – включение системы водоснабжения ТО Левобережье (пос. 
Бекерево) в единую систему водоснабжения с подключением к городской сети, 

с сохранением локальной системы водоснабжения (пос. Бекерево – в момент 

актуализации в 2021 году, реализовано мероприятие по Строительство 

магистрального трубопровода через р. Иртыш (в две нити) d110 мм в 
ТО Левобережье, соответственно в данный момент пос. Бекерево снабжается от 

Жуковского водозабора, но построенные новые сети не переданы в 

эксплуатацию какой либо РСО, скважина питавшая ранее пос. Бекерево, по 
факту есть она действующее, но не используется как источник для 

водоснабжения пос. Бекерево) пос. С. Затон ТО Левобережье от существующих 

водозаборных сооружений с реализацией мероприятий, позволяющих довести 

качество воды до требований СанПиН; 
вариант 3 – включение системы водоснабжения ТО Левобережье (пос. 

Бекерево с пос. С.Затон) в единую систему водоснабжения с подключением к 

городской сети. 
В соответствии со вторым сценарием развития (консервативным) 

предполагается сохранения существующих тенденций развития, структуры 

экономики и основных показателей социальной сферы.) Предусмотрено 

сохранения сложившихся демографических тенденций в краткосрочной 
перспективе. 

Для второго сценария (консервативного) развития города Тобольска на 

расчетный срок 2040 год численность населения составит 122,061 тыс. чел.  
Перспективные показатели развития города Тобольска представлены в 

таблице 19.   

Сценарными условиями развития для обеспечения водой города на 

расчетный срок не предусмотрен переход на водоснабжение от нового 
источника – площадку Сибиряковского месторождения подземных вод, 

расположенную рядом с д. Сибиряки в 12,5 км к юго-востоку от ВОС. 

Далее, при формировании балансов водоснабжения и мероприятий по 

развитию систем водоснабжения и водоотведения, принят первый сценарий 
развития – базовый. 
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Таблица 19 

Перспективные показатели развития муниципального образования городской округ город Тобольск 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 

3 этап 

(2034 - 

2040 

гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % факт факт факт факт 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2040 г. 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 
Характеристика 

муниципального образования  
                   

1.1 
Земли муниципального 

образования 
га 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 23 920,8 100 100 100 

2 

Прогноз численности 

населения (демографический 

прогноз) 

                   

                       

  прирост чел. - 1 224,0 -120,0 -442,0 64,0 -195,0 -244,0 2 392,0 1 689,0 2 431,0 1 593,0 1 541,0 1 405,0 752,0 1 079,0    

2.1 

Численность населения 

муниципального образования 

городской округ город 
Тобольск на конец года 

(I вариант - базовый ), в том 

числе: 

чел. 102 071 103 295 103 175 102 733 102 797 102 602 102 358 104 750 106 439 108 870 110 463 112 004 113 409 114 161 121 949 104 111 119 

  Нагорная часть чел. 72 852 73 724 73 667 73 355 73 484 73 387 73 257 74 943 76 152 77 891 79 030 80 133 81 138 81 676 87 248 104 111 119 

  Подгорная часть чел. 13 942 14 109 14 098 14 038 14 063 14 044 14 020 14 342 14 573 14 906 15 124 15 335 15 528 15 631 16 697 104 111 119 

  мкр. Менделеево чел. 4 222 4 272 4 269 4 251 4 258 4 253 4 245 4 343 4 413 4 514 4 580 4 644 4 702 4 733 5 056 104 111 119 

  мкр. Иртышский чел. 6 382 6 458 6 453 6 426 6 437 6 429 6 417 6 565 6 671 6 823 6 923 7 020 7 108 7 155 7 643 104 111 119 

  пос. Сумкино чел. 3 299 3 341 3 298 3 279 3 168 3 104 3 036 3 143 3 193 3 266 3 314 3 360 3 402 3 425 3 658 97 104 112 

  ТО Левобережье чел. 1 375 1 391 1 390 1 384 1 386 1 385 1 382 1 414 1 437 1 470 1 491 1 512 1 531 1 541 1 646 104 111 119 

  

прирост к предыдущему году 

в целом по муниципальному 

образованию городской округ 
город Тобольск 

%  101,20 99,88 99,57 100,06 99,81 99,76 102,34 101,61 102,28 101,46 101,40 101,25 100,66 100,89    

                       

  прирост чел. - 1 224,0 -120,0 -442,0 124,0 -152,0 -192,0 2 362,0 1 691,0 2 421,0 1 591,0 1 547,0 1 400,0 753,0 1 076,0    

2.2 

Численность населения 

муниципального образования 

городской округ город 

Тобольск на конец года (II 

вариант - консервативный ), в 

том числе: 

чел. 102 071 103 295 103 175 102 733 102 857 102 705 102 513 104 875 106 566 108 987 110 578 112 125 113 525 114 278 122 061 104 111 119 

  Нагорная часть чел. 72 852 73 724 73 667 73 355 73 526 73 461 73 368 75 033 76 242 77 974 79 113 80 219 81 221 81 760 87 328 104 111 119 

  Подгорная часть чел. 13 942 14 109 14 098 14 038 14 071 14 059 14 041 14 359 14 591 14 922 15 140 15 352 15 544 15 647 16 712 104 111 119 

  мкр. Менделеево чел. 4 222 4 272 4 269 4 251 4 261 4 257 4 252 4 348 4 418 4 519 4 585 4 649 4 707 4 738 5 061 104 111 119 

  мкр. Иртышский чел. 6 382 6 458 6 453 6 426 6 441 6 435 6 427 6 573 6 679 6 831 6 930 7 027 7 115 7 162 7 650 104 111 119 

  пос. Сумкино чел. 3 299 3 341 3 298 3 279 3 171 3 107 3 041 3 146 3 197 3 270 3 317 3 364 3 406 3 428 3 662 97 105 112 

  ТО Левобережье чел. 1 375 1 391 1 390 1 384 1 387 1 386 1 384 1 416 1 439 1 471 1 493 1 514 1 532 1 543 1 648 104 111 119 

  

прирост к предыдущему году 

в целом по муниципальному 

образованию городской округ 

город Тобольск 

%  101,20 99,88 99,57 100,12 99,85 99,81 102,30 101,61 102,27 101,46 101,40 101,25 100,66 100,89    
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды в муниципальном образовании 
городской округ город Тобольск представлен в таблице 20.  

Таблица 20 

Общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования городской 

округ город Тобольск 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

1 
Объем воды из источников 

водоснабжения  
тыс. м³ 6907,049 7242,358 6668,330 6705,035 

1.1 подземные источники тыс. м³ 2252,602 2559,429 2280,518 2405,683 

1.1.1 Соколовская НФС тыс. м³ 1468,140 1730,388 1509,626 1618,315 

1.1.2 Менделевская НФС тыс. м³ 402,56 430,092 407,608 392,064 

1.1.3 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 307,186 338,871 294,104 326,307 

1.1.4 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 74,719 60,078 69,180 68,997 

1.2 поверхностные источники тыс. м³ 4654,447 4682,929 4387,812 4299,352 

1.2.1 Жуковская НФС тыс. м³ 4654,447 4682,929 4387,812 4299,352 

2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 
тыс. м³ 6907,049 7242,358 6668,330 6705,035 

2.1 Жуковская НФС тыс. м³ 4654,4 4682,929 4387,812 4299,352 

2.2 Соколовская НФС тыс. м³ 1468,1 1730,388 1509,626 1618,315 

2.3 Менделевская НФС тыс. м³ 402,56 430,09 407,61 392,064 

2.4 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 307,2 338,871 294,104 326,307 

2.5 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 74,719 60,078 69,18 68,997 

3 
Расход воды на производственные 

(технологические) нужды  
тыс. м³ 1104,40 1164,636 1224,759 1188,318 

3.1 Жуковская НФС тыс. м³ 800,821 778,083 786,954 732,299 

3.2 Соколовская НФС тыс. м³ 127,241 182,492 238,743 249,955 

3.3 Менделевская НФС тыс. м³ 47,666 48,908 44,118 31,820 

3.4 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 102,467 116,353 101,473 120,929 

3.5 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 26,208 38,800 53,471 53,315 

3.6 то же в % к поднятой воде % 15,99 16,1 18,4 17,7 

4 Подано воды в сеть тыс. м³ 5802,646 6077,722 5443,571 5516,717 

4.1 Жуковская НФС тыс. м³ 3853,63 3904,85 3600,858 3567,053 

4.2 Соколовская НФС тыс. м³ 1340,899 1547,896 1270,883 1368,360 

4.3 Менделевская НФС тыс. м³ 354,89 381,18 363,490 360,244 

4.4 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 204,719 222,518 192,631 205,378 

4.5 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 48,51 21,28 15,709 15,682 

4.6 то же в % к поднятой воде % 84,0 83,9 81,6 82,3 

5 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м³ 1295,412 1401,755 688,538 472,314 

5.1 Жуковская НФС тыс. м³ 747,60 759,609 311,990 173,647 

5.2 Соколовская НФС тыс. м³ 405,791 425,095 175,225 131,552 

5.3 Менделевская НФС тыс. м³ 102,93 166,98 172,63 129,883 

5.4 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 23,884 42,998 27,548 32,221 

5.5 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 15,21 7,08 1,15 5,011 

5.6 то же в % к поданной в сеть % 22,32 23,06 12,65 8,56 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

7 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска на 

нужды ГВС),в т.ч: 

тыс. м³ 4507,234 4675,967 4755,03 5044,403 

7.1 Жуковская НФС тыс. м³ 3106,03 3145,24 3288,868 3393,406 

7.2 Соколовская НФС тыс. м³ 935,108 1122,80 1095,658 1236,808 

7.3 Менделевская НФС тыс. м³ 251,96 214,21 190,864 230,361 

7.4 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 180,835 179,52 165,083 173,157 

7.5 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 33,30 14,20 14,560 10,671 

8 
Объем воды на собственное 
потребление 

тыс. м³ 205,706 169,641 128,591 125,239 

9 
Объем воды на стороннее 
потребление  

тыс. м³ 4301,53 4506,326 4626,442 4919,164 

9.1 население тыс. м³ 3359,237 3532,591 3617,498 3930,622 

9.2 бюджет тыс. м³ 414,222 444,781 442,453 399,895 

9.3 прочие тыс. м³ 528,069 528,954 566,491 588,647 

АО «СУЭНКО» технологическая зона Мусоросортировочного завода, г. Тобольск, 

Восточный промышленный район, квартал №1, участок 20А 

1 Подъем воды м³ - 1350 2950 2615 

2 
Производственные (технологические) 
нужды 

м³ - 615 1680 1435 

3 Подача в сеть м³ - 735 1270 1180 

4 Реализация м³ - 480 1161 1129 

5 Потери м³ - 255 109 51 

5.1 то же в % к поданной в сеть %  - 34,7 8,6 4,3 

 

ООО «ЗапСибНефтехим» обеспечивает водой собственное производство и 

подачу воды сторонним потребителям. 
Из общего объема питьевой воды от ВОС 99% используется для 

водоснабжения цехов и производственных объектов ЗСНХ, включая 

Тобольскую ТЭЦ, утечки составляют менее 0,2%.  

После осветления на водоочистных сооружениях вода распределяется на 
подпитку систем оборотного и противопожарного водоснабжения, а также на 

сторонних абонентов. 

Баланс водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим» представлен в таблице 
21.  

Таблица 21 

Баланс водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим» за 2020-2023 гг. 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 
Подъем воды из 
поверхностного 
источника 

тыс. м³ 29140,336 33187,769 32205,82 30788,257 

м³/сут. 79836,54 90925,39 88235,12 84351,39 

м³/сут. 

макс. 
95803,84 109110,47 105882,15 101221,67 

2 

Собственное 

потребление, в 
т.ч: 

м³ 28851,683 33095,754 32153,786 30684,876 

м³/сут. 79045,71 90673,30 88092,56 84068,15 

м³/сут. 

макс. 
94854,85 108807,96 105711,08 100881,78 

3 Потери 
м³ 1122,899 3041,143 4658,578 4823,647 

м³/сут. 3076,44 8331,90 12763,23 13215,47 
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м³/сут. 

макс. 
3691,72 9998,28 15315,87 15858,57 

4 

Объем воды, 
отпущенный 
прочим 
потребителям 

м³ 288,653 83,015 52,034 103,381 

м³/сут. 790,83 227,44 142,56 283,24 

м³/сут. 

макс. 
949,00 272,93 171,07 339,88 

 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в 

сутки максимального водопотребления) 

Территориальный баланс подачи воды муниципального образования 
городской округ город Тобольск по технологической зоне водоснабжения АО 

«СУЭНКО» приведен в таблице 22. 

При расчете потребления воды в сутки максимального водопотребления 
использован коэффициент суточной неравномерности Ксут.max = 1,2. 

Таблица 22 

Территориальный баланс подачи воды муниципального образования городской округ 

город Тобольск 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

факт факт факт факт 

2 

Территориальный – баланс 

подачи питьевой, 

технической воды по 

технологическим зонам 

водоснабжения 

          

2.1 
Объем поднятой воды из 

источников водоснабжения  

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 
18 

369,96 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 

22 

043,95 

2.1.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 
18 

369,96 

м³/сут. 
макс. 

22 708,11 23 810,49 21 923,28 
22 

043,95 

2.1.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 468,14 1 730,39 1 509,63 1 618,32 

м³/сут. 4 022,30 4 740,79 4 135,96 4 433,74 

м³/сут. 
макс. 

4 826,76 5 688,95 4 963,15 5 320,49 

2.1.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 402,56 430,09 407,61 392,06 

м³/сут. 1 102,90 1 178,33 1 116,73 1 074,15 

м³/сут. 
макс. 

1 323,48 1 414,00 1 340,08 1 288,98 

2.1.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 307,19 338,87 294,10 326,31 

м³/сут. 841,61 928,41 805,76 893,99 

м³/сут. 
макс. 

1 009,93 1 114,10 966,92 1 072,79 

2.1.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 74,72 60,08 69,18 69,00 

м³/сут. 204,71 164,60 189,53 189,03 

м³/сут. 
макс. 

245,65 197,52 227,44 226,84 

2.1.1.5 Жуковская НФС тыс. м³ 4 654,45 4 682,93 4 387,81 4 299,35 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

факт факт факт факт 

м³/сут. 12 751,91 12 829,94 12 021,40 
11 

779,05 

м³/сут. 
макс. 

15 302,29 15 395,93 14 425,68 
14 

134,86 

2.2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 
18 

369,96 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 

22 

043,95 

2.2.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 
18 

369,96 

м³/сут. 
макс. 

22 708,11 23 810,49 21 923,28 
22 

043,95 

2.2.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 468,14 1 730,39 1 509,63 1 618,32 

м³/сут. 4 022,30 4 740,79 4 135,96 4 433,74 

м³/сут. 
макс. 

4 826,76 5 688,95 4 963,15 5 320,49 

2.2.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 402,56 430,09 407,61 392,06 

м³/сут. 1 102,90 1 178,33 1 116,73 1 074,15 

м³/сут. 
макс. 

1 323,48 1 414,00 1 340,08 1 288,98 

2.2.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 307,19 338,87 294,10 326,31 

м³/сут. 841,61 928,41 805,76 893,99 

м³/сут. 
макс. 

1 009,93 1 114,10 966,92 1 072,79 

2.2.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 74,72 60,08 69,18 69,00 

м³/сут. 204,71 164,60 189,53 189,03 

м³/сут. 

макс. 
245,65 197,52 227,44 226,84 

2.2.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 4 654,45 4 682,93 4 387,81 4 299,35 

м³/сут. 12 751,91 12 829,94 12 021,40 
11 

779,05 

м³/сут. 
макс. 

15 302,29 15 395,93 14 425,68 
14 

134,86 

2.3 

Расход воды на 

производственные 

(технологические) нужды  

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 

м³/сут. 

макс. 
3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 

2.3.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 

м³/сут. 
макс. 

3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 

2.3.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 127,24 182,49 238,74 249,96 

м³/сут. 348,60 499,98 654,09 684,81 

м³/сут. 
макс. 

418,33 599,97 784,91 821,77 

2.3.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 47,67 48,91 44,12 31,82 

м³/сут. 130,59 133,99 120,87 87,18 

м³/сут. 
макс. 

156,71 160,79 145,05 104,61 

2.3.1.3 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 102,47 116,35 101,47 120,93 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

факт факт факт факт 

м³/сут. 280,73 318,78 278,01 331,31 

м³/сут. 
макс. 

336,88 382,53 333,61 397,57 

2.3.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 26,21 38,80 53,47 53,32 

м³/сут. 71,80 106,30 146,50 146,07 

м³/сут. 

макс. 
86,16 127,56 175,80 175,28 

2.3.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 800,82 778,08 786,95 732,30 

м³/сут. 2 194,03 2 131,74 2 156,04 2 006,30 

м³/сут. 
макс. 

2 632,84 2 558,08 2 587,24 2 407,56 

2.4 Подано воды в сеть 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 
15 

114,29 

м³/сут. 
макс. 

19 077,19 19 981,55 17 896,67 
18 

137,15 

2.4.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 
15 

114,29 

м³/сут. 
макс. 

19 077,19 19 981,55 17 896,67 
18 

137,15 

2.4.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 340,90 1 547,90 1 270,88 1 368,36 

м³/сут. 3 673,70 4 240,81 3 481,87 3 748,93 

м³/сут. 
макс. 

4 408,44 5 088,97 4 178,24 4 498,72 

2.4.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 354,89 381,18 363,49 360,24 

м³/сут. 972,30 1 044,34 995,86 986,97 

м³/сут. 
макс. 

1 166,76 1 253,21 1 195,04 1 184,36 

2.4.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 204,72 222,52 192,63 205,38 

м³/сут. 560,87 609,64 527,76 562,68 

м³/сут. 
макс. 

673,05 731,57 633,31 675,22 

2.4.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 48,51 21,28 15,71 15,68 

м³/сут. 132,91 58,30 43,04 42,96 

м³/сут. 
макс. 

159,49 69,96 51,65 51,56 

2.4.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 3 853,63 3 904,85 3 600,86 3 567,05 

м³/сут. 10 557,88 10 698,21 9 865,37 9 772,75 

м³/сут. 

макс. 
12 669,45 12 837,85 11 838,44 

11 

727,30 

2.5 
Утечки и неучтенный расход 

воды 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 

м³/сут. 

макс. 
4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 

2.5.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 

м³/сут. 
макс. 

4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 

2.5.1.1 Соколовская НФС 
тыс. м³ 405,79 425,09 175,22 131,55 

м³/сут. 1 111,76 1 164,64 480,07 360,42 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

факт факт факт факт 

м³/сут. 
макс. 

1 334,11 1 397,57 576,08 432,50 

2.5.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 102,93 166,98 172,63 129,88 

м³/сут. 282,00 457,47 472,95 355,84 

м³/сут. 
макс. 

338,40 548,97 567,54 427,01 

2.5.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 23,88 43,00 27,55 32,22 

м³/сут. 65,44 117,80 75,47 88,28 

м³/сут. 
макс. 

78,52 141,36 90,57 105,93 

2.5.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 15,21 7,08 1,15 5,01 

м³/сут. 41,68 19,39 3,15 13,73 

м³/сут. 
макс. 

50,01 23,27 3,78 16,47 

2.5.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 747,60 759,61 311,99 173,65 

м³/сут. 2 048,21 2 081,12 854,77 475,75 

м³/сут. 
макс. 

2 457,85 2 497,34 1 025,72 570,90 

  
то же в % от поданной воды 

в сеть 
% 22,32 23,06 12,65 8,56 

2.6 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска 

на нужды ГВС),в т.ч: 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 
13 

820,28 

м³/сут. 
макс. 

14 818,30 15 373,04 15 632,98 
16 

584,34 

2.6.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 
13 

820,28 

м³/сут. 

макс. 
14 818,30 15 373,04 15 632,98 

16 

584,34 

2.6.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 935,11 1 122,80 1 095,66 1 236,81 

м³/сут. 2 561,94 3 076,17 3 001,80 3 388,52 

м³/сут. 
макс. 

3 074,33 3 691,40 3 602,16 4 066,22 

2.6.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 251,96 214,21 190,86 230,36 

м³/сут. 690,31 586,87 522,92 631,13 

м³/сут. 
макс. 

828,37 704,24 627,50 757,35 

2.6.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 180,84 179,52 165,08 173,16 

м³/сут. 495,44 491,84 452,28 474,40 

м³/сут. 
макс. 

594,53 590,20 542,74 569,28 

2.6.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 33,30 14,20 14,56 10,67 

м³/сут. 91,23 38,91 39,89 29,24 

м³/сут. 
макс. 

109,48 46,69 47,87 35,08 

2.6.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 3 106,03 3 145,24 3 288,87 3 393,41 

м³/сут. 8 509,67 8 617,09 9 010,60 9 297,00 

м³/сут. 
макс. 

10 211,60 10 340,51 10 812,72 
11 

156,40 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
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технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-

питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и 

другие нужды городского округа (пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов 

муниципального образования городского округа город Тобольск представлен в 

таблице 23.  
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных 

и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Фактическое потребление питьевой воды населением муниципального 

образования городской округ город Тобольск представлено в п. 1.3.1 

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению утверждены приказом 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 

№ 291/01-21 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, нормативов 
потребления холодной, горячей воды и отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме в Тюменской области» 

и дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам 

водопотребления. 
Данным приказом регламентированы следующие нормативы:  

 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению собственниками и пользователями жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (табл. 24); 

 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирных домах, на которые не распространяются 

требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (дифференцированы и 

составляют 0,010 до 0,045 м³м² уборочных площадей в МКД); 

 нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных (табл. 25); 

 нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для полива земельного участка (табл. 26). 

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии 
с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом 
степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены 

исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению.  
Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и норматив потребления коммунальной услуги по горячему 

consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D506i0oBF
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEE567444AB1D10F42265D3FB9EF87DAEB631025iDo7F
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D60Ei0o0F
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D60Fi0o0F
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водоснабжению в жилых помещениях применяются с учетом повышающего 

коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных, 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета. 
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Таблица 23 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов муниципального образования городской округ город Тобольск 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Объем воды, 

тыс. м³ 

Структура 

потребления, % 

Объем воды, 

тыс. м³ 

Структура 

потребления, % 

Объем воды, 

тыс. м³ 

Структура 

потребления, % 

Объем воды, 

тыс. м³ 

Структура 

потребления, % 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска на 

нужды ГВС),в т.ч: 

тыс. м³ 4507,234 100,0 4675,967 100,0 4755,033 100,0 5044,403 100,0 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 4507,234 100,0 4675,967 100,0 4755,033 100,0 5044,403 100,0 

 1.1 
Объем воды на собственное 

потребление 
тыс. м³ 205,706 4,6 169,641 3,6 128,591 2,7 125,239 2,5 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 205,706 4,6 169,641 3,6 128,591 2,7 125,239 2,5 

1.2 
Объем воды на стороннее 

потребление  
тыс. м³ 4301,528 95,4 4506,326 96,4 4626,442 97,3 4919,164 97,5 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 4301,528 95,4 4506,326 96,4 4626,442 97,3 4919,164 97,5 

1.2.1 население тыс. м³ 3359,237 74,5 3532,591 75,5 3617,498 76,1 3930,622 77,9 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 3359,237 74,5 3532,591 75,5 3617,498 76,1 3930,622 77,9 

1.2.2 бюджет тыс. м³ 414,222 9,2 444,781 9,5 442,453 9,3 399,895 7,9 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 414,222 9,2 444,781 9,5 442,453 9,3 399,895 7,9 

1.2.3 прочие тыс. м³ 528,069 11,7 528,954 11,3 566,491 11,9 588,647 11,7 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" тыс. м³ 528,069 11,7 528,954 11,3 566,491 11,9 588,647 11,7 
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Таблица 24 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственниками и 

пользователями жилых помещений в МКД и жилых домов для Тюменского муниципального района (1-я группа муниципальных 

образований) 

 

Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда 

Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 

человека 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

1. Жилые помещения и жилые дома с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками, при наличии 

централизованного водоотведения 

1.1. с горячим водоснабжением 4,78 3,8 8,58 

1.2. с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем  7,72 - 7,72 

1.3. с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе 5,58 - 5,58 

1.4. без горячего водоснабжения и водонагревателя 3,68 - 3,68 

2. Жилые помещения и жилые дома без ванн, с душем, умывальниками, мойками, при наличии централизованного водоотведения  

2.1. с горячим водоснабжением 3,96 3 6,96 

2.2. с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем  6,97 - 6,97 

2.3. с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе 4,52 - 4,52 

2.4. без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя  3,5 - 3,5 

3. Жилые помещения и жилые дома без ванн, без душа, с умывальниками, мойками, при наличии централизованного 

водоотведения 

3.1. с горячим водоснабжением 2,57 1,14 3,71 

3.2. с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем  3,71 - 3,71 

3.3. с индивидуальным водонагревателем на твердом топливе 2,38 - 2,38 

3.4. без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя  2,04 - 2,04 

4. Жилые помещения в общежитиях при наличии централизованного водоотведения 

4.1. с горячим водоснабжением, с душем или ванной в комнате 3,51 2,65 6,16 

4.2. с горячим водоснабжением, с точкой водоразбора в комнате 3,11 2,15 5,26 

4.3. 
с индивидуальным газовым или электрическим водонагревателем, с душем или 

ванной в комнате 
4,93 - 4,93 

4.4. 
с горячим водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 

комнатах в каждой секции здания 
2,62 2,05 4,67 
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Степень санитарно-технического благоустройства жилищного фонда 

Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 

человека 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

4.5. с горячим водоснабжением, с общими душевыми  1,73 1,19 2,92 

4.6. с горячим водоснабжением, с общими умывальными  1,35 0,41 1,76 

4.7. 
без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с общими 

умывальными 
1,37 - 1,37 

4.8. 
без горячего водоснабжения и индивидуального водонагревателя, с точкой 

водоразбора в комнате, без душевых 
1,75 - 1,75 

4.9. с общими душевыми, с газовым или электрическим водонагревателем 2,33 - 2,33 

4.10. 
с общими душевыми, с точкой водоразбора в комнате, без горячего водоснабжения 

и индивидуального водонагревателя 
3 - 3 

5. Жилые помещения и жилые дома при отсутствии централизованного водоснабжения при наличии централизованного 

водоотведения 

5.1. с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками  - - 8,58 

5.2. без ванн, с душем, умывальниками, мойками - - 6,96 

5.3. без ванн, без душа, с умывальниками, мойками - - 3,71 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 № 291/01-21 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, нормативов потребления холодной, горячей воды и отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в Тюменской области», приложение № 1, таблица № 1 
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Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии 

с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом 

степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены 
исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При 

отсутствии коммунальной услуги по водоотведению для степеней санитарно-

технического благоустройства жилищного фонда, указанных в пунктах 1.1 - 4.10, 
норматив по водоотведению не применяется. 

Таблица 25 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для 

водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

№ 

п/п 
Сельскохозяйственные животные 

Норматив, м³/мес. на 1 голову 

животного в стойловый период 

1 крупный рогатый скот 1,40 

2 лошади 2,10 

3 свиньи 0,50 

4 козы 0,08 

5 овцы 0,15 

6 сельскохозяйственная птица 0,01 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 

21.08.2017 № 291/01-21 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, нормативов потребления холодной, 

горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме в Тюменской области», приложение № 4  

Таблица 26 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для 

полива земельного участка в период с 01 мая по 31 августа 

№ 

п/п 
Точка водоразбора 

Норматив, м³/мес. на 1 м ² 

земельного участка 

1 водопроводный ввод 0,03 

2 водоразборная колонка 0,01 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 

21.08.2017 № 291/01-21 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, нормативов потребления холодной, 

горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме в Тюменской области», приложение № 5  

 

Постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования в Тюменской области «Градостроительство. Планировка и 

застройка населенных пунктов» для предварительных расчетов объема 
водопотребления и проектирования систем водоснабжения населенного пункта, 

в т. ч. их отдельных структурных элементов, рекомендуется применять 

следующие показатели (табл. 25). Для районов застройки зданиями с 

водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) 
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водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут. 
Таблица 27 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах  

Степень благоустройства районов жилой 

застройки  

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление в населенных пунктах 

на одного жителя среднесуточное (за год),  

л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, 

без ванн  

150  

То же, с ванными и местными 

водонагревателями  
180  

То же, с централизованным горячим 

водоснабжением  
240  

 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Система учета количества воды в эксплуатационной зоне  

АО «СУЭНКО предусматривает:  

 коммерческий учет воды, забираемой из источников водоснабжения 

и подаваемой на очистные сооружения (на Жуковском водозаборе, водозаборе 

мкр. Менделеево, в пос. Сумкино); 

 технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки 

(Жуковский водозабор);  

 коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций (ВНС-82, 
НС-2); 

 коммерческий учет на вводах абонентов;  

 коммерческий поквартирный учет. 

Система учета воды общества насчитывает 44 узла учета (таблица 28). 

Объем питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети, определяется по 
приборам учета, установленным на водоводах после насосных станций второго 

подъема. Объем воды на технологические и производственно-бытовые нужды 

при водоподготовке определяется как разница между объемами поданной воды 

на очистку и объемом поданной воды в водопроводную сеть. 
Таблица 28 

Сведения о коммерческих приборах учета 

№ 

пп 
объект 

Расходомер 

назначение марка счетчика 
заводской 

номер 

диамет

р 

  Жуковский водозабор         

1 Жуковский водозабор 

сырая вода 1 

(забор воды из 
р. Иртыш) 

AQUAFLUX F-Ф400 

вторичный 
преобразователь 

А01 40002 
00115285 

400 

2 Жуковский водозабор 
сырая вода 2 
(забор воды из 
р. Иртыш) 

AQUAFLUX F-Ф400 
вторичный 
преобразователь 

А00 20901 
00119073 

400 

  
Соколовский 

водозабор 
        

1 Соколовский забор воды ВЗЛЕТ ЭР 1723566 80 
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№ 

пп 
объект 

Расходомер 

назначение марка счетчика 
заводской 

номер 

диамет

р 

водозабор 
скважина № 1 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

2 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 
1724232 80 

скважина № 2 
исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

3 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1720535 80 
скважина № 3 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

4 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1720346 80 
скважина № 4 

исполнение ЭРСВ-

440ЛВ 

5 
Соколовский 

водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723700 80 
скважина № 5 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

6 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723908 80 
скважина № 6 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

7 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723459 80 
скважина № 7 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

8 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723828 80 
скважина № 8 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

9 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723816 80 
скважина № 9 

исполнение ЭРСВ-

440ЛВ 

10 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723630 80 скважина № 
10 

исполнение ЭРСВ-
440ЛВ 

11 
Соколовский 

водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1717561 80 скважина № 
11 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

12 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726387 80 скважина № 
12 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

13 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 
1726306 80 скважина № 

13 
исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

14 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726512 80 скважина № 
14 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

15 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726428 80 скважина № 

15 

исполнение ЭРСВ-

440ФВ 

16 
Соколовский 

водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726386 80 скважина № 
16 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

17 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726507 80 скважина № 
17 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

18 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 
1723762 80 скважина № 

18 
исполнение ЭРСВ-
440ФВ 
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№ 

пп 
объект 

Расходомер 

назначение марка счетчика 
заводской 

номер 

диамет

р 

19 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726508 80 скважина № 

19 

исполнение ЭРСВ-

440ФВ 

20 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1723388 80 скважина № 
20 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

21 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726340 80 скважина № 
21 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

22 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1717839 80 скважина № 
22 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

23 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 
1717955 80 скважина № 

23 
исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

24 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1718009 80 скважина № 
24 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

25 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726356 80 скважина № 
25 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

26 
Соколовский 

водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726456 80 скважина № 
26 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

27 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1722107 80 скважина № 
27 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

28 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 
1717997 80 скважина № 

28 
исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

29 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726440 80 скважина № 
29 

исполнение ЭРСВ-
440ФВ 

30 
Соколовский 
водозабор 

забор воды ВЗЛЕТ ЭР 

1726368 80 скважина № 

30 

исполнение ЭРСВ-

440ФВ 

  Сумкинский 

водозабор,          

ул. Горького 60 

1 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 17359747 80 
пос. Сумкино  скважина № 1 

2 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 19312658 80 
пос. Сумкино  скважина № 2 

3 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 17359777 80 
пос. Сумкино  скважина № 3 

4 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 19312650 80 
пос. Сумкино  скважина № 4 

5 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 17359785 80 
пос. Сумкино  скважина № 5 

6 
Водозабор, забор воды 

ВСХНд 80 17359742 80 
пос. Сумкино  скважина № 6 

  Водозабор         
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№ 

пп 
объект 

Расходомер 

назначение марка счетчика 
заводской 

номер 

диамет

р 

Менделеево 

1 скважина  
забор воды из 
скважины 

Метер ВТ-80Х 959235 08 80 

2 скважина  
забор воды из 
скважины 

СТВ -80Х 11020982 80 

3 скважина 
забор воды из 
скважины 

Метер ВТ-80Х 958808  08 80 

4 скважина  
забор воды из 
скважины 

СВМТ-50 33433576 50 

  Водозаборы 

Левобережье 
  

  
    

1 

Водозабор 
Левобережье, 

забор воды из 
скважины  

СТВ-50Х 515530К20 50 

ул. Крылова, 20 в 

  Водозабор для 

обеспечения 

водоснабжением 

Мусоросортиро-

вочного завода 

  

  

    

1 

Водозабор для 
обеспечения 
водоснабжением 
Мусоросортировочног
о завода 

скважина 

электромагнитный 
Мастер Флоу 

32034319 32 

МФ-Т2-И-RS 485-32 

 

Объем полезного отпуска питьевой воды абонентам определяется по 
выставленным счетам за отпущенную воду, объем услуг по воде, в которых 

определен на основании утвержденных норм водопотребления и водоотведения 

или показаний приборов учета.  

Данные об оснащенности зданий приборами учета топливно-
энергетических ресурсов на территории муниципального образования городской 

округ город Тобольск по состоянию на 01.01.2024 представлены в таблице 29. 
 

Таблица 29 

Данные об оснащенности зданий приборами учета топливно-энергетических ресурсов 

на территории муниципального образования городской округ город Тобольск  

по состоянию на 01.01.2024 

 Наименование ХВС ГВС 

1. Многоквартирные дома (МКД) 

Количество многоквартирных домов 
696 многоквартирных 

домов 

Используют соответствующий ресурс  678 624 

Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса 
(включая уже оснащенные) 

656 602 

Фактически оснащено общедомовыми приборами учета 
соответствующего ресурса 

553 534 

2. Квартиры в МКД 

Количество квартир 51788 квартир 

Используют соответствующий ресурс  46560 43486 

Подлежат оснащению индивидуальными приборами учета 
соответствующего ресурса (включая уже оснащенные) 

46560 43486 
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 Наименование ХВС ГВС 

Фактически оснащено индивидуальными приборами учета 
соответствующего ресурса 

41837 40814 

3. Индивидуальные жилые дома  

Количество индивидуальных домов 6520 дома 

Используют соответствующий ресурс  4733 41 

Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса 

(включая уже оснащенные) 
4733 41 

Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса 3266 31 

4. Организации внебюджетной сферы 

Количество организаций 1073 организации 

Количество зданий, помещений 
3915 зданий, 
помещений 

Используют соответствующий ресурс 3078 1199 

Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса 2559 1189 

Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса 2511 921 

 

Объем воды, потребленной на собственные нужды (внутригородские 

собственные нужды) объектов водоснабжения и водоотведения: КНС, промбаза, 
БОС, КОС, сливная станция, подключенных к сетям водопровода и канализации, 

определяется по приборам учета, при их отсутствии или выходе из строя – 

расчетным методом. 

Доля потерь питьевой воды при транспортировке и реализации 
определяется как разница объемов питьевой воды, поданной в сеть и объема 

полезного отпуска питьевой воды.  

Объем воды для нужд горячего водоснабжения определяется следующим 
образом: 

 забор воды – по показателям приборов учета, установленным на 

котельных, ЦТП, ПНС, АБК; 

 прием покупной химочищенной воды – по показаниям прибора учета, 

установленного на границе балансовой и эксплуатационной ответственности 

узле «А». 
В системах горячего водоснабжения объем воды на технологические и 

производственно-бытовые нужды определяются расчетным методом. 

Объем горячей воды, потребленной на собственные нужды объектов 

водоснабжения, подключенных к тепловым сетям, определяется расчетным 
методом. 

Объем полезного отпуска горячего водоснабжения абонентам 

определяется по выставленным счетам за отпущенную воду, объем услуг по воде 
определен на основании утвержденных норм водопотребления или показаний 

приборов учета. 

Доля потерь при транспортировке и реализации определяется как разница 

объемов поданной в сеть горячей воды питьевого качества и объема полезного 
отпуска горячей воды питьевого качества.  

Система учета ООО «ЗапСибНефтехим» насчитывает 53 узла учета, в том 

числе: собственного производства – 2 ед., потребляемой воды – 32 ед., отданной 
на сторону воды – 19 ед. 

В качестве первичных измерительных средств используются диафрагмы 
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(типа ДК, ДКС) с механическими преобразователями разности давления (типа 

13ДД, ДПП) и электроакустические преобразователи (ПЭА). В качестве 
вторичных приборов используются соответственно – самопишущие приборы 

(типа РПВ, МСС) и ультразвуковые расходомеры (УРСВ-5- 22, Взлет). Для учета 

хозяйственно-питьевой воды в ряде случаев (при диаметре трубопровода не 

более  
50 мм) установлены счетчики с крыльчаткой типа ВКСМ. 

Около 10% внутренних потребителей (точка отпуска) воды не оборудовано 

приборами учета, что негативно сказывается на возможностях анализа системы 

водоснабжения и водоотведения, не позволяет вести контроль величины потерь 
при транспорте водных ресурсов и составлять корректный внутренний баланс 

водопотребления и водоотведения ООО «ЗапСибНефтехим». Оснащенность 

абонентов узлами учета воды составляет 100%. 
План по установке коммерческих приборов учета представлен в таблице 

30. 
Таблица 30 

План по установке коммерческих приборов учета 

Наименование 

ХВС ГВС 

Факт 

установлено 

План на 

установку 

Факт 

установлено 

План на 

установку 

Квартиры в 

многоквартирных 

домах 

90% 10% 94% 6% 

Индивидуальные 

жилые дома 
69% 31% 76% 24% 

Организации 

внебюджетной сферы 
98% 2% 77% 23% 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения городского округа 

Показатели резерва и дефицита мощностей системы водоснабжения 

определены путем сопоставления установленной мощности сооружений 
водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления 

в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021. 

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне 

водопотребления дефициты мощности в системе водоснабжения городского 
округа город Тобольск, в том числе на втором и третьем этапе реализации Схемы 

отсутствуют (табл. 31). 

В технологических зонах мусоросортировочного завода и  
ООО «ЗапСибНефтехим» дефицит мощности отсутствуют. 

Таблица 31 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  

муниципального образования городской округ город Тобольск за 2023 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Установленна

я мощность, 

тыс. м3/сут 

Подъем воды в 

сутки 

максимального 

водопотребления*

Резерв/ 

дефицит (-) 

производственны

х мощностей 
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, м³/сут.  м³/сут. % 

1 Соколовская НФС 25 000,00 5 320,49 19 679,51 78,72 

3 Менделевская НФС 2 500,00 1 288,98 1 211,02 48,44 

4 
Водозабор 

пос. Сумкино 
2 500,00 1072,79 1 427,21 57,09 

5 
Водозабор 

ТО Левобережье1 
160 51,65 108,35 67,72 

6 Жуковская НФС 27000 14134,86 12 865,14 47,65 

7 

Технологическая зона 

Мусоросортировочног

о завода, г. Тобольск, 

Восточный 

промышленный район, 

квартал №1, участок 

20А 

30 8,60 21,40 71,34 

Итого АО «СУЭНКО» 57190 21 877,36 35 312,64 61,75 

8 

Технологическая зона 

ООО 

"ЗапСибНефтехим" 

110000 105882,15 4 117,85 3,74 

*Примечание: при расчете потребления воды в сутки максимального водопотребления использован 

коэффициент суточной неравномерности Ксут.max = 1,2. 
 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 

технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей, 

питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава, и структуры застройки 

Расчетный прогнозный баланс потребления воды построен с учетом 

допущения, что территория муниципального образования городской округ город 

Тобольск будет охвачена централизованным водоснабжением в 

пропорциональном отношении с прогнозной численностью населения, которая 
принята по базовому сценарию развития.   

Прогнозный баланс потребления питьевой воды по основному сценарию 

развития муниципального образования городской округ город Тобольск, 
рассчитанный на основании удельного расхода воды и норм водопотребления в 

соответствии с СП 31.13330.2021, представлен в таблице 32.   

                                                           
1 В таблице приведены данные по пос. Савинский затон, с 2021 года часть технологической зоны ТО 

Левобережье, а именно пос. Бекерево, снабжается от Жуковского водозабора 
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Таблица 32 

Прогнозный баланс потребления воды в соответствии со СП 31.13330.2021 муниципального образования городской округ город Тобольск 

№ 

п/п 
Наименование водопотребителей 

Численность населения, чел. 

Норма 

водопот-

ребления, 

л/чел./сут. 

Прогнозный объем водопотребления на основании расхода воды в соответствии с  

СП 31.13330.2021, тыс. м³/сут. 

Qсут.ср Qсут.max К=1,2 

2023 г. 

1 этап 

(2024 - 

2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 
 2023 г. 

1 этап 

(2024 - 

2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 
2023 г. 

1 этап (2024 - 

2028 гг.) 

2 этап (2029- 

2033 гг.) 

3 этап (2034- 

2040 гг.) 

2028 г. 2033 г. 2040 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

1 Технологическая зона Нагорная часть 

1.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

73 355 76 152 81 676 87 248 160 11 736,8 12 184,3 13 068,2 13 959,7 14 084,2 14 621,2 15 681,8 16 751,6 

1.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 3 667,7 3 807,6 4 083,8 4 362,4 3 667,7 3 807,6 4 083,8 4 362,4 

1.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 1 173,7 1 218,4 1 306,8 1 396,0 1 408,4 1 462,1 1 568,2 1 675,2 

  Итого: - - - -  16 578,2 17 210,3 18 458,8 19 718,1 19 160,3 19 890,9 21 333,8 22 789,2 

2 Технологическая зона Подгорная часть   

2.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

14 038 14 573 15 631 16 697 160 2 246,1 2 331,8 2 500,9 2 671,5 2 695,3 2 798,2 3 001,1 3 205,8 

2.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 701,9 728,7 781,5 834,9 701,9 728,7 781,5 834,9 

2.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 224,6 233,2 250,1 267,2 269,5 279,8 300,1 320,6 

  Итого: - - - -  3 172,6 3 293,7 3 532,5 3 773,6 3 666,7 3 806,7 4 082,7 4 361,3 

3 Технологическая зона мкр. Менделеево              

3.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

4 251 4 413 4 733 5 056 160 680,2 706,1 757,3 809,0 816,2 847,3 908,8 970,8 

3.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 212,6 220,7 236,7 252,8 212,6 220,7 236,7 252,8 

3.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 68,0 70,6 75,7 80,9 81,6 84,7 90,8 97,1 

  Итого: - - - -  960,8 997,4 1 069,7 1 142,7 1 110,4 1 152,7 1 236,3 1 320,7 

4 Технологическая зона мкр. Иртышский              

4.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

6 426 6 671 7 155 7 643 160 1 028,2 1 067,4 1 144,8 1 222,9 1 233,8 1 280,9 1 373,8 1 467,5 

4.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 321,3 333,5 357,7 382,2 321,3 333,5 357,7 382,2 

4.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 102,8 106,7 114,5 122,3 123,4 128,0 137,4 146,8 

  Итого: - - - -  1 452,3 1 507,6 1 617,0 1 727,4 1 678,5 1 742,4 1 868,9 1 996,5 

5 Технологическая зона пос. Сумкино              

5.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

3 279 3 193 3 425 3 658 160 524,6 510,9 548,0 585,3 629,5 613,1 657,6 702,4 

5.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 164,0 159,7 171,3 182,9 164,0 159,7 171,3 182,9 

5.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 52,5 51,1 54,8 58,5 63,0 61,3 65,8 70,2 

  Итого: - - - -  741,1 721,7 774,1 826,7 856,5 834,1 894,7 955,5 

6 Технологическая зона ТО Левобережье              

6.1. 
Водопотребление на хозяйственно- питьевые 
нужды населения  

1 384 1 437 1 541 1 646 160 221,4 229,9 246,6 263,4 265,7 275,9 295,9 316,1 

6.2. Расход воды на полив территории - - - - 50 69,2 71,8 77,1 82,3 69,2 71,8 77,1 82,3 

6.3. Местное производство и неучтенные расходы  - - - - 10% 22,1 23,0 24,7 26,3 26,5 27,6 29,6 31,6 

  Итого: - - - -  312,7 324,7 348,4 372,0 361,4 375,3 402,6 430,0 
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Описание существующей централизованной системы горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в 
разделе 1.1.4.6 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 438-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» часть 9 статьи 29 упразднена с 01.01.2022, то есть запрет с 

01.01.2022 на использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения  

исключен. 
Котельные, функционирующие по открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), расположены в следующих районах города 

Тобольска: 
1) Подгорная часть – 15 котельных – №№ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 

24, 25, 27, 29, 31; 

2) мкр. Иртышский – одна котельная № 3; 

3) мкр. Менделеево – одна котельная № 22; 
4) Юго-Восточный район – одна котельная № 16; 

5) Левобережный район – две котельные №№ 15, 19;  

6) пос. Сумкино – одна котельная № 2; 
7) район Пионерной базы – одна котельная № 28. 

Котельные №№ 9, 11 пос. Сумкино, котельная № 20 мкр. Иртышский, 

часть потребителей Нагорной, Подгорной частей, Левобережного района 

функционируют по закрытой системе горячего водоснабжения. 
В основном потребители Нагорной части, присоединенные к тепловым 

сетям от Тобольской ТЭЦ, подключены по открытой системе теплоснабжения.  

25% многоквартирных домов в Нагорной части подключены по закрытой 
схеме ГВС посредством ИТП в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 

области, также по закрытой схеме ГВС подключены потребители от ЦТП в мкр. 

7, 7А.  
В настоящее время 18% многоквартирных домов в Подгорной части 

города,  

мкр. Иртышский, мкр. Менделеево, Левобережного района и пос. Сумкино 

подключены по закрытой схеме ГВС посредством ИТП в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Тюменской области. 

В настоящее время в Подгорной части города есть многоквартирные дома, 
где стояки системы ГВС подключены к системе отопления дома. В результате 

этого, работа котельных Подгорной части города осуществляется только в 
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отопительный период.  

Новые потребители подключаются к тепловым сетям по закрытой схеме 
ГВС посредством ИТП. 

 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное) 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в 

п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей 
Схемы водоснабжения и водоотведения. 

1.3.10  Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Территориальная структура водоснабжения в перспективе не подлежит 

изменению. 
Территориальная структура воды по технологическим зонам представлена 

в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей 

Схемы водоснабжения и водоотведения. 

1.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов представлен в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и 
водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.  

1.3.12  Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке представлены п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения 

и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. Уровень 
потерь воды от объема воды, поданной в сеть, не утвержден.  

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

(общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации 

горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Формирование перспективных балансов водоснабжения произведено с 
учетом развития систем водоснабжения по основному базовому сценарию 

развития, представленному в Разделе 1.2.1 Различные сценарии развития 
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централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных 

сценариев развития городского округа. 
Прогноз спроса на водоснабжения для населения сформирован с учетом 

утвержденных нормативов потребления. 

Перспективные балансы централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования городской округ город Тобольск представлены в 
таблицах 33-35.  

Расширение эксплуатационных и технологических зон водоснабжения 

города Тобольска, которые учтены при формировании балансов водоснабжения, 
приведены на рисунках 8-9. 

1.3.14  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, 

питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов 

подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

По фактическим данным в 2022 г., максимальный суточный объем воды, 

поднятой из источников водоснабжения, эксплуатируемых АО «СУЭНКО» 

составил 21,93 тыс. м3/сут. Резерв мощности водозаборных сооружений 

составляет 61,64% (табл. 36). 
При расчете требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

учтено подключение перспективных потребителей, а также рассмотрены 

варианты:  

 сохранение локальной системы водоснабжения мкр. Менделеево;  

   включение системы водоснабжения мкр. Менделеево в единую 
систему водоснабжения (от Соколовского водозабора с переводом 

существующих артезианских скважин в категорию резервных).  

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне 

водопотребления дефициты мощности в системе водоснабжения городского 
округа город Тобольск, в том числе с учетом перспективного развития 

муниципального образования городской округ город Тобольск, к концу 

расчетного периода отсутствуют. 

В технологических зонах мусоросортировочного завода и ООО 
«ЗапСибНефтехим» дефицит мощности отсутствуют. 

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

Статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения на территории муниципального образования город Тобольск в 

соответствии с распоряжением Администрации города Тобольска от 26.06.2018 

№ 1177 наделено – АО «СУЭНКО» (ОГРН 1027201233620, ИНН 7205011944), 
адрес места нахождения: 625023, Тюменская область, город Тюмень, 

ул. Одесская, дом №27. 

Зона деятельности гарантирующей организации – территория 
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муниципального образования город Тобольск (за исключением промышленных 

зон, обеспеченных водой от Епанчинского водозабора).  
Гарантирующая организация обязана: 

 в своей деятельности по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории города Тобольска, 
руководствоваться Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 обеспечивать холодное водоснабжение и водоотведение абонентов, 
объекты капитального строительства которых присоединены в установленном 

порядке к сетям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых 

предприятием. 
ООО «ЗапСибНефтехим» обеспечивает холодное и техническое 

водоснабжение и водоотведение собственных объектов и сторонних 

организаций (абонентов), объекты капитального строительства которых 

присоединены в установленном порядке к сетям водоснабжения и 
водоотведения, эксплуатируемых предприятием. 
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Рисунок 9. Зоны с централизованной системой водоснабжения города Тобольска на перспективу до 2040 год  

Условные обозначения: 
   – эксплуатационная зона АО «СУЭНКО»  

  – эксплуатационная зона ООО 

«ЗапСибНефтехим» 

 

 



 
 

104 

 

 

 

 
Рисунок 10. Зоны с централизованными системами водоснабжения города Тобольска на перспективу до 2040 года (с выделением технологических зон 

водоснабжения)  
 

 

Условные обозначения: 
   – перспективные сети водоснабжения АО 

«СУЭНКО»  

  – сети водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим»  

 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения Нагорной части, 

мкр. Иртышский, мкр. Менделеево 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения Подгорной части 

– технологическая зона централизованного 

холодного водоснабжения ТО Левобережье 
– технологическая зона централизованной 

системы холодного и технического 

водоснабжения от Епанчинского водозабора 

– технологическая зона централизованной 

системы холодного водоснабжения для 

обеспечения водоснабжением 

Мусоросортировочного завода (МСЗ) 
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Таблица 33 

Перспективный баланс водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск до 2040 г. 

(общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – 

баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)  

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт факт план план план 

1 
Общий баланс подачи  и  

реализации воды 
                              

1.1 

Объем поднятой воды из 

источников водоснабжения , в 

т.ч 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. макс. 22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

1.2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку, в т.ч 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. макс. 22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

  то же в % к поднятой воде                               

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 

1.3 

Расход воды на 

производственные 

(технологические) нужды, в т.ч 

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 80 80 80 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 80 80 80 

м³/сут. 

макс. 
3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 80 80 80 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 80 80 80 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 80 80 80 

м³/сут. макс. 3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 80 80 80 

1.4 Подано воды в сеть, в т.ч 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 6 561,51 6 414,63 6 561,51 6 561,51 6 561,51 7 133,81 7 551,28 119 129 137 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 15 114,29 17 976,73 17 574,34 17 976,73 17 976,73 17 976,73 19 544,68 20 688,43 119 129 137 

м³/сут. макс. 19 077,19 19 981,55 17 896,67 18 137,15 21 572,07 21 089,21 21 572,07 21 572,07 21 572,07 23 453,62 24 826,12 119 129 137 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 6 561,51 6 414,63 6 561,51 6 561,51 6 561,51 7 133,81 7 551,28 119 129 137 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 15 114,29 17 976,73 17 574,34 17 976,73 17 976,73 17 976,73 19 544,68 20 688,43 119 129 137 

м³/сут. макс. 19 077,19 19 981,55 17 896,67 18 137,15 21 572,07 21 089,21 21 572,07 21 572,07 21 572,07 23 453,62 24 826,12 119 129 137 

  то же в % к поднятой воде % 84,01 83,92 81,63 82,28 87,35 87,10 87,35 87,35 87,35 88,24 88,82 106 107 108 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" % 84,01 83,92 81,63 82,28 87,35 87,10 87,35 87,35 87,35 88,24 88,82 106 107 108 

1.5 
Утечки и неучтенный расход 

воды, в т.ч 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 1 301,80 1 272,47 1 301,80 1 301,80 1 301,80 1 313,31 1 430,21 276 278 303 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 3 566,58 3 486,22 3 566,58 3 566,58 3 566,58 3 598,12 3 918,37 276 278 303 

м³/сут. 

макс. 
4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 4 279,90 4 183,47 4 279,90 4 279,90 4 279,90 4 317,74 4 702,04 276 278 303 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 1 301,80 1 272,47 1 301,80 1 301,80 1 301,80 1 313,31 1 430,21 276 278 303 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 3 566,58 3 486,22 3 566,58 3 566,58 3 566,58 3 598,12 3 918,37 276 278 303 

м³/сут. макс. 4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 4 279,90 4 183,47 4 279,90 4 279,90 4 279,90 4 317,74 4 702,04 276 278 303 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" % 22,32 23,06 12,65 8,56 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 18,41 18,94 232 215 221 

1.6 тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт факт план план план 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска на 

нужды ГВС),в т.ч: 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

2 

Территориальный – баланс 

подачи питьевой, технической 

воды по технологическим зонам 

водоснабжения 

                              

2.1 
Объем поднятой воды из 

источников водоснабжения  

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

2.1.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. макс. 22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

2.1.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 468,14 1 730,39 1 509,63 1 618,32 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 141,67 2 257,41 127 132 139 

м³/сут. 4 022,30 4 740,79 4 135,96 4 433,74 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 867,60 6 184,67 127 132 139 

м³/сут. макс. 4 826,76 5 688,95 4 963,15 5 320,49 6 738,51 6 738,51 6 738,51 6 738,51 6 738,51 7 041,12 7 421,61 127 132 139 

2.1.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 402,56 430,09 407,61 392,06 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 431,89 457,60 110 110 117 

м³/сут. 1 102,90 1 178,33 1 116,73 1 074,15 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 183,27 1 253,70 110 110 117 

м³/сут. макс. 1 323,48 1 414,00 1 340,08 1 288,98 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 419,93 1 504,44 110 110 117 

2.1.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 307,19 338,87 294,10 326,31 354,80 354,80 354,80 354,80 354,80 364,63 381,36 109 112 117 

м³/сут. 841,61 928,41 805,76 893,99 972,05 972,05 972,05 972,05 972,05 998,98 1 044,83 109 112 117 

м³/сут. макс. 1 009,93 1 114,10 966,92 1 072,79 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 198,78 1 253,80 109 112 117 

2.1.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 74,72 60,08 69,18 69,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 69,68 72,22 101 101 105 

м³/сут. 204,71 164,60 189,53 189,03 191,78 191,78 191,78 191,78 191,78 190,91 197,87 101 101 105 

м³/сут. макс. 245,65 197,52 227,44 226,84 230,14 230,14 230,14 230,14 230,14 229,10 237,45 101 101 105 

2.1.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 4 654,45 4 682,93 4 387,81 4 299,35 4 607,37 4 460,50 4 607,37 4 607,37 4 607,37 5 160,99 5 422,12 107 120 126 

м³/сут. 12 751,91 12 829,94 12 021,40 11 779,05 12 622,94 12 220,55 12 622,94 12 622,94 12 622,94 14 139,69 14 855,12 107 120 126 

м³/сут. макс. 15 302,29 15 395,93 14 425,68 14 134,86 15 147,53 14 664,66 15 147,53 15 147,53 15 147,53 16 967,62 17 826,14 107 120 126 

2.2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. 

макс. 
22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

2.2.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 6 907,05 7 242,36 6 668,33 6 705,04 7 511,80 7 364,93 7 511,80 7 511,80 7 511,80 8 084,11 8 501,58 112 121 127 

м³/сут. 18 923,42 19 842,08 18 269,40 18 369,96 20 580,28 20 177,90 20 580,28 20 580,28 20 580,28 22 148,24 23 291,99 112 121 127 

м³/сут. макс. 22 708,11 23 810,49 21 923,28 22 043,95 24 696,34 24 213,48 24 696,34 24 696,34 24 696,34 26 577,89 27 950,39 112 121 127 

2.2.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 468,14 1 730,39 1 509,63 1 618,32 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 049,63 2 141,67 2 257,41 127 132 139 

м³/сут. 4 022,30 4 740,79 4 135,96 4 433,74 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 615,43 5 867,60 6 184,67 127 132 139 

м³/сут. макс. 4 826,76 5 688,95 4 963,15 5 320,49 6 738,51 6 738,51 6 738,51 6 738,51 6 738,51 7 041,12 7 421,61 127 132 139 

2.2.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 402,56 430,09 407,61 392,06 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 431,89 457,60 110 110 117 

м³/сут. 1 102,90 1 178,33 1 116,73 1 074,15 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 178,08 1 183,27 1 253,70 110 110 117 

м³/сут. макс. 1 323,48 1 414,00 1 340,08 1 288,98 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 413,70 1 419,93 1 504,44 110 110 117 

2.2.1.3 Водозабор пос. Сумкино тыс. м³ 307,19 338,87 294,10 326,31 354,80 354,80 354,80 354,80 354,80 364,63 381,36 109 112 117 
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м³/сут. 841,61 928,41 805,76 893,99 972,05 972,05 972,05 972,05 972,05 998,98 1 044,83 109 112 117 

м³/сут. макс. 1 009,93 1 114,10 966,92 1 072,79 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 166,47 1 198,78 1 253,80 109 112 117 

2.2.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 74,72 60,08 69,18 69,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 69,68 72,22 101 101 105 

м³/сут. 204,71 164,60 189,53 189,03 191,78 191,78 191,78 191,78 191,78 190,91 197,87 101 101 105 

м³/сут. макс. 245,65 197,52 227,44 226,84 230,14 230,14 230,14 230,14 230,14 229,10 237,45 101 101 105 

2.2.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 4 654,45 4 682,93 4 387,81 4 299,35 4 607,37 4 460,50 4 607,37 4 607,37 4 607,37 5 160,99 5 422,12 107 120 126 

м³/сут. 12 751,91 12 829,94 12 021,40 11 779,05 12 622,94 12 220,55 12 622,94 12 622,94 12 622,94 14 139,69 14 855,12 107 120 126 

м³/сут. макс. 15 302,29 15 395,93 14 425,68 14 134,86 15 147,53 14 664,66 15 147,53 15 147,53 15 147,53 16 967,62 17 826,14 107 120 126 

2.3 

Расход воды на 

производственные 

(технологические) нужды  

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 80 80 80 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 80 80 80 

м³/сут. 

макс. 
3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 80 80 80 

2.3.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 104,40 1 164,64 1 224,76 1 188,32 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 950,30 80 80 80 

м³/сут. 3 025,76 3 190,78 3 355,50 3 255,67 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 2 603,56 80 80 80 

м³/сут. макс. 3 630,91 3 828,94 4 026,60 3 906,80 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 3 124,27 80 80 80 

2.3.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 127,24 182,49 238,74 249,96 218,80 218,80 218,80 218,80 218,80 148,91 148,91 88 60 60 

м³/сут. 348,60 499,98 654,09 684,81 599,46 599,46 599,46 599,46 599,46 407,96 407,96 88 60 60 

м³/сут. макс. 418,33 599,97 784,91 821,77 719,35 719,35 719,35 719,35 719,35 489,55 489,55 88 60 60 

2.3.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 47,67 48,91 44,12 31,82 62,97 62,97 62,97 62,97 62,97 39,91 39,91 198 125 125 

м³/сут. 130,59 133,99 120,87 87,18 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 109,33 109,33 198 125 125 

м³/сут. макс. 156,71 160,79 145,05 104,61 207,03 207,03 207,03 207,03 207,03 131,20 131,20 198 125 125 

2.3.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 102,47 116,35 101,47 120,93 104,51 104,51 104,51 104,51 104,51 94,94 94,94 86 79 79 

м³/сут. 280,73 318,78 278,01 331,31 286,34 286,34 286,34 286,34 286,34 260,11 260,11 86 79 79 

м³/сут. макс. 336,88 382,53 333,61 397,57 343,60 343,60 343,60 343,60 343,60 312,13 312,13 86 79 79 

2.3.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 26,21 38,80 53,47 53,32 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 31,66 31,66 64 59 59 

м³/сут. 71,80 106,30 146,50 146,07 93,95 93,95 93,95 93,95 93,95 86,74 86,74 64 59 59 

м³/сут. макс. 86,16 127,56 175,80 175,28 112,73 112,73 112,73 112,73 112,73 104,09 104,09 64 59 59 

2.3.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 800,82 778,08 786,95 732,30 529,72 529,72 529,72 529,72 529,72 634,89 634,89 72 87 87 

м³/сут. 2 194,03 2 131,74 2 156,04 2 006,30 1 451,29 1 451,29 1 451,29 1 451,29 1 451,29 1 739,41 1 739,41 72 87 87 

м³/сут. макс. 2 632,84 2 558,08 2 587,24 2 407,56 1 741,55 1 741,55 1 741,55 1 741,55 1 741,55 2 087,30 2 087,30 72 87 87 

2.4 Подано воды в сеть 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 6 561,51 6 414,63 6 561,51 6 561,51 6 561,51 7 133,81 7 551,28 119 129 137 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 15 114,29 17 976,73 17 574,34 17 976,73 17 976,73 17 976,73 19 544,68 20 688,43 119 129 137 

м³/сут. макс. 19 077,19 19 981,55 17 896,67 18 137,15 21 572,07 21 089,21 21 572,07 21 572,07 21 572,07 23 453,62 24 826,12 119 129 137 

2.4.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 5 802,65 6 077,72 5 443,57 5 516,72 6 561,51 6 414,63 6 561,51 6 561,51 6 561,51 7 133,81 7 551,28 119 129 137 

м³/сут. 15 897,66 16 651,29 14 913,89 15 114,29 17 976,73 17 574,34 17 976,73 17 976,73 17 976,73 19 544,68 20 688,43 119 129 137 

м³/сут. макс. 19 077,19 19 981,55 17 896,67 18 137,15 21 572,07 21 089,21 21 572,07 21 572,07 21 572,07 23 453,62 24 826,12 119 129 137 

2.4.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 1 340,90 1 547,90 1 270,88 1 368,36 1 830,83 1 830,83 1 830,83 1 830,83 1 830,83 1 992,77 2 108,50 134 146 154 

м³/сут. 3 673,70 4 240,81 3 481,87 3 748,93 5 015,97 5 015,97 5 015,97 5 015,97 5 015,97 5 459,64 5 776,71 134 146 154 

м³/сут. макс. 4 408,44 5 088,97 4 178,24 4 498,72 6 019,16 6 019,16 6 019,16 6 019,16 6 019,16 6 551,56 6 932,05 134 146 154 

2.4.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 354,89 381,18 363,49 360,24 367,03 367,03 367,03 367,03 367,03 391,99 417,69 102 109 116 

м³/сут. 972,30 1 044,34 995,86 986,97 1 005,56 1 005,56 1 005,56 1 005,56 1 005,56 1 073,94 1 144,37 102 109 116 

м³/сут. макс. 1 166,76 1 253,21 1 195,04 1 184,36 1 206,67 1 206,67 1 206,67 1 206,67 1 206,67 1 288,73 1 373,24 102 109 116 

2.4.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 204,72 222,52 192,63 205,38 250,29 250,29 250,29 250,29 250,29 269,69 286,42 122 131 139 

м³/сут. 560,87 609,64 527,76 562,68 685,72 685,72 685,72 685,72 685,72 738,88 784,72 122 131 139 

м³/сут. макс. 673,05 731,57 633,31 675,22 822,86 822,86 822,86 822,86 822,86 886,65 941,67 122 131 139 

2.4.1.4 Водозабор ТО Левобережье тыс. м³ 48,51 21,28 15,71 15,68 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 38,02 40,56 228 242 259 



 
 

108 

 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт факт план план план 

м³/сут. 132,91 58,30 43,04 42,96 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 104,18 111,13 228 242 259 

м³/сут. макс. 159,49 69,96 51,65 51,56 117,40 117,40 117,40 117,40 117,40 125,01 133,36 228 242 259 

2.4.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 3 853,63 3 904,85 3 600,86 3 567,05 4 077,65 3 930,78 4 077,65 4 077,65 4 077,65 4 526,10 4 787,23 114 127 134 

м³/сут. 10 557,88 10 698,21 9 865,37 9 772,75 11 171,65 10 769,26 11 171,65 11 171,65 11 171,65 12 400,27 13 115,70 114 127 134 

м³/сут. макс. 12 669,45 12 837,85 11 838,44 11 727,30 13 405,98 12 923,11 13 405,98 13 405,98 13 405,98 14 880,33 15 738,84 114 127 134 

2.5 
Утечки и неучтенный расход 

воды 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 1 301,80 1 272,47 1 301,80 1 301,80 1 301,80 1 313,31 1 430,21 276 278 303 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 3 566,58 3 486,22 3 566,58 3 566,58 3 566,58 3 598,12 3 918,37 276 278 303 

м³/сут. 

макс. 
4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 4 279,90 4 183,47 4 279,90 4 279,90 4 279,90 4 317,74 4 702,04 276 278 303 

2.5.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 1 295,41 1 401,76 688,54 472,31 1 301,80 1 272,47 1 301,80 1 301,80 1 301,80 1 313,31 1 430,21 276 278 303 

м³/сут. 3 549,07 3 840,43 1 886,41 1 294,01 3 566,58 3 486,22 3 566,58 3 566,58 3 566,58 3 598,12 3 918,37 276 278 303 

м³/сут. макс. 4 258,89 4 608,51 2 263,69 1 552,81 4 279,90 4 183,47 4 279,90 4 279,90 4 279,90 4 317,74 4 702,04 276 278 303 

2.5.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 405,79 425,09 175,22 131,55 340,21 399,79 340,21 340,21 340,21 343,22 373,76 259 261 284 

м³/сут. 1 111,76 1 164,64 480,07 360,42 932,07 1 095,30 932,07 932,07 932,07 940,32 1 024,01 259 261 284 

м³/сут. макс. 1 334,11 1 397,57 576,08 432,50 1 118,49 1 314,36 1 118,49 1 118,49 1 118,49 1 128,38 1 228,81 259 261 284 

2.5.1.2 Менделевская НФС 

тыс. м³ 102,93 166,98 172,63 129,88 144,96 38,37 144,96 144,96 144,96 146,24 159,26 112 113 123 

м³/сут. 282,00 457,47 472,95 355,84 397,15 105,13 397,15 397,15 397,15 400,66 436,32 112 113 123 

м³/сут. макс. 338,40 548,97 567,54 427,01 476,58 126,16 476,58 476,58 476,58 480,79 523,59 112 113 123 

2.5.1.3 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 23,88 43,00 27,55 32,22 74,49 2,57 74,49 74,49 74,49 75,15 81,83 231 233 254 

м³/сут. 65,44 117,80 75,47 88,28 204,07 7,03 204,07 204,07 204,07 205,88 224,20 231 233 254 

м³/сут. макс. 78,52 141,36 90,57 105,93 244,89 8,44 244,89 244,89 244,89 247,05 269,04 231 233 254 

2.5.1.4 Водозабор ТО Левобережье 

тыс. м³ 15,21 7,08 1,15 5,01 15,27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,40 16,77 305 307 335 

м³/сут. 41,68 19,39 3,15 13,73 41,83 41,83 41,83 41,83 41,83 42,20 45,96 305 307 335 

м³/сут. макс. 50,01 23,27 3,78 16,47 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,64 55,15 305 307 335 

2.5.1.5 Жуковская НФС 

тыс. м³ 747,60 759,61 311,99 173,65 726,88 816,48 726,88 726,88 726,88 733,31 798,58 419 422 460 

м³/сут. 2 048,21 2 081,12 854,77 475,75 1 991,45 2 236,93 1 991,45 1 991,45 1 991,45 2 009,06 2 187,88 419 422 460 

м³/сут. макс. 2 457,85 2 497,34 1 025,72 570,90 2 389,75 2 684,31 2 389,75 2 389,75 2 389,75 2 410,88 2 625,46 419 422 460 

  
то же в % от поданной воды в 

сеть 
% 22,32 23,06 12,65 8,56 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 18,41 18,94 232 215 221 

2.6 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска на 

нужды ГВС),в т.ч: 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

2.6.1 г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

2.6.1.1 Соколовская НФС 

тыс. м³ 935,11 1 122,80 1 095,66 1 236,81 1 490,62 1 431,04 1 490,62 1 490,62 1 490,62 1 649,55 1 734,74 121 133 140 

м³/сут. 2 561,94 3 076,17 3 001,80 3 388,52 4 083,89 3 920,66 4 083,89 4 083,89 4 083,89 4 519,32 4 752,70 121 133 140 

м³/сут. макс. 3 074,33 3 691,40 3 602,16 4 066,22 4 900,67 4 704,80 4 900,67 4 900,67 4 900,67 5 423,18 5 703,24 121 133 140 

2.6.1.3 Менделевская НФС 

тыс. м³ 251,96 214,21 190,86 230,36 222,07 328,66 222,07 222,07 222,07 245,75 258,44 96 107 112 

м³/сут. 690,31 586,87 522,92 631,13 608,41 900,43 608,41 608,41 608,41 673,28 708,05 96 107 112 

м³/сут. макс. 828,37 704,24 627,50 757,35 730,09 1 080,52 730,09 730,09 730,09 807,93 849,66 96 107 112 

2.6.1.4 Водозабор пос. Сумкино 

тыс. м³ 180,84 179,52 165,08 173,16 175,80 247,72 175,80 175,80 175,80 194,54 204,59 102 112 118 

м³/сут. 495,44 491,84 452,28 474,40 481,64 678,68 481,64 481,64 481,64 533,00 560,52 102 112 118 

м³/сут. макс. 594,53 590,20 542,74 569,28 577,97 814,42 577,97 577,97 577,97 639,60 672,63 102 112 118 

2.6.1.5 Водозабор ТО Левобережье 
тыс. м³ 33,30 14,20 14,56 10,67 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44 22,62 23,79 192 212 223 

м³/сут. 91,23 38,91 39,89 29,24 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01 61,98 65,18 192 212 223 
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2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт факт план план план 

м³/сут. макс. 109,48 46,69 47,87 35,08 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 74,37 78,21 192 212 223 

  

Жуковская НФС 

тыс. м³ 3 106,03 3 145,24 3 288,87 3 393,41 3 350,77 3 114,30 3 350,77 3 350,77 3 350,77 3 792,79 3 988,65 99 112 118 

  м³/сут. 8 509,67 8 617,09 9 010,60 9 297,00 9 180,19 8 532,33 9 180,19 9 180,19 9 180,19 10 391,21 10 927,82 99 112 118 

  м³/сут. макс. 10 211,60 10 340,51 10 812,72 11 156,40 11 016,23 10 238,80 11 016,23 11 016,23 11 016,23 12 469,45 13 113,39 99 112 118 

3 

Структурный – баланс 

реализации питьевой, 

технической воды по группам 

абонентов 

                              

3.1 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом отпуска на 

нужды ГВС),в т.ч: 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 4 507,23 4 675,97 4 755,03 5 044,40 5 259,70 5 142,16 5 259,70 5 259,70 5 259,70 5 820,50 6 121,07 104 115 121 

м³/сут. 12 348,59 12 810,87 13 027,49 13 820,28 14 410,15 14 088,12 14 410,15 14 410,15 14 410,15 15 946,57 16 770,06 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 818,30 15 373,04 15 632,98 16 584,34 17 292,17 16 905,74 17 292,17 17 292,17 17 292,17 19 135,88 20 124,07 104 115 121 

3.1.1 
Объем воды на стороннее 

потребление  

тыс. м³ 4 301,53 4 506,33 4 626,44 4 919,16 5 091,72 5 001,01 5 091,72 5 091,72 5 091,72 5 652,52 5 953,09 104 115 121 

м³/сут. 11 785,01 12 346,10 12 675,18 13 477,16 13 949,93 13 701,39 13 949,93 13 949,93 13 949,93 15 486,35 16 309,85 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 142,01 14 815,32 15 210,22 16 172,59 16 739,91 16 441,66 16 739,91 16 739,91 16 739,91 18 583,62 19 571,81 104 115 121 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 4 301,53 4 506,33 4 626,44 4 919,16 5 091,72 5 001,01 5 091,72 5 091,72 5 091,72 5 652,52 5 953,09 104 115 121 

м³/сут. 11 785,01 12 346,10 12 675,18 13 477,16 13 949,93 13 701,39 13 949,93 13 949,93 13 949,93 15 486,35 16 309,85 104 115 121 

м³/сут. макс. 14 142,01 14 815,32 15 210,22 16 172,59 16 739,91 16 441,66 16 739,91 16 739,91 16 739,91 18 583,62 19 571,81 104 115 121 

3.1.1.1 Население 

тыс. м³ 3 359,24 3 532,59 3 617,50 3 930,62 4 154,02 4 033,12 4 154,02 4 154,02 4 154,02 4 450,52 4 751,09 106 113 121 

м³/сут. 9 203,39 9 678,33 9 910,95 10 768,83 11 380,87 11 049,64 11 380,87 11 380,87 11 380,87 12 193,20 13 016,69 106 113 121 

м³/сут. макс. 11 044,07 11 614,00 11 893,14 12 922,59 13 657,04 13 259,57 13 657,04 13 657,04 13 657,04 14 631,84 15 620,03 106 113 121 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 3 359,24 3 532,59 3 617,50 3 930,62 4 154,02 4 033,12 4 154,02 4 154,02 4 154,02 4 450,52 4 751,09 106 113 121 

м³/сут. 9 203,39 9 678,33 9 910,95 10 768,83 11 380,87 11 049,64 11 380,87 11 380,87 11 380,87 12 193,20 13 016,69 106 113 121 

м³/сут. макс. 11 044,07 11 614,00 11 893,14 12 922,59 13 657,04 13 259,57 13 657,04 13 657,04 13 657,04 14 631,84 15 620,03 106 113 121 

3.1.1.2 Бюджетные организации 

тыс. м³ 414,22 444,78 442,45 399,90 426,45 394,72 426,45 426,45 426,45 587,00 587,00 107 147 147 

м³/сут. 1 134,85 1 218,58 1 212,20 1 095,60 1 168,35 1 081,41 1 168,35 1 168,35 1 168,35 1 608,22 1 608,22 107 147 147 

м³/сут. макс. 1 361,83 1 462,29 1 454,64 1 314,72 1 402,02 1 297,69 1 402,02 1 402,02 1 402,02 1 929,86 1 929,86 107 147 147 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 414,22 444,78 442,45 399,90 426,45 394,72 426,45 426,45 426,45 587,00 587,00 107 147 147 

м³/сут. 1 134,85 1 218,58 1 212,20 1 095,60 1 168,35 1 081,41 1 168,35 1 168,35 1 168,35 1 608,22 1 608,22 107 147 147 

м³/сут. макс. 1 361,83 1 462,29 1 454,64 1 314,72 1 402,02 1 297,69 1 402,02 1 402,02 1 402,02 1 929,86 1 929,86 107 147 147 

3.1.1.3 
Производство и прочие 

предприятия 

тыс. м³ 528,07 528,95 566,49 588,65 511,26 573,17 511,26 511,26 511,26 615,00 615,00 87 104 104 

м³/сут. 1 446,77 1 449,19 1 552,03 1 612,73 1 400,71 1 570,33 1 400,71 1 400,71 1 400,71 1 684,93 1 684,93 87 104 104 

м³/сут. макс. 1 736,12 1 739,03 1 862,44 1 935,28 1 680,85 1 884,40 1 680,85 1 680,85 1 680,85 2 021,92 2 021,92 87 104 104 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 528,07 528,95 566,49 588,65 511,26 573,17 511,26 511,26 511,26 615,00 615,00 87 104 104 

м³/сут. 1 446,77 1 449,19 1 552,03 1 612,73 1 400,71 1 570,33 1 400,71 1 400,71 1 400,71 1 684,93 1 684,93 87 104 104 

м³/сут. макс. 1 736,12 1 739,03 1 862,44 1 935,28 1 680,85 1 884,40 1 680,85 1 680,85 1 680,85 2 021,92 2 021,92 87 104 104 

3.1.2 
Объем воды на собственное 

потребление 

тыс. м³ 205,71 169,64 128,59 125,24 167,98 141,16 167,98 167,98 167,98 167,98 167,98 134 134 134 

м³/сут. 563,58 464,77 352,30 343,12 460,22 386,73 460,22 460,22 460,22 460,22 460,22 134 134 134 

м³/сут. макс. 676,29 557,72 422,76 411,74 552,26 464,08 552,26 552,26 552,26 552,26 552,26 134 134 134 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 205,71 169,64 128,59 125,24 167,98 141,16 167,98 167,98 167,98 167,98 167,98 134 134 134 

м³/сут. 563,58 464,77 352,30 343,12 460,22 386,73 460,22 460,22 460,22 460,22 460,22 134 134 134 

м³/сут. макс. 676,29 557,72 422,76 411,74 552,26 464,08 552,26 552,26 552,26 552,26 552,26 134 134 134 
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Таблица 34 

Перспективный баланс водоснабжения технической воды по технологической зоне водоснабжения Мусоросортировочного завода  

г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал №1, участок 20А  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп роста/ 

снижение 

2028/2023 

гг., % 

Темп роста/ 

снижение 

2033/2023 

гг., % 

Темп роста/ 

снижение 

2040/2023 

гг., % 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

1 Подъем воды 

м³ 1350 2950 2615 3932 3 558 3 534 3 510 3 488 3 466 3 466 133 133 133 

м³/сут. 3,70 8,08 7,16 10,77 9,75 9,68 9,62 9,56 9,50 9,50 133 133 133 

м³/сут. 

макс. 
4,44 9,70 8,60 12,93 11,70 11,62 11,54 11,47 11,40 11,40 133 133 133 

2 

Производственные 

(технологические) 

нужды 

м³ 615 1680 1435 2243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 2 243 156 156 156 

м³/сут. 1,68 4,60 3,93 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 156 156 156 

м³/сут. 

макс. 
2,02 5,52 4,72 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 156 156 156 

3 Подача в сеть 

м³ 735 1270 1180 1689 1 315 1 291 1 267 1 245 1 223 1 223 106 104 104 

м³/сут. 2,01 3,48 3,23 4,63 3,60 3,54 3,47 3,41 3,35 3,35 106 104 104 

м³/сут. 

макс. 
2,42 4,18 3,88 5,55 4,32 4,24 4,17 4,09 4,02 4,02 106 104 104 

4 Реализация 

м³ 480 1161 1129 1161 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 101 101 101 

м³/сут. 1,32 3,18 3,09 3,18 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 101 101 101 

м³/сут. 

макс. 
1,58 3,82 3,71 3,82 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 101 101 101 

5 Потери 

м³ 255 109 51 528 170 146 122 100 78 78 196 154 154 

м³/сут. 0,70 0,30 0,14 1,45 0,46 0,40 0,34 0,27 0,21 0,21 196 154 154 

м³/сут. 

макс. 
0,84 0,36 0,17 1,74 0,56 0,48 0,40 0,33 0,26 0,26 196 154 154 

5.1 
то же в % к 

поданной в сеть 
% 34,7 8,6 4,3 31,3 12,9 11,3 9,7 8,0 6,4 6,4 186 148 148 
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Таблица 35 

Перспективный баланс водоснабжения технической воды по технологической зоне водоснабжения ООО «ЗапСибНефтехим»  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп 

роста/ 

снижение 

2028/2023 
гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2033/2023 
гг., % 

Темп 

роста/ 

снижение 

2040/2023 
гг., % 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт план план план 

1 

Подъем воды из 

поверхностного 
источника 

тыс.м³ 32205,8 30788,3 30788,3 30788,3 30788,3 30788,3 30788,3 30788,3 30788,3 100 100 100 

м³/сут. 88235,1 84351,4 84351,4 84351,4 84351,4 84351,4 84351,4 84351,4 84351,4 100 100 100 

м³/сут. 

макс. 
105882,1 101221,7 101221,7 101221,7 101221,7 101221,7 101221,7 101221,7 101221,7 100 100 100 

2 
Собственное 

потребление, в т.ч: 

тыс.м³ 32153,8 30684,9 30684,9 30684,9 30684,9 30684,9 30684,9 30684,9 30684,9 100 100 100 

м³/сут. 88092,6 84068,2 84068,2 84068,2 84068,2 84068,2 84068,2 84068,2 84068,2 100 100 100 

м³/сут. 

макс. 
105711,1 100881,8 100881,8 100881,8 100881,8 100881,8 100881,8 100881,8 100881,8 100 100 100 

3 Потери 

тыс.м³ 4658,6 4823,6 4823,6 4823,6 4823,6 4823,6 4823,6 4823,6 4823,6 100 100 100 

м³/сут. 12763,2 13215,5 13215,5 13215,5 13215,5 13215,5 13215,5 13215,5 13215,5 100 100 100 

м³/сут. 

макс. 
15315,9 15858,6 15858,6 15858,6 15858,6 15858,6 15858,6 15858,6 15858,6 100 100 100 

4 

Объем воды, 

отпущенный 

прочим 

потребителям 

тыс.м³ 52,0 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 100 100 100 

м³/сут. 142,6 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 100 100 100 

м³/сут. 

макс. 
171,1 339,9 339,9 339,9 339,9 339,9 339,9 339,9 339,9 100 100 100 
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Таблица 36 

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск 

Технологическая зона  Показатель Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап (2029 - 

2033 гг.) 

3 этап (2034 - 

2040 гг.) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

Соколовская НФС 

установленная мощность  м3/сут.  25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 5688,95 4963,15 5320,49 6738,51 6738,51 6738,51 6738,51 6738,51 7041,12 7421,61 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  19311,05 20036,85 19679,51 18261,49 18261,49 18261,49 18261,49 18261,49 17958,88 17578,39 

% 77 80 79 73 73 73 73 73 72 70 

Соколовская НФС,  
мкр. Менделеево 

установленная мощность  м3/сут.  25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

подача воды в сутки м³/сут. макс. - - 6504,85 7945,18 7945,18 7945,18 7945,18 8052,21 7157,07 8794,85 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  - - 18495,15 17054,82 17054,82 17054,82 17054,82 16947,79 17842,93 16205,15 

% - - 74 68 68 68 68 68 71 65 

Менделевская НФС 

установленная мощность  м3/сут.  2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 1414,00 1340,08 1288,98 1413,70 1413,70 1413,70 1413,70 1413,70 1419,93 1504,44 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  1086,00 1159,92 1211,02 1086,30 1086,30 1086,30 1086,30 1086,30 1080,07 995,56 

% 43 46 48 43 43 43 43 43 43 40 

Водозабор пос. Сумкино 

установленная мощность м3/сут.  2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 1114,10 966,92 1072,79 1166,47 1166,47 1166,47 1166,47 1166,47 1198,78 1253,80 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  1385,90 1533,08 1427,21 1333,53 1333,53 1333,53 1333,53 1333,53 1301,22 1246,20 

% 55 61 57 53 53 53 53 53 52 50 

Водозабор ТО Левобережье 

установленная мощность м3/сут.  160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 51,65 51,65 51,65 58,51 58,51 58,51 58,51 58,51 87,04 89,39 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  108,35 108,35 108,35 101,49 101,49 101,49 101,49 101,49 72,96 70,61 

% 68 68 68 63 63 63 63 63 46 44 

Жуковская НФС 

установленная мощность м3/сут.  27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 15395,93 14425,68 14134,86 15147,53 14664,66 15147,53 15147,53 15147,53 16967,62 17826,14 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  11604,07 12574,32 12865,14 11852,47 12335,34 11852,47 11852,47 11852,47 10032,38 9173,86 

% 43 47 48 44 46 44 44 44 37 34 

Технологическая зона Мусоросортировочного 
завода, г. Тобольск, Восточный промышленный 

район, квартал №1, участок 20А 

установленная мощность м3/сут.  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 4,44 9,70 8,60 12,93 11,70 11,62 11,54 6738,51 7041,12 11,40 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  25,56 20,30 21,40 17,07 18,30 18,38 18,46 -6708,51 -7011,12 18,60 

% 85 68 71 57 61 61 62 -22362 -23370 62 

Технологическая зона  
ООО "ЗапСибНефтехим" 

установленная мощность м3/сут.  110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 

подача воды в сутки м³/сут. макс. 109110,47 105882,15 101221,67 101221,67 101221,67 101221,67 101221,67 101221,67 101221,67 101221,67 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  889,53 4117,85 8778,33 8778,33 8778,33 8778,33 8778,33 8778,33 8778,33 8778,33 

% 0,8 3,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам 

Полный перечень основных мероприятий по системе водоснабжения с 

разбивкой по годам представлен в Приложении 1. 
До 2040 года необходимо выполнить комплекс мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов системы, направленных 

на обеспечение потребителей гарантировано безопасной питьевой водой с 
учетом потребностей территорий и доведения планового целевого показателя 

«Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, 

подаваемой в распределительную водопроводную сеть» до 100%, обеспечения в 

полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 
обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение 

новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение 

надежности систем жизнеобеспечения.  
Данные мероприятия делятся на следующие категории:  

- мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам 

определенного объема питьевой воды установленного качества и на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям 
законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий 

нового строительства (районов перспективной застройки) и организация и 
обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

- повышение надежности и качества услуги по водоснабжению и 

сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
- обеспечение перевода потребителей с открытой на закрытую систему 

горячего водоснабжения.  

Объемы мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации 

объектов системы водоснабжения определены ориентировочно. Список 
мероприятий на конкретном объекте детализируется при разработке проектно-

сметной документации.  

Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям 

законодательства Российской Федерации: 

- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с 

совершенствованием технологии водоподготовки. Модернизация реагентного 

хозяйства;                
- Строительство водозабора и очистных сооружений пос. Сумкино                                                                               

- Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений 

Q = 25 тыс. м3/сут.; 
- Модернизация водозаборных и очистных станций пос. С. Затон; 

- Строительство магистрального трубопровода через р. Иртыш (в две 
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нити) ø110 мм в ТО Левобережье пос. Бекерево; 

- Строительство водопровода через р. Иртыш для жителей тер. 
Левобережье, Савинский Затон, в т.ч. ПД, СМР (1 вариант, приоритетный);  

- Модернизация водозаборных и очистных станций пос. С. Затон (2 

вариант); 

- Модернизация Менделеевской НФС; 
- Модернизация Менделевской НФС для обеспечения качества очистки 

воды (для варианта 2); 

- Строительство магистральной сети водоснабжения в мкр. Менделеево 
Ø = 225-315 мм (в двухтрубном исчислении), в том числе ПСД (для варианта 1);  

- Строительство сети водоснабжения для жителей тер. Левобережье, от 

п. Бекерево до п. Савинский Затон, в т.ч. ПД, СМР; 

- Реконструкция Жуковского водовода под гору (от РЧВ НФС до ул. 
Новая;)  

- Модернизация водозаборных и очистных сооружений; 

- Модернизация водозаборных и очистных станций пос. Бекерево; 
- Модернизация производственных зданий; 

- Реконструкция АПС и СОУЭ на Жуковской НФС; 

- Модернизация Жуковской НФС, монтаж СКУД; 

- Модернизация водозаборных и очистных сооружений пос. Сумкино, 
монтаж периметральной сигнализации; 

- Модернизация Менделеевского водозабора, монтаж АПС и СОУЭ; 

- Модернизация Менделеевского водозабора, монтаж СКУД; 
- Модернизация производственных зданий, монтаж модульного поста 

охраны; 

- Модернизация водозаборных и очистных сооружений Соколовского 

водозабора, монтаж периметральной сигнализации; 
- Ликвидация артезианских скважин в пос. Бекерево; 

- Модернизация Жуковской НФС, монтаж системы видеонаблюдения; 

- Строительство водопровода от Соколовского водозабора до площадки 

БСИ в две нитки, 2 Ду 110 мм, протяженностью 7 246 м, в т.ч. ПД, СМР с целью 
подключения квартала БСИ-1. 

 

Повышение надежности и эффективности функционирования 

системы водоснабжения, качества услуг в соответствии с действующими 

нормативными требованиями 

- Реконструкция НС -1 подъема Жуковского водозабора. Мероприятие 

по защите оголовка от шуголедовых явлений; 
- Реконструкция НС 1- го подъема Жуковского водозабора. Выполнение 

работ по замене трансформаторов в НС 1- го подъема; 

- Проведение технического обследования объектов водопроводного 
хозяйства. Выполнение работ по наладке гидравлического режима работы 

разводящих сетей города; 
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- Оборудование системы водоснабжения города контрольными точками 

с установкой контрольно-измерительных приборов. Создание (расширение) 
АСУ ТП подачи и распределения воды; 

- Поэтапная замена оборудования, отработавшего нормативный ресурс 

(в том числе насосного оборудования), на насосных станциях 2-го и 3-его 

подъема Жуковского водозабора; 
- Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский-Соколовский 

водоводы». 

Проект «Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – 
Соколовский водоводы» представляет собой новое строительство участка 

водопровода, являющегося частью водопровода – закольцовки «Жуковский – 

Соколовский водоводы», взамен существующего участка водопроводной сети с 

частичным изменением трассы и устройством дополнительных участков для 
переключения потребителей и применением современных энергоэффективных 

материалов трубопроводов – полиэтилена. 

Реконструируемый водопровод прокладывается в одну нитку из труб 
ПЭ100SDR11Ø500х45,4 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.  Также для 

переключения потребителей предусматриваются водопроводные линии из труб 

ПЭ100SDR11Ø160х14,6 мм, ПЭ100SDR11Ø32х3,0 мм «питьевая» по ГОСТ 

18599-2001. 
- Строительство сетей для подключения к централизованной системе 

водоснабжения потребителей в Подгорной части;  

- Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-174 до ВК-6; 
- Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4; 

Реализация проекта позволит обеспечить надежность и бесперебойность 

водоснабжения потребителей города Тобольска, в т. ч. в случае отключения 

одного из двух основных источников водоснабжения (Жуковский и Соколовский 
водозаборы). В перспективных планах развития системы централизованного 

водоснабжения города Тобольска предусматривается реализация мероприятия 

по реконструкции Жуковской НФС. На период реконструкции Жуковской НФС 

потребуется перевод потребителей города Тобольска на водоснабжение от 
Соколовского водозабора. 

- Реконструкция сетей водоснабжения от т.В до ВК-1;  

- Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-4 до здания 28в, стр.6 мкр. 
Панин бугор; 

- Реконструкция сетей водоснабжения на территории ГК-1; 

- Реконструкция (капитальный ремонт) Жуковского водовода № 2 Ø = 

500 мм; 
- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 

индивидуальной жилой застройки в 19 мкр. Ø = 100-160 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки (мкр. Восточный) Ø 100-150 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
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индивидуальной жилой в мкр. Ершовка Ø = 110-160 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки в мкр. Защитино Ø =110 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 

индивидуальной жилой застройки в мкр. Усадьба Ø =110-225 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки в мкр. Менделеево пос. Временный Ø =110-

150 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки в Подгорной части (пер. Вертолетный, ул. 

Пушкина) Ø =110-150 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в 16 мкр. Ø = 110 мм;  

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки в 18 мкр. Ø = 50-110 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 

индивидуальной жилой застройки в пос. Сумкино Ø = 50-110 мм; 
- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 

индивидуальной жилой застройки в мкр. Анисимово; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективных районах 

индивидуальной жилой застройки в мкр. Алемасово, мкр. 11, мкр. Строитель, 
район индивидуальной застройки севернее мкр. 11, ИЖС в районе Панин Бугор; 

- Строительство сетей для подключения к централизованной системе 

водоснабжения потребителей в Подгорной части; 
- Строительство сетей для подключения к централизованной системе 

водоснабжения потребителей в мкр. Иртышский Ø =110 мм; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 

индивидуальной жилой застройки (4 км + 510 м автомобильной дороги на п. 
Прииртышский, правый поворот + 500 метров); 

- Строительство сетей водоснабжения на тер. Левобережье; 

- Строительство сетей водоснабжения в мкр. Строитель; 

- Строительство сетей водоснабжения по ул. Цветочная, Молодежная, 
Садовая, Клубничная, пер. Садовый; 

- Строительство сетей водоснабжения в иных планировочных районах 

города неучтенных вышеперечисленными мероприятиями; 
- Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей водопровода с 

применением полиэтиленовых труб Ø =50-500 мм, восстановление 

эксплуатационных свойств и пропускной способности существующих 

трубопроводов для обеспечения надёжности системы водоснабжения; 
- Реконструкция водопроводных колодцев с последующей установкой 

недостающих пожарных гидрантов. 

 
Повышение экологической безопасности и внедрение современных 

энергоэффективных технологий для существующей системы 
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водоснабжения, с учетом перспективы 

- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с 
совершенствованием технологии водоподготовки. Проведение изыскательских 

работ по замене метода обеззараживания очищаемой воды; 

- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с 

совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода 
обеззараживания очищаемой воды; 

Проект «Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. 

Замена метода обеззараживания очищаемой воды» представляет реконструкцию 
системы обеззараживания, разрабатываемую с целью совершенствования 

технологии водоподготовки, замены метода обеззараживания воды, ликвидации 

хлораторной станции и хлорного хозяйства. Окончание работ планируется 

осуществить в 2024 году. 
- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с 

совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода 

обеззараживания очищаемой воды (корректировка и экспертиза ПСД); 
- Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных 

выбросов на объектах Жуковского водозабора; 

- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС 

(Техническое перевооружение угольной котельной); 
- Модернизация ВНС-82. 

 

Мероприятия согласно Муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" 

- Строительство магистральных сетей в ТО Левобережье (пос. 

Бекерево); 

- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 
водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) 

(вынос из т/трассы)"; 

- Строительство водопроводов в местах их отсутствия в подгорной 

части: ул. Семакова = 1,3 км; ул. Слесарная = 1,2 км; ул. Зеленая = 1,8 км; ул. 
Басова = 1,2 км; ул. К. Маркса = 1,05 км; ул. Сакко и Ванцетти = 0,77 км; ул. 3-я 

Трудовая = 2,2 км; мкр. Иртышский: ул. Тюменская = 0,45 км; ул. Пролетарская 

= 0,41 км; ул. Новая = 0,46 км; ул. Кооперативная = 0,5 км; 
- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 

Жуковского водовода под гору (от РЧВ НФС до ул. Новая)"; 

- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 

водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132"; 
- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 

водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Трудовая (ВК-2015 - ВК-96)"; 

- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 
водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 

37-41)"; 
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- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция 

водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный"; 
- Разработка проектной документации по объекту "Строительство 

водопровода с устройством водоразборных колонок в Левобережье по ул. 1-я 

Заречная"; 

- Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция сетей 
водоснабжения ул. Молодежная, ул. Цветочная"; 

- Разработка проектной документации по объекту "Строительство 

магистральной сети водоснабжения в мкр. Менделеево"; 
- Строительство водопроводов в подгорной части города: ул. 

Панфиловцев = 1,36 км; ул. Большакова = 0,9 км; ул. Набережная К. Маркса = 

1,1 км; ул. Грабовского = 1,75 км; мкр. Иртышский - ул. Школьная - 2 этап; 

- Строительство водопроводов в подгорной части города:                                           
ул. Панфиловцев = 1,36 км; ул. Большакова = 0,9 км; ул. Набережная К. Маркса 

= 1,1 км; ул. Грабовского = 1,75 км; мкр. Иртышский - ул. Школьная - 1 этап; 

- Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в 
подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Речная; 

- Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в 

подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Советская; 

- Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в 
подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Трудовая, в т.ч. ПСД; 

- Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с 

совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода 
обеззараживания очищаемой воды; 

- Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4; 

- Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский - 

Соколовский водоводы"; 
- Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по                              

ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы); 

- Строительство сетей водоснабжения мкр. Иртышский                                              

(ул. Зыряновская, пер. Заречный); 
- Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, 

ул. Дачная; 

- Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе 
индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный; 

- Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я 

Трудовая  

(ВК-2015-ВК-96); 
- Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я 

Трудовая (в районе ж/домов 37-41); 

- Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. 
Южный); 

- Оказание услуг по проведению строительного контроля при 
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строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. 

Южный"; 
- Оказание услуг по проведению строительного контроля при 

строительстве: "Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 

3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41)"; 

- Оказание услуг по проведению строительного контроля при 
строительстве: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по 

ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)"; 

- Оказание услуг по разработке дополнительного рыбохозяйственного 
раздела проектной документации по объекту: "Реконструкция водопровода в 

Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 

2/трассы)"; 

- Оказание услуг по проведению инженерно-гидрометеорологических 
изысканий по объекту: "Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым 

домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)"; 

- Реконструкции сетей водоснабжения ул. Молодежная, ул. Цветочная; 
- Разработка ПД по объекту: "Строительство магистральной сети 

водоснабжения в мкр. Менделеево"; 

- Разработка ПД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в 18 

микрорайоне (ул. Зимняя, пер. Апрельский, ул. Летняя), трубопровод Ду 110 мм, 
L=1250 м"; 

- Разработка ПД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в 

микрорайоне Анисимово (ул. Ясная, ул. Березовая), трубопровод Ду 100 мм, 
L=1300 м"; 

- Разработка ПД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в мкр. 

Иртышский (ул. Зыряновская, пер. Заречный), трубопровод Ду 110-150 мм, 

L=1480 м"; 
- Разработка ПД по объекту: "Строительство водопровода в 

микрорайоне Панин Бугор (дома N 1 - N 35), трубопровод Ду 100-150 мм, L=1500 

м"; 

- Разработка ПД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в 
подгорной части города Тобольска (ул. Береговая, 1-я пер. Слесарный,                              

ул. Большакова, ул. Чапаева, ул. 1-я Заводская, пер. Мусы Джалиля, пер. 

Вертолетный), трубопровод Ду 110-150 мм, L = 3 546 м"; 
- Разработка ПД по объекту: Строительство сетей водоснабжения в мкр. 

Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная, трубопровод Ду 110-150 мм, L=933 м"; 

- Разработка ПД по объекту: "Строительство сетей водоснабжения в 

перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный, 
трубопровод Ду 100-150 мм, L = 6400 м"; 

- Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; 

- Строительство, реконструкция объектов коммунального хозяйства; 
- Строительство сетей водоснабжения (СМР). 

Перечень основных мероприятий по системе водоснабжения в зоне 
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действия  

ООО «ЗапСибНефтехим» на период до 2032 года представлен в таблице 37. 
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Таблица 37 

Перечень основных мероприятий по системе водоснабжения в зоне действия ООО «ЗапСибНефтехим» на период до 2032 года  

№ п/п 
Наименование работ/ статьи 

затрат 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028-2032 

годы 

1 очередь 2 очередь 

1 Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению  

1.1 

Проведение технического 

обследования объектов 

водопроводного хозяйства 

ед. 2 - - - 1 - - 1 

1.2 

Реконструкция сетей 

водоснабжения предприятия 

ООО «ЗапСибНефтехим» 

км 35,0 35 

1.3 
Установка и замена приборов 

учета  
ед. 24 5 5 5 5 4 - - 
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1.4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

При проектировании развития централизованных систем холодного, 

технического и горячего водоснабжения и формировании мероприятий 

предусматривается использование наилучших доступных технологий и 
внедрения энергосберегающих технологий. 

На расчетный срок принято сохранение хозяйственно-питьевого и 

технического водоснабжения от действующих и реконструируемых источников.  

Сценарными условиями развития города на расчетный срок не 
предусмотрен переход на водоснабжение от нового источника для обеспечения 

водой города – площадку Сибиряковского месторождения подземных вод, 

расположенную рядом с д. Сибиряки в 12,5 км к юго-востоку от ВОС 
(водоснабжение от которого принято в Генеральном плане). 

По данным «Отчета о результатах детальной разведки подземных вод для 

водоснабжения города Тобольска», ТКГЭ, 1975 года, проведенной Тюменской 

геологической экспедицией, воды Сибиряковского месторождения по своим 
показателям пригодны для питьевых целей. Согласно проведенным 

исследованиям, по физическим свойствам, химическому, радио- и 

гидрогеологическому составу, содержанию микрокомпонентов и 
бактериологическому составу подземные воды алтымского горизонта (за 

исключением низкого содержания фтора и повышенного количества общего 

железа и азота), отвечают требованиям стандартов на питьевую воду и могут 

быть рекомендованы после предварительного обезжелезивания и 
искусственного фторирования в качестве источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города Тобольска. Возможность использования данного 

месторождения для водоснабжения города может быть рассмотрена в период 
после расчетного срока реализации Схемы, при условии проведения 

дополнительных исследований, подтверждающих гидрогеологические и 

санитарные характеристики данного потенциального источника водоснабжения.  

 

Реконструкция Жуковского водозабора и Жуковкой НФС 

 Мощность реконструируемого Соколовского водозабора и очистных 

сооружений недостаточна для обеспечения водой питьевого качества всей 

территории Нагорной и Подгорной частей города, мкр. Иртышский и 
мкр. Менделеево с учетом реализации планов по их развитию. 

Целью реконструкции Жуковского водозабора и Жуковской НФС является 

обеспечение существующих и перспективных потребителей питьевой водой, 
повышение качества и надежности системы водоснабжения города Тобольска, 

совершенствование технологии водоподготовки. 
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Реализация мероприятия направлена на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Водоснабжение Подгорной части города и части территории Нагорной 

части города запланировано обеспечить за счет подачи воды от Жуковского 

водозабора и Жуковской НФС.  
Для решения поставленных целей предусмотрены: 

 реконструкция сооружений НС I-ого подъема и дноуглубительные 
работы по очистке оголовка Жуковского водозабора; 

 совершенствование технологии водоподготовки с исключением 

применения жидкого хлора, применением технологии автоматического 
дозирования реагентов; 

 строительство сооружений по обороту промывных вод на Жуковском 

водозаборе; 

 перевод котельной Жуковского водозабора на газ. 

Сооружения по обороту промывных вод предназначены для сбора, 

отстаивания и отделения осветленной воды от взвеси железомарганцевых 
соединений, с последующим обезвоживанием взвеси и отведением осветленной 

воды на БОС города Тобольск.  

Технические параметры работ по реконструкции Жуковского водозабора 
определяются при разработке проектно-сметной документации. 

Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения в районах 

перспективной застройки. 

Строительство водоводов, магистральных и внутриквартальных сетей 
системы водоснабжения предусматривается в районах перспективной застройки 

и районах точечной застройки.  

Необходимые диаметры и протяженность сетей водоснабжения для 
районов нового строительства определены на основании разработанных 

проектов комплексного освоения территорий, при их отсутствии – на основании 

конструкторских расчетов, выполненных в программно-расчетном комплексе 

ZuluHydro и ZuluThermo в электронной модели схемы водоснабжения. Диаметры 
определены с учетом перспективного водопотребления каждого микрорайона, с 

учетом расходов воды на внутреннее пожаротушение.  

Протяженность сетей, диаметры и сроки реализации мероприятий 

уточняются при разработке проектной документации. Сроки строительства 
могут корректироваться с учетом фактических сроков выдачи разрешений на 

строительство, сноса объектов.  

Предусматривается кольцевая система водоснабжения, выполненная из 
полиэтиленовых труб. В качестве изоляции водопроводных сетей предлагается 

использовать современный и технологичный пенополиуретановый (ППУ) 

изолятор. 

Точки подключения водоводов расположены на существующих и 
проектных магистральных водоводах. Водоводы прокладываются как 
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самостоятельно, так и совместно с сетями теплоснабжения, преимущественно 

возле дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной 
глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются 

пожарные гидранты.  

Выбор данных условий строительства обусловлен следующими 
факторами: 

 кольцевая схема водоснабжения повышает надежность всей системы 
водоснабжения; 

 полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны; 

 проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой 

необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды 

проживания населения; 

 совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода ведет к меньшим эксплуатационным и строительным затратам.  

При новом строительстве и реконструкции сетей водоснабжения возможно 

предусмотреть установку регуляторов давления на вводах в районы 
малоэтажной застройки. 

Техническое обследование (инвентаризация) водозаборных и 

водоочистных сооружений, сетей водоснабжения и сооружений на них с целью 
определения текущего состояния и разработки рекомендаций по проведению 

ремонтно-восстановительных работ (обязательное) 

Обязательное техническое обследование проводится один раз в течение 

долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет, а также 
при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) 

водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению 

качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с 
установленными требованиями. 

Состав работ по техническому обследованию включает в себя: 

а) камеральное обследование; 

б) техническую инвентаризацию имущества, включая натурное, 
визуальное-измерительное обследование и инструментальное обследование 

объектов централизованной системы водоотведения; 

в) определение технико-экономической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения. 
По итогам технического обследования составляется акт, содержащий 

результаты проведенного технического обследования, который должен 

содержать: 
а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое 

обследование; 

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических 

показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, или 
иных показателей централизованной системы водоотведения, выявленных в 
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процессе проведения технического обследования; 

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к 
конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованной 

системы водоотведения; 
д) оценка технического состояния объектов централизованной системы 

водоотведения в момент проведения обследования; 

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей 
эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения; 

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, 

иную техническую документацию; 

з) анализ технико-экономической эффективности существующих 
технических решений, применяемых в соответствующей централизованной 

системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами; 

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым 
значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 

по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованной системы 

водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения 

(включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), 
необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по 

способам приведения объектов централизованной системы водоотведения в 
состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные 

решения. 

Результаты технического обследования являются основанием для 

внесения изменений в настоящую Схему. 
Для оценки реального состояния водоводов и магистральных серей 

предусмотрено проведение георадарного обследования состояния закольцовки 

Жуковский-Соколовский водоводы, водовода в мкр. Иртышский, магистральные 
сети мкр Усадьб, водовод № 2 от пос. Панин бугор до 10 мкр. 

Замена насосного оборудования и установка частных преобразователей. 

В системах водоснабжения основной объем энергоресурсов 

(электроэнергии) расходуется на подъем и транспортировку воды (насосные 
станции, скважинные насосы).  

За счет отсутствия компенсации влияния суточной неравномерности 

водопотребления насосные агрегаты, подобранные исходя из расчетных 

характеристик (как правило, с запасом по производительности), функционируют 
с постоянной частотой вращения, без учета изменяющихся расходов, вызванных 

переменным водопотреблением. Так, к примеру, происходит в ночное время 

суток, когда потребление воды резко падает.  
Адаптация работы насосного оборудования по текущему 

водопотреблению позволяет получить значительную экономию электроэнергии 
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в процессе эксплуатации систем водоснабжения – от 15 до 30%.  

Достижение указанной цели возможно при использовании устройств 
частотного регулирования электропривода, которые позволяют точно управлять 

скоростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в 

соответствии с характером нагрузки. Это в свою очередь, позволяет 

осуществлять регулирование практически любого процесса в наиболее 
экономичном режиме, без тяжелых переходных процессов в технологических 

системах и электрических сетях.  

Предусмотрена установка частотных преобразователей на объектах: 

 водопроводно-насосная станция – 3-го подъема (ВНС-82), 

обеспечивающая подачу воды в многоквартирные двенадцатиэтажные жилые 

дома в мкр. 6; 

 насосная станция II-ого подъема водозабора мкр. Менделеево; 

 насосная станция II-ого подъема Жуковского водозабора. 
Внедрение частотного регулирования электроприводов (ЧРП) 

обеспечивает повышение надежности работы оборудования и системы, 

позволяет автоматизировать производство, экономить ресурсы и энергию. 

Проведение мероприятия включает установку частотных 
преобразователей на Жуковском водозаборе, на водозаборных скважинах 

водозабора мкр. Менделеево, установку трансформаторов в ТП - 82 на 

Жуковском водозаборе. 
Для поддержания водозаборных, очистных сооружений, насосных станций 

в рабочем состоянии на весь период до 2040 года предусмотрено проведение 

плановых капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений и поэтапная 

замена оборудования на объектах системы водоснабжения.  
Автоматизация технологических процессов системы водоснабжения  

Оборудование системы водоснабжения города контрольными точками с 

установкой контрольно-измерительных приборов (создание (расширение) АСУ 
ТП подачи и распределения воды). 

Установка пяти контрольных точек на сети водопровода по адресам: пос. 

Ягодный, Дом Отдыха, мкр. Усадьба, Панин бугор, Промкомзона.  

Выполнение данного мероприятия позволит: 

 оперативно отслеживать возможные утечки и безучётное потребление 

воды на направлениях водоснабжения; 

 повысить собираемость средств за услуги водоснабжения. 

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей водопровода с 

применением полиэтиленовых труб. 
Перечень участков сетей, подлежащих реконструкции (в том числе с 

увеличением диаметра), определен на основании конструкторских и наладочных 

расчетов, выполненных в составе в электронной модели схемы водоснабжения в 

программно-расчетном комплексе ZuluHydro.  
Выполнение данного мероприятия позволит: 

 сократить потери воды при ее передаче по распределительным сетям; 
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 улучшить качество воды, подаваемой потребителям за счет 
исключения вторичного загрязнения в стальных трубопроводах. 

Причиной аварийности сетей водопровода в большем случае является 

наружная коррозия стальных трубопроводов, которая вызывается отсутствием  

электро-химической защиты и высокой коррозийной активностью почв, а также 
большим сроком эксплуатации трубопроводов и внутренняя коррозия 

водопроводов, вызванная природными свойствами речной воды, 

усиливающимися при обработке коагулянтом, из-за которой происходит еще и 
вторичное загрязнение питьевой воды.  

Оборудование объектов системы водоснабжения и потребителей 

контрольно–измерительными приборами потребления воды. Выполнение 

данного мероприятия позволит осуществлять контроль за фактическим 
производством, передачей воды. 

Оснащение цеха водопровода приборами диагностики и прочистки. 

Выполнение данного мероприятия позволит: 

 уменьшить время обнаружения течи на сети водопровода; 

 своевременно устранять аварии. 

Выполнение работ по межеванию земельных участков под объекты 
водоснабжения, паспортизация объектов выполняется для обеспечения 

действующего законодательства, получение возможности мобильного 

выполнения работ на объектах. 
 

1.4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения города Тобольска на 

период до 2040 года приведены в табл. 38. 

Более подробные сведения о строящихся, реконструируемых объектах 
водоснабжения, в том числе по строительству и реконструкции сетей в районах 

перспективной застройки, приведены в разделах 1.4.1., 1.4.2. настоящей Схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

На каждом этапе предусмотрено новое строительство сетей в районах 
перспективной застройки и реконструкция изношенных участков сетей.  

Таблица 38 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения города Тобольска  

Объект системы 

водоснабжения 
Вид объекта Ед. изм. 

Мощность сооружений 

(количество ед.) 

2023 год 2040 год 

Жуковский водозабор, 

НС I-ого подъема 
реконструируемый тыс. м³/сут. 27,0 27,0 

Жуковская НФС, НС II 

-ого подъема 
реконструируемый тыс. м³/сут. 27,0 27,0 

Соколовский 

водозабор 

действующий тыс. м³/сут. 25,0 25,0 

скважины  ед. 30 30 
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Объект системы 

водоснабжения 
Вид объекта Ед. изм. 

Мощность сооружений 

(количество ед.) 

2023 год 2040 год 

Соколовские очистные 

сооружения 
действующий тыс. м³/сут. 25,0 25,0 

Менделеевский 

водозабор, очистные 

сооружения 

ликвидируемый 
ед./ 

тыс. м³/сут. 
1/ 2,5 - 

Водозабор 

пос. Сумкино, 

очистные сооружения 

действующий 
ед./ 

тыс. м³/сут. 
1 / 2,5 1 / 2,5 

действующий ед. 6 6 

Водозабор  

ТО Левобережье 

реконструируемый ед./ 

тыс. м³/сут. 
2/ 0,2 

1/ 0,1 

ликвидируемый 1/0,1 

Водозабор 

Мусоросортировочного 

завода, очистные 

сооружения 

действующий 
ед./ 

тыс. м³/сут. 
1 / 0,024 1 / 0,024 

скважины  ед. 2 2 

ВНС-82 сохраняемый тыс. м³/сут. 1,44 1,44 

ПНС аэропорта действующий тыс. м³/сут. 1,296 1,296 

 

Предусмотрена замена всех стальных и чугунных труб на полиэтиленовые, 

замена изношенных полиэтиленовых трубопроводов, введенных в эксплуатацию 
в период до 1988 года. 

Перечень объектов нового строительства и реконструкции сетей и этапы 

реализации мероприятий уточняется с учетом фактической динамики ввода 

объектов нового строительства и по результатам технических обследований. 
 

1.4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Рабочий проект «Автоматизированная система контроля энергетических 

параметров водоснабжения города Тобольска» разработан в 1999 году. 

Автоматизированная система контроля энергетических параметров 
водоснабжения представляет собой комплекс телемеханических измерений, 

сигнализации энергетических параметров водоснабжения города Тобольска. 

Автоматизированная система контроля энергетических параметров, 
представляет собой систему, в которой диспетчер с помощью ЭВМ и аппаратуры 

телемеханики осуществляет контроль параметров работы сети, а ЭВМ 

производит сбор и первичную обработку информации. 

Объектами автоматизации являются: 

 Жуковская насосно-фильтровальная станция; 

 ВНС-82 – водопроводная насосная станция, расположенная в 6-ом мкр. 

 Контрольные точки: 

 КТ-3 – на водоводе у КНС-7; 

 КТ-4 – на водоводе в районе Медгородка; 
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 КТ-5 – на водоводе у КНС-17; 

 КТ-5 – на коллекторе КНС-17; 

 КТ-6 – на напорном коллекторе КНС-8. 

 Объем системы АСУ включает в себя: 

 приборы измерения расхода воды – на 13 трубопроводах; 

 приборы измерения давления воды – на 13 трубопроводах; 

 приборы для измерения уровней резервуаров чистой воды – в 2-х 
резервуарах; 

 измерение тока нагрузки – для 7 насосных агрегатов; 

 сигнализация несанкционированного вскрытия шкафов АПД для 
контрольных точек № 1, 2, 4; 

 сигнализация положения (вкл.-выкл.) основных насосных агрегатов. 
Автоматизация существующих объектов водоснабжения и канализации 

города Тобольска выполнена по одноступенчатой схеме. 

Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) организован в 

административно-производственном здании базы АО «СУЭНКО». 
ЦДП оснащен операторской станцией на базе компьютера повышенной 

надежности с наличием внешнего цветного монитора и принтера. Сбор 

информации с объектов и передача ее на операторскую станцию выполняется 
существующим программируемым контроллером, который включает в себя 

модем для работы с радиостанцией. 

Существующее программное обеспечение предусматривает возможность 

включения в схему полного объема телемеханики, предусмотренного настоящим 
проектом. 

На местном диспетчерском пункте Жуковской НФС для сбора 

информации и передачи ее на ЦДП установлены контроллеры с модемом и 

радиостанцией. 
Для сбора информации по 7 контрольным точкам сети (в том числе 5-и 

водоснабжения и 2-х канализации) предусмотрена установка шкафов с 

комплектом аппаратуры по приему, обработке и передаче данных, включая 
радиостанции. 

Проектом предусмотрен доступ к оперативной информации без функций 

прямого управления для местного диспетчерского пункта (МДП) на площадке 

Жуковской НФС, для чего предусмотрена мониторная панель (панель 
оператора). Визуализация получаемой информации обеспечивается на 

существующем мониторе в ЦДП и на панели операторов в МДП.  

Расходомеры приняты электромагнитного типа. Для их установки и 
обеспечения требуемого класса точности предусмотрено устройство в 

трубопроводах вставок из коррозионностойкой стали диаметром, 

обеспечивающим нормативную скорость потока воды. 

Для НФС и контрольных точек сети, в выделенных помещениях, проектом 
предусмотрена установка шкафов с аппаратурой приема, обработки и передачи 

данных (АПД). 
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В шкафах устанавливаются: измерительные преобразователи, блоки 

контроллеров, радиостанции, модемы, УЗО, счетчики электроэнергии, вводные 
автоматы; блоки зажимов и прочие. 

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальных 
условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного 
технологического режима и нормальных условий работы сооружений, 

установок, оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 

контролируемых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 
заданных условий. 

 

1.4.5  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

Сведения об оснащенности жилого фонда приборами учета в 

муниципальном образовании городской округ город Тобольск представлены в 
п.1.3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящей 

Схемы водоснабжения. 

Количество воды, потребляемой населением и другими группами 
потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с 

данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у 

абонента средств измерений воды, они принимаются по нормативам 
водопотребления.  

На перспективу 2023–2040 годов в точках подключения проектируемых 

микрорайонов предусмотрена установка приборов учета расхода холодной воды 

с датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего 
автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS. 

Предусмотрено оснащение общедомовыми, поквартирными приборами 

учета холодной и горячей воды 100% планируемых к строительству зданий, 

строений и сооружений. 
 

1.4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории городского округа и их обоснование 

На период до 2040 года в районах города Тобольска планируется 

масштабная реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения.  

Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов (в связи с 

износом) совпадают с трассами существующих трубопроводов (за исключением 
объектов, вынос трассы которых обусловлен нарушением условий охранных 
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зон).  

Система водоснабжения – кольцевая, выполнена из полиэтиленовых труб. 
Варианты маршрутов для вновь вводимых трубопроводов (трасс) выбраны 

из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в 

границах красных линий (городская территория) вдоль дорог.  
Для районов нового строительства проектируемое размещение сетей 

предусматривается исходя из обеспечения: 

 максимального совмещения инженерных коммуникаций; 

 минимальной протяженности сетей. 

Количество линий водоводов принято с учетом категории обеспеченности 
подачи воды системы водоснабжения и очередности строительства.  

Расположение линий трубопровода, минимальные расстояния до 

инженерных сетей и сооружений приняты согласно СП 18.13330, СП 42.13330 и 

СП 31.13330. Маршруты прохождения трасс подлежат уточнению и 
корректировке на стадии проектирования объектов схемы водоснабжения. 

Водоводы прокладываются как самостоятельно, так и совместно с сетями 

теплоснабжения, преимущественно возле дорог. Глубина заложения труб 
должна быть на 0,3 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой 

температуры (2,1 м). 

Предусмотрена совмещенная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода. На кольцевых участках водопровода для 
пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты. Расстановка пожарных 

гидрантов выполняется согласно п. 1.7.14 РСН 68-87 «Проектирование объектов 

промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса» на расстоянии не более 100 м друг от друга. 

Вариант маршрута прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

города по каждому участку сетей отражены в электронной модели, выполнены 

гидравлические расчеты сетей в программном комплексе ZuluHydro (на рис. 11 
предоставлен вариант прохождения трубопроводов в целом по городу, на рис. 12 

- на пример мкр.15). 
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Условные обозначения: 
 

 

 

 
 
 

Рисунок 11. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Тобольска до 2040 года  

 

   – перспективные сети водоснабжения с периодом строительства до 2040 

года 

   – существующие сети водоснабжения  

   – перспективные сети водоснабжения с периодом строительства после 

2040 года 

 

   – подача воды в сеть от Жуковского и Соколовского водозаборов  
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– существующие сети водоснабжения  

– перспективные сети водоснабжения  

 
Условные обозначения: 

 

 

 

 
Рисунок 12. Маршрут прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Тобольска до 2040 года 

(пример 15 мкр.)  

 

1.4.7Рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен 

Предусмотрено сохранение и установка резервуаров чистой воды и 

водонапорных башен в городе Тобольске на следующих объектах (рис. 13): 

 на территории Жуковского водозабора – 2 ед., емкостью 3000 м³ 

каждый; 

 водонапорные башни ТО Левобережье – 2 ед. (пос. Судостроителей, 
пос. Бекерево). 

Принято сохранение насосной станции ВНС-82 в мкр. 6. 
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Более подробная информация приведена в Электронной модели. 

 
Условное обозначение: 

 - водозаборное сооружение, НФС, насосная станция 

РЧВ – резервуар чистой воды 

РОВ- резервуар осветленной воды 

ВБ – водонапорная башня  
 

Рисунок 13. Места размещения водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен  
 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
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систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения отражены в 

электронной модели Схемы водоснабжения. 
Не предусмотрено изменение границ санитарно-защитных зон, 

действующих водозаборных, очистных сооружений водоснабжения и насосных 

станций.  

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (скважина, шахтный 

колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового 

водозабора на расстоянии 30 м.  
Граница первого пояса зоны охраны водопроводных сооружений 

совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматриваются на 

расстоянии: 

 от стен резервуаров фильтрованной воды, фильтров, осветлителей - не 

менее 30 м; 

 от стен остальных сооружений – не менее 15 м. 
Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника 

водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного загрязнения воды до водозабора. 
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника 

водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения 

химического загрязнения воды до водозабора.  

 Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны 
водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны 

санитарной охраны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 

100 м. 
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от 

крайних водоводов: 

 при диаметре водоводов до 1000 мм – не менее 10 м; 

 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов. 

Зоны санитарной охраны для водозаборов поверхностных вод 
организовываются на основании СанПиН 2.1.4.027-95. Граница первого пояса 

ЗСО установлены в следующих пределах: 

 вверх по течению реки – не менее 200 м от водозабора; 

 вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 

 площадка водозаборных и водоочистных сооружений и резервуаров. 
Граница второго пояса должна быть удалена от водозабора вверх по 

течению р. Иртыш и ее притоков на 43,2 км, вниз по течению - на 250 м. Боковые 

границы второго пояса ЗСО должны быть расположены на расстоянии 500-1000 
м от уреза воды при летне-осенней межени. 

Граница третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению 

совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по 

линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. 
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Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима); 
водоводов - санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО 

принимается на расстоянии: 

 от стен запасных и регулирующих резервуаров, фильтров и контактных 
осветлителей – не менее 30 м; 

 от насосных станций, складов хлора, реагентных хозяйств - не менее 15 

м; 

 от водонапорных башен – не менее 10 м. 

 Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от 
крайних линий водопровода: 

 при диаметре водоводов до 1000 мм – не менее 10 м; 

 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водовода. 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения представлены в 

Электронной модели. 
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

1.5.1Меры по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн, предлагаемые к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

План мероприятий по охране окружающей среды АО «СУЭНКО» в части 
охраны водного бассейна и рационального использования водных ресурсов 

города Тобольска разрабатывается ежегодно (табл. 39). 
Таблица 39 

План мероприятий по охране окружающей среды в части охраны водного бассейна и 

рационального использования водных города Тобольска 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источник 

финансирования 

1 2 3 

1 

Проведение лабораторного контроля качества воды в 

водозаборных скважинах (химические, 

микробиологические, паразитологические и 

радиологические показатели) 

За счет себестоимости 

2 
Ведение ежесуточного учета водопотребления и 

водоотведения по формам ПОД – 11, 12, 13. 
За счет себестоимости 

3 
Наблюдение за гидрометеорологическими показателями 

водных объектов р. Иртыш 
За счет себестоимости 

4 
Своевременное проведение госповерок приборов учета 

добываемой воды  
За счет себестоимости 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источник 

финансирования 

1 2 3 

5 

Разработка и согласование проектов нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты 

За счет себестоимости 

 

Для снижения сбросов в болото без названия (выпуск № 2) (промывных вод 

после фильтров Жуковской НФС) предусмотрена: замена запорной арматуры 
(сбросная задвижка) промывной воды на фильтре (400 мм). 

Для предотвращения вредного воздействия на водные объекты 

водоочистных сооружений при сбросе (утилизации) промывных вод 
предусматривается установка сооружений по обороту промывных вод на ВОС 

Соколовского, Жуковского, Епанчинского водозаборов (сохранение), очистных 

сооружениях пос. Сумкино. 

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 

Согласно производственной программы АО «СУЭНКО», в качестве 

реагентов, применяемых в водоподготовке, используются: хлор жидкий ГОСТ 

6718-93, полиалюминий хлорид ГОСТ 15892-2003 (порошок желтого цвета), 

алюминия сульфат технический, ГОСТ 12966-85 (пластины), Flopam FO 4190-
катионный флокулянт (белый порошок), полиакриламид водный (ПАА) ТУ 2216-

02055373366-2009 (гель), натрий тиосульфат ГОСТ 244-76 (кристаллы), соль 

таблетированная «Универсальная», ТУ РБ 400087365.003-2002 (таблетки). 
Технология очистки воды на очистных сооружениях города Тобольска 

предусматривает применение хлора как обеззараживающего реагента, что в свою 

очередь представляет собой потенциальную угрозу для окружающей среды. В 

составе мер по снижению данной угрозы (при снабжении и хранении соединений 
хлора) необходимо в первую очередь обеспечить постоянное соблюдение 

«Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировки и 

применении хлора» (ПБ 09-594-03 «Правила безопасности производств хлора и 
хлорсодержащих сред» с 31.06.2014), в том числе соблюдения плавил доставки, 

хранения, порядка работы с химическими реагентами, требований к помещениям, 

а также устройств границ санитарно-охранных зон с учетом расстояния от склада 

хлора и реагентного хозяйства.  
В рамках реализации мероприятий «Реконструкция водоочистных 

сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии 

водоподготовки» предусматривается замена метода обеззараживания очищаемой 

воды с применением безопасных экологических реагентов – гипохлорита натрия 
и ультрафиолетового обеззараживания. Гипохлорит натрия, позволяет 

осуществлять обеззараживание воды также эффективно, как это делает жидкий 

хлор, но в отличие от хлора гипохлорит не обладает токсичными свойствам, при 
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правильном применении. При этом гигиенические требования допускают 

содержание свободного хлора в питьевой воде до 0,5 мг/л, а связанного – до 1,2 
мг/л. 

1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения определен на основании и с учетом следующих 

документов: 

 Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены 

строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 
314/пр; 

 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2024. 

Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утв. приказом 
Минстроя России от 16.02.2024 № 113/пр (применяются для сетей горячего 

водоснабжения); 

 Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2024. 
Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утв. приказом 

Минстроя России от 16.02.2024 № 118/пр;  

 прейскуранты производителей насосного оборудования и др. 
Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах 

соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года.  

Совокупная потребность в капитальных вложениях, для реализации 

планируемых схемой водоснабжения мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения города 
Тобольска представлена в Приложении 1. 

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации 
мероприятий. 

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы 

водоснабжения.  
Источниками инвестиций могут быть: 

 собственные средства предприятий: 

o прибыль; 
o амортизационные отчисления; 

o снижение затрат за счет реализации проектов; 
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o плата за подключение (присоединение); 

 бюджетные средства: 

–  федеральный бюджет; 

–  областной бюджет; 

–  местный бюджет; 

 кредиты; 

 средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии). 
Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем 

коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического 

присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной 

инфраструктуры.  

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоснабжения включает в себя затраты на создание 
водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей 

централизованной системы холодного водоснабжения (объектов такой системы) 

до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства заявителя. 
Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения могут финансироваться за счет расходов на 

реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, 

учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может 
осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов 

Тюменской области, нормативных правовых актов Тобольского района, 

утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из областного и районного 
бюджетов осуществляется в соответствии с законодательством Тюменской 

области.   

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию каждого объекта централизованных систем водоснабжения 
выполнена на основании утвержденных в установленном порядке укрупненных 

сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры и по объектам–аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ приведено в разделе 1.6.1. 
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий 

определен исходя из перечня мероприятий и их стоимости в ценах 

соответствующих лет.  
Окончательный объем капитальных вложений для реализации 
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мероприятий определяется согласно проектным документам и сводному-

сметному расчету, и технико-экономическому обоснованию. 
При финансировании мероприятий за счет собственных средств 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства в полном объеме 

прогнозный тариф с учетом включений расходов на инвестиции не может 

превышать предельную максимальную величину тарифа на воду, 
устанавливаемую регулирующим органом. В случае превышения установленной 

величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной 

составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за 
счет бюджетных средств.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству 

распределительных сетей в районах комплексной застройки определяются за 

счет платы за подключение, либо за счет бюджетных средств (при комплексной 
застройке для реализации социальных программ по переселению, обеспечению 

жильем и земельными участками многодетных семей и т.д.).  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений 

водоснабжения и водопроводных сетей обеспечиваются за счет средств 

бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и 

муниципальными целевыми программами в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.  

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или 

инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными 
организациями, в схеме водоснабжения согласованы с лицами, владеющими на 

праве собственности или ином законном праве данными объектами, или 

соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.  

В случае внесения изменений в концессионные соглашения №№ 1, 2 от 
05.09.22 в части уменьшения предельного размера расходов на создание и 

реконструкцию объектов концессионных соглашений, размер капитальных 

затрат по мероприятию 2.12 «Реконструкция сетей водоснабжения» Приложения 
1 на 2024 год может составить 21 923,621 тыс. руб. без НДС. 

Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

Количественные значения плановых показателей определены с учетом 
выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения в запланированные сроки.  

Значения плановых показателей определены: 

 на существующий момент – 2023 г.; 

 прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации (2024 – 

2028 гг.); 

 прогнозные значения на конец второго этапа реализации (2033 г.); 

 прогнозные значения на конец третьего этапа реализации (2040 г.); 

Результатами реализации мероприятий по развитию централизованных 
систем водоснабжения являются: 
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– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды потребителям; 

– улучшение качества услуг централизованного водоснабжения; 
– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

централизованного водоснабжения при гарантированном объеме заявленной 

мощности; 

– экономия водных ресурсов и электроэнергии. 
Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования городской округ город Тобольск представлены в 

табл. 40. 
Оценка энергетической эффективности объектов централизованной 

системы водоснабжения муниципального образования городской округ город 

Тобольск выполнена исходя из расхода электрической энергии на единицу 

объема воды, поданной в водопроводную сеть.   
1.7.1 Показатели качества воды 

Значения показателей качества воды централизованной системы 

водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск 
представлены в таблице 40.  

 

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения 
централизованной системы водоснабжения муниципального образования 

городской округ город Тобольск представлены в таблице 40.  

1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Значения показателей эффективности использования ресурсов 

централизованной системы водоснабжения муниципального образования 

городской округ город Тобольск представлены в таблице 40. 
1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Плановые значения иных показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства по централизованной системы 

водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск 

представлены в таблице 40.  
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Таблица 40 

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных  

систем водоснабжения АО «СУЭНКО» 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029 - 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 2040 

гг.) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

  Показатели качества поставляемого ресурса 

1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 0,02 0,01 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0,08 0,00 0,00 4,6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

  Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса 

3 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год 

ед./
км 

0,42 0,29 0,40 0,48 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

  Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса 

4 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВ
т∙ч/
м³  

0,640 0,657 0,672 0,985 0,694 0,702 0,702 0,700 0,700 0,700 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029 - 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 2040 

гг.) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

5 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема к транспортируемой воды 

кВ
т∙ч/
м³  

0,360 0,404 0,397 0,520 0,391 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

6 

Доля потерь воды в централизованных системах 

холодного водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 23,06 12,65 8,56 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84 18,41 18,94 
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1.6  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы 

водоснабжения на территории муниципального образования представлены в 

таблице 41. 
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления 
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 
водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в 

соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания 
с органом местного самоуправления городского округа, городского округа 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 
оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством». 

Соответственно, при выявлении бесхозяйных сетей и объектов системы 

водоснабжения эксплуатирующей организацией может быть определена АО 
«СУЭНКО». 

Таблица 41 

Перечень бесхозяйных объектов водоснабжения города Тобольска 

Наименование, адрес 
Год 

ввода 

Общая 

протяженность, 

м 

Диметр 

Водопроводная сеть ,9 мкр от ВК-30 до ВК-31 2004 5,80 90 

Внутриквартальный водопровод к домам №№21,21а,21б,23б,23в в 

7а мкр,ф225-L=223,0 
2009 223,00 225 

Ввод водопровода на дом №21 в 7а мкр, от ВК-11 до ЖД,ф110-

L=22,0 
2009 22,00 110 

Ввод водопровода на дом №21а в 7а мкр, от ВК-10 до ЖД,ф110-

L=15,0 
2009 15,00 110 

Ввод водопровода на дом №21б в 7а мкр, от ВК-11 до ЖД,ф110-

L=15,0 
2009 15,00 110 

Ввод водопровода на дом №23б в 7а мкр, от ВК-9 до ЖД,ф110-

L=15,0 
2009 15,00 110 

Ввод водопровода на дом №23в в 7а мкр, от ВК-12 до ЖД,ф110-

L=32,5 
2009 32,50 110 

Сеть водопровода, 10 мкр.,  от  внешней поверхности стены здания 

ж/д № 3Б до внешней  поверхности стены здания ж/ д № 3А 
1988 29,00 89 
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Наименование, адрес 
Год 

ввода 

Общая 

протяженность, 

м 

Диметр 

Сеть водопровода, 10 мкр.,  от  внешней поверхности стены здания 

ж/д № 3В до внешней  поверхности стены здания ж/ д № 3Б 
1988 33,00 89 

Сеть водопровода, 10 мкр.,  от  внешней поверхности стены здания 

ж/д № 3Б до внешней  поверхности стены здания ж/ д № 3Б ( танзит 

по подвалу ж/д № 3Б) 

1988 35,00 89 

ввод водопровода от ВК-7ПГ до наружной стены жилого дома 11 2006 9,40 110 

ввод водопровода от ВК-8 до наружной стены жилого дома 11 2006 8,20 110 

ввод водопровода от ВК-6 до наружной стены жилого дома 11 2006 21,00 110 

водопровод от ВК-134 до наружной стены жилого дома 8 2012 8,00 110 

водопровод от ВК-444 до наружной стены жилого дома 10 2011 19,00 110 

водопровод от ВК-35 до наружной стены жилого дома 35б 1993 17,00 150 

водопровод от ВК-1 до наружной стены жилого дома 11 2017 27,00 63 

водопровод от ВК-483 до наружной стены жилого дома 58 2014 50,00 63 

водопровод от ВК-41 до наружной стены жилого дома 43/1 2017 10,00 63 

водопровод от ВК-41 до ВК-38 2008 252,00 225 

водопровод от ВК-39 до наружной стены жилого дома 36 2008 21 110,00 

водопровод от ВК-36 до ВК-40 2009 71,00 160 

ввод водопровода от ВК-36 до наружной стены жилого дома 36/1 2009 7,80 110 

водопровод от ВК-50 до ВК-54 1999 143,00 225 

ввод водопровода от ВК-37 до наружной стены жилого дома 37/2 1999 9,00 110 

водопровод от ВК-40 до наружной стены жилого дома 43 2012 40,00 110 

водопровод от ВК-1136 до ВК-492 2011 171,00 160 

ввод водопровода от ВК-493 до наружной стены жилого дома 11 2011 7,00 110 

ввод водопровода от ВК-494 до наружной стены жилого дома 9 2011 18,00 63 

водопровод от ВК-493 до наружной стены жилого дома 6 2013 18,00 63 

водопровод от ВК-12 до наружной стены жилого дома 86 2013 480,00 110 

Водопровод по ул. Гагарина от ВК-628 по ул. Горького до ВК -1502 

по ул. Новая 
2008 557,00 225 

Водопровод ул. К.Маркса от ВК-34 до ПГ-2 2008 200,00 110 

Сеть водопровода, 10 мкр., 66, от ВК-9 до ж/д, п/э, d=100 мм., 

L=2х16,3 м. 
2014 32,60 100 

Сеть водопровода, 10 мкр., 73б, 74, от ВК-4/ПГ до ВК-5, п/э, d=225 

мм., L=54 м. 
2014 54,00 225 

Сеть водопровода, 10 мкр., 74, от ВК-5 до ж/д, п/э, d=100 мм., L=35 

м. 
2014 35,00 100 

Сеть водопровода, 10 мкр., 73а, от ВК-3 до ж/д, п/э, d=100 мм., 

L=8,5 м. 
2014 8,50 100 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 1 от ВК-19 до ввода в ж/д 2008 68,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 2 от ВК-20 до ввода в ж/д 2006 15,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 3 от ВК-19 до ВК-33 2006 145,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 3 от ВК-33 до ввода в ж/д 2006 55,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 4 от ВК-16 до ввода в ж/д 2006 65,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 5 от ВК-19 до ввода в ж/д 2008 35,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 6 от ВК-15 до ввода в ж/д 2004 35,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 7 от ВК-16 до ввода в ж/д 2007 60,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 8 от ВК-18 до ввода в ж/д 2013 28,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 9 от ВК-2 до ввода в ж/д 2003 30,60 32 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 10 от ВК-1 до ВК-45 2005 25,00 160 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 10 от ВК-45 до ввода в 
ж/д 

2005 30,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 11 от ВК-4 до ввода в ж/д 2003 10,50 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 13 от ВК-45 до ввода в 

ж/д 
2005 35,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 14 от ВК-39 до ввода в 

ж/д 
2005 14,00 110 
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Наименование, адрес 
Год 

ввода 

Общая 

протяженность, 

м 

Диметр 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 15 от ВК-36 до ввода в 

ж/д 
2004 13,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 16 от ВК-36 до ввода в 

ж/д 
2004 24,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 17 от ВК-21 до ввода в 

ж/д 
2010 20,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 18 от ВК-26 до ввода в 

ж/д 
2005 90,00 110 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 20 от ВК-42 до ввода в 

стр. 
2013 11,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 21 от ВК-18 до ввода в 

ж/д 
2003 4,00 32 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 22 от ВК-17 до ввода в 

ж/д 
2003 15,00 32 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", 23 от ВК-17 до ввода в 

ж/д 
2003 23,00 32 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-36 до ВК-14* 2004 266,70 160 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-13 до ВК-18 2004 350,00 160 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский",  от ВК-18 до ВК-19 2008 60,00 160 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-42 до ВК-16 1980 103,00 100 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-8 до ВК-26 2010 297,80 160 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-142 до ВК-39 2005 240,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский", от ВК-39 до ВК-18 2005 160,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский",  от ВК-18 до ВК-17 2003 52,00 63 

Сети водоснабжения, мкр. "Иртышский",  от ВК-17 до ВК-16 2003 73,00 100 

Водопровод от ВК-1720 до ВК 1537 2013 28 110 

Водопровод от  ВК-1537 до ВК-1538 2013 58 63 

Водопровод от  ВК-1538 до здания 2010 45 25 

сеть водопровода , 4мкр, 22 ( городская баня) от ВК-11 до строения  40 100 

сеть водопровода ул. Слесарная,16 от ВК-210 до ж/д  137 110 

Сеть водопровода от ВК-5/8 до ВК-5 2015 132 110 

сеть водопровода от ВК-1524 до ВК-1  172 63 

водопровод ,  от ВК-1 до ВК-2  900 500 

трубопровод водоснабжения от ВК 56(33) до ВК-54  137 160 

ИТОГО:  6 822,4  
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Глава 2 Схема водоотведения  
 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского 

округа 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории городского округа и деление территории 

городского округа на эксплуатационные зоны 

Объектом водоотведения является город Тобольск в современных 

границах городской черты, включая пос. Сумкино. 

В городе существует централизованная, неполная раздельная система 
канализации: 

 централизованной канализацией обеспечены Нагорная часть города, 

мкр. Менделеево, мкр. Иртышский, выполняется канализование исторической 
Подгорной части города в границах ул. Розы Люксембург – Кирова – Перова – 

Хохрякова – Ленина (начало улицы); 

 в пос. Сумкино локальная система централизованной канализации; 

 районы Дома отдыха, Ягодный, Панин бугор, Подгорной части 

канализуются при помощи выгребной системы; 

 в ТО Левобережье применяется локальная система канализации; 

 централизованной канализацией обеспечены крупные 
производственные потребители, находящиеся в Восточной промзоне города, 

подключенные к системе водоотведения ООО «ЗапСибНефтехим». 

Централизованная система канализации Нагорной части города, 

мкр. Менделеево,  
мкр. Иртышский, некоторых районов территории Подгорной части 

включает в себя систему самотечных коллекторов, насосных станций и 

напорных трубопроводов, которые обеспечивают прием и отведение сточных 

вод в северном и северо-восточном направлениях к сооружениям биологической 
очистки стоков (БОС), расположенным у северной границы города и к 

канализационным очистным сооружениям (КОС) ООО «ЗапСибНефтехим», 

находящимся в Восточной промзоне города.  
Сточная вода от потребителей данных районов по канализационной сети 

поступает на канализационные насосные станции, откуда перекачивается на 

более крупные КНС-17, КНС-8, КНС-11, где происходит перераспределение 

стоков, часть стоков направляется на городские БОС, часть на КОС ООО 
«ЗапСибНефтехим».  

Характеристики канализационных насосных станций представлены в 

таблице 42. 
Таблица 42 

Характеристики канализационных насосных станций 
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№ 

пп 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Адрес объекта 
Мощность, 

тыс. м
3
/сут 

Мощность, 

м
3
/час 

Год 

ввода 
Износ 

1 КНС-1  
г. Тобольск, ул. Семена 

Ремезова, уч. №27б 
3,84 160,0 1966 100 

2 КНС-2  

г. Тобольск, 

мкр. Менделеево,  

ул. Деповская, №28в 

3,41 142,1 2003 40 

3 КНС-4      
г. Тобольск, 

ул. Ремезова, №110а 
1,68 70,0 1972 100 

4 КНС-5 г. Тобольска, 3б мкр, 24а 2,64 110,0 1985 76 

5 КНС-5а г. Тобольск, р-он Кремля 7,82 326,0 2004 38 

6 КНС-7 
г. Тобольск, 3 мкр.  (р-он 

Педучилища) 
24,19 1008,0 1980 82 

7 
КНС-7а 

"Сарлин" 

г. Тобольск, ул. 

Знаменского, уч.№ 52в 
24,19 1008,0 2004 38 

8 КНС-8        

г. Тобольск, мкр. 

Анисимово, 

ул. Анисимовская, 

уч.№53 

37,44 1560 1990 66 

9 КНС-9    

г. Тобольск, 

мкр. Защитино, ул. 

Иртышская, уч.№4в 

1,00 41,7 1994 58 

10 КНС-10 г. Тобольск, 10 мкр, 34а 1,03 42,9 1993 60 

11 КНС-17 

г. Тобольск, мкр. 

Строитель, ул. 

Никитина, уч.№1в 

34,56 1440 1979 88 

12 КНС-11   

г. Тобольск, 

мкр. Иртышский (у ж/д 

№15) 

4,32 180,0 1973 100 

13 КНС-12   

г. Тобольск, 

мкр. Иртышский (тер-ия 

Больницы) 

1,37 57 1982 82 

14 КНС-13    

г. Тобольск, 

мкр. Иртышский (тер-ия 

Речпорта) 

1,07 44,49 1971 100 

15 КНС-15  

г. Тобольск, мкр. 

Иртышский, ул. 

Тобольская, №2д 

1,20 50 2003 40 

16 КНС-16   

г. Тобольск, мкр. 

Иртышский, ул. 

Железнодорожная, уч. 

№1в 

0,96 40,0 1990 66 

17 КНС-20 

г. Тобольск, ул. 

Октябрьская, 20 (гост. 

Тобол) 

2,16 90 1977 92 

18 КНС-21 г. Тобольск, 15 мкр 2,16 90 2018 10 

19 КНС-22 г. Тобольск, ул. Перова 1,22 50,8 2007 32 

20 КНС-23 г. Тобольск, ул. Кирова 0,08 3,5 2019 8 
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№ 

пп 

Наименование 

здания, 

строения, 

сооружения 

Адрес объекта 
Мощность, 

тыс. м
3
/сут 

Мощность, 

м
3
/час 

Год 

ввода 
Износ 

№41,43 

21 КНС-5 Кирова 
г. Тобольск, ул. Кирова, 

10 
8,64 360 2004 38 

22 КНС-Защитино 

г. Тобольск, 

мкр. Защитино, 

ул. Сосновая, 27в 

0,41 17,1 2012 22 

23 КНС-33 г. Тобольск, 3б мкр, 19д 2,33 97,0 1991 64 

24 
КНС-Тобол 

(стадион) 

г. Тобольск, 

пер. Рощинский, 69 
0,43 18,0 2010 26 

25 
КНС по 

ул. Аптекарская 

г. Тобольск, ул. 

Аптекарская,3 
1,08 45,0 2014 18 

26 КНС-16 мкр 

г. Тобольск 16 мкр, 

ул. Мариненкова, дом 10, 

сооружение 1 

1,92 80,0 2015 16 

27 КНС-1 

г. Тобольск, 

пос. Сумкино, 

ул.Водников, №6а, 

стр оение 2 

1,92 80,0 1962 100 

28 КНС-2  

г. Тобольск, 

пос. Сумкино, ул. Мира, 

№10т 

1,22 51,0 1967 100 

29 КНС-3 

г. Тобольск, 

пос. Сумкино, 

ул. Нагорная, №4в 

1,92 80,0 1995 56 

30 КНС-4 

г. Тобольск, 

пос. Сумкино, 

ул. Маяковского, №43в 

2,16 90,0 2019 8 

 

В пос. Сумкино локальная система канализации. От благоустроенного 
района стоки поступают в канализированную сеть поселка, перекачиваются 

тремя насосными станциями на очистные сооружения с последующим сбросом 

очищенных стоков в оз. Саускановское. В 2004 году введены в эксплуатацию 

новые очистные сооружения в пос. Сумкино, старые из эксплуатации выведены. 
Канализование районов Дома отдыха, Ягодный, Панин бугор, Подгорной 

части осуществляется при помощи выгребной системы. Сточные воды 

вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию.  

В ТО Левобережье применяется локальная система канализации, стоки 
вывозятся на свалку, в связи с отсутствием очистных сооружений канализации. 

Территория городского округа город Тобольск делится на две зоны 

эксплуатационной ответственности (рис. 14): 

 эксплуатационная зона АО «СУЭНКО»; 

 эксплуатационная зона предприятия ООО «ЗапСибНефтехим». 
В зоне эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» по состоянию 

на 01.01.2024 находятся следующие объекты водоотведения города Тобольска: 
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  канализационные насосные станции; 

  сети водоотведения; 

 очистные сооружения: городские БОС канализации 
производительностью Q = 17,0 тыс. м³/сут.; 

 биологические очистные сооружения пос. Сумкино 

производительностью  
Q = 1,7 тыс. м³/сут. 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЗапСибНефтехим» 

находятся следующие объекты водоотведения города Тобольска: 

 канализационные насосные станции; 

 сети водоотведения: 

 сети хим. загрязненной канализации; 

 сети хоз. фекальной канализации; 

 сетей промливневой канализации; 

 очистные сооружения производительностью Q = 55,5 тыс. м³/сут. 
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Условные обозначения: 

 - зона эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» 

 - зона эксплуатационной ответственности предприятия ООО «ЗапСибНефтехим» 

 

Рисунок 14. Зоны эксплуатационной ответственности города Тобольска  

2.1.2 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения, включая описание 

существующих канализационных очистных сооружений, в т.ч. оценку 

соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 

определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и 

описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Раздел сформирован с использованием: 
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 технических характеристик объектов централизованных систем 
водоотведения  

АО «СУЭНКО», сформированных на основании камеральных обследований, 

включая: 

 проектную документацию, содержащую функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения; 

 исполнительную документацию, содержащую сведения о технических 
характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных 

работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с 

проектировщиком изменениях; 

 эксплуатационную документацию в соответствии с регламентом 

эксплуатации канализационной сети; 

 иную документацию, содержащую сведения о техническом состоянии 
канализационных сетей и элементов сети, в том числе дефектные ведомости; 

сведения об аварийности сооружений, сетей канализации, уровне потерь в сетях 

и сооружениях водоотведения; сведения о сроках эксплуатации и износе сетей и 
сооружений; сведения о результатах определения качества стоков (исходных и 

после очистных сооружений); конструктивные схемы объектов; 

 результатов технического обследования систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения ООО «ЗапСибНефтехим» («АКТ технического 

обследования водоснабжения и водоотведения»), выполненного в 2019 году 

ООО «А1-Энергосервис». 
 

Биологические очистные сооружения 

В состав БОС входят:  

 сооружения механической очистки производительностью 

17,0 тыс. м³/сут.; 

 сооружения биологической очистки производительностью 
17,0 тыс. м³/сут.; 

 блок технологических емкостей 1 ед., 3996 м³; 

 иловые карты площадью 35000 м2; 

 воздуходувки производительностью 18 тыс. м³/сут.; 

 блок насосов. 

Биологические очистные сооружения города Тобольска предназначены 

для очистки сточных вод города Тобольска и сбросов стоков в р. Иртыш.  

Проектная производительность очистных сооружений составляет 17,0 тыс. 
м³/сут., фактическая среднесуточная производительность в 2022 г. – 

11,86 тыс. м³/сут., в 2023 г. – 11,55 тыс. м³/сут. БОС введены в эксплуатацию в 

1978 г.    
Сточные воды по канализационному коллектору поступают в приемную 

камеру БОС, затем сточная вода по каналу подводится к зданию решеток. В 

здании решеток стоки проходят механизированные канализационные решетки, 

где происходит очистка от крупных механических примесей. Отбросы 
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собираются в контейнер, откуда периодически вывозятся на свалку.   

После здания решеток стоки, проходя шибера на выходе, собираются в 
один канал и через камеру Вентури направляются в песколовки. В песколовках 

радиального типа тяжелые минеральные примеси выпадают в осадок и 

собираются в конусной части. Удаление песка из конусной части песколовок 

производится эрлифтами на иловые площадки.  Перед песколовками и после них 
также установлены шибера.  

Сточные воды, пройдя решетки и песколовки, самотеком по лотку 

поступают в распределительную камеру. Из распределительной камеры стоки по 
дюкеру 400 мм подаются на блок технологических емкостей в 

распределительные лотки первичных отстойников. 

Блок технологических емкостей предназначен для механической, 

биологической очистки сточных вод, для обработки осадков и обеззараживания 
очищенных стоков. 

Блок технологических емкостей состоит из трех секций. Каждая секция 

включает: 

 первичный отстойник; 

 аэротенк; 

 вторичный отстойник; 

 контактный резервуар; 

 илоперегниватель; 

 аэробный минерализатор. 
Каждая секция представляет собой отдельную технологическую цепочку, 

которая может работать независимо от других. 

В первичных отстойниках происходит выделение механических примесей 

и плавающих веществ.  
Отстоянная (осветленная) сточная вода собирается в сборный лоток и 

поступает в распределительный лоток аэротенка. Распределительный лоток 

делит аэротенк на 2 коридора. Излив стоков осуществляется в первый коридор 

по одному из трех окон выпуска лотка. В аэротенке происходит биологическая 
очистка сточных вод. 

Для восстановления окислительной способности активного ила часть 

аэротенка до подачи осветленных стоков служит регенератором. Объем 
регенератора может изменяться, в зависимости от состояния активного ила, по 

средствам закрытия или открытия окон в водораспределительном лотке.  

От воздуходувной станции в аэротенк постоянно через аэраторы подается 

воздух, который создает аэрацию.  
Из аэротенка смесь сточной жидкости и активного ила по дюкеру 

поступает в распределительные лотки вторичного отстойника. Во вторичных 

отстойниках активный ил отделяется от очищенной воды. Осевший в конусах 
вторичного отстойника активный ил частично возвращается в аэротенк 

(циркулирующий активный ил), а частично направляется в аэробный 

минерализатор (избыточный ил). 
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Очищенная и отстоянная сточная вода собирается в водосборные лотки 

вторичных отстойников и поступает в контактный резервуар, где 
дезинфицируется хлорной водой. Обеззараживание стоков хлором производится 

дозой 5 мг/дм³. Для более эффективного перемешивания в контактные 

резервуары подается сжатый воздух из воздуходувной станции. Распределение 

воздуха осуществляется дырчатыми трубами. Из контактных резервуаров 
сточная вода самотеком по общему коллектору поступает через рассеивающий 

выпуск в р.  Иртыш.  

Сырой осадок из первичных отстойников эрлифтами перекачивается в 
илоперегниватель. 

Из илоперегнивателя осадок насосами ФГ 144/46, установленными в 

производственном корпусе, откачивается на иловые площадки. В случае 

переполнения илоперегнивателя предусмотрен трубопровод аварийного 
перелива. 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников эрлифтами 

откачивается в аэробные минерализаторы.  
Минерализованный активный ил насосами ФГ-144/46 откачивается на 

иловые площадки.  

Отстоянная вода с иловых площадок, а также сточные воды внутренней 

канализации через канализационную насосную станцию подаются в 
распределительную камеру. 

Часть стоков, поступающих от города, с помощью дополнительной 

насосной станции  
КНС-8 перекачивается на очистные сооружения предприятия ООО 

«ЗапСибНефтехим». 

Характеристика основного оборудования, установленного на БОС  

АО «СУЭНКО» приведена в таблице 43. 
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Таблица 43  

Характеристики насосного оборудования, установленного на объектах водоотведения АО «СУЭНКО»  

Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность. Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

БОС (Биологические очистные сооружения) 

Воздуходувка №1 1 ТВ- 80-1,4 6000 14 100 2960 1978 

Воздуходувка №2 1 ТВ- 80-1,4 6000 14 100 2960 2005 

Воздуходувка №3 1 ТВ- 80-1,4 6000 14 100 2960 1978 

Воздуходувка №4 1 ТВ- 80-1,4 6000 14 110 2960 2005 

Насос № 5 опорожнения 1 ФГ 144/46 144 46 22 1450 1978 

Насос № 6 опорожнения 1 ФГ 144/46 144 46 22 1450 1978 

Насос № 7 опорожнения 1 СМ-150-125-315б-4 160 22,5 19 1450 2019 

Насос № 8 опорожнения 1 СМ-150-125-315б-4 160 22,5 19 1450 2019 

Насос № 9 опорожнения 1 СМ-150-125-315б-4 22/1500 200 22 22 1450 2020 

Насос 1 НЖН-200 (т/час) 300 20 22 1500 2017 

Насосный агрегат КНС 1 SE 1.100.150.75.4. 51D.В 300 23,5 7,5 1455 2018 

Насос переносной 1 Иртыш ПГВЭ 50/105-5,5 50 105 5,5  2019 

Насос переносной 1 Вихрь ФН-250 9 7,5 0,25  2017 

Насос переносной 1 С-245 60 12 5 1500 1985 

Насос переносной 1 ЦМФ 50-10 М 50 10 4 3000 2015 

Насос переносной 1 АНС-130 130 10,5 7,2 3000 2017 

Насос переносной 1 ЦМК 50-40 50 40 13 3000 2020 

Насос переносной 1 Atlas Copco 60 20 9 2990 2016 

Канализационные очистные сооружения пос. Сумкино 

Насос аэрации 2 СМ 200-150-315/6 200 14 18,5 975 2015 

Насос аэрации 2 СМ 150-125-400а/6 125 18 10,7 975 2018 

Насос иловый 1 СМ 150-125-400/6 125 22 15 975 2005 

Насос 2 ГНОМ 25-20 25 20 4 1500 2010 

Насос очищенной воды 2 К 100-80-160 100 32 15 2940 2005 

Насос повысительный  1 1,5Х-6 5,4 20 1,5 2950 2005 

Компрессор 1 ВК-1,5М1   3 1440 2018 

Компрессор 
шестереночный 2 23 ВФ 10/1,5СМ 2УЗ   11 3000 

2011 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность. Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

Насос вакуумный 2 ВВН 1-3 2,5-3,0  7,5 1450 2005 
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Канализационные очистные сооружения пос. Сумкино 

Канализационные очистные сооружения пос. Сумкино предназначены для 
очистки сточных вод пос. Сумкино и сбросов стоков в оз. Саускановское. 

Водоотведение пос. Сумкино осуществляется по локальной канализационной 

сети. 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений 
пос. Сумкино составляет 1700 м³/сут. Очистные сооружения приняты в 

эксплуатацию в 2004 году.  

В состав локальных очистных сооружений пос. Сумкино входят:  

 сооружения механической очистки производительностью 

1,7 тыс. м³/сут.; 

 сооружения биологической очистки производительностью 

1,7 тыс. м³/сут.; 

 иловые карты площадью 886 м2; 

 блок насосов производительностью 1,7 тыс. м³/сут.; 

 установка обеззараживания производительностью 1,7 тыс. м³/сут. 
Стоки пос. Сумкино поступают последовательно на 4 КНС: (КНС-1, КНС-

2, КНС-3, КНС-4) (рис. 15). Затем стоки перекачиваются на канализационные 

очистные сооружения.  
 

                              
 

Рисунок 15. Схема канализирования сточных вод пос. Сумкино  

 

Очистка стоков проходит в две стадии:  

 механическая очистка – задержание крупных механических примесей 
на решетках, задержание тяжелых минеральных примесей в песколовках и 

первичных отстойниках;  

 биологическая очистка – проходит в аэротенках под действием 
кислорода и активного ила и во вторичных и третичных отстойниках.  

В производственном корпусе КОС размещается следующее 

технологическое оборудование: 

 процеживатели, тангенциальные песколовки, первичные отстойники с 

КОС 

Сумкино 

КНС-3 

КНС-2 

КНС-1 

КНС-4 
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тонкослойными модулями (механическая очистка); 

 биореакторы с иммобилизованной на загрузке микрофлорой, аэротенки 

с иммобилизованной на загрузке микрофлорой, вторичные отстойники с 

тонкослойными модулями (биологическая очистка); 

 осадкоуплотнитель, реагентный узел, вакуум-фильтр (обработка 

осадка); 

 ультрафиолетовая установка УДВ-96-4Г-250 (обеззараживание 
очищенных сточных вод). 

Очищенная и обеззараженная вода подается к месту сброса. 

Водоприемником очищенных сточных вод принято оз. Саускановское. Сброс 
очищенных сточных вод в озеро осуществляется по следующей схеме: стоки с 

КОС поступают по коллектору длиной 2,1 км, диаметром Ø 150 мм. Выпуск 

коллектора направлен в сторону небольшой, вытянутой в направлении запад-

восток старицы на пойме. По системе пойменных ручьев и озерков очищенные 
сточные воды поступают в оз. Саускановское (озеро проточное, 

непромерзающее, расположено в пойме р. Иртыш, является ее старицей) – 

рыбохозяйственный водоем второй категории.  

Все электронасосное оборудование КОС имеет резерв, блок 
биологической очистки разделен на две параллельные линии. 

Степень очистки сточных вод соответствует требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод на 99,9%, превышение концентрации 
периодически наблюдается по показателю общего железа в очищенных сточных 

водах.  

В целях исключения неблагоприятного воздействия на природную среду 

на КОС пос. Сумкино осуществляется механическая и биологическая очистка 
сточных вод, обработка осадка, обеззараживание очищенных сточных вод. 

По результатам анализа существующего положения дефицита мощности 

БОС и КОС пос. Сумкино при среднесуточном поступлении сточных вод не 
наблюдается. С учетом суточной неравномерности поступления сточных вод в 

систему канализации городского округа город Тобольск существующей 

мощности БОС недостаточно, в связи с чем предусматривается мероприятие по 

увеличению производительности для уменьшения доли сточных вод, 
поступающих на очистные сооружения предприятия ООО «ЗапСибНефтехим», 

с целью снижения себестоимости очистки стоков. 

 

Канализационные очистные сооружения ООО «ЗапСибНефтехим» 

Канализационные очистные сооружения ООО «ЗапСибНефтехим» 

предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предприятия, 

сточных вод города Тобольска и производственных сточных вод. Установленная 
производительность очистных сооружений составляет 55 тыс. м³/сут. Очистные 

сооружения введены эксплуатацию в 1987 году, реконструированы в 2019 году с 

учетом потребности новых производств ЗСНХ. 
В состав очистных сооружений ООО «ЗапСибНефтехим» входят: 
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 сооружения механической очистки; 

 усреднитель и накопитель химзагрязненных сточных вод; 

 сооружения биологической очистки; 

 сооружения доочистки и обеззараживания; 

 накопитель шламов; 

 накопитель очищенных сточных вод; 

 насосные станции. 
В состав механической очистки входят: 

 приемная камера гаситель-напора; 

 здание решеток; 

 аэрируемые песколовки; 

 радиальные отстойники; 

 усреднитель химзагрезненных стоков; 

Биологическая очистка осуществляемся в окситенках. Объект доочистки 
состоит из: 

 смесителя ХБС; 

 вторичных отстойников; 

 здание фильтров; 

 насосной станции перекачки очищенных стоков; 

 резервуара фильтрованных стоков. 

Накопители шламов, химзагрезненных и очищенных стоков, хранилище 
отработанного катализатора П-10 иловая насосная станция, воздуходувная 

насосная станция относятся к объекту по хранению жидких и твердых отходов. 

Предприятие ООО «ЗапСибНефтехим» имеет замкнутый цикл очистки 

химически загрязненных, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Все стоки поступают на очистку и далее используются в системе оборотного 

водоснабжения, очищенная сточная вода в водные объекты не сбрасывается. 

Степень очистки сточных вод как правило соответствует требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, превышение 

концентрации в очищенных сточных водах по всем ингредиентам предприятия 

ООО «ЗапСибНефтехим» не наблюдалось. 

На основании текущего состояния централизованной системы 
водоотведения городского округа город Тобольск дефицита мощности очистных 

сооружений не выявлено. 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на 

которых водоотведение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и 

перечень централизованных систем водоотведения 

Централизованная система водоотведения города Тобольска включает в 

себя несколько технологических зон (рис. 16): 

 технологическая зона водоотведения БОС города Тобольска; 
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 технологическая зона водоотведения КОС ООО «ЗапСибНефтехим»; 

 технологическая зона водоотведения КОС пос. Сумкино. 

 В пределах технологических зон БОС и КОС ООО «ЗапСибНефтехим» 

осуществляется прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод с 
территорий районов г. Тобольска через системы самотечных и напорных 

коллекторов с основных канализационных станций КНС-8, КНС-17 и КНС-11. 

В пос. Сумкино локальная система канализации. От благоустроенного 

района стоки поступают в канализированную сеть поселка, перекачиваются 
тремя насосными станциями на очистные сооружения с последующим сбросом 

очищенных стоков в оз. Саускановское.  

Нецентрализованная система водоотведения присутствует в ряде районов 
города Тобольска – Подгорной части города, Сузгун, Дом отдыха, Панин бугор, 

ТО Левобережье. 

В данных районах частично существует система местных канализаций. От 

одиночных домов или группы домов стоки по дворовой канализации собираются 
в септики – железобетонные или стальные резервуары, не предназначенные для 

накопления стоков более 1 суток.  

Также, не охвачены централизованными системами водоотведения новые 
застройки капитального строительства в 12, 16 и 18 мкр. города Тобольска. 

Из септиков стоки автомобильным транспортом перевозятся на сливную 

станцию, где проходят цикл небольшой очистки от взвешенных веществ в 

песколовках, разбавляются чистой водой при поступлении в соотношении 1:1 и 
транспортируются далее по системе централизованной канализации на очистные 

сооружения. 
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Условные обозначения: 

- технологическая зона водоотведения БОС города Тобольска  

- технологическая зона водоотведения КОС пос. Сумкино 

- технологическая зона водоотведения КОС ООО «ЗапСибНефтехим»  
 

Рисунок 16. Технологические зоны водоотведения города Тобольска  

 

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 

сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения 

В целях исключения неблагоприятного воздействия на природную среду 

сточные воды, очищенные и обеззараженные на БОС, через рассеивающий 
выпуск сбрасываются в р. Иртыш. Осадок из илоперегнивателей и 

стабилизированный ил после минерализаторов перекачивается на иловые карты. 

В результате функционирования очистных сооружений при обработке 

сточных вод образуется ил в объеме 17,5 т и мусор с защитных решеток и 
резервуаров в объеме 11 т. Размещение отходов на эксплуатируемых объектах 

для захоронения и хранения не производится. Утилизация отходов другим 

организациям производится за счет захоронения в объеме 11 (мусор с защитных 
решеток и резервуаров) и 17,5 т (ил после биологической очистки сточных вод).  

Основной проблемой на БОС является превышение предельно-

допустимого сброса очищенной сточной воды по ряду показателей (азот 

аммонийный, фосфор, железо, фенолы) в отдельные периоды. Также проблемой 
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является ограниченно-работоспособное техническое состояние блока БОС 

г. Тобольск. 
Основными мероприятиями по решению данной проблемы на БОС 

являются:  

 запуск системы по реагентному удалению фосфора из сточной воды; 

 устройство блока сорбционной обработки стоков; 

 реагентное удаление металлов из сточных вод; 

 интенсификация работы блока биологической очистки 

(предварительный подогрев стоков, увеличение объема аэротенков, улучшение 

интенсивности аэрации, увеличение возраста активного ила); 

 устройство блока механической очистки стоков, удовлетворяющего 

современным нормам; 

 реагентное удаление фосфора из сточной воды. 

В целях исключения неблагоприятного воздействия на природную среду 

на КОС пос. Сумкино осуществляется механическая и биологическая очистка 
сточных вод, обработка осадка, обеззараживание очищенных сточных вод. 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Саускановское. Озеро 

проточное, непромерзающее, расположено в пойме р. Иртыш, является ее 

старицей. 
Очистные сооружения выпущены в эксплуатацию в 2004 году. В 

настоящее время имеются проблемы с системой аэрации, из-за частого выхода 

из строя погружных насосов и воздуховодов в аэротенках.  
Стоки поступают на сооружения неравномерно по количеству и 

качественному составу из-за периодического сброса промывных вод котельной, 

что не было учтено при выборе технологии очистки сточных вод. Оборудование 

по переработке осадка не работает с момента монтажа, осадок сбрасывается в 
колодец за пределами здания, откачивается ассенизаторными машинами и 

вывозится на иловые карты и далее на полигон ТБО по договору.  

Основными мероприятиями по решению данных проблем являются:  

 монтаж нового оборудования;  

 реконструкция существующих площадок под оборудование и 

резервуаров зон аэрации.  
В настоящее время разработан проект по реконструкции КОС 

пос. Сумкино 1 и 2 очереди реконструкции ООО «Фортекс УПЕК». Основным 

решением проекта является применение малоотходной технологии, которая 
позволяет полностью автоматизировать процесс очистки сточных вод и 

управлять процессом дистанционно.  

В целях исключения неблагоприятного воздействия КОС ООО 

«ЗапСибНефтехим» на природную среду производственные и хозяйственно-
бытовые сточные воды ООО «ЗапСибНефтехим» проходят механическую 

очистку, химически загрязненные сточные воды поступают в 3-х секционный 

усреднитель или накопитель. Все потоки сточных вод объединяются в 
распределительной камере установки биологической очистки (окситенках). 
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Биологическую очистку, доочистку, фильтрацию и обеззараживание сточные 

воды проходят в едином потоке. 
 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

В зоне эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» суммарная 

протяженность сетей водоотведения составляет 197,971 км, в т.ч.: 

 коллектора канализации – 45,756 км; 

 внутриквартальные сети водоотведения – 110,221 км; 

 уличных сетей – 41,994 км. 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЗапСибНефтехим» 

суммарная протяженность сетей водоотведения составляет 132,08 км, в т.ч.: 

  сети хим. загрязненной канализации – 34,825 км; 

  сети хозяйственно-фекальной канализации – 46,54 км; 

  сети промливневой канализации (КОС) – 50,713 км. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 
установленными на них канализационными насосными станциями.  

Технические характеристики сетей канализации города Тобольска  

АО «СУЭНКО» в зависимости от материала представлены в таблице 44.
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Таблица 44 

Технические характеристики сетей канализации города Тобольска АО «СУЭНКО» в зависимости от материала  

Диаметр 
Протяженность, м 

чугунные Асбестоцементные Железобетонные Полиэтиленовые Керамические Стальные Всего 

50 - - - 235 - 19 254 

100 1 009,80 333,8 - 1899,25 - 2 110,00 5352,85 

150 7 763,70 12 589,91 208 9 899,61 1 915,00 2 907,30 35283,52 

200 15 424,01 18 918,13 - 15 834,31 2 270,20 7 612,20 60058,85 

250 1 568,30 1 204,19 - 3 779,92 433,3 60 7045,71 

300 5 815,01 9 011,25 - 5 348,41 308,4 16 110,70 36593,77 

350 - 479,7 - - - - 479,7 

400 1 412,60 4 405,80 - 7 093,60 451,9 400,5 13764,4 

500 - - 2 639,30 814 - 8 400,00 11853,3 

600 330 1 888,70 6 074,80 890,6 - - 9184,1 

800 - 40 1 337,40 - - - 1377,4 

1000 - - 1 772,50 1298,42 - 10 893,00 13963,92 

1200 - - 1 398,00 - - 11 1409 

1400 - - - - - 811 811 

1600 - - 539 - - - 539 

Итого 33 323,42 48 871,48 13 969,00 47 093,12 5 378,80 49 334,70 197 970,52 
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Протяженность сетей по степени износа и диаметрам трубопроводов  

АО «СУЭНКО» приведена в таблице 45. 
Таблица 45 

Протяженность сетей по степени износа и диаметрам трубопроводов АО «СУЭНКО»  

Распределение сетей по степени износа за 70% за 100% 

50 19 0 

100 3384,5 2616,9 

150 22350,01 16628,86 

200 39247,98 26138,13 

250 2849,09 1525,49 

300 30173,36 27173,75 

350 479,7 479,7 

400 6607,5 5430,2 

500 11039,3 11039,3 

600 8293,5 7963,5 

800 1377,4 1377,4 

1000 12665,5 12665,5 

1200 1409 1409 

1400 811 811 

1600 539 539 

Итого: 141 245,84 115 797,73 

 

По состоянию на 01.01.2024 141,246 км сетей имеют износ более 70%. 

Протяженностей сетей, нуждающихся в срочной замене, составляет 115,8 км.  
Главный самотечный коллектор от города до головной насосной станции 

№ 17, построенный в 1976 году из железобетонных труб, диаметром от Ø 800 до 

Ø 1200 мм находится в ветхом состоянии по причине разрушения железобетона 

верхней части трубы.  
Самотечная часть головного коллектора от КНС-17 до КНС-8, построенная 

в 1979 году из железобетонных труб, диаметром Ø 1200 –1600 мм находится в 

ветхом состоянии по причине разрушения бетона трубы, вследствие завышения 
диаметра труб и образования гнилостных явлений в трубе. 

Напорный коллектор от КНС-17 до БОС выполнен из стальных труб 

диаметром  

Ø 500 мм., в 1 нитку. Коллектор находится в ветхом состоянии по причине 
длительного срока эксплуатации.  

Из общей протяженности 55% сетей эксплуатируются более 30 лет, из них 

30,1 км (15,2%) – более 50 лет. 
Технические характеристики сетей канализации города Тобольска  

АО «СУЭНКО» в зависимости от срока службы представлены в таблице 46. 

Характеристика технических параметров и состояния сетей канализации  

ООО «ЗапСибНефтехим» в таблице 47. 
Таблица 46 

Технические характеристики сетей канализации города Тобольска АО «СУЭНКО» в 

зависимости от срока службы 
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Срок службы % Протяженность, м 

до 5 лет 1,47 2 904,90 

5-10 лет 3,69 7 304,10 

10-15 лет 6,93 13 714,70 

15-20 лет 17,24 34 131,60 

20-25 лет 2,3 4 561,90 

25-30 лет 13,4 26 527,90 

30-35 лет 11,14 22 050,40 

35-40 лет 10,55 20 886,20 

40-45 лет 8,71 17 252,50 

45-50 лет 9,37 18 559,70 

выше 50 лет 15,2 30 076,62 

Итого 100 197 970,52 

 

Таблица 47 

Характеристика технических параметров и состояния сетей канализации  

ООО «ЗапСибНефтехим» 

Диаметр трубопровода, мм 
Длина 

трубопровода, м 

Материал  

труб 

Год 

прокладки 
Износ, % 

 Сети промливневой канализации    

до 100 662 Сталь 20 1986 55 

101-300 14156 Сталь 20 1984 50 

301-500 19059 Сталь 20 1984 45 

500 и более 16836 Сталь 20 1984 40 

Итого 50713    

Сети хозбытовой канализации    

до 100 144 Сталь 20 1984 55 

101-300 10207 Сталь 20 1984 50 

301-500 13875 Сталь 20 1984 45 

500 -1000 22314 Сталь 20 1984 40 

Итого 46540    

Сети химзагрязненной канализации     

до 100 128 Сталь 20 1985 60 

101-300 12345 Сталь 20 1984 55 

301-500 17552 Сталь 20 1984 40 

500 и более 4800 Сталь 20 1984 35 

Итого 34825    

 

Городская канализационная сеть районирована, стоки перекачиваются 

несколькими КНС последовательно. Общее количество канализационных 

насосных станций в зоне эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» - 
30 ед. 

Стоки «Кремля» поступают на КНС-5А, стоки старой Нагорной части 

поступают на КНС-1, стоки мкр. 3Б поступают на КНС-33, стоки областной 
больницы № 3 в мкр. 3Б поступают на КНС-5, стоки 6-го мкр поступают на КНС-

4. Стоки мкр. Защитино поступают на КНС-9. Стоки мкр.10 поступают на КНС-

10. Стоки Подгорной части города поступают на КНС-5 и далее на КНС-5А. 

С насосных станций КНС-1, КНС-4, КНС-5А, КНС-10 стоки поступают на 
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КНС-7А «Сарлин» (рис. 17). К ним добавляются стоки близлежащих районов,  

КНС-5 и КНС-33 и перекачиваются на КНС-8 откуда стоки поступают на очистку 
на КОС ООО «ЗапСибНефтехим». 

Стоки с КНС-9, КНС-мкр. Защитино, КНС-16 мкр., прилежащих 

микрорайонов: 6, 7, 7А, 8, 9, Строитель, поступают на КНС-17, откуда 

перекачиваются на очистку на БОС либо, при необходимости, перекачиваются 
на КНС-8. 

Стоки микрорайонов Иртышский и Речного порта перекачиваются КНС-

12, КНС-13, КНС-16, КНС-11 и далее от КНС-11 поступают на очистку на БОС. 
Стоки мкр Иртышский перекачиваются КНС-11, КНС-12, КНС-15, КНС-

16 на БОС. 

Стоки мкр. Менделеево перекачиваются КНС-2 и поступают в приемную 

камеру БОС.  
Стоки пос. Сумкино имеют локальную канализационную сеть. КНС -1, 

КНС-2, КНС-3, КНС-4 последовательно перекачивают стоки на КОС 

пос. Сумкино. 
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Рисунок 17. Организационная схема перекачки стоков города Тобольск  

 
В ряде районов города отсутствует централизованная канализация в том 
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числе, в Подгорной части города, Сузгуне, Доме отдыха, Панином бугре, 

ТО Левобережье. В данных районах частично существует система местных 
канализаций. От одиночных домов или группы домов стоки по дворовой 

канализации собираются в септики – железобетонные или стальные резервуары, 

не предназначенные для накопления стоков более 1 суток.  

К основному технологическому оборудованию насосных станций  
АО «СУЭНКО» относятся: приемные резервуары, насосные агрегаты для 

перекачки стоков (основной, резервный, аварийный), дренажный насос, 

задвижки с электроприводом, грабли и шкафы управления. 
КНС состоит из подземной и наземной частей. Подземная часть насосной 

станции разделена сплошной водонепроницаемой перегородкой на два отсека в 

одном, из которых расположен приемный резервуар, в другом – машинное 

отделение. 
В наземной части станции расположены комплексное устройство 

управления, вентиляционно-отопительное оборудование и бытовые помещения. 

Во избежание аварийного затопления насосной станции на подходящем 
коллекторе в приемном резервуаре установлена запорная арматура.  

Дно приемного резервуара имеет уклон к приямку, в котором расположены 

всасывающие воронки насосов. Для сбора отбросов на подводящем коллекторе 

установлены решетки. Очистка решеток производится граблей вручную.  
Стоки поступают в приемный резервуар через задвижку, которая 

закрывается на период ремонтных работ. Из приемного резервуара стоки 

откачиваются через всасывающие трубопроводы с помощью насосов (основной, 
резервный, аварийный). При невключении или аварийной остановке любого из 

насосов включается аварийный или резервный насос. 

Для сбора воды от аварийных проливов предусмотрена конвертовка пола 

к приямку. Для откачки воды из приямка, а также для решения мероприятий 
против затопления машинного зала при авариях предусматривается установка 

погружного насоса. 

Характеристики насосного оборудования, установленного на объектах 
водоотведения  

АО «СУЭНКО» представлены в таблице 48. 
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Таблица 48 

Характеристики насосного оборудования, установленного на объектах водоотведения АО «СУЭНКО» 

Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

КНС-1 - ул. Ремезова, ул. С. Ремезова, уч. №27б - 1966 г 

Насос №1 (погружной) 1 
Grundfos  

SE1.100.150.75.4. 51D.A 
160 11,1 7,5 1455 2018 

Насос №2 (погружной) 1 
Grundfos  

SE1.100.150.75.4. 51D.A 
160 11,1 7,5 1455 2020 

КНС-2 - мкр. Менделеево, ул. Деповская, №28 в - 2003 г. 

Насос № 1 1 
S 1.80.100.170.4.54 

Н.Н.304.G.N.D №453464 
142 29,35 18 1451 2011 

Насос № 2 1 
S 1.80.100.170.4.54 

Н.Н.304.G.N.D   №453463 
142 29,35 18 1451 2011 

дренажный насос 1 Unilift КР.350 14 9 7 1500 2011 

КНС-4 - ул.Ремезова,110а – 1972 г. 

Насос № 1 1 
SE 1.80.100.40.4.51D   
№9604806900000655 

70 12,36 4,9 1460 2011 

Насос № 2 1 
SE 1.80.100.40.4.51D   
№9604806900000648 

70 12,36 4,9 1460 2011 

Насос № 3 1 
SE 1.80.100.40.4.51D   
№9604806900000653 

70 12,36 4,9 1460 2011 

Дренажный 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 
10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС- 5 - мкр. 3б дом 24а, (территория Больницы) – 1985 г. 

Насос № 1 1 
SE 1.80.100.40.4.51D   
№9604806900000654 110 8,65 4,9 1460 2011 

Насос № 2 1 

SE 1.80.100.40.4.51D   

№9604806900000656 110 8,65 4,9 1460 2011 

Насос № 3 1 
SE 1.80.100.40.4.51D   
№9604806900000649 110 8,65 4,9 1460 2011 

Дрен. насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

КНС-5, ул. Кирова,10 - 2004 г. 

Насосный 
агрегат № 1 1 

S1.80.125.500.4. 
62H.S.398.G.M.D.Z 360 67,1 56,0 1470 2017 

Насосный агрегат № 2 1 

S1.80.125.500.4. 

62H.S.398.G.M.D.S511 360 67,1 56,0 1470 2020 

КНС- 5А   район Кремля-2004 г. 

Насос № 1 (погружной) 1 
S 1.100.125.400.4 

62M.C.345. G.N.D. 326,0 48,6 48 1464 2018 

Насос № 2 (погружной) 1 
S 1.100.125.400.4 

62M.C.345. G.N.D. 326,0 48,6 48 1464 2020 

КНС-7, 3 мкр.  (р-он Педучилища) – 1980 г. 

Насос № 1 (погружной) 1 
S 2.100.200.550.4 

66M.H.338.G.NDZ 1008 37,7 62 1482 2018 

Насос № 2 (погружной) 1 
S 2.100.200.550.4 

66M.H.338.G.NDZ 1008 37,7 62 1482 2018 

Насос №2 1 
S 1.80.100.170.4.54 

Н.Н.304.G.N.D 
142 29,35 18 1451 2011 

КНС-7а «САРЛИН", ул. Знаменского, уч. № 52в - 2004 г. 

Насос №1 (погружной) 1 
S 2.100.200.550.4 
66M.S.338.G.N.D 1008 37,7 62 1482 2018 

Насос №2 (погружной) 1 
S 2.100.200.550.4 
66M.S.338.G.N.D 1008 37,7 62 1482 2018 

Насос №3 (погружной) 1 
S 2.100.200.550.4 
66M.S.338.G.N.D 1008 37,7 62 1482 2018 

КНС-8, мкр. Анисимова, ул. Анисимовская, уч. №53 - 1990 г. 

Насос №1 1 2СМ-250-200-400/4 800 50 200 1500 2018 

Насос №2 1 СМ-250-200-400а/4 760 42 200 1450 2020 

Насос № 3 1 СМ-250-200-400а/4 760 42 200 1500 2015 

Насос № 4 1 СМ-250-200-400а/4 760 42 200 1500 2019 

Дренажный насос 1 СДВ 80/18 80 18 11 1450 2018 

Дренажный насос 1 СДВ 80/18 80 18 11 1450 2020 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

КНС- 9   " Защитино", мкр. Защитино, ул. Иртышская уч. № 4в -1994 г. 

Насос №1 1 
SE 1.80.80.40.4.51D    

№9604759700000501 42 12,72 4,0 1445 2011 

Насос №2 1 

SE 1.80.80.40.4.51D   

№9604759700000502 42 12,72 4,0 1445 2011 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС-10, мкр 10, дом 34а – 1993 г. 

Насос№1 1 
SE 1.80.80.22.4.50D   

№9604754900000912 43 14,6 4,9 1445 2011 

Насос №2 1 
SE 1.80.80.22.4.50D   

№9604754900000913 43 14,6 4,9 1445 2011 

Насос №3 1 SE 1.80.80.15.4.50D.В 72 8,6 1,8 1435 2020 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2020 

КНС - 11 (мкр. Иртышский   у ж/дома №15) – 1973 г. 

Насос № 1 1 

S1.80.125.260.4.58Н.Н.341. 

G.N.D.511   №469896 180 32 32 1500 2013 

Насос № 2 1 
S1.80.125.260.4.58Н.Н..341. 

G.N.D.511   №469617 180 32 32 1500 2013 

Насос № 3 1 
S1.80.125.260.4.58Н.Н..341. 

G.N.D.511   №469979 180 32 32 1500 2013 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2013 

КНС - 12 (мкр. Иртышский территория Больницы) – 1982 г. 

Насосный агрегат 1 
SE 1.80.80.15.4.50D   

№9604753310000694 57 5,9 1,5 1500 2011 

Насосный агрегат 1 
SE 1.80.80.15.4.50D   

№9604753310000693 57 5,9 1,5 1500 2011 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС - 13 (мкр. Иртышский, территория Речногопорта) – 1971 г. 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

Насосный агрегат 1 
Grundfos 

SE1.80.80.75.2.51D 44,49 23,21 8,9 2940 2017 

Насосный агрегат 1 
Grundfos 

SE1.80.80.75.2.51D 38,7 25,54 8,9 2940 2020 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС - 15, мкр. Иртышский, В. Филатовская – 2003 г. 

Насосный агрегат 1 СМ-100-65-250-4 50 20 7,6 1500 2017 

Насосный агрегат 1 СМ-100-65-250-4 50 20 7,6 1500 2017 

КНС - 16, мкр Иртышский, ул. Железнодорожная, уч. №1в – 1990 г. 

Насосный агрегат  

№ 1 1 

SE 1.80.80.22.4.50D   

№9604754900000959 40 8,63 2,2 1445 2011 

Насосный агрегат 
№ 2 1 

SE 1.80.80.22.4.50D   
№9604754900000960 40 8,63 2,2 1445 2011 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС-17, мкр Строитель, ул. Никитина, уч. №1в – 1979 г. 

Насос № 1 1 СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1500 2015 

Насос № 2 1 СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1500 2019 

Насос № 3 1 СМ 250-200-400/4а 720 50 160 1470 2015 

Насос № 4 1 СМ 250-200-400а/4 720 50 160 1470 2017 

Насос № 5 1 СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1492 2020 

Насос № 6 1 СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1500 2019 

Дренажный насос 1 ФВ- 81/18 81 18 7,5 1450 1993 

КНС -20 ул. Октябрьская, 20 В – 1977 г. 

Насосный агрегат 
 № 1 1 

SEV 80.80.75.2.51D 
90 33,8 7,5 2940 2018 

Насосный агрегат  
№ 2 1 

SEV 80.80.75.2.51D 
90 33,8 7,5 2940 2018 

насос 1 ЦМФ 50-10 М 50 10 4 3000 2017 

КНС -21 мкр.15 – 2018 г. 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

Насосный агрегат  
№ 1 1 

SEV 80.80.75.2.51D    
90 34,3 8,9 2940 2018 

Насосный агрегат  
№ 2 1 

SEV 80.80.75.2.51D    
90 34,3 8,9 2940 2021 

КНС -22, ул. Перова – 2007 г. 

Насосный агрегат  
№ 1 1 

SEV 80.80.75.2.51D    
51 20 7,5 2940 2018 

Насосный агрегат  
№ 2 1 

SEV 80.80.75.2.51D    
51 20 7,5 2940 2018 

КНС -23, ул. Кирова 41-43 – 2019 г. 

Насосные агрегаты №1,2 2 
Grundfos SEV 
.80.80.60.2.51 

3,5 17,5 3,0 2940 2019 

КНС-33, 3Б мкр. – 1991 г. 

Насос №1 1 
SE 1.80.100.75.4.51D   
№9604809900000646 97 15,74 7,5 1455 2011 

Насос №2 1 
SE 1.80.100.75.4.51D   
№9604809900000650 97 15,74 7,5 1455 2011 

Насос №3 1 
SE 1.80.100.75.4.51D   
№9604809900000651 97 15,74 7,5 1455 2011 

Дренажный насос 1 
UNILIFT AP 12.40.06.A3 

GRUNDFOS 10,1 8,63 0,9 2815 2011 

КНС -ул. Аптекарская,3а – 2014 г. 

насос № 1,2 2 SLV-65.65.22.2.2.50D 45 19,4 2,8 2890 2014 

КНС -16 МКР, г. Тобольск 16 мкр, ул. Мариненкова, дом 10, сооружение 1 – 2015 г. 

насос № 1,2 2 SEV.80.80.40.4,51D 80 24,5 4,0 2930 2015 

КНС -Защитино, мкр. Защитино, ул. Сосноная,27В – 2012 г. 

Насосный агрегат  

№ 1 1 
SEG.40.31. Е.2.50В 

17,1 37 3,9 2900 2019 

Насосный агрегат  
№ 2 1 

SEG.40.31. Е.2.50В 
17,1 37 3,9 2900 2020 

КНС -стадион Тобол 
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Наименование   

оборудования, 

назначение 

Кол-

во 
Марка агрегата 

Производительность Напор Электродвигатель 

Год ввода в эксплуатацию. Q H N n 

м
3
/час м.вод.ст кВт об/мин 

Насосный агрегат  
№ 1 1 

SEG.40.12.2.50В 
18 20,7 1,2 2750 2018 

КНС - 1, пос. Сумкино, ул. Водников, №6а уч. №2 – 1962 г. 

Насосный агрегат  

№1 (погружной) 1 SE 1.80.100.75.4.51D 80 17,04 7,5 1460 2018 

Насосный агрегат  
№ 2 (погружной) 1 

SE 1.80.100.75.4.51D   
№9604809900000688 80 17,04 7,5 1460 2011 

Насосный агрегат  
№ 3 (погружной) 1 

SE 1.80.100.75.4.51D   
№9604809900000681 80 17,04 7,5 1460 2011 

КНС - 2, пос. Сумкино, ул. Мира №10 т – 1967 г. 

Насосный агрегат  
№ 1 (погружной) 1 

SEV 80.80.40.4.51D   
№9604779700001601 51 7,5 4,0 1460 2011 

Насосный агрегат  
№ 2 (погружной) 1 

SEV 80.80.40.4.51D   
№9604779700001568 51 7,5 4,0 1460 2011 

КНС - 3, пос. Сумкино, ул. Нагорная уч. №4в – 1995 г. 

Насосный агрегат  
№ 1 1 СМ-125-80-315 80 32 15 1500 2010 

Насосный агрегат  
№ 2 1 СМ-125-80-315а/4 80 32 15 1500 2010 

Насос. агрегат № 3 1 СМ-100-65-200/4 50 30 7,5 1500 2018 

КНС - 4, пос. Сумкино, ул. Маяковского,43в – 2019 г. 

Насосный агрегат №1,2 1 SEV.80.80.75.2.51D 90 34 8,9 2900 2021 



 

 

176 

 

 

На территории предприятия ООО «ЗапСибНефтехим» установлены КНС 

хозбытовых стоков, промливневыхстоков (табл. 49).  
Таблица 49 

Канализационные насосные станции, установленные на объектах водоотведения  

ООО «ЗапСибНефтехим» 

№ Модель насоса 

Расход 

номин., 

м³ в час 

Напор 

номин., м. 

вод.ст 

Мощность насоса 

номинальная, кВт 

КНС ливневых стоков В-6/7 

1 СД 2400-75 2400 75 800 

2 ФГ 800-33 800 33 250 

3 СД 2400-75 2400 75 800 

Участок ТСЦ (КНС ХБС В-5К) 

4 ФГ 144-46 144 46 37 

5 ФГ 144-46 144 46 37 

6 ФГ 144-46 144 46 37 

7 ВКС 1-16 3,6 16 1,5 

Участок ТСЦ (насосная В-5ТС-1) 

8 ФГ 51-58 51 58 22 

9 ФГ 51-58 51 58 22 

10 ВКС 1-16 3,6 16 1,5 

Участок ТСЦ (насосная В-5ТС-2) 

11 ФГ 51-58 51 58 22 

12 ФГ 51-58 51 58 22 

13 ВКС 1-16 3,6 16 1,5 

Участок ЦПРУФ (насосная В-4/1ТЮ) 

14 СМ 100-65-200 100 50 22 

15 ФГ 51-58 51 58 22 

16 ВКС 2-26 7,2 26 4,0 

Участок ЦПРУФ (насосная В-4/2ТЮ) 

17 ФГ 51-58 51 58 22 

18 ФГ 51-58 51 58 22 

19 ВКС 2-26 7,2 26 4,0 

Участок ЦПРУФ (насосная В-4/3ТЮ) 

20 ФГ 51-58 51 58 22 

21 ФГ 51-58 51 58 22 

22 ВКС 2-26 7,2 26 1,5 

Участок "Бутадиен" (насосная В-4,5/2) 

23 ФГ 51-58 51 58 22 

24 ФГ 51-58 51 58 22 

25 ФГ 51-58 51 58 22 

26 ВКС 1-16 3,6 16 1,5 

27 ФГ 51-58 51 58 30 

28 ФГ 51-58 51 58 30 

29 ФГ 51-58 51 58 30 

Участок АКП (насосная В-5,6П) 

30 ФГ 81-18 81 18 22 

31 ФГ 81-18 81 18 22 

32 ВКС 1-16 3,6 16 1,5 

Участок ЦГФУ (насосная В-4,5,6/1) 

33 ФГ 51-58 51 58 22 

34 ФГ 51-58 51 58 22 

35 ФГ 51-58 51 58 22 
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№ Модель насоса 

Расход 

номин., 

м³ в час 

Напор 

номин., м. 

вод.ст 

Мощность насоса 

номинальная, кВт 

36 СМ 80-50-200 50 50 14 

37 ФГ 51-58 51 58 22 

38 ФГ 51-58 51 58 22 

39 ФГ 51-58 51 58 22 

Участок БК (насосная В-4,5/3БК) 

39 АХЕ 45-54 45 54 30 

40 АХЕ 45-54 45 54 30 

41 АХЕ 45-54 45 54 30 

42 СМ 100-65-200 100 50 22 

43 СМ 100-65-200 100 50 22 

44 СМ 100-65-200 100 50 22 

45 СМ 100-65-200 100 50 22 

Участок ЦПРУФ (насосная В-5/1ТЮ) 

46 ФГ 144-46 144 46 40 

47 ФГ 144-46 144 46 40 

48 ВКС 2-26 7,2 26 2,2 

Участок ЦПРУФ (насосная В-5/2ТЮ) 

48 ФГ144-46 144 46 40 

50 ФГ144-46 144 46 40 

51 ВКС2-26 7,2 26 4,0 

КНС ХБС ПOСВ 

52 К-32/130В-С 12,5 20 3 

53 300Д70 500 34 55 

54 300Д70 500 34 55 

КНС-9 ПOСВ 

55 ФГ-216/24 216 24 18,5 

56 300Д70 500 34 55 

57 300Д70 500 34 55 

58 300Д70-2 1080 54 200 

59 300Д70-2 1080 54 200 

60 СМ 250-200-400/6 680 22 75 

61 СМ 250-200-400/6 680 22 75 

62 СМ 100-65-200/2 125 47,5 22 

63 СМ 100-65-200/2 125 47,5 22 

КНС-8 ПOСВ 

64 300Д70-2 1080 54 200 

65 300Д70-2 1080 54 200 

66 СМ 250-200-400/6 680 22 75 

67 СМ 250-200-400/6 680 22 75 

68 СМ 100-65-200/2 125 47,5 22 

69 СМ 100-65-200/2 125 47,5 22 

КНС ХБС, ЛК, ПЛК Северной площадки 

70 KSB KRTS 40-252/112UEG-S 50 48 - 

71 KSB KRTF 65-215/182UEG-S 6,6 42,4 - 

72 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 40 - 

73 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 26 - 

74 KSB NS 50-172-012ULG-160 6 25 - 

75 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 32 - 

77 KSB KRTK 100-400/504XG-S 220 42 - 

78 KSB KRTK 150-401/504 XG-S 313 36 - 
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№ Модель насоса 

Расход 

номин., 

м³ в час 

Напор 

номин., м. 

вод.ст 

Мощность насоса 

номинальная, кВт 

79 KSB KRTK 150-400/954XNG-S 551 43 - 

80 KSB KRTK 80-253/222XÅG-S 115 35 - 

81 KSB KRTK 80-253/222XÅG-S 76 54 - 

82 KSB KRTK 40-252/52XÅG-S 25 29 - 

83 KSB KRTK 80-253/262XÅG-S 90 50 - 

84 Flygt CP 3068.180 HT 30 10 - 

85 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

86 Flygt CP 3068.180 HT 30 10 - 

87 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

88 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

89 Flygt CP 3045.181 HT 5 8 - 

90 Flygt NP 3202.180 LT 749 10 - 

91 Flygt NP 3301.180 MT 1080 20 - 

91 KRTK 200-401/954 UNG-S 15,5 15,81 - 

70 KSB KRTS 40-252/112UEG-S 50 48 - 

71 KSB KRTF 65-215/182UEG-S 6,6 42,4 - 

72 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 40 - 

73 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 26 - 

74 KSB NS 50-172-012ULG-160 6 25 - 

75 KSB NS 50-222-032ULG-190 6 32 - 

77 KSB KRTK 100-400/504XG-S 220 42 - 

78 KSB KRTK 150-401/504 XG-S 313 36 - 

79 KSB KRTK 150-400/954XNG-S 551 43 - 

80 KSB KRTK 80-253/222XÅG-S 115 35 - 

81 KSB KRTK 80-253/222XÅG-S 76 54 - 

82 KSB KRTK 40-252/52XÅG-S 25 29 - 

83 KSB KRTK 80-253/262XÅG-S 90 50 - 

84 Flygt CP 3068.180 HT 30 10 - 

85 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

86 Flygt CP 3068.180 HT 30 10 - 

87 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

88 Flygt DP 3045.181 MT 10 8 - 

89 Flygt CP 3045.181 HT 5 8 - 

90 Flygt NP 3202.180 LT 749 10 - 

91 Flygt NP 3301.180 MT 1080 20 - 

92 KRTK 200-401/954 UNG-S 15,5 15,81 - 

93 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

94 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

95 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

96 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

97 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

98 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 

99 
Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 
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№ Модель насоса 

Расход 

номин., 

м³ в час 

Напор 

номин., м. 

вод.ст 

Мощность насоса 

номинальная, кВт 

100 

Иртыш РФ2 65/250.253Т-0,66.37/2-

307 
90 77 

37 
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2.1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы 
водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими 

показателями в АО «СУЭНКО» применяется единая централизованная система 

оперативного управления производством, обеспечиваемая производственно-

диспетчерской службой (далее – ПДС) АО «СУЭНКО». ПДС координирует и 
контролирует работу отдельных звеньев подразделений предприятия, 

составляющих общий производственный комплекс сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения через дежурный персонал операторов, 
машинистов этих подразделений. 

ПДС следит за: 

 соблюдением графиков работы основного оборудования с учетом 
обеспечения плановых объемов водоснабжения, водоотведения, 

транспортировки и очистки стоков; 

 оборудованием, находящимся в резерве; 

 работой специальной и автомобильной техники; 

 средствами связи и источниками энергоснабжения; 

 наличием аварийных запасов ГСМ. 

Для автоматизированного управления технологическими процессами 

канализационных насосных станций ООО «ПКФ Водоканалавтоматика» 
(город Омск) был разработан проект на создание автоматизированной системы 

контроля и управления КНС (19 ед.) города Тобольска с целью: 

 автоматизации канализационных насосных станций;  

 обеспечения оперативного контроля за технологическими параметрами 

на КНС; 

 оценки происходящих изменений и выдача при необходимости, 

управляющих воздействий на технологическое оборудование с центрального 

диспетчерского пункта; 

 обеспечения работы КНС без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала; 

 обеспечения диспетчерской и технической служб необходимой 

информацией с достаточной полнотой, точностью и оперативностью (в режиме 

реального времени); 

 обеспечения безопасности работы основного и вспомогательного 

технологического оборудования КНС при всех режимах эксплуатации;  

 снижения трудозатрат на техническое обслуживание технологического 
оборудования. 

Основная часть мероприятий, согласно данного проекта – реализована. 

2.1.7  Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

Сброс сточных вод от города Тобольска производится в соответствии с 

Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 18.01.2019 № 72-

14.01.07.001-Р-РСВХ-С-2019-02402/00, в реку Иртыш на 632 км от устья в черте 
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г. Тобольска, а также, в соответствии с Решением о предоставлении водного 

объекта в пользование от 29.10.2020 № 72-14.01.04.001-0-РСВХ-С-2020- 

02715/00, в оз. Саускановское в границах городского округа г. Тобольск, пос. 
Сумкино. 

Сброс производственных сточных вод после промывки фильтров 

Жуковских водоочистных сооружений производится, в соответствии с 

Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2019 № 72-
14.01.04.001-Б-РСВХ-С-2019-02399/00 в болото без названия, расположенное на 

правом берегу реки Иртыш, на 651 км от устья, в черте г. Тобольск Тюменской 

области. 
Сброс сточных вод осуществляется в соответствии с графиками их сброса 

и согласовывается с департаментом недропользования и экологии Тюменской 

области. 

Количество сбросов загрязняющих веществ в водные объекты АО 
«СУЭНКО» при оказании услуг водоснабжения и водоотведения приведено в 

таблице 50. 
Таблица 50 

Количество сбросов загрязняющих веществ в водные объекты АО «СУЭНКО» 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Среднегодовой расход сточных вод, тыс. м³/год  

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 18.01.2019 г. № 72-

14.01.07.001-Р-РСВХ-С-2019-02402/00 

4385,82 4265,11 4330,06 4214,91 

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 29.10.2020 г. № 72-

14.01.04.001-О-РСВХ-С-2020-02715/00 

216,10 200,42 179,52 164,07 

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 16.01.2019 № 72-

14.01.01.001-Б-РСВХ-С-2019-02399/00  

247,68 252,46 260,8 237,60 

Общая масса загрязняющих веществ, сброшенных в водный объект, в т.ч.  в пределах 

норма ПДС, т/год 

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 16.01.2019 № 72-

14.01.01.001-Б-РСВХ-С-2019-02399/00  

82,105 73,09 102,61 104,36 

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 18.01.2019 г. № 72-

14.01.07.001-Р-РСВХ-С-2019-02402/00 

1482,96 1287,77 2331,67 2102,54 

решение Департамента недропользования 

Тюменской области от 29.10.2020 г. № 72-

14.01.04.001-О-РСВХ-С-2020-02715/00 

190,58 170,02 172,924 166,13 

Источник: форма 2-ТП водохоз за 2020-2023 гг. 

 

Перечень и количество загрязняющих веществ в воде после промывки 

фильтров Жуковской НФС в месте сброса в водный объект, а также перечень и 

количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу, по выпускам БОС, 
КОС пос. Сумкино приведены в таблицах 51-52. 

Таблица 51 

Перечень и количество загрязняющих веществ 
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Наименование 

загрязняющего вещества 
Ед. изм. 

Допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске сточных и (или) дренажных 

вод  

Перечень и количество загрязняющих веществ в воде после промывки фильтров  

Жуковской НФС в месте сброса в водный объект 

Взвешенные вещества мг/дм3 
увеличение естественных условий не более чем на 

0,75 мг/дм3 

Плавающие примеси - отсутствуют 

Окраска - не обнаруживается в столбике 10 см 

Запахи балл не более 2 

Температура 0 С 
повышение летней температуры не более чем на 3 

0 С  

рН - 6,5-8,5 

Минерализация мг/дм3 не более 1000 

Растворенный кислород мг/дм3 не менее 4 

БПК5 мгО2/дм3 не более 4 

ХПК мгО2/дм3 не более 30 

Алюминий мг/дм3 0,2 

Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в р.  Иртыш 

по выпуску после БОС 

Взвешенные вещества мг/дм3 
увеличение естественных условий не более чем на 

0,25 мг/дм3 

Плавающие примеси - отсутствуют 

Температура 0 С 
повышение летней температуры не более чем на 5 

0 С  

рН - Соответствие фоновому значению показателя 

водного объекта рыбохозяйственного значения. 

Растворенный кислород мг/дм3 не менее 6 

Токсичность  
не оказывает острого токсического/хронического 

действия  

БПК20 мг/дм3 2,00 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 

СПАВ мг/дм3 0,5 

Аммоний-ион мг/дм3 0,5 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 

Нитрат-аион мг/дм3 40,00 

Сульфат-анион мг/дм3 100 

Хлорид-анион мг/дм3 300 

Железо мг/дм3 0,13 

Фенолы мг/дм3 0,0015 

Медь мг/дм3 0,0026 

Цинк мг/дм3 0,015 

Фосфат-ион мг/дм3 0,2 (по Р) 

Хром мг/дм3 0,02 

Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в  

оз. Саускановское по выпуску после КОС пос. Сумкино 

Взвешенные вещества мг/дм3 
увеличение естественных условий не более чем на 

0,75 мг/дм3 

Плавающие примеси - отсутствуют 

Температура 0 С 
повышение летней температуры не более чем на 5 

0 С  
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Наименование 

загрязняющего вещества 
Ед. изм. 

Допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске сточных и (или) дренажных 

вод  

рН - Соответствие фоновому значению показателя 

водного объекта рыбохозяйственного значения. 

Растворенный кислород мг/дм3 не менее 6 

Токсичность  
не оказывает острого токсического/хронического 

действия  

БПК20 мг/дм3 Не более 3,00 при температуре 200 С 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 

АСПАВ мг/дм3 не более 0,1 

Минерализация воды мг/дм3 не более 1000 

Аммоний-ион мг/дм3 0,5 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 

Нитрат-аион мг/дм3 40,00 

Сульфат-анион мг/дм3 100 

Хлорид-анион мг/дм3 300 

Железо мг/дм3 0,1 

Фосфат-ион мг/дм3 0,05 

 

Таблица 52 

Максимальная масса сброса по привносу микроорганизмов в водный объект  

в 2019-2023 гг. 

Показатели по видам 

микроорганизмов 

Ед.

изм. 

Максимальная масса сброса по привносу 

микроорганизмов в водный объект, ед/год 

Промывные 

воды 

Жуковской 

НФС 

В очищенной 

воде по выпуску 

после БОС  

В очищенной 

воде по выпуску 

после КОС 

пос. Сумкино 

Общие колиформные 

бактерии, ОКБ 

КО

Е 

315,774 тыс. м3 х 

5 х 106 м-3 

4455,384 тыс. м3 

х 5 х 106 м-3 

не более 1000 

КОЕ/100 мл 

Термотолерантные 

бактерии, ТКБ 

КО

Е 

315,774 тыс. м3 х 

106 м-3 

4455,384 тыс. м3 

х 106 м-3 

не более 100 

КОЕ/100 мл 

Колифаги 
БОЕ 315,774 тыс. м3 х 

105 м-3 

4455,384 тыс. м3 

х 105 м-3 

не более 10 

КОЕ/100 мл 

Возбудители кишечных 

инфекций 

- 
отсутствие отсутствие - 

Жизнеспособные яйца 

гельминтов, онкосферы 

тениид, 

жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

- 

отсутствие отсутствие 

Не должны 

содержаться в 25 

л воды 

 

Река Иртыш, в которую сбрасываются очищенные хозбытовые и 

производственные стоки от БОС является совместным водоемом по виду 

водопользования. 

Озеро Саускановское, в которое сбрасываются очищенные хозяйственно-
бытовые и производственные стоки от КОС пос. Сумкино является совместным 

водоемом по виду водопользования и относится к 1–й рыбохозяйственной 

категории.  
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Болото без названия, в которое сбрасываются производственные стоки 

после промывки фильтров Жуковской насосно-фильтровальной станции 

является совместным водоемом по виду водопользования. 
Лабораторный контроль качества сточных вод и влияние их на качество 

воды в р. Иртыш, в оз. Саускановском и в болоте без названия осуществляет 

Центральная химическая лаборатория филиала АО «СУЭНКО». 

Контроль показателей качества сточных вод определяются 
инструментальными методами по показаниям аттестованных средств 

измерений.   

Все стоки ООО «ЗапСибНефтехим» поступают на очистку и далее 
используются в системе оборотного водоснабжения, очищенная сточная вода в 

водные объекты не сбрасывается. 

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованной системой водоотведения  

Описание территорий города Тобольска, неохваченных централизованной 

системой водоотведения, приведено в разделе 2.1.3 настоящей Схемы 

водоснабжения и водоотведения. 
2.1.9 Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения городского округа 

Основными проблемами эксплуатационной зоны водоотведения АО 

«СУЭНКО» являются: 

 высокий износ коллекторов и сооружений на них, как следствие, 

высокая аварийность стальных напорных коллекторов; 

 завышение диаметров главных самотечных коллекторов, в результате 

чего происходит заиливание и разрушение верхней части железобетонных труб;  

 отсутствие канализационного коллектора, позволяющего направлять 
стоки от КНС-8 на КНС-17 и далее на БОС города Тобольска;  

 высокий износ сетей водоотведения, недостаточный уровень их замены 
(как следствие – рост числа повреждений, потери воды при передаче, рост числа 

внеплановых отключений); 

 большое количество засоров на канализационных сетях; 

 несоблюдение охранных зон сетей канализации; 

 отсутствие полной автоматизации технологическими процессами 
перекачки стоков; 

 отсутствие централизованной канализации в отдельных районах города, 

в исторической Подгорной части города; 

 несовершенство схемы канализации, при которой одни и те же стоки 

перекачиваются по нескольку раз; 

 отрицательное воздействие на окружающую среду сточных вод в связи 

с прорывами на сетях водоотведения и воздействие от отвода сточных вод от 

очистных сооружений; 

 большой объем неорганизованных стоков, поступающих в    

хозяйственно-бытовую систему водоотведения, на канализационные насосные 

станции и далее на очистку (дождевые, талые и дренажные воды); 
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 сооружения и сети, передаваемые в муниципальную собственность от 

различных ведомств и бесхозяйные, в большинстве случаев, не имеют 
исполнительной документации, технических паспортов, проектов санитарно- 

защитных зон, межевание земли. До сих пор на большинство объектов не 

зарегистрирована имущественная собственность, что создает сложности в 

оформлении разрешительной документации на ведение деятельности; 

 высокая энергоемкость производства, перекачки стоков, отсутствие 

энергосберегающих устройств; 

 физический износ насосного оборудования на объектах водоотведения; 

 ветхое состояние части КНС в связи с длительным сроком эксплуатации; 

 удаленность КНС (расположены в городской черте и удаленных 

микрорайонах: Защитино, Иртышский, Менделеево, пос. Сумкино). Расстояние 

от Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) до отдельных КНС превышает 

20 км; 

 высокий износ БОС и оборудования; 

 отсутствие сооружений доочистки и утилизации осадка на БОС в городе; 

 отсутствие сооружений усреднения состава и количества сточных вод; 

 недостаточная мощность БОС; 

 отсутствие КОС в ТО Левобережье; 

 отсутствие автоматизации управления технологическими процессами по 
очистке сточных вод; 

 использование в технологии обеззараживания сточных вод опасного 

вещества – хлора; 

 несовершенство технологии и применяемого оборудования 

современным требованиям энергосбережения; 

 частичная оснащенность объектов водоотведения контрольно- 

измерительными приборами, приборами учета; 

 отсутствие проектов санитарно - защитных объектов водопроводно-

канализационного хозяйства (имеются проекты по СЗЗ только на 2 КНС из 19 

ед.).    

Основной проблемой эксплуатационной зоны водоотведения  
ООО «ЗапСибНефтехим» является высокий срок эксплуатации сетей, высокая 

степень износа труб (потери металла, уменьшение толщины стенки трубы, 

механические расслоения с выходом на поверхность, коррозионные дефекты, в 

отдельных случаях, потеря толщины стенки трубопровода составляет более 
60%). 

2.1.10  Сведения об отнесении централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения городского округа, включающие перечень и описание 

централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к 

централизованным системам водоотведения городского округа, а также 

информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые 

поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные 

системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 
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применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом 

объеме принимаемых сточных вод 

Согласно п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов» централизованная система водоотведения 

(канализации) подлежит отнесению к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности 

следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему 
водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема 

сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения 

(канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных 

вод. 
На основании вышеизложенных критериев централизованная система 

водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск, 

эксплуатируемая АО «СУЭНКО» и ООО «ЗапСибНефтехим», относится к 

централизованным системам водоотведения городского округа, установленных 
требованием постановления Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 691.    

2.2Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.2.1Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

муниципального образования городского округа город Тобольск представлен в 

таблицах 53-54.  
Общий приток сточных вод в системы водоотведения города Тобольска (за 

исключением объемов сточных вод промышленных потребителей) по 

эксплуатационной зоне АО «СУЭНКО» в 2023 году составил 7 065,748 тыс. м³.  
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Таблица 53 

Баланс поступления сточных вод эксплуатационной зоны водоотведения АО «СУЭНКО»  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

факт факт факт факт факт факт факт факт 

1 Получено сточных вод 

тыс. м³ 7070,103 7279,522 7401,332 7606,142 7728,997 7507,470 7461,205 7065,748 

м
3
/сут 19370,145 19943,896 20277,622 20838,746 21175,334 20568,411 20441,658 19358,214 

м
3
/сут. 

макс 
23244,174 23932,675 24333,146 25006,495 25410,401 24682,093 24529,989 23229,856 

1.1 

Получено сточных вод от 
производственных 

(технологических) нужд 
организации 

тыс. м³ 693,292 692,633 525,195 583,575 646,248 691,609 737,989 722,677 

м3/сут 1899,430 1897,625 1438,890 1598,836 1770,542 1894,819 2021,888 1979,937 

м3/сут. макс 2279,316 2277,150 1726,668 1918,603 2124,651 2273,783 2426,265 2375,924 

1.2 
Неучтенный приток сточных 

вод, из них: 

тыс. м³ 1224,252 1268,481 1563,672 1784,891 2156,600 1740,634 1654,473 1404,198 

м3/сут 3354,116 3475,291 4284,033 4890,111 5908,492 4768,860 4532,801 3847,117 

м3/сут. макс 4024,940 4170,349 5140,839 5868,134 7090,191 5722,632 5439,362 4616,540 

1.2.1 поверхностных сточных вод 

тыс. м³ 1224,252 1268,481 1563,672 1784,891 2156,600 1740,634 1654,473 1404,198 

м3/сут 3354,116 3475,291 4284,033 4890,111 5908,492 4768,860 4532,801 3847,117 

м3/сут. макс 4024,940 4170,349 5140,839 5868,134 7090,191 5722,632 5439,362 4616,540 

1.3 
Получено сточных вод, по 

абонентам 

тыс. м³ 5152,559 5318,408 5312,465 5237,677 4926,149 5075,227 5068,743 4938,873 

м3/сут 14116,599 14570,980 14554,699 14349,799 13496,300 13904,732 13886,968 13531,160 

м3/сут. макс 16939,919 17485,176 17465,638 17219,758 16195,560 16685,678 16664,362 16237,392 

2 
Очищено сточных вод, в том 

числе: 

тыс. м³ 7019,281 7223,712 7346,337 7545,682 7678,611 7473,333 7415,541 7021,388 

м
3
/сут 19230,907 19790,992 20126,951 20673,101 21037,290 20474,885 20316,551 19236,679 

м
3
/сут. 

макс 
23077,088 23749,190 24152,341 24807,722 25244,748 24569,862 24379,861 23084,015 

2.1 
Передано сточных вод другим 

канализациям (ООО 
«ЗапСибНефтехим») 

тыс. м³ 2498,250 2772,480 2837,065 2964,752 3076,688 3007,800 2905,960 2642,400 

м3/сут 6844,521 7595,836 7772,781 8122,608 8429,282 8240,548 7961,534 7239,452 

м3/сут. макс 8213,425 9115,003 9327,337 9747,130 10115,139 9888,658 9553,841 8687,342 

2.2 
Очищено на БОС города 

Тобольска 

тыс. м³ 4334,000 4261,000 4330,000 4398,630 4385,800 4265,109 4330,064 4214,914 

м3/сут 11873,973 11673,973 11863,014 12051,041 12015,890 11685,230 11863,189 11547,710 

м3/сут. макс 14248,767 14008,767 14235,616 14461,249 14419,068 14022,276 14235,827 13857,252 

2.3 Очищено на КОС пос. Сумкино 

тыс. м³ 187,031 190,232 179,272 182,300 216,123 200,424 179,517 164,074 

м3/сут 512,414 521,184 491,156 499,452 592,118 549,107 491,827 449,518 

м3/сут. макс 614,896 625,420 589,387 599,342 710,541 658,928 590,193 539,421 

3 
Очищено сточных вод, по 

абонентам, в том числе 

тыс. м³ 5152,559 5318,408 5312,465 5237,677 4926,149 5075,227 5068,743 4938,873 

м
3
/сут 14116,599 14570,980 14554,699 14349,799 13496,300 13904,732 13886,968 13531,160 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

факт факт факт факт факт факт факт факт 

м
3
/сут. 

макс 
16939,919 17485,176 17465,638 17219,758 16195,560 16685,678 16664,362 16237,392 

3.1. собственное потребление 

тыс. м³ 72,333 54,410 41,424 41,681 44,485 42,297 43,343 41,133 

м3/сут 198,172 149,068 113,490 114,195 121,877 115,882 118,748 112,693 

м3/сут. макс 237,807 178,882 136,188 137,033 146,252 139,059 142,498 135,232 

3.2. стороннее потребление: 

тыс. м³ 5080,226 5263,998 5271,041 5195,996 4881,664 5032,930 5025,400 4897,740 

м
3
/сут 13918,426 14421,912 14441,208 14235,604 13374,423 13788,849 13768,220 13418,467 

м
3
/сут. 

макс 
16702,112 17306,295 17329,450 17082,725 16049,308 16546,619 16521,865 16102,160 

3.2.1. от населения 

тыс. м³ 4067,748 4272,104 4121,931 3933,012 3873,839 4008,948 4040,885 3980,357 

м3/сут 11144,515 11704,396 11292,962 10775,375 10613,258 10983,419 11070,918 10905,088 

м3/сут. макс 13373,418 14045,275 13551,554 12930,450 12735,909 13180,103 13285,101 13086,105 

3.2.2. от  бюджетных организаций 

тыс. м³ 495,887 466,402 537,876 552,702 457,592 497,380 468,241 417,573 

м3/сут 1358,593 1277,814 1473,633 1514,251 1253,677 1362,685 1282,853 1144,036 

м3/сут. макс 1630,312 1533,377 1768,359 1817,101 1504,413 1635,222 1539,423 1372,844 

3.2.3. от  прочих предприятий 

тыс. м³ 516,591 525,492 611,234 710,282 550,233 526,602 516,274 499,810 

м3/сут 1415,318 1439,703 1674,614 1945,978 1507,488 1442,745 1414,450 1369,343 

м3/сут. макс 1698,382 1727,643 2009,536 2335,174 1808,986 1731,294 1697,340 1643,211 

4 Без очистки (на рельеф) 

тыс. м³ 50,822 55,810 54,995 60,460 50,386 34,137 45,664 44,360 

м
3
/сут 139,238 152,904 150,671 165,644 138,044 93,526 125,107 121,534 

м
3
/сут. 

макс 
167,086 183,485 180,805 198,773 165,653 112,231 150,128 145,841 
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Таблица 54 

Баланс поступления сточных вод по эксплуатационной зоне водоотведения 

ООО «ЗапСибНефтехим»  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

факт факт факт факт 

1 
Очищено на очистных 
сооружениях 

тыс. м3 16 043,26 15 919,67 15 804,11 16 100,96 

 м3/сут 43 954,13 43 615,52 43 298,93 44 112,22 

м3/сут. макс 52 744,96 52 338,63 51 958,71 52 934,66 

2 
Получено хозбытовых стоков  
ООО "ЗапСибНефтехим" 

тыс. м3 1 154,27 979,79 960,45 1 212,14 

м3/сут 3 162,37 2 684,36 2 631,36 3 320,92 

м3/сут. макс 3 794,85 3 221,23 3 157,63 3 985,10 

3 
Получено ливневых стоков ООО 

"ЗапСибНефтехим" 

тыс. м3 4 352,63 4 393,14 4 650,14 4 753,27 

м3/сут 11 925,00 12 035,99 12 740,10 13 022,67 

м3/сут. макс 14 310,00 14 443,18 15 288,12 15 627,20 

4 
Получено химзагрязненных 
стоков ООО "ЗапСибНефтехим" 

тыс. м3 5 047,20 5 178,86 4 974,30 4 941,67 

м3/сут 13 827,95 14 188,66 13 628,22 13 538,83 

м3/сут. макс 16 593,54 17 026,39 16 353,87 16 246,59 

5 
Получено от абонентов ХБС (не 
население) 

тыс. м3 303,71 260,08 213,24 277,54 

м3/сут 832,07 712,54 584,23 760,38 

м3/сут. макс 998,49 855,05 701,07 912,46 

6 
Получено от абонентов ХЗС (не 
население) 

тыс. м3 8,81 0,00 0,02 2,12 

м3/сут 24,14 0,00 0,06 5,81 

м3/сут. макс 28,97 0,00 0,08 6,97 

7 
Общетехнологические и 
собственные нужды НОПСВ 

тыс. м3 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 038,30 

м3/сут 5 753,42 5 753,42 5 753,42 5 584,37 

м3/сут. макс 6 904,11 6 904,11 6 904,11 6 701,25 

8 
Получено стоков от АО 
"СУЭНКО" 

тыс. м3 3 076,88 3 007,80 2 905,96 2 874,92 

м3/сут 8 429,81 8 240,55 7 961,53 7 876,48 

м3/сут. макс 10 115,77 9 888,66 9 553,84 9 451,78 

 

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения 

В процессе эксплуатации системы водоотведения возникает проблема 
приема неучтенных сточных вод в эксплуатационной зоне АО «СУЭНКО» в 

объеме 1,2 – 2,2 млн. м³ в год (за последние 5 лет), что составляет в среднем 17-

28 % от общего объема сточных вод.  
К неорганизованному стоку относятся дождевые, талые и 

инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему 

водоотведения через неплотность в элементах канализационной сети и 

сооружений. Доля неучтенных расходов сточных вод, поступивших в систему 
коммунальной канализации, определяется разницей между объемом сточных 

вод, пропущенных через систему коммунальной канализации, и объемом 

сточных вод, отведенных от абонентов. 
Для уменьшения объемов неорганизованных стоков, поступающих на 

канализационные насосные станции и далее на очистку (дождевые и талые 

воды), в городе строится ливневая канализация, восстанавливаются дренажные 

системы. При приеме сетей канализации в эксплуатацию особое внимание 
уделяется герметизации канализационных колодцев. Действенным 

мероприятием для снижения объемов неучтенных стоков является установка 
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приборов потребления холодной и горячей воды у потребителей, а также 
проведение своевременной поверки приборов учета, находящихся в работе. 

2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

Учет сточных вод от населения производится по приборам, установленным 

у потребителей на холодной и горячей воде, а при их отсутствии – по норме 

водопотребления. 
Стоки, поступившие на очистку на БОС, учитываются по приборам учета, 

установленным на коллекторах КНС-17 (городские стоки), КНС-2 (от 

мкр. Менделеево) и  

КНС-13, КНС-11. 
Приборы учета объема стоков, поступивших и передаваемых на очистку, 

установлены на КНС-8 и на очистных сооружениях пос. Сумкино. 

Оснащенность приборами учета мест поступления воды, стоков АО 
«СУЭНКО» представлена в таблице 55. 

Таблица 55 

Оснащенность приборами учета сооружений водоотведения АО «СУЭНКО»  

№ 

пп 
Объект 

Расходомер 

назначение марка счетчика 
заводской 

номер 
диаметр 

1 БОС         

1.1. 
БОС    
производственный 
корпус 

вода на 
собственные нужды 

ВСКМ 90- 32                                                                            
Ф-32м 

168079 32 

1.2. БОС хлораторная 
вода на 
собственные нужды 

ВСКМ 90- 50                                                                                  
Ф-50м 

132058 50 

1.3. БОС здание решеток 
вода на 
собственные нужды 

СХВ-15 26347446 15 

1.4. 
БОС 
административное 

здание 

вода на 
собственные нужды 

ВСКМ 90- 32                                                                 
Ф-32м 

168076 32 

1.5. 
БОС коллектор 
очищенных сточных 
вод 

сбор стоков в р. 
Иртыш. 

Днепр-7, 
4100 600 

ультразвуковой 

2 КОС пос. Сумкино         

2.1. 

Канализационные 

очистные сооружения 
(КОС) Сумкино 

водоснабжение на 
собственные нужды 

СВМ-40 33431203 40 

2.2. 
Канализационные 
очистные сооружения 
(КОС) -Сумкино 

сброс стоков в 
оз.Саускановское 

ЭРИС.ВТ-150                                  
блок питания и 
индикации 

300/2003 150 

3 КНС         

3.1. КНС-3 Сумкино 
вода на 
собственные нужды 

WFW2Ду15 2335685 15 

3.2. КНС-4 
вода на 
собственные нужды 

СХВ-15 26348075 15 

3.3. КНС-8 
вода на 
собственные нужды 

ВСКМ 90- 20                                                                
Ф-20мм 

181801 20 

3.4. КНС-8 
стоки по коллектору 
на ВОС ООО 
ЗапСибНефтехим 

Optiflux 2300 А13301862 - 
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3.5. КНС-11 
вода на 
собственные нужды 

СХВ-15 26347444 15 

3.6. КНС-17 (вода) 
вода на 
собственные нужды 

ВСКМ 90- 20                                                                                                     
Ф-20мм 

181857 20 

3.7. КНС-17 (стоки) 
стоки по коллектору 
на БОС 

AQUAFLUX F-Ф500                                
вторичн. преобр. 

А00 20899            
00 122221 

500 

 

Объем стоков, поступивших на очистные сооружения, и передаваемых на 

очистку на КОС ООО «ЗапСибНефтехим» производится по приборам учета. 

Обеспеченность приборами учета внутренних потребителей ООО 
«ЗапСибНефтехим» низка для организации сведения достоверного баланса 

стоков. В связи с этим, необходимо установить недостающие приборы учета.  

При установке новых приборов учета рекомендуется устанавливать их с 

импульсным выходом для подключения к автоматизированной системе 
технического учета предприятия. Это позволит отслеживать в динамике 

соблюдение норм расхода воды и исключит ошибки при ручном вводе данных. 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому 

округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей 

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод 

в централизованную систему водоотведения муниципального образования 

городской округ город Тобольск представлены в п. 2.2.1 Баланс поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и 

водоотведения.  

Все сточные воды от города Тобольска (Нагорная и Подгорная части, мкр. 
Иртышский, мкр. Менделеево) организованно отводятся через 

централизованные системы водоотведения на БОС и на КОС ООО 

«ЗапСибНефтехим». Сточные воды пос. Сумкино отводятся на КОС поселка.  

Сточные воды производственных предприятий промзоны ООО 
«ЗапСибНефтехим» отводятся на КОС предприятия. 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития городского округа 

Формирование перспективных балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения произведено с учетом развития 
систем водоснабжения и водоотведения по первому базовому сценарию 

развития, представленного в Разделе 1.2.1 Различные сценарии развития 

централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных 
сценариев развития муниципального образования. 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную 

систему канализации рассчитан исходя из факта за 2022 г. с учетом 

перспективного развития муниципального образования и представлен в таблице 
56. 
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Прогноз поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

БОС, КОС пос. Сумкино и по нецентрализованной системе водоотведения КОС 

ТО Левобережье города Тобольска выполнен с учетом прогноза объемов 

водопотребления. 
С учетом планов на строительство многоквартирных жилых домов и 

объектов социально-бытового назначения, сноса ветхого и аварийного жилья и 

комплексного освоения территории города Тобольска общий объем реализации 
услуг по водоотведению к 2040 году составит 9 265,569 тыс. м³ в год.  
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Таблица 56 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения по первому базовому сценарию развития 

муниципального образования 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2021г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп роста/ 

снижение 

2028/2023 гг., 

% 

Темп роста/ 

снижение 

2033/2023 гг., 

% 

Темп роста/ 

снижение 

2040/2023 гг., 

% 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

1 

Пропущено сточных вод 

через очистные сооружения, 

из них: 

тыс. м
3
 7 473,333 7 415,541 7 021,388 7 624,336 7 514,736 7 624,336 7 624,336 7 624,336 8 970,126 9 265,569 109 128 132 

м3/сут 20 474,88 20 316,55 19 236,68 20 888,59 20 588,32 20 888,59 20 888,59 20 888,59 24 575,69 25 385,12 109 128 132 

м3/сут. макс 24 569,86 24 379,86 23 084,02 25 066,31 24 705,98 25 066,31 25 066,31 25 066,31 29 490,83 30 462,15 109 128 132 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 7 473,333 7 415,541 7 021,388 7 624,336 7 514,736 7 624,336 7 624,336 7 624,336 8 970,126 9 265,569 109 128 132 

м3/сут 20 474,88 20 316,55 19 236,68 20 888,59 20 588,32 20 888,59 20 888,59 20 888,59 24 575,69 25 385,12 109 128 132 

м3/сут. макс 24 569,86 24 379,86 23 084,02 25 066,31 24 705,98 25 066,31 25 066,31 25 066,31 29 490,83 30 462,15 109 128 132 

1.1 
Очищено на БОС города 

Тобольска 

тыс. м3 4 265,11 4 330,06 4 214,91 4 514,09 4 404,49 4 514,09 4 514,09 4 514,09 5 015,13 5 310,57 107 119 126 

м3/сут 11 685,23 11 863,19 11 547,71 12 367,38 12 067,10 12 367,38 12 367,38 12 367,38 13 740,07 14 549,51 107 119 126 

м3/сут. макс 14 022,28 14 235,83 13 857,25 14 840,85 14 480,52 14 840,85 14 840,85 14 840,85 16 488,09 17 459,41 107 119 126 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 4 265,11 4 330,06 4 214,91 4 514,09 4 404,49 4 514,09 4 514,09 4 514,09 5 015,13 5 310,57 107 119 126 

м3/сут 11 685,23 11 863,19 11 547,71 12 367,38 12 067,10 12 367,38 12 367,38 12 367,38 13 740,07 14 549,51 107 119 126 

м3/сут. макс 14 022,28 14 235,83 13 857,25 14 840,85 14 480,52 14 840,85 14 840,85 14 840,85 16 488,09 17 459,41 107 119 126 

1.2 
Очищено на КОС 

пос. Сумкино 

тыс. м3 200,42 179,52 164,07 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 280,00 280,00 146 171 171 

м3/сут 549,11 491,83 449,52 657,53 657,53 657,53 657,53 657,53 767,12 767,12 146 171 171 

м3/сут. макс 658,93 590,19 539,42 789,04 789,04 789,04 789,04 789,04 920,55 920,55 146 171 171 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 200,42 179,52 164,07 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 280,00 280,00 146 171 171 

м3/сут 549,11 491,83 449,52 657,53 657,53 657,53 657,53 657,53 767,12 767,12 146 171 171 

м3/сут. макс 658,93 590,19 539,42 789,04 789,04 789,04 789,04 789,04 920,55 920,55 146 171 171 

1.3 
Очистка сточных вод 

сторонними организациями  

(ООО «ЗапСибНефтехим») 

тыс. м
3
 3 007,80 2 905,96 2 642,40 2 870,24 2 870,24 2 870,24 2 870,24 2 870,24 3 675,00 3 675,00 109 139 139 

м3/сут 8 240,55 7 961,53 7 239,45 7 863,68 7 863,68 7 863,68 7 863,68 7 863,68 10 068,49 10 068,49 109 139 139 

м3/сут. макс 9 888,66 9 553,84 8 687,34 9 436,42 9 436,42 9 436,42 9 436,42 9 436,42 12 082,19 12 082,19 109 139 139 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 3 007,80 2 905,96 2 642,40 2 870,24 2 870,24 2 870,24 2 870,24 2 870,24 3 675,00 3 675,00 109 139 139 

м3/сут 8 240,55 7 961,53 7 239,45 7 863,68 7 863,68 7 863,68 7 863,68 7 863,68 10 068,49 10 068,49 109 139 139 

м3/сут. макс 9 888,66 9 553,84 8 687,34 9 436,42 9 436,42 9 436,42 9 436,42 9 436,42 12 082,19 12 082,19 109 139 139 

2 
Пропущено сточных вод (по 

сети) всего 

тыс. м³ 7 507,470 7 461,205 7 065,748 7 667,732 7 558,132 7 667,732 7 667,732 7 667,732 9 013,522 9 308,965 109 128 132 

м3/сут 20 568,41 20 441,66 19 358,21 21 007,48 20 707,21 21 007,48 21 007,48 21 007,48 24 694,58 25 504,01 109 128 132 

м3/сут. макс 24 682,09 24 529,99 23 229,86 25 208,98 24 848,65 25 208,98 25 208,98 25 208,98 29 633,50 30 604,82 109 128 132 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 7 507,47 7 461,21 7 065,75 7 667,73 7 558,13 7 667,73 7 667,73 7 667,73 9 013,52 9 308,97 109 128 132 

м3/сут 20 568,41 20 441,66 19 358,21 21 007,48 20 707,21 21 007,48 21 007,48 21 007,48 24 694,58 25 504,01 109 128 132 

м3/сут. макс 24 682,09 24 529,99 23 229,86 25 208,98 24 848,65 25 208,98 25 208,98 25 208,98 29 633,50 30 604,82 109 128 132 

2.1 

Сточные воды от 

производственных 

(технологических) нужд 

организации 

тыс. м³ 691,609 737,989 722,677 776,999 776,999 776,999 776,999 776,999 1 352,000 1 352,000 108 187 187 

м3/сут 1 894,82 2 021,89 1 979,94 2 128,76 2 128,76 2 128,76 2 128,76 2 128,76 3 704,11 3 704,11 108 187 187 

м3/сут. макс 2 273,78 2 426,27 2 375,92 2 554,52 2 554,52 2 554,52 2 554,52 2 554,52 4 444,93 4 444,93 108 187 187 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 691,61 737,99 722,68 777,00 777,00 777,00 777,00 777,00 1 352,00 1 352,00 108 187 187 

м3/сут 1 894,82 2 021,89 1 979,94 2 128,76 2 128,76 2 128,76 2 128,76 2 128,76 3 704,11 3 704,11 108 187 187 

м3/сут. макс 2 273,78 2 426,27 2 375,92 2 554,52 2 554,52 2 554,52 2 554,52 2 554,52 4 444,93 4 444,93 108 187 187 

2.2 
Принято сточных вод от 

потребителей 

тыс. м³ 5 075,227 5 068,743 4 938,873 5 040,165 4 930,565 5 040,165 5 040,165 5 040,165 5 810,954 6 106,397 102 118 124 

м3/сут 13 904,73 13 886,97 13 531,16 13 808,67 13 508,40 13 808,67 13 808,67 13 808,67 15 920,42 16 729,86 102 118 124 

м3/сут. макс 16 685,68 16 664,36 16 237,39 16 570,41 16 210,08 16 570,41 16 570,41 16 570,41 19 104,51 20 075,83 102 118 124 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 5 075,227 5 068,743 4 938,873 5 040,165 4 930,565 5 040,165 5 040,165 5 040,165 5 810,954 6 106,397 102 118 124 

м3/сут 13 904,73 13 886,97 13 531,16 13 808,67 13 508,40 13 808,67 13 808,67 13 808,67 15 920,42 16 729,86 102 118 124 

м3/сут. макс 16 685,68 16 664,36 16 237,39 16 570,41 16 210,08 16 570,41 16 570,41 16 570,41 19 104,51 20 075,83 102 118 124 

2.2.1 население 

тыс. м³ 4 008,948 4 040,885 3 980,357 4 083,079 4 022,102 4 083,079 4 083,079 4 083,079 4 374,517 4 669,960 103 110 117 

м3/сут 10 983,42 11 070,92 10 905,09 11 186,52 11 019,46 11 186,52 11 186,52 11 186,52 11 984,98 12 794,41 103 110 117 

м3/сут. макс 13 180,10 13 285,10 13 086,11 13 423,82 13 223,35 13 423,82 13 423,82 13 423,82 14 381,97 15 353,29 103 110 117 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 
тыс. м³ 4 008,948 4 040,885 3 980,357 4 083,079 4 022,102 4 083,079 4 083,079 4 083,079 4374,517 4669,960 103 110 117 

м3/сут 10 983,42 11 070,92 10 905,09 11 186,52 11 019,46 11 186,52 11 186,52 11 186,52 11 984,98 12 794,41 103 110 117 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2021г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029- 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

Темп роста/ 

снижение 

2028/2023 гг., 

% 

Темп роста/ 

снижение 

2033/2023 гг., 

% 

Темп роста/ 

снижение 

2040/2023 гг., 

% 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

м3/сут. макс 13 180,10 13 285,10 13 086,11 13 423,82 13 223,35 13 423,82 13 423,82 13 423,82 14 381,97 15 353,29 103 110 117 

2.2.2 бюджетные организации 

тыс. м³ 497,38 468,24 417,57 426,54 397,62 426,54 426,54 426,54 694,00 694,00 102 166 166 

м3/сут 1 362,68 1 282,85 1 144,04 1 168,60 1 089,36 1 168,60 1 168,60 1 168,60 1 901,37 1 901,37 102 166 166 

м3/сут. макс 1 635,22 1 539,42 1 372,84 1 402,32 1 307,23 1 402,32 1 402,32 1 402,32 2 281,64 2 281,64 102 166 166 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 497,38 468,24 417,57 426,54 397,62 426,54 426,54 426,54 694,00 694,00 102 166 166 

м3/сут 1 362,68 1 282,85 1 144,04 1 168,60 1 089,36 1 168,60 1 168,60 1 168,60 1 901,37 1 901,37 102 166 166 

м3/сут. макс 1 635,22 1 539,42 1 372,84 1 402,32 1 307,23 1 402,32 1 402,32 1 402,32 2 281,64 2 281,64 102 166 166 

2.2.3 прочие предприятия 

тыс. м³ 526,60 516,27 499,81 484,11 468,59 484,11 484,11 484,11 696,00 696,00 97 139 139 

м3/сут 1 442,75 1 414,45 1 369,34 1 326,33 1 283,81 1 326,33 1 326,33 1 326,33 1 906,85 1 906,85 97 139 139 

м3/сут. макс 1 731,29 1 697,34 1 643,21 1 591,59 1 540,57 1 591,59 1 591,59 1 591,59 2 288,22 2 288,22 97 139 139 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 526,60 516,27 499,81 484,11 468,59 484,11 484,11 484,11 696,00 696,00 97 139 139 

м3/сут 1 442,75 1 414,45 1 369,34 1 326,33 1 283,81 1 326,33 1 326,33 1 326,33 1 906,85 1 906,85 97 139 139 

м3/сут. макс 1 731,29 1 697,34 1 643,21 1 591,59 1 540,57 1 591,59 1 591,59 1 591,59 2 288,22 2 288,22 97 139 139 

2.2.4 собственное потребление 

тыс. м³ 42,30 43,34 41,13 46,44 42,26 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 113 113 113 

м3/сут 115,88 118,75 112,69 127,22 115,77 127,22 127,22 127,22 127,22 127,22 113 113 113 

м3/сут. макс 139,06 142,50 135,23 152,67 138,93 152,67 152,67 152,67 152,67 152,67 113 113 113 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м³ 42,30 43,34 41,13 46,44 42,26 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 113 113 113 

м3/сут 115,88 118,75 112,69 127,22 115,77 127,22 127,22 127,22 127,22 127,22 113 113 113 

м3/сут. макс 139,06 142,50 135,23 152,67 138,93 152,67 152,67 152,67 152,67 152,67 113 113 113 

3 
Неучтенный приток 

(дождевые и талые воды ) 

тыс. м³ 1740,63 1654,47 1404,20 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 132 132 132 

м3/сут 4 768,86 4 532,80 3 847,12 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 132 132 132 

м3/сут. макс 5 722,63 5 439,36 4 616,54 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 132 132 132 

% 23 22 20 24 24 24 24 24 21 20 121 103 100 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 1740,63 1654,47 1404,20 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 1850,57 132 132 132 

м3/сут 4 768,86 4 532,80 3 847,12 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 5 070,05 132 132 132 

м3/сут. макс 5 722,63 5 439,36 4 616,54 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 6 084,06 132 132 132 

% 23 22 20 24 24 24 24 24 21 20 121 103 100 

4 Сброшено без очистки  

тыс. м
3
 34,14 45,66 44,36 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 98 98 98 

м
3
/сут 93,53 125,11 121,53 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 98 98 98 

м
3
/сут. макс 112,23 150,13 145,84 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 98 98 98 

  г.  Тобольск АО "СУЭНКО" 

тыс. м3 34,14 45,66 44,36 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 43,40 98 98 98 

м3/сут 93,53 125,11 121,53 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 98 98 98 

м3/сут. макс 112,23 150,13 145,84 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 142,67 98 98 98 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

в централизованную систему водоотведения 

Прогноз поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск 
выполнен с учетом прогноза объемов водопотребления на перспективу до 2040 

г. и представлен в п. 2.2.5 «Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития городского округа» настоящей Схемы 

водоснабжения и водоотведения.  

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод 
от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному 

среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий 

и зеленых насаждений.  Расчетный суточный расход сточных вод в сутки 
максимального водопотребления определен с учетом коэффициента 

неравномерности, принятого в соответствии с СП 31.13330.2012. 

Ожидаемое поступление сточных вод из расчета среднесуточного притока 

на перспективу до 2040 года по технологической зоне БОС планомерно 
увеличивается и составит 14,55 тыс. м³/сут. Увеличение произойдет за счет 

подключения новых потребителей в районах комплексного жилищного 

строительства, а также за счет перераспределения потока сточных вод внутри 
г. Тобольск между БОС г. Тобольск и КОС ООО «ЗапСибНефтехим» 

Ожидаемое поступление сточных вод из расчета среднесуточного притока 

на перспективу до 2040 года по технологической зоне КОС пос. Сумкино 

планомерно увеличивается и составит 0,767 тыс. м³/сут. Увеличение произойдет 
за счет подключения новых потребителей в районах комплексного жилищного 

строительства. 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Централизованная система водоотведения города Тобольска на 

перспективу до 2040 года остается в пределах существующих технологических 

зон водоотведения БОС, КОС пос. Сумкино и КОС ООО «ЗапСибНефтехим», в 
пределах которых осуществляется прием, транспортировка, очистка и отведение 

сточных вод с территорий города Тобольска и пос. Сумкино через системы 

самотечных и напорных коллекторов. 
Предусмотрено сохранение отведения стоков от Нагорной, Подгорной 

частей города Тобольска, мкр. Иртышский и мкр. Менделеево на БОС и на КОС 

ООО «ЗапСибНефтехим».  

При этом, технологическая зона БОС расширяется за счет подключения 
потребителей перспективных районов комплексной застройки территории (рис. 

18). За пределами расчетного срока перспективные технологические зоны 

водоотведения города Тобольска представлены на рис. 19. 

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности города 
Тобольска представлены на рис. 20, за пределами расчетного срока 
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перспективные зоны эксплуатационной ответственности – на рис. 21. 

 
Условные обозначения: 

   - зона эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» 

   - зона эксплуатационной ответственности предприятия ООО «ЗапСибНефтехим» 

             - напорный трубопровод существующий 

     - безнапорный трубопровод существующий 

- напорный трубопровод перспективный 

 - безнапорный трубопровод перспективный 

 
Рисунок 18. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности города Тобольска  
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          Условные обозначения: 

 

 - зона эксплуатационной ответственности АО «СУЭНКО» 

 - зона эксплуатационной ответственности предприятия ООО «ЗапСибНефтехим» 

            - напорный трубопровод существующий 

    - безнапорный трубопровод существующий 

- напорный трубопровод перспективный 

 - безнапорный трубопровод перспективный 

 
Рисунок 19. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности города Тобольска (за пределами 

расчетного срока)  
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         Условные обозначения: 

- технологическая зона водоотведения БОС города Тобольска 

- технологическая зона водоотведения КОС пос. Сумкино 
- технологическая зона водоотведения КОС ООО «ЗапСибНефтехим»  

         - напорный трубопровод существующий 

-безнапорный трубопровод существующий 

- напорный трубопровод перспективный 

 - безнапорный трубопровод перспективный 

 
Рисунок 20. Перспективные технологические зоны водоотведения города Тобольска  
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         Условные обозначения: 

- технологическая зона водоотведения БОС города Тобольска 

- технологическая зона водоотведения КОС пос. Сумкино 

- технологическая зона водоотведения КОС ООО «ЗапСибНефтехим»  

          - напорный трубопровод существующий 

- безнапорный трубопровод существующий 

- напорный трубопровод перспективный 

            - безнапорный трубопровод перспективный 

 
Рисунок 21. Перспективные технологические зоны водоотведения города Тобольска (за пределами 

расчетного срока)  
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2.3.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Проектная производительность очистных сооружений АО «СУЭНКО» в 

настоящий момент составляет: 

–  проектная производительность БОС 17,0 тыс. м³/сут. Фактическая 
среднесуточная производительность в 2023 г. – 11,55 тыс. м³/сут., максимальная 

13,86 тыс. м³/сут.; 

–  проектная производительность КОС пос. Сумкино 1,7 тыс. м3/сут. 
Фактическая среднесуточная производительность в 2023 г. – 0,45 тыс. м³/сут., 

максимальная – 0,54 тыс. м³/сут.  

На основании прогнозных данных до 2040 года предусмотрено увеличение 

объемов водоотведения от Нагорной, Подгорной частей города Тобольска, мкр. 
Иртышский и мкр. Менделеево за счет подключения новых потребителей. В 

перспективе (при текущей мощности БОС 17,0 тыс. м³/сут.) прогнозируется 

дефицит мощности, в связи с чем, на перспективу предусмотрено мероприятие 
по реконструкции БОС с увеличением мощности. На текущий момент ведутся 

работы по проектированию нового блока очистных сооружений БОС 

производительностью 19,90 тыс. м3/сут без остановки процесса сброса и очистки 

сточных вод, в рамках реализации мероприятий по реконструкции БОС. По 
результатам произведенных расчетов, на основании фактической динамики 

увеличения расхода сточных на перспективу производительность БОС  

19,9 тыс. м³/сут. достаточна для очистки сточных вод. 
На основании прогнозных данных до 2040 года в централизованную 

систему водоотведения КОС пос. Сумкино поступит до 0,767 тыс. м³/сут., что 

соответствует существующему уровню нагрузки. По технологической зоне 

водоотведения КОС пос. Сумкино дефицита мощности очистных сооружений не 
прогнозируется. 

Установленная производительность канализационных очистных 

сооружений ООО «ЗапСибНефтехим» составляет 55,5 тыс. м³/сут. 

Среднесуточное (фактическое за 2022 год) водоотведение составило 43,298 тыс. 
м³/сут. Максимальное водоотведение, в паводковый период, достигает значений 

55 тыс. м³/сут. Резерв производственных мощностей очистных сооружений 

отсутствует. 
Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности объектов 

водоотведения и очистки сточных вод городского округа город Тобольск на 

перспективу представлена в таблице 57. 
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Таблица 57 

Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей систем водоотведения городского округа город Тобольск  

Технологическая зона Показатель Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 этап (2024- 

2028 гг.) 

2 этап (2029 - 

2033 гг.) 

3 этап (2034 - 

2040 гг.) 

2028 г. 2033 г. 2040 г. 

БОС г. Тобольск 

установленная мощность  м3/сут.  17 000 17 000 19 900 19 900 19 900 19 900 

пропущено сточных вод 
м3/сут. 
макс. 

14022,28 14235,83 13857,25 14840,85 16488,09 17459,41 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  2977,72 2764,17 6042,75 5059,15 3411,91 2440,59 

% 18 16 30 25 17 12 

КОС пос. Сумкино 

установленная мощность  м3/сут.  1700 1700 1700 1700 1700 1700 

пропущено сточных вод 
м3/сут. 

макс. 
658,93 590,19 539,42 789,04 920,55 920,55 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  1041,07 1109,81 1160,58 910,96 779,45 779,45 

% 61 65 68 54 46 46 

ООО «ЗапСибНефтехим» 

установленная мощность  м3/сут.  55 500 55 500 55 500 55 500 55 500 55 500 

пропущено сточных вод 
м3/сут. 
макс. 

47 977,08 47 628,82 47 819,67 48 506,32 50 931,62 50 931,62 

резерв (+)/ дефицит (-) 
м3/сут.  7 522,92 7 871,18 7 680,33 6 993,68 4 568,38 4 568,38 

% 14 14 14 13 8 8 
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2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Результаты анализа гидравлических режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения приведены в Главе 3 «Электронная 
модель» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

городского округа представлен в п. 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных 
сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с 

разбивкой по годам настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 
2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения  

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

Развитие централизованной системы водоотведения муниципального 

образования городской округ город Тобольск на период до 2040г. 
предусматривается в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на:  

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;  

 снижения негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод;  

 обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
являются: 

 приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, 

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

 обеспечение технологического и организационного единства и 
целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

 достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;  

 обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению. 
Основными задачами развития централизованной системы 

водоотведения являются: 

 обеспечение эффективной работы очистных сооружений и недопущение 
сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения 
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негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической 
обстановки; 

 реконструкция с увеличением мощности существующих БОС, 

включающая строительство нового блока БОС;  

 реконструкция канализационной сети в целях повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией в целях повышения 

качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления 

и устранения технологических нарушений в работе системы, а также 
обеспечения энергетической эффективности функционирования системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения, и территорий 

перспективной комплексной застройки в целях обеспечения доступности услуг 

водоотведения для населения. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 
целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
Значения плановых показателей развития централизованных систем 

водоотведения приведены в Разделе 2.7. Целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и 
водоотведения. 

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования 

этих мероприятий 

В целях реализации настоящей Схемы необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого 

резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития 

объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 
территориях перспективной застройки и повышение надежности систем 
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жизнеобеспечения. Данные мероприятия делятся на следующие категории:  

 обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям 

законодательства Российской Федерации и снижение сбросов; 

 повышение экологической безопасности; внедрение современных 

энергоэффективных технологий для существующей системы водоотведения, с 

учетом перспективы; 

 мероприятия согласно Муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе Тобольске". 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения, 
включая технические обоснования этих мероприятий приведен в таблице 58.
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Таблица 58 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения городского округа город Тобольск 

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

Задача 1. Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации и снижение сбросов 

1.1. 
Реконструкция КОС в 

пос. Сумкино 

Здание существующих КОС Сумкино 
построено в  

2003-2004 гг., в настоящее время 
эксплуатируется, на проектные показатели 
очистки стоков технологический процесс 
выведен не был, оборудование устарело, 
часть - не в рабочем состоянии, имеются 

проблемы с системой аэрации из-за частого 
выхода из строя погружных насосов и 

воздуховодов в аэротенках. 
В рамках реконструкции планируется:  
- монтаж нового оборудования взамен 

устаревшего; 
- реконструкция существующих площадок 

под оборудование; 
- обработка от коррозии и окраска 

металлоконструкций каркаса и площадок; 

- замена ограждающей кровли на 
энергоэффективные "сендвич-панели" 

Производительность м3/сут 1700 1700 

1.2. 

Реконструкция БОС с 

увеличением мощности                                                                    
Проведение наладочных работ. 

Необходимость разработки мероприятий по 
оптимизации работы действующих 

сооружений и подготовки технологической 
схемы для проектирования реконструкции 

сооружений. 
Проведение наладочных работ по 

оптимизации работы действующих 
мощностей и подготовки Технического 

задания для проектирования реконструкции 

БОС.  
Предпроектные работы    

 

Наладка 

технологического 
режима 

Отчет 0 1 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

1.3. 
Реконструкция БОС с 

увеличением мощности 

Главная проблема очистных сооружений 

наличие взвешенного осадка превышающие 
многократно объёма допустимого хранения. 

Иловые карты переполнены. Увеличение 
приёма сточных воды БОС при развитии 

города в ближайшей перспективе 
невозможно.  

Разработка ПСД 

Проект ед. 0 1 

1.4. 
Реконструкция БОС с 

увеличением мощности 

Главная проблема очистных сооружений 
наличие взвешенного осадка превышающие 
многократно объёма допустимого хранения. 

Иловые карты переполнены. Увеличение 
приёма сточных воды БОС при развитии 

города в ближайшей перспективе 
невозможно 

Наладка 
технологического 

режима 
ед. 0 1 

1.5. 
Строительство цеха 

обезвоживания и утилизации 
осадка на БОС 

Обеспечение обезвоживания и утилизации 
осадка на БОС является прямым решением 

вышеуказанной проблемы по БОС. В рамках 
предыдущей ИП 2010-2015 гг. разработана 
проектно-сметная документация, пройдена 

госэкспертиза проекта. Для утилизации 

взвешенного осадка согласно нормам 
необходимо его обезвоживание и 

утилизация в виде твердых бытовых 
отходов. Без его устройства проблема с 

взвешенным осадком останется не 
решенной. 

Взвешенный осадок 
(удаление опасного 

отхода) 
м3/сут 0 170 

1.6. 

Строительство цеха 
обезвоживания и утилизации 

осадка на БОС.  
Замена силовых масляных 

трансформаторов 

Мероприятие связано со строительством 
цеха по обезвоживанию осадка. В рамках 
разработки ПД выявлена необходимость 
увеличения мощности трансформаторной 

подстанции.  СМР 

Мощность кВА 2х400 2х1000 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

1.7. Модернизация БОС 

Требования СП 132.13330.2011 

"Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений" 

По состоянию на сегодняшний день объект 
БОС не отвечает вышеуказанным 

требованиям. Оборудования 
периметральной сигнализации, 

противотуманного устройства, охранно-

пожарной сигнализации (ОПС) нет. В 
рамках инвестиционной программы 

предлагается восстановить отсутствующие 
защиты 

Сигнализация, ОПС ед. 0 1 

1.8. 
Обеспечение водоотведением 
потребителей ТО Левобережье 

Обеспечение ТО Левобережье 
централизованной системой водоотведения.  

(Разработка ПСД, государственная 
экспертиза ПСД) 

Проект ед. 0 1 

1.8.1. 

Обеспечение водоотведением 

ТО Левобережье»: Комплекс 
сооружений централизованной 

системы канализации в 
ТО Левобережье г. Тобольска» 

Обеспечение ТО Левобережье 
централизованной системой водоотведения.   

Выполнение СМР 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
м 

0 
Д160 
2839 

Производительность м3/сут 0 250 

1.9. 
Модернизация БОС, монтаж 
системы доступа персонала 

Требования СП 132.13330.2011 
"Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений" 
По состоянию на сегодняшний день объект 

БОС не отвечает вышеуказанным 
требованиям. Системы доступа персонала 
нет. В рамках инвестиционной программы 
предлагается восстановить отсутствующие 

защиты 

Система доступа 
персонала 

ед. 0 1 

1.10. 

Монтаж технических средств 
контроля доступа и 

видеонаблюдения на Сливной 
станции. 

Требования СП 132.13330.2011 
"Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений" 
По состоянию на сегодняшний день 

Степень очистки 
стоков (НДС) 

% 10 90 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

Сливная станция не отвечает 

вышеуказанным требованиям. Системы 
доступа персонала нет. В рамках 

инвестиционной программы предлагается 
восстановить отсутствующие защиты 

1.11. 
Модернизация БОС, 

модернизация технологического 
оборудования 

По состоянию на сегодняшний день 
канализационные Биологические очистные 
сооружения не обеспечивают соблюдение 
требований СП32.13330.2018, а именно на 

очистных сооружениях вышло из строя 
оборудование для осуществления очистки 

сточных вод перед сбросом в водный 
объект. В рамках инвестиционной 

программы предлагается заменить 
действующее оборудование на более 

эффективное 

Технический износ % 100 69 

1.12. 

Строительство КНС для 
перекачки ст. вод потребителей 

мкр. 16 и мкр.19 установленной 
мощностью 250 м³/сут. 

Обеспечение ТО Левобережье 

централизованной системой водоотведения 
- ед. - 1 

1.13. 

Строительство повысительной 
КНС хоз. бытовой канализации в 

мкр. Усадьба (2 ед.), в 

мкр. Менделеево (2 ед.) 

Обеспечение ТО Левобережье 
централизованной системой водоотведения 

- ед. - 4 

1.14. 

Строительство КНС в 
пос. Сумкино (1 очередь) 

установленной мощности  
70 м³/сут. 

Обеспечение ТО Левобережье 

централизованной системой водоотведения 
- ед. - 1 

1.15. 
Строительство КНС в мкр. 

Восточный индивидуальной 
застройки (3 км + 560 м) 

Обеспечение ТО Левобережье 
централизованной системой водоотведения 

- ед. - 1 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

установленной мощности  

220 м³/сут. 

1.16. 
Строительство КНС в  

д. Ершовка установленной 
мощности 220 м³/сут. 

Обеспечение ТО Левобережье 
централизованной системой водоотведения 

- ед. - 1 

1.17 
Реконструкция (строительство) 

КНС-7 

Реконструкция или модернизация 
существующих объектов  централизованной 

системы водоотведения с целью 
обеспечения соответствия качества очистки 

сточных вод 

- ед. - 1 

Задача 2. Повышение экологической безопасности; внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы 

водоотведения, с учетом перспективы 

2.1. 

Реконструкция БОС с 
увеличением мощности 

Внедрение 

автоматизированной системы 

контроля выбросов хлора. 

Выполнение требований промышленной 
безопасности согласно "Правилам 
безопасности производств хлора и 

хлорсодержащих веществ". Без выполнения 

данного мероприятия оформить лицензию 
АО «СУЭНКО» в Ростехнадзоре 

невозможно. Разработка ПСД, СМР 

 Система 
автоматического 

контроля и 
устранения 
аварийных 

выбросов хлора  

ед. 0,0 1,0 

2.2. 

Техническое обследование 
централизованной системы 

водоотведения.  
Проведение работ по 

телевизионному обследованию 
(телеинспекция) 

канализационных трубопроводов 

Износ коллекторов свыше 100%. ИП 
предусматривается только разработка ПД. В 

случае достаточности средств замены 
наиболее аварийных участков. В 2017 году 
проведена теле инспекция магистрального 

по Ш-1 коллектора. Видео и фотоматериалы 
подтверждают аварийное состояние трубы. 
Визуально определено разрушение свода 

трубы, видна опорная арматура. В 2018 году 

произошло два разрушения этого 
коллектора с сильнейшим провалом грунта 

Обследованные 
канализационные 

коллекторы 
км. 0,0 4,0 

2.3. 
Реконструкция сетей 

водоотведения г. Тобольск,  

Износ коллекторов свыше 100%. Разработка 
ПСД, СМР 

 
Технический износ % 100,0 63,0 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

6 мкр. (участок от СК-18 до  

СК-22, от СК-16 до СК-12) 

2.4. 

Реконструкция сетей 
водоотведения г. Тобольск,  
6 мкр. (участок от СК-16 до  

СК-17) 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

 

Технический износ % 100 0 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
м 

Д600 
72 

Д600 
72 

2.5. 
Реконструкция сетей 

водоотведения, г. Тобольск, 6 
мкр. (участок от КК-5 до СК-15) 

Реконструкция сетей водоотведения, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

 

Технический износ % 100 0 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
м 

Д250 
88,6 

Д250 
88,6 

2.6. 
Реконструкция сетей 

водоотведения, г. Тобольск, 6 
мкр. (участок от КК-6 до КК-9) 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Технический износ % 100 0 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
м 

Д150 
16 

Д150 
16 

2.7. 

Реконструкция сетей 
водоотведения, г. Тобольск,  

ул. Семена Ремезова (участок от 

КК-1 до КК-20) 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Технический износ % 100 0 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
м 

Д500 
155 

Д500 
155 

2.8. 
Реконструкция сетей 

канализации 

Реконструкция сетей канализации в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Участок сети 

канализации 
ед. 0 1 

2.9. 
Строительство уличных 

самотечных сетей канализации в 
мкр. 12 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Протяженность км - 3,529 

2.10. 
Строительство уличных 

напорных и самотечных сетей 
канализации в мкр. 16 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 80-300 мм  

10,14 

2.11. 
Для подключения перспективных 

потребителей 
Диаметр 

Протяженность 
мм 
км 

- 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

Строительство уличных 

самотечных сетей канализации в 
мкр. 19 

ø 100-250 

мм  
3,58 

2.12. 

Строительство уличных 
напорных и самотечных сетей 

канализации в перспективном 
районе индивидуальной жилой 

застройки (3 км + 560 м) 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 80-250 мм  

11,879 

2.13. 
Строительство уличных 

напорных и самотечных сетей 
канализации в д. Ершовка 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 80-250 мм  

15,22 

2.14. 
Строительство уличных 

самотечных сетей канализации в 
мкр. Защитино 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 100-250 

мм  
2,6 

2.15. 

Строительство уличных 
напорных и самотечных сетей 

канализации в мкр. Менделеево 
п. Временный 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 100-250 

мм  
7,59 

2.16. 
Строительство уличных 

самотечных сетей канализации в 

мкр. Усадьба 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
ø 100-300 

мм  

17,67 

2.17. 

Строительство уличных 
самотечных сетей канализации в 

Подгорной части (пер. 
Вертолетный, ул. Пушкина) 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 

ø 100-300 

мм  
12,996 

2.18. 

Строительство сетей канализации 
в Подгорной части (ул. 

Большакова, ул. Чапаева,  
1-я Заводская, К-Маркса) 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Диаметр 
Протяженность 

мм 
км 

- 
 ø 150  

5,3 

2.19. Протяженность км - 6,5 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

Строительство уличных 
напорных и самотечных сетей 

канализации в мкр. 18 

Для подключения перспективных 

потребителей 

2.20. 
Строительство уличных 

напорных и самотечных сетей 
канализации в мкр. Сумкино 

Для подключения перспективных 
потребителей 

Протяженность км - 6,5 

2.21. 

Строительство сетей 
водоснабжения в перспективных 

и существующих районах 

индивидуальной жилой 
застройки в мкр. Анисимово, 

мкр. Алемасово, мкр. 11,  
мкр. Строитель, д. Жуковка (с 
учетом КНС и магистральной 

сети), район под ИЖС севернее 
мкр. 11 (разработка ПСД) 

(протяженность уточняется после 
разработки проекта планировки 

территории) 

Для подключения перспективных 

потребителей 
Протяженность км - 5 

2.22. 

Строительство уличных 
напорных и самотечных сетей 

канализации в перспективном 
районе индивидуальной жилой 

застройки (4 км + 510 м 
автомобильной дороги на п. 

Прииртышский, правый поворот 
+ 500 метров) (протяженность 
уточняется после разработки 

проекта планировки территории) 

Для подключения перспективных 
потребителей 

- ед. - 1 

2.23. 

 
Реконструкция самотечного 

коллектора по ул. Ремезова от 

Кремля до ул.3-я Северная 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
Протяженность км - 2,49 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

 

 

2.24. 

Реконструкция, капитальный 
ремонт существующих сетей 

канализации в связи с истечением 
срока эксплуатации 

Реконструкция сетей водоотведения, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

Протяженность км - 108,5 

Задача 3. Мероприятия согласно Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" 

3.1. 

Обеспечение водоотведением ТО 
Левобережье: "Комплекс 

сооружений централизованной 
системы канализации в ТО 
Левобережье г. Тобольска" 

Реконструкция сетей водоотведения, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

- - - - 

3.2. 

Экспертиза в части правового 
обоснования и правильности 

выполнения расчета нормативов 
состава сточных вод для 

абонентов, осуществляющих 
водоотведение через 

централизованную бытовую 
систему водоотведения в 

технологическую зону 

"Биологические очистные 
сооружения г. Тобольска", 

технологическую зону 
"Канализационные очистные 
сооружения пос. Сумкино" 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
- - - - 

3.3. 

Капитальный ремонт главного 
канализационного 

железобетонного коллектора Ду 
1000 мм, протяженностью 3400 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
- - - - 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 

Основные технические характеристики 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

До 

реализации  

После 

реализации  

м, расположенного вдоль ул. 

С.Ремезова, от проспекта 
Менделеева до КНС-17 (мкр. 

Строитель) (СМР на 5 лет) 

3.4. 

Устройство локальной системы 

водоотведения (устройство 
септика) участка сети 

канализации по адресу: г. 
Тобольск, ул. Заводская, д. 15 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
- - - - 

3.5. 

Осуществление строительного 

контроля и проведение проверки 
соответствия фактически 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 

магистральной сети 
канализационного трубопровода 
ж/б Д 1000 42 колодца 3401 м/п, 

расположенного вдоль ул. С. 
Ремезова, от проспекта 

Менделеева до КНС-17 (мкр. 
Строитель) 

Реконструкция сетей водоотведения, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
- - - - 
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2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

Реконструкции БОС с увеличением мощности 

Существующие биологические очистные сооружения (БОС) города 

Тобольска работают в режиме полной загрузки, часть стоков направляется на 
очистку на сооружения, эксплуатируемые ООО «ЗапСибНефтехим». 

Существующая мощность БОС – 17 тыс. м³/сут., с учетом прогноза объемов 

потребления прогнозируется недостаток мощности очистных сооружений, в 
связи, с чем разработано мероприятие по увеличению мощности за счет 

строительства нового блока очистных сооружений без остановки процесса сбора 

и очистки сточных вод.  

По результатам произведенных расчетов, на основании фактической 
динамики увеличения расхода сточных на перспективу (1-й очереди, до 2027 

года) производительности БОС 19,90 тыс. м³/сут. достаточно для очистки 

сточных вод.  
Очистка иловых карт на БОС 

Минерализованный ил насосами (1 раз в 10 дней) подается на иловые 

площадки. Количество иловых площадок – 7 ед. (рис. 22), с размерами в плане 

50х100 м глубиной до 2,5 м, основание глиняное, дренажа нет. Выполнение 
очистки иловых карт на БОС обусловлено заполнением существующих 

фактически на 100%. 

 
Рисунок 22. Схема расположения иловых карт  

 

Предложение к проекту по очистке иловых карт и реконструкции 

гидротехнических сооружений (включая иловые карты) разработано 
ООО «РусЭкоТех» (г. Москва).  

Проектирование и реконструкцию данного объекта для снижения 

экологической нагрузки, и обеспечения безопасного размещения, образующихся 

отходов с возможностью их последующей переработки в продукцию, 
необходимо проводить при бесперебойной работе очистных сооружений. 

 В состав мероприятий по очистке иловых карт на БОС входит: 

 очистка иловых карт № 4 и № 5 (общий объем 20 тыс. м³ осадка) для 
освобождения вновь образующегося осадка сточных вод на период 
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реконструкции (20 тыс. м³ достаточна для принятия осадка сточных вод в 
течение 2-3 лет); 

 проектно-изыскательные работы; 

 очистка оставшейся части иловых карт №№ 1, 2, 3, 6, 7 (общий объем 

50 тыс. м³ осадка); 

 реконструкция гидротехнических сооружений (включая иловые карты).  
После очистки иловых карт (20 тыс. м³ осадка) вновь образующийся осадок 

сточных вод накапливается в уже очищенных картах №№ 4,5 (рис. 23), что 

позволит выполнить проектно-изыскательные работы и начать реконструкцию 
иловых карт №№ 1, 2, 3, 6, 7. Объема очищенных карт №№ 4, 5 достаточно, 

чтобы принимать осадок сточных вод в течение 2-3 лет, то есть на весь период 

реконструкции. 

 
Рисунок 23. Схема очистки иловых карт  

 

Установка электросилового оборудования на БОС (в т.ч. частотных 

преобразователей, компенсаторов реактивной мощности), замена силовых 

трансформаторов 

Установка электросилового оборудования на БОС (в т.ч. частотных 

преобразователей, компенсаторов реактивной мощности), замена силовых 

трансформаторов для повышения энергетической эффективности и надежности 
энергоснабжения обусловлена реализацией мероприятий по повышение 

энергетической эффективности и надежности энергоснабжения. 

Рабочие агрегаты БОС (насосы, механизмы) требуют постоянного 

регулирования производительности. Регулирование производительности 
(мощности) возможно, производить изменением скорости вращения рабочего 

агрегата. Внедрение регулируемого привода позволит существенно улучшить 

режимы работы энергетического оборудования и повысить надежность его 
работы.  

Внедрение регулируемого привода на питательных насосах обеспечивает 

существенную экономию затрат на электроэнергию на собственные нужды (от 

10 до 25%). Установка частотного привода насосов рекомендуется с целью 
получения экономии электроэнергии на собственные нужды из-за 

неоптимальной производительности насосов при переменных нагрузках.  
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Модернизация БОС, модернизация технологического оборудования 

 По состоянию на сегодняшний день биологические очистные сооружения 

(БОС) города Тобольска не обеспечивают соблюдение требований СП 

32.13330.2018, а именно на очистных сооружениях вышло из строя оборудование 

для осуществления очистки сточных вод перед сбросом в водный объект. В 
рамках мероприятия предусмотрена замена действующего оборудования на 

более эффективное. 

 
Установка ЛОС в мкр. Менделеево перед выпуском ливневых вод для 

очистки стоков от нефтепродуктов 

Установка ЛОС в мкр. Менделеево перед выпуском ливневых вод 

предусматривается для очистки стоков от нефтепродуктов, поскольку наличие 
нефтепродуктов в поступающей сточной жидкости в водоемы-приемники (при 

сливе на рельеф) негативно влияет на экологическую обстановку.  

В настоящее время дождевая канализация является актуальной задачей в 
массовом современном строительстве. Ливни и таяние снегов не только 

приносят дискомфорт, но и способны нанести вред зданиям и человеческой 

деятельности. Раньше поверхностные стоки считались «условно чистыми» и без 

очистки сбрасывались в поверхностные источники или на рельеф местности. 
Исследованиями установлено, что поверхностные стоки содержат большое 

количество твердых взвешенных веществ (до 3 000 мг/л), нефтепродуктов (до 

100 мг/л), а также органические загрязнения (БПКполн таких сточных вод 
достигает 25–30 мг/л). 

Схема очистных сооружений уточняется проектом в зависимости от 

качественной характеристики и требуемой степени очистки поверхностного 

стока, его расчетного расхода или количества, направляемого на очистку. 
Обеспечение водоотведением ТО Левобережье (Разработка ПСД, 

государственная экспертиза ПСД, СМР) 

Реализация проекта позволит обеспечить сбор сточных вод с территории  
ТО «Левобережье». Мероприятие включает в себя прокладку напорного 

канализационного трубопровода от проектируемой сливной приемной 

канализационной насосной станции, расположенной в ТО Левобережье, до 

существующей сети централизованного водоотведения города, расположенной в 
подгорной части города по ул. Кирова, в т.ч. строительство перехода через 

водную преграду – реку Иртыш. 

В настоящее время на территории ТО Левобережья ведутся работы по 
разработке ПСД по обеспечению водоотведением ТО Левобережье. 

Комплекс мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО 

«Левобережье» представлен в таблице 59. 
Таблица 59 

Комплекс мероприятий «Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье»  

№  

пп 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики 

объекта После реализации 

мероприятия 

Создание инфраструктуры для приема сточных вод от потребителей ТО Левобережье  

1.1. КНС с павильоном 250 м3/сутки 
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№  

пп 
Наименование мероприятия 

Технические характеристики 

объекта После реализации 

мероприятия 

1.2. Блок-контейнер 1 ед. 

1.3. Система видеонаблюдения (СОТ) - 

1.4. 
Система охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС) 
- 

1.5. 
Система оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ)  
- 

1.6. 
Система контроля и управления доступом 

(СКУД) 
- 

1.7. 
АСУ ТП (автоматическая система 

управления технологическими процессами).    
- 

1.8. Сети связи 490 

Создание инфраструктуры для приема и последующей транспортировки сточных вод 

от потребителей ТО Левобережье до централизованной системы водоотведения г. 

Тобольска 

1.9. Трансформаторная подстанция 1 ед. 

1.10. ВЛ - 10 кВ:  Л1   1167 м 

1.11. ВЛ - 10 кВ:  Л2 596 м 

1.12. Кабельная эстакада 114,75 м 

1.13. КЛ-0,4 кВ 890,58 м 

1.14. Освещение площадки - 

Создание инфраструктуры для приема и последующей транспортировки сточных вод 

от потребителей ТО Левобережье до централизованной системы водоотведения г. 

Тобольска. Обеспечение технологического процесса приема стоков 

1.15. Водопровод В3 (внеплощадочные сети) 1416,8 м 

Создание инфраструктуры для приема и последующей транспортировки сточных вод 

от потребителей ТО Левобережье до централизованной системы водоотведения г. 

Тобольска 

1.16. Водопровод В3 (внутриплощадочная сеть)  51,7 м 

1.17. Внеплощадочные сети канализации:   d225-4474,8 м, d315-19,6 м 

1.18. Внутриплощадочные сети  канализации       d225-41,4 м, d110-7,6 м, d160-88,9 м 

1.19. Накопительный резервуар объем 19 м3 

1.20. Проезды и площадки    1238,57 м2 

1.21. Ограждение  168,1 м 

Обеспечение проезда на территорию сливной станции 

1.22. Автодорога (дорога автомобильная) 2341,58 м 

 

Полное завершение работ по обеспечению централизованным 

водоотведением потребителей ТО «Левобережье» запланировано на 2024 год. 

 

Реконструкция КОС в пос. Сумкино 

Здание существующих КОС Сумкино построено в 2003-2004 гг., в 

настоящее время эксплуатируется, на проектные показатели очистки стоков 

технологический процесс выведен не был, оборудование устарело, часть – не 
работает, имеются проблемы с системой аэрации из-за частого выхода из строя 

погружных насосов и воздуховодов в аэротенках. В рамках реконструкции 

планируется: 

 монтаж нового оборудование взамен устаревшего; 
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 реконструкция существующихплощадокподоборудованиеи резервуары 

зон аэрации; 

 обработка от коррозии и окраска металлоконструкций каркаса и 
площадок; 

 замена ограждающей кровли на энергоэффективные «сэндвич- панели». 

Реконструкция выполняется очередями, существующие сооружения на 
период работ остаются в эксплуатации. На данный момент очистные сооружения 

функционируют с производительностью 1700 м³/сут., обеспечивают  

потребности пос. Сумкино, увеличение производительности КОС не требуется. 
В проекте предусматривается применение малоотходной технологии ООО 

«Урал Процесс Инжиниринг Компани», внедрение полной автоматизации с 

возможностью дистанционного управления с использованием GPRS-связи. 

Применяемая технология позволит уменьшить санитарно-защитную зону до 
расчетной 20 м. 

 

Канализование Подгорной части 

Канализование Подгорной части с последующим сбросом в КНС 
(ул. Декабристов) и перекачкой на КНС-8 и прокладка трубопровода вдоль 

существующей дороги с Подгорной части до Паниного бугра до точки 

соединения (рис. 24). От точки соединения трасса имеет один вариант прокладки. 
Трубопроводы проложены в две нитки диаметром Ø 250 мм каждая. 

 

 
Условные обозначения: 

 - проектируемые сети канализации 
 

Рисунок 24. Прохождение трассы от КНС (ул. Декабристов) до точки соединения  
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Настоящей Схемой предусматривается реализация следующих 
мероприятий по строительству и модернизации канализационных насосных 

станций: 

 строительство КНС для перекачки сточных вод потребителей мкр.16 и 
мкр. 19 установленной мощностью 250 м³/сут.; 

 строительство повысительной КНС хозбытовой канализации в 

мкр. Усадьба (2 ед.), в мкр. Менделеево (2 ед.), установленная мощность 
уточняется проектом; 

 строительство КНС в пос. Сумкино (1 очередь) установленной 
мощностью  

70 м³/сут.; 

 строительство КНС в мкр. индивидуальной застройки (3 км + 560 м) 
установленной мощностью 220 м³/сут.; 

 строительство КНС в д. Ершовка установленной мощностью 

220 м³/сут.; 

 строительство КНС в Подгорной части для обеспечения 

ТО Левобережье централизованной системой водоотведения; 

Установленная мощность проектируемых КНС в микрорайонах 
перспективной застройки определена расчетным путем исходя из прогноза 

объемов водоотведения с учетом необходимого запаса мощности. 

В настоящее время частично реализован проект по созданию 
автоматизированной системы контроля и управления КНС города Тобольска 

ООО «ПКФ Водоканалавтоматика» (город Омск), из 19 КНС в период с 2011 по 

2013 гг. автоматизировано 14 станций с выводом измеряемых параметров на 

диспетчерский пункт, а также иные мероприятия. В рамках настоящей Схемы 
предусмотрена дальнейшая реализация данного проекта с учетом его 

актуализации. 

 

Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения 

территорий нового строительства (строительство и реконструкция сетей 

канализации) 

Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения 
территорий нового строительства предусматривается в рамках комплексного 

освоения территорий города Тобольска под жилищную (в т.ч. с объектами 

социального назначения) застройку микрорайонов 12, 15, 16, 19, ИЖС 3 км + 560 

м, д. Ершовка, мкр. Менделеево п. Временный, мкр. Усадьба, а также на 
территории Подгорной части (пер. Вертолетный, ул. Пушкина). 

Протяженности участков, диаметры трубопроводов в части нового 

строительства выполнены с применением автоматизированного программно-
расчетного комплекса (ПРК) «ZuluDrain» и геоинформационной системы (ГИС) 

«Zulu 8.0».  

Мероприятия по реконструкции сетей канализации предусмотрены в части 

замены трубопроводов, исчерпавших свой ресурс эксплуатации (основными 
причинами повреждений являются коррозионные повреждения в процессе 

эксплуатации, механические повреждения труб в процессе транспортировки и 
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строительства, технологические дефекты строительно-монтажных работ, 
дефекты изготовления труб и трубных деталей). 

Строительство и реконструкция сетей канализации предусматривается с 

применением современных технологий и трубопроводов из полиэтилена.  

 

Вынос сетей канализации с территорий, застроенными зданиями, 

строениями, сооружениями 

На территории г. Тобольска располагаются участки сетей, застроенные 
зданиями, строениями, сооружениями. Отсутствует доступ эксплуатирующей 

организации к данным участкам сетей для проведения регламентных 

мероприятий. Выполнение работ на сетях, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности третьих лиц, не может быть реализовано 
без получения согласия собственников земли. 

В связи с чем необходим вынос сетей канализации с территорий, 

застроенными зданиями, строениями, сооружениями. 
Сроки и финансовые потребности на реализацию данного мероприятия 

определяются при разработке ПСД. 

 

Техническое обследование канализационных очистных сооружений и 

канализационных сетей и сооружений на них с целью определения текущего 

состояния и разработки рекомендаций по проведению ремонтно-

восстановительных работ (обязательное) 
Обязательное техническое обследование проводится один раз в течение 

долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет, а также 

при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) 

водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению 
качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с 

установленными требованиями. 

Состав работ по техническому обследованию включает в себя: 
а) камеральное обследование; 

б) техническую инвентаризацию имущества, включая натурное, 

визуальное-измерительное обследование и инструментальное обследование 

объектов централизованной системы водоотведения; 
в) определение технико-экономической эффективности объектов 

централизованной системы водоотведения. 

По итогам технического обследования составляется акт, содержащий 
результаты проведенного технического обследования, который должен 

содержать: 

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое 

обследование; 
б) перечень параметров, технических характеристик, фактических 

показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, или 

иных показателей централизованной системы водоотведения, выявленных в 

процессе проведения технического обследования; 
в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к 
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конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 
инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованной 

системы водоотведения; 

д) оценка технического состояния объектов централизованной системы 
водоотведения в момент проведения обследования; 

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения; 
ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, 

иную техническую документацию; 

з) анализ технико-экономической эффективности существующих 

технических решений, применяемых в соответствующей централизованной 
системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами; 

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым 

значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 
по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованной системы 

водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения 

(включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), 

необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по 

способам приведения объектов централизованной системы водоотведения в 

состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные 
решения. 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 

системы водоотведения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения города Тобольска  до 

2040 года приведены в таблице 60. 
Таблица 60 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения города 

Тобольска  

Объект системы 

водоснабжения 
Вид объекта Ед. изм. 

Мощность сооружений 

(количество ед.) 

2023 год 2040 год 

БОС г. Тобольск реконструируемый 
тыс. 

м³/сут. 
17,0 19,9 

КОС пос. Сумкино реконструируемый 
тыс. 

м³/сут. 
1,7 1,7 

ЛОС мкр. Менделеево планируемый ед. 0 1 

КНС мкр. 16, мкр. 19 планируемый ед. 0 1 

КНС в Подгорной части планируемый ед. 0 1 

КНС в пос. Сумкино планируемый ед. 0 1 

КНС в мкр. Усадьба планируемый ед. 0 2 

КНС в мкр. Менделеево планируемый ед. 0 2 
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Объект системы 

водоснабжения 
Вид объекта Ед. изм. 

Мощность сооружений 

(количество ед.) 

2023 год 2040 год 

КНС в мкр. индивидуальной 

застройки 

планируемый 
ед. 0 1 

КНС в д. Ершовка планируемый ед. 0 1 

 Наряду с вводимыми объектами планируется строительство новых 

самотечных и напорных сетей водоотведения для подключения перспективных 
потребителей, а также реконструкция самотечных и напорных сетей 

водоотведения, ливневой канализации в связи с исчерпание эксплуатационного 

ресурса. 

 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения 

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Для автоматизированного управления технологическими процессами 

канализационных насосных станций ООО «ПКФ Водоканалавтоматика» 

(город Омск) был разработан проект на создание автоматизированной системы 

контроля и управления КНС (19 ед.) города Тобольска с целью: 

 автоматизации канализационных насосных станций;  

 обеспечения оперативного контроля за технологическими параметрами 
на КНС; 

 оценки происходящих изменений и выдача при необходимости, 

управляющих воздействий на технологическое оборудование с центрального 
диспетчерского пункта; 

 обеспечения работы КНС без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала; 

 обеспечения диспетчерской и технической служб необходимой 

информацией с достаточной полнотой, точностью и оперативностью (в режиме 
реального времени); 

 обеспечения безопасности работы основного и вспомогательного 

технологического оборудования КНС при всех режимах эксплуатации;  

 снижения трудозатрат на техническое обслуживание технологического 

оборудования. 

Основное назначение автоматизированной системы контроля и 
управления канализационными насосными станциями (АСКУ КНС) включает в 

себя: 

 обеспечение функционирования КНС в автоматическом режиме; 

 контроль состояния основного и вспомогательного оборудования; 

 диагностика, обнаружение и оповещение об аварийных ситуациях; 

 анализ отказов оборудования; 

 учет времени наработки насосных агрегатов; 

 учет расхода электроэнергии по каждой КНС. 

Контроль над технологическим процессом на КНС ведется по следующим 

основным параметрам: 
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 ток двигателей; 

 уровни в приемном резервуаре; 

 объем перекачиваемых стоков; 

 температура воздуха в контрольных точках; 

 количество потребляемой электроэнергии. 

Насосная станция должна работать в автоматическом режиме без 

постоянного обслуживающего персонала. Работа насосов автоматизирована в 

зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре включается 
определенное количество насосных агрегатов, уровень стоков в приемном 

отделении отслеживается датчиками автоматизированной системы управления, 

для двухнасосной КНС подразделяется на следующие виды: 

 нижний уровень; 

 верхний уровень;  

 аварийный верхний уровень; 

 уровень затопления. 

При достижении «Верхнего» уровня сточными водами в приемном 
резервуаре включается рабочий насос и производит откачку стоков до 

«нижнего» уровня. Если же уровень стоков достигает «аварийного», включается 

резервный насос и производит откачку до «нижнего» уровня. При достижении 
уровня «затопления» приемного отделения насосы работают по аварийной 

программе. В случае заполнения дренажного приямка машинного отделения 

включается дренажный насос. 

Машинное отделение также оборудовано датчиком затопления. При 
затоплении автоматика запрещает работу электродвигателей насосных агрегатов 

до осушения машинного отделения. 

Локальная система автоматики управления насосными агрегатами КНС 
выполнена в виде шкафов управления насосами (ШУН). 

АСКУ КНС является многоуровневой системой на базе программно-

технических средств промышленной автоматики и микропроцессорной техники. 

На первом уровне с помощью первичных датчиков осуществляется сбор 
данных о ходе процесса управления оборудованием КНС. 

На втором уровне – уровне контроллера нижнего уровня (КНУ). Все 

электротехническое оборудование и измерительные преобразователи первого 
уровня непосредственно объединяются с контроллером управления КНС. 

Данный контроллер играет роль master-узлов локальной сети передачи данных. 

К локальной сети подключается микропроцессорное устройство промышленной 

автоматики, частотный преобразователь. С помощью этого контроллера 
выполняются операции сбора данных и управления устройствами первого 

уровня. Контроллер связан с ПЭВМ верхнего уровня по радиосети передачи 

данных. 
Комплекс программно-технических средств первого и второго уровней 

образуют подсистему АСКУ КНС, обеспечивающую управление оборудованием 

КНС в автоматическом режиме. 

На третьем уровне АСКУ – сервере баз данных формируются базы данных 
системы, включающих базу данных каждой из подсистем (КНС).  
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На четвертом уровне АСКУ – уровне клиентских приложений 
производится формирование функций автоматизированного рабочего места 

(АРМ) оператора ПЗВМ с человеко-машинным интерфейсом (HMD). 

АСКУ является самодиагностируемой, используемые технические и 

программные средства позволяют вести непрерывную диагностику комплекса 
программно-технических средств, входящих в систему АСКУ. 

Микропроцессорные контроллеры системы обладают определенным 

набором функций, позволяющих вести самостоятельную диагностику текущего 
состояния. Непрерывный опрос показаний измерительных приборов позволяет 

отслеживать и предупреждать обслуживающий персонал АСКУ о сбоях в работе 

технических средств. 

АСКУ проектируется с учетом режима мониторинга хода 
технологического процесса (автоматический периодический опрос, обработка и 

вывод информации от первичных датчиков) с визуализацией состояний 

основного и вспомогательного технологического оборудования на экране 
монитора АРМа диспетчера. 

Комплекс программно-технических средств (КПТС) КНС выполнен в 

нескольких типах конструктивных единиц (металлический шкаф) и 

располагается непосредственно в помещении объекта управления. 
КПТС включает: 

 вводно распределительное устройство (ВРУ); 

 шкаф управления насосами (ШУН); 

 шкаф автоматизации (ША); 

 шкаф управления дренажным насосом (ШУД); 

 шкаф управления Вентиляцией и обогревом (ШУВ). 

Функции системы нижнего уровня реализованы в алгоритмах 
программного обеспечения контроллера, установленного в помещении КНС. 

Программное обеспечение контроллера обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 периодический обмен данными с АРМ диспетчера/протокол «Кедр»);  

 управление НА (пуск/останов) в автоматическом режиме в 
зависимости от уровня стоков в приемном отделении; 

 обеспечение контроля текущего состояния оборудования КНС; 

 архивирование событий изменения состояния оборудования КНС; 

 учет потребления электроэнергии на КНС; 

 контроль напряжения питающей сети (Ввод1, Ввод2); 

 учет выработанных ресурсов двигателя НА; 

 регулирование температурного режима в помещении КНС; 

 контроль срабатывания защиты электродвигателя насосного агрегата; 

 диагностику работоспособности программно-технических средств 
КНС; 

 сигнализацию загазованности приемного отделения КНС; 

 охранную сигнализацию КНС. 
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2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории муниципального образования, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование 

На период до 2040 года в городе Тобольске планируется реконструкция и 
новое строительство сетей водоотведения.  

Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов полностью 

совпадают с трассами существующих трубопроводов.  
Варианты маршрутов для вновь вводимых трубопроводов (трасс) выбраны 

из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в 

границах красных линий (городская территория). Расположение линий 
трубопровода, минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений 

приняты согласно СП 18.13330, СП 42.13330 и СП 31.13330. Маршруты 

прохождения трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии 
проектирования объектов схемы водоотведения. 

Для районов нового строительства проектируемое размещение сетей 

предусматривается исходя из обеспечения: 

 максимального совмещения инженерных коммуникаций; 

 минимальной протяженности сетей; 

 блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в 

проветриваемых подпольях; 

 сокращения числа подключений к сети канализации за счет 
сокращения числа выпусков в канализацию. 

При трассировке сетей канализации по возможности предусматривается 

присоединение объектов с постоянным выпуском сточных вод к начальным 
участкам сети. На выпусках из зданий следует предусматривать 

комбинированную изоляцию труб (теплоаккумулирующую и тепловую). 

Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений 

проектируется не менее 10 м. 
Прокладка коллекторов вне населенного пункта предусматривается вблизи 

дорог, прокладка трубопроводов – вдоль улиц в разделительных полосах между 

проезжими частями. При этом прокладка сетей канализации совместно с сетями 

хозяйственно-питьевого водопровода допускается только в том случае, когда под 
канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий 

отвод сточных вод в аварийный период. 

С целью предохранения трубопроводов от замерзания для выполнения 
нового строительства и реконструкции приняты в расчет: 

 для наружных самотечных сетей – стальные трубопроводы в 

пенополиуретановой изоляции в защитной полиэтиленовой оболочке; 

 для сетей напорной канализации – полиэтиленовые трубопроводы в 

пенополиуретановой изоляции в защитной полиэтиленовой оболочке с 

электрообогревом; 

 стальная арматура в исполнении, устойчивом к замерзанию. 

Для предупреждения замерзания трубопроводов канализации необходимо 
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в период эксплуатации поддерживать непрерывное движение воды в 
трубопроводах, в том числе сброс воды из водопровода в канализацию (при 

целесообразности), предотвращение повышенных тепловых потерь и 

удовлетворительное состояние изоляции трубопроводов. 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) сооружений канализации города 

Тобольска предназначена для создания барьера между предприятием и жилой 
застройкой. В СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, ландшафтно-

рекреационные зоны, территории садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки.  

Для БОС установленная нормативная ширина санитарно-защитной зоны 
составляет  

400 м от границ производственной территории, что достаточно для защиты 

населения за пределами СЗЗ (принята в соответствии с «Проектом организации 
санитарно-защитной зоны для предприятия «Муниципальное унитарное 

предприятие «Тобольский Водоканал» (Биологические очистные сооружения).  

Для КОС пос. Сумкино установленная нормативная ширина санитарно-

защитной зоны составляет 70 м от границ производственной территории, что 
достаточно для защиты населения за пределами СЗЗ. 

Для КНС-1, КНС-10 города Тобольска установленная нормативная ширина 

санитарно-защитной зоны составляет 20 м (принята в соответствии с «Проектом 
организации санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции № 1 

города Тобольска (КНС-1), «Проектом организации санитарно-защитной зоны 

КНС-10 города Тобольска (КНС-10)»), для сливной станции города Тобольска – 

300 м («Проект организации санитарно-защитной зоны сливной станции города 
Тобольска»).  

Для имущественного комплекса ООО «ЗапСибНефтехим» установленная 

нормативная ширина санитарно-защитной зоны составляет от 50 м до 1000 м 
(СЗЗ переменного размера) от границ производственной территории, что 

достаточно для защиты населения за пределами СЗЗ (принята в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.12.2007 № 82 года «Об установлении размера СЗЗ 
имущественного комплекса ООО «ЗапСибНефтехим» на территории 

промышленной зоны города  Тобольска Тюменской области). 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Реконструкция канализационных очистных сооружений БОС, КОС 

пос. Сумкино проводится без изменения границ зон размещения существующего 

объекта. 
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения  

2.5.1Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения 

сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической 

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 
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План мероприятий по охране окружающей среды АО «СУЭНКО» в части 

охраны водного бассейна и рационального использования водных ресурсов 

города Тобольска разрабатывается ежегодно.  
Мероприятия плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты АО «СУЭНКО»: 

разработка проектной документации по объекту «Реконструкция БОС с 

увеличением мощности» г. Тобольск, Тюменская обл. 
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

В настоящее время в городе Тобольске, как и Российской Федерации, в 
целом, основным способом обработки осадков сточных вод является их 

механическое обезвоживание и складировании обезвоженных осадков на иловых 

картах и илонакопителях. Такой метод не отвечает современным экологическим 

и техническим требованиям, приводит к длительному и чаще безвозвратному 
отчуждению значительных земельных ресурсов, сопровождается 

экологическими рисками загрязнения подземных вод в зоне влияния мест 

складирования отходов.  
Наличие в осадках большого количества промышленных отходов 

ограничивает возможность их использования в качестве удобрения (для районов 

Крайнего Севера – неактуально), усложняет решение задач по утилизации или 

использованию в народном хозяйстве (особенно химической, строительной, 
энергетической и др. отраслях). В осадках ГОС содержится большое количество 

солей тяжелых и щелочно-земельных металлов, соединений мышьяка, кадмия, 

циана, ядохимикатов и других деструктированных групп соединений 
органических веществ неизвестного характера, возможно и канцерогенных 

(красители, пигменты, ПАВ и др.). 

Переработка и утилизация осадков, образующихся на сооружениях 

биологической очистки городских сточных вод, является одной из наиболее 
актуальных задач в области обеспечения экологической безопасности городов. 

Обработка осадков в последние годы выдвигается в число наиболее 

трудных, дорогостоящих и наименее разработанных проблем в области очистки 
сточных вод. Целью обработки осадков является получение конечного продукта, 

свойства которого обеспечивают возможность его утилизации, использования в 

качестве товарного продукта и минимизации ущерба, наносимого окружающей 

среде. 
Для решения проблемы утилизации образующихся осадков, возможно, в 

дополнение к установке механического обезвоживания осадка рассмотреть 

вариант строительства цеха сжигания осадка с дальнейшей утилизацией осадка 

в дорожном строительстве и т. п. с оснащением установок по сжиганию 
уловителями загрязняющих веществ, образующихся в дымовых газах. 

Внедрение технологии сжигания осадка сточных вод приводит к 

изменению состава и количества отходов производства и потребления. Исчезают 
отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, 

образуется новый вид отхода – золы, шлаки и пыль топочных установок и 

термической обработки отходов.  
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Зола по параметрам острой токсичности относится к малоопасным 

соединениям, не обладает раздражающим действием на кожу и слизистые, не 

проникает через кожные покровы, не вызывает аллергических реакций, обладает 
слабо выраженным цитотоксическим действием, зола относится к 3 классу 

опасности (малоопасный отход для здоровья человека) и к 4 классу опасности 

для окружающей среды. Однако использование золы в качестве дорожного 

основания возможно при изоляции золы от дренажных вод, поскольку имеется 
потенциальная водно-миграционная опасность миграции тяжелых металлов в 

почвенную влагу.  

От вновь проектируемого блока БОС, производительностью 19 900 
м3/сутки, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция БОС с увеличением 

мощности» г. Тобольск, Тюменская обл. Обезвоженный осадок по мере 

накопления вывозится на полигон ТБО г. Тобольск для захоронения. 
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2.6  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения  

К расходам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 техническое перевооружение; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 подтверждение запасов подземных вод; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли 
на срок строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения 

выручки в связи с реализацией инвестиционной программы. 
В расчетах не учитывались: 

 стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

 стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

 оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории; 

 особенности территории строительства. 
Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоотведения выполнена в соответствии с 

территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные 
стоимости по видам работ. 

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества 

водоотведения Города Тобольска, создание благоприятных условий для 

устойчивого и естественного функционирования экологической системы, 
сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, 

должно быть предусмотрено в основном из средств регионального бюджета, за 

счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального 
хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части 

установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, а также и за счет 

средств внебюджетных источников. 

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов федерального, областного бюджетов и муниципального бюджета на 

соответствующий период, исходя из их возможностей и возможностей 
внебюджетных источников. 

Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах 

соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2036 года.  

Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов водоотведения города Тобольска, в 
соответствии с предлагаемым перечнем мероприятий на каждом этапе 

рассматриваемого периода представлен в  

Приложении 1. 

Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов 
системы водоотведения должны быть уточнены при разработке проектно-

сметной документации. 

2.7  Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоотведения   

Направления развития централизованной системы водоотведения, 

представленные в Разделе 2.1 Основные направления, принципы, задачи и 

целевые показатели развития централизованной системы водоотведения, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 
«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») должны 

обеспечить достижение целевых показателей развития централизованных 

систем водоотведения, включающих: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом 

выполнения всех мероприятий Схемы водоотведения в запланированные сроки. 
Значение целевых показателей определены: 

 на существующий момент – 2023 г. (факт); 

 прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации (2024 – 2028 гг.); 

 прогнозные значения на конец 2 этапа реализации (2033 г.); 

 прогнозные значения на конец 3 этапа реализации (2040 г.). 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

муниципального образования городской округ город Тобольск представлены в 

таблице 61. 
2.7.1Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

муниципального образования городской округ город Тобольск представлены в 

таблице 61. 
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2.7.2 Показатели очистки сточных вод 

Показатели очистки сточных вод муниципального образования городской 

округ город Тобольск представлены в таблице 61. 
2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод муниципального образования городской округ город Тобольск 
представлены в таблице 61. 

2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, представлены в таблице 61. 
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Таблица 61 

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных  

систем водоотведения АО «СУЭНКО»  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029 - 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

  Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения 

% 0,45 0,61 0,63 0,86 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

2 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0,25 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

3 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

ед./км 6,35 6,71 6,59 7,33 6,59 6,44 6,44 6,34 6,34 6,34 

  Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса 

4 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод 

кВт∙ч/м³  0,505 0,466 0,502 0,781 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

5 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/м³  0,336 0,265 0,268 0,355 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 

6 
Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 
кВт∙ч/м³  1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 



 

 

234 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 этап (2024 - 2028 гг.) 

2 этап 

(2029 - 

2033 гг.) 

3 этап 

(2034- 

2040 гг.) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2033 г. 2040 г. 

факт факт факт план план план 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод (Восточный промышленный район) 

7 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод (Восточный 
промышленный район) 

кВт∙ч/м³  0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем 

водоотведения на территории муниципального образования представлены в 
таблице 62. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 
канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 

водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 
осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в 

соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания 

с органом местного самоуправления городского округа, городского округа 
передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством». 
Соответственно, при выявлении бесхозяйных сетей и объектов системы 

водоотведения эксплуатирующей организацией может быть определена АО 

«СУЭНКО». 
Таблица 62 

Перечень бесхозяйных объектов водоотведения города Тобольска 

Наименование, адрес 
Год 

ввода 

Общая 

протяженность, 

м 

Диметр 

г. Тобольск, 9мкр, от КК-30 до КК-33 (район жилого дома №3) 2004 50,30 150 

Сети канализации от дома №21 в 7а мкр, от КК-18 до КК-
10,ф250-L=52,0 

2009 52,00 250 

Сети канализации от дома №21а в 7а мкр, от КК-16 до КК-
3,ф200-L=24,8 

2009 24,80 200 

Сети канализации от дома №21б в 7а мкр, от КК-17 до КК-
5,ф200-L=6,8 

2009 6,80 200 

Сети канализации от дома №23в в 7а мкр, от КК-20 до КК-
11,ф250-L=52,00 

2009 52,00 250 

Сети канализации от дома №23б в 7а мкр, от КК-1 до КК-
11,ф200-L=222,0 

2009 222,00 200 

Внутриквартальные сети канализации от домов 21,21а, 21б,23в 
в 7а мкр, от КК-11 до КК-1сущ, ф300-L=168,0 

2009 168,00 300 
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Наименование, адрес 
Год 

ввода 

Общая 

протяженность, 

м 

Диметр 

канализация от КК-1 до КК-2, КК-3 до КК-2. КК-2 до 8 2006 47,20 150 

канализация от КК-4 до КК-5, КК-5 до 9 2006 33,60 150 

канализация от КК-6 до КК-7, КК-7 до КК-8, КК-8 до КК-9, 
КК-9 до 10 

2006 118,10 150 

канализация от КК-2 до КК-4 
2012 35,00 200 

канализация от  КК-3 до КК-сущ. 
2012 67,00 200 

канализация от КК-1 до КК-3 
2011 29,00 160 

канализация от КК-1 до КК-14 
2013 55,00 250 

сеть напорной канализации от камеры переключения КНС-7а 
до колодца гасителя напора Га г. Тобольск 

2001 3 000,00 400 

сеть канализации, 10 мкр, № 63а  от КК-17 до КК-21 2014 157,50 300 

сеть канализации, 10 мкр, № 73а, 73б от КК-3 до КК-4 2014 16,50 160 

канализация от КК-1 до КК-6 ,ж/д 19 по ул. Октябрьская 
2016 154,00 280 

канализация от КК-1 до КК-6 ул. Мира 16 2015 115,00 160 

сеть канализации от КК11 до КК-12 1995 155 300 

 от КК-1 до КК-3 2010 83,5 160 

от КК-1 до КК-3   27 
160 

от КК-3 до КК-8   274 
160 

канализация от КК-1 до КК-13 2012 110 225 

канализация от КК-6 до КК-1   32,2 150 

сеть канализации: от КК-1 до КК-26   31 160 

канализация от КК-1 до КК-58   107 160 

канализация  от КК-33 до КК-30   90 160 

 ИТОГО:   5 313,5    
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Глава 3. Электронная модель  
 

3.1 Описание программного обеспечения (пакета программ) 

электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения 

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения города 
Тобольска выполнена в геоинформационной системе (далее ГИС) «Zulu 8.0» и 

программно-расчетных комплексах (далее ПРК) «ZuluHydro» (для системы 

водоснабжения), «ZuluDrain» (для системы водоотведения), «ZuluThermo» (для 

системы горячего водоснабжения), которые предназначены для выполнения 
расчетов систем водоснабжения и водоотведения и решения на их базе 

различного рода прикладных задач. 

ГИС «Zulu 8.0» позволяет: 

 создавать карты; 

 наносить на них любые инженерные коммуникации в виде набора 
объектов, привязывая к ним любую атрибутивную информацию; 

 создавать, как точные карты, так и оперативные, технологические 

схемы; 

 импортировать цифровые карты из стандартных пакетов типа MapInfo, 

ArcInfo. 

Процесс нанесения сети на карту автоматизирован. 
ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчетные комплексы «ZuluHydro», 

«ZuluDrain»,«ZuluThermo» обеспечивают возможность выполнения 

гидравлических расчетов сетей водоснабжения и водоотведения. 

ПРК «ZuluHydro», «ZuluDrain», «ZuluThermo» обеспечивает решение 
задач сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации: 

а) графическое отображение объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе города 
Тобольска; 

б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения; 

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения (почасовые показатели расхода и напора 

для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего 

водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в 
зависимости от сезона) и их отдельных элементов; 

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение 

состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, 
регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов); 

д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам 

водопроводной и канализационной сетей; 
е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и 

напорных); 

ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения (участков водопроводных и (или) 
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канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью  
моделирования различных вариантов схем; 

з) оценка выполнения сценариев перспективного развития  

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки 

зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков; 
и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон 

распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения 

развития оледенения для трубопроводов наземной прокладки. 
3.2 Графическое представление объектов систем холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения с привязкой к топографической основе 

города Тобольска и с полным топологическим описанием связности 

объектов 

ГИС Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет 

моделировать инженерные сети. Линейно-узловое представление (векторно-

топологическое представление) - разновидность векторного представления 
линейных и полигональных пространственных объектов, описывающего их 

геометрию, топологические отношения между полигонами, дугами и узлами. 

Система Zulu позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие 

несколько режимов (состояний), каждый из которых (состояний) имеет свой 
стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с 

автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу 

готова для топологического анализа (информация о связях между объектами 
заносится автоматически). 

В системе предусмотрены средства редактирования сетей холодного, 

горячего водоснабжения, водоотведения, включающие возможность создания 

объектов, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при 
определении компонентов сети или изменении ее конфигурации  

http://politerm.com.ru/index.htm. 

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения 
сформирована путем нанесения на карту города Тобольска графического 

представления объектов систем холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения (источники, сети, сооружения и пр.) и связанных с ней объектов 

и систем в соответствующих слоях. 
 

В состав электронной модели города Тобольска входят карты-схемы (6 

ед.), описывающие существующее и перспективное развитие систем холодного, 
горячего водоснабжения и водоотведения города Тобольска, в том числе: 

1. В части холодного водоснабжения: 

 существующая карта-схема холодного водоснабжения города 
Тобольска «Тобольск вода»; 

 перспективная карта-схема холодного  водоснабжения города 

Тобольска «Тобольск вода перспектива». 
2.  В части горячего водоснабжения: 

 существующая  карта-схема горячего водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск ГВС факт»; 

http://politerm.com.ru/index.htm
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 перспективная карта-схема горячего водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск ГВС перспектива». 

3.  В части водоотведения: 

 существующая карта-схема водоотведения города Тобольска 

«Тобольск канализация»; 

 перспективная карта-схема водоотведения города Тобольска «Тобольск 
канализация перспектива». 

Существующая карта-схема  холодного водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск вода» включает в себя следующие слои: 
А) подложка состоит из следующих слоев: 

 слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

 слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 

водоемов; 

 слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 
путепроводов; 

 слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

 слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 

микрорайонов; 

 слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

 слой 7 - «Названия ВС» - отражает визуальные названия насосных 
станций, водопроводных очистных сооружений; 

 слой 8 - «Строения Ж» - графически отображает расположение 

существующей жилой застройки; рабочий слой, содержит информацию по базам 
данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения; 

 слой 9 - «Эксплуатационные зоны» - графически отображает зоны 
эксплуатационной ответственности организаций; 

 слой 10 - «Технологические зоны ВС сущ» - графически отображает 
водопроводные сети, принадлежащие организациям, осуществляющим холодное 

водоснабжение, в пределах которых обеспечиваются нормативные значения 

напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 

расходом воды; 
Б) система холодного водоснабжения включает в себя слой 11 - «Сети ХВС 

факт» - содержит графическое отображение, трассировку сетей системы 

холодного водоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической 

основе города Тобольска; содержит базы данных сетей, сооружений, абонентов. 
 

Перспективная карта-схема  холодного водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск вода перспектива» включает в себя следующие слои: 
А) подложка состоит из следующих слоев: 

 слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

 слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 
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водоемов; 

 слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 

путепроводов; 

 слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

 слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 
микрорайонов; 

 слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

 слой 7 - «Названия ВС» - отражает визуальные названия насосных 

станций, водопроводных очистных сооружений; 

 слой 8 - «Строения_Ж» - графически отображает расположение 

существующей жилой застройки с учетом зданий, рекомендуемых под снос; 

рабочий слой, содержит информацию по базам данных абонентов систем 
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения; 

 слой 9 -«Здания перспектива»- графически отображает расположение 

планируемой жилой и нежилой застройки; рабочий слой, содержит информацию 
по базам данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения; 

 слой 10 - «Эксплуатационные зоны перспектива» - графически 
отображает перспективные зоны эксплуатационной ответственности 

организаций; 

 слой 11 - «Технологические зоны ВС перси» - графически отображает 
водопроводные сети, принадлежащие организациям, осуществляющим холодное 

водоснабжение, в пределах которых обеспечиваются нормативные значения 

напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 
расходом воды; 

Б) система холодного водоснабжения включает в себя слой 12 - «Сети ХВС 

перспектива» - содержит перспективное графическое отображение, трассировку 

сетей систем холодного водоснабжения, абонентов системы с привязкой к 
топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей, 

сооружений системы водоснабжения, абонентов. 

 
 Существующая карта-схема горячего водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск ГВС факт» включает в себя следующие слои: 

А) подложка состоит из следующих слоев: 

 слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

 слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 

водоемов; 

 слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 

путепроводов; 

 слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

 слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 
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микрорайонов; 

 слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

 слой 7 - «Строения Ж» - графически отображает расположение 

существующей жилой застройки; рабочий слой, содержит информацию по базам 

данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения; 

 слой 8 - «Зоны действия системы ГВС сущ» - графически отображает 

сети горячего водоснабжения, принадлежащие организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, в пределах которых обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

Б) система горячего водоснабжения включает в себя слой 9 «Сети ГВС 
факт» - содержит графическое отображение, трассировку существующих сетей 

систем горячего водоснабжения, абонентов системы с привязкой к 

топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей, 

сооружений системы горячего водоснабжения, абонентов. 
 

 Перспективная карта-схема горячего водоснабжения города Тобольска 

«Тобольск ГВС перспектива» включает в себя следующие слои: 
А) подложка состоит из следующих слоев: 

 слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

 слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 

водоемов; 

 слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 
путепроводов; 

 слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

 слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 

микрорайонов; 

 слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

 слой 7 - «Строения_Ж» - графически отображает расположение 
существующей жилой застройки; рабочий слой, содержит информацию по базам 

данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения; 

 слой 8 -«Здания перспектива»-графически отображает расположение 

планируемой жилой и нежилой застройки; рабочий слой, содержит информацию 

по базам данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения; 

 слой 9 - «Зоны действия системы ГВС персп» - графически отображает 

сети горячего водоснабжения, принадлежащие организациям, осуществляющим 
горячее водоснабжение, в пределах которых обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
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расчетным расходом воды; 
Б) система горячего водоснабжения включает в себя слой 10 «Сети ГВС 

перспектива» - содержит графическое отображение, трассировку перспективных 

сетей систем горячего водоснабжения, абонентов системы с привязкой к 

топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей, 
сооружений системы водоснабжения, абонентов. 

Существующая карта-схема  водоотведения города Тобольска «Тобольск 

канализация» включает в себя следующие слои: 
А) подложка состоит из следующих слоев: 

  слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

  слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 

водоемов; 

  слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 
путепроводов; 

  слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

  слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 

микрорайонов; 

  слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

  слой 7 - «Названия ВО» - отражает визуальные названия очистных 
сооружений; 

  слой 8 - «Строения Ж» - графически отображает расположение 
существующей жилой застройки; рабочий слой, содержит информацию по базам 

данных абонентов систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения; 

  слой 9 - «Эксплуатационные зоны ВО сущ» - графически отображает 

зоны эксплуатационной ответственности организаций; 

  слой 10 - «Технологические зоны ВО сущ» - графически отображает 
канализационные сети, принадлежащие организациям, осуществляющим 

водоотведение, в пределах которых обеспечиваются прием, транспортировка, 

очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект; 
Б) система водоотведения включает в себя следующие слои: 

  слой 11 «Сети ВО факт» - содержит графическое отображение, 
трассировку сетей систем водоотведения, абонентов системы с привязкой к 

топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей, 

сооружений систем водоотведения, абонентов; 

  слой 12 «Сети ВО напорные факт» - содержит графическое 

отображение, трассировку напорных сетей систем водоотведения с привязкой к 

топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей систем 

водоотведения. 
 

Перспективная карта-схема водоотведения города Тобольска «Тобольск 
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канализация перспектива» включают в себя следующие слои: 
А) подложка состоит из следующих слоев: 

  слой 1 - «Рельеф» - графически отображает рельеф местности; 

  слой 2 - «Водоемы» - отражает визуальное расположение рек, 

водоемов; 

  слой 3 - «Улицы» - графически отображает расположение дорог и 
путепроводов; 

  слой 4 - «Названия улиц» - графически отображает названия дорог и 

путепроводов; 

  слой 5 - «Границы мкр.» - отражает визуальное расположение границ 

микрорайонов; 

  слой 6 - «Названия границ мкр» - отражает визуальные названия 

микрорайонов; 

  слой 7 - «Названия ВО» - отражает визуальные названия очистных 
сооружений; 

  слой 8 - «Строения Ж» - графически отображает расположение 
существующей жилой застройки с учетом зданий, рекомендуемых под снос; 

рабочий слой, содержит информацию по базам данных абонентов систем 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения; 

  слой 9 - «Здания перспектива»- графически отображает 

 расположение планируемой жилой и нежилой застройки; рабочий 

слой, содержит информацию по базам данных абонентов систем холодного и 
горячего водоснабжения и водоотведения; 

  слой 10 - «Эксплуатационные зоны ВО перси» - графически 

отображает перспективные зоны эксплуатационной ответственности 
организаций; 

  слой 11 - «Технологические зоны ВО перси» - графически отображает 

канализационные сети, принадлежащие организациям, осуществляющим 
водоотведение, в пределах которых обеспечиваются прием, транспортировка, 

очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект; 
Б) система водоотведения включает в себя следующие слои: 

  слой 12 - «Сети ВО перспектива» - содержит графическое 

отображение, трассировку сетей систем водоотведения, абонентов системы с 
привязкой к топографической основе города Тобольска; содержит базы данных 

сетей, сооружений системы водоотведения, абонентов; 

  слой 13 - «Сети ВО напорные перспектива» - содержит графическое 
отображение, трассировку напорных сетей систем водоотведения с привязкой к 

топографической основе города Тобольска; содержит базы данных сетей систем 

водоотведения. 
 

Сформированные карты обеспечивают графическое отображение объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

водоотведения с привязкой к топографической основе города Тобольска. 
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Графическое отображение объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе города 

Тобольска представлено на рисунках 25-26. 

Графическое отображение зон действия централизованной системы 

горячего водоснабжения с привязкой к топографической основе города 
Тобольска представлено на рисунках 27-28. 

 

 
Рисунок 25. Графическое отображение объектов централизованной системы водоснабжения с привязкой 

к топографической основе города Тобольска  
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Рисунок 26. Графическое отображение объектов централизованной системы водоотведения с привязкой 

к топографической основе города Тобольска 

 

 
Рисунок 27. Графическое отображение зон действия централизованной системы горячего водоснабжения 

с привязкой к топографической основе города Тобольска (7 мкр., ЦТП-5.1, 5.2) 
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Рисунок 28. Графическое отображение зон действия централизованной системы горячего водоснабжения 

с привязкой к топографической основе города Тобольска (пос. Сумкино, ЦТП-1, 2) 

 

3.3 Описание основных объектов централизованных систем 

холодного, горячего водоснабжения и водоотведения города Тобольска 

Слои холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, входящие в 
состав существующего и перспективного положений электронной модели города 

Тобольска, содержат базу данных, которая является описанием объектов 

централизованных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. 

Информация, описанная в базе данных электронной модели систем 
водоснабжения и водоотведения, состоит из следующих групп данных: 

 исходные показатели по каждому объекту, например, длина участков 

существующих сетей, диаметр, потребление воды (м /сут.) и т.д.; 

 расчетные показатели, определенные в «ZuluHydro», «ZuluDrain», 

«ZuluThermo», например, расход, скорость; 

 необязательные поля, значения по которым формируются при 

выполнении определенных задач. 

База данных электронной модели систем холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения представлена в табличной форме, которая 

является аналитическим инструментом: имея готовые семантические базы 

объектов сетей водоснабжения и водоотведения, можно проанализировать 

любую сложившуюся ситуацию в целом по системам водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения города Тобольска. 

В электронной модели систем холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения города Тобольска семантическая информация базы данных 
занесена по каждому объекту сети: источник, потребитель, участок, узел, 
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задвижка, ЦТП (рис. 29-31). 
Данные по источникам централизованной системы водоснабжения города 

Тобольска приведены в таблице 63. 
 

Таблица 63 

Перечень источников централизованной системы водоснабжения города 

Тобольска 

№ п/п Sys Наименование источника Адрес источника 
Номер 

источника 

1 2 3 4 5 

1 20172 Жуковский водозабор Жуковский водозабор 1 

2 16190 НС-2 Жуковская НФС 11 

3 9097 РЧВ Жуковская НФС 12 

4 20672 Соколовская НФС Соколовская НФС 2 

5 20539 НС-2 мкр. Менделеево 3 

6 15005 Скв. № 10 мкр. Менделеево 31 

7 15003 Скв. № 9 мкр. Менделеево 32 

8 14996 Скв. № 11 мкр. Менделеево 33 

9 14990 Скв. № 1 мкр. Менделеево 34 

10 20370 Скв. № 7 мкр. Менделеево 35 

11 20035 Скв. № 4 мкр. Менделеево 36 

12 16519 НС-2 пос. Сумкино 4 

13 17078 Скв. № 6 пос. Сумкино 41 

14 17106 Скв. № 1 пос. Сумкино 42 

15 17001 Скв. № 4а пос. Сумкино 43 

16 7213 Скв. № 3 пос. Сумкино 44 

17 9056 Скв. № 4 пос. Сумкино 45 

18 9053 Скв. № 2 пос. Сумкино 46 

19 9156 Скв. № 1 
ТО Левобережье (д. 

Савина) 
51 

20 20081 Скв. № 3 
ТО Левобережье (пос. 

Судостроителей) 
52 

21 20552 Епанчинский водозабор 
Епанчинский 

водозабор 
6 

22 19552 РЧВ (ХПВ) 
Очистные 

Епанчинского 
водозабора 

61 

23 20666 РЧВ (ОВ) 
Очистные 

Епанчинского 
водозабора 

62 

24 16117 Скв. № 1 д. Ершовка 7 
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Рисунок 29. Семантическая информация объектов централизованной системы водоснабжения города 

Тобольска (Пример) 

 

 

Рисунок 30. Семантическая информация объектов централизованной системы водоотведения города 

Тобольска (Пример) 
 
 
 

 
 



 

 

249 

 

 

 

 

Рисунок 31. Семантическая информация объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

города Тобольска (Пример) 

 

Сформированы базы данных для каждого объекта системы холодного и 
горячего водоснабжения и системы водоотведения – источники, выпуск, 

участки, потребители.  В состав электронной модели включена технологическая 

схема головных сооружений системы водоснабжения. 
 

3.4 Описание реальных характеристик режимов работы 

централизованных систем холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения города Тобольска и их отдельных элементов 

На основании сформированных баз данных электронной модели схемы 

водоснабжения и водоотведения города Тобольска с использованием 

механизмов моделирования для каждого объекта занесены реальные 
характеристики режимов работы централизованных систем холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения города Тобольска (сетей, сооружений и пр.). 

ГИС Zulu позволяет производить расчет системы на случай тушения 

пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при 
допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. 

Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, 

отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих 

случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки 
мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи 

ниже предельных значений. 

На рисунке 32 представлен режим работы Соколовской НФС города 
Тобольска в случае возникновения пожара. 
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Рисунок 32. Описание реальных характеристик режимов работы Соколовской НФС города Тобольска в 

случае возникновения пожара  

 

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на 

сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

города Тобольска 

ГИС Zulu позволяет проводить моделирование всех видов переключений в 
«гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом 

отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и 

насосных агрегатов в базе данных описания сети водоснабжения. 
Для обеспечения моделирования в состав электронной модели занесена 

информация о состоянии запорно-регулирующей арматуры централизованных 

систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения города Тобольска 

(рис. 33). 

 
Рисунок 33. Семантическая информация запорно-регулирующей арматуры централизованной системы 

водоснабжения города Тобольска в районе Федеральной автодороги (Пример)  
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3.6 Определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по 

участкам водопроводной и канализационной сетей города Тобольска 

Расходы воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной 

и канализационной сетей представлены в Электронной модели. 

3.7 Гидравлический расчет сетей холодного, горячего водоснабжения, 

водоотведения (самотечных и напорных сетей) города Тобольска 

После графического представления объектов систем водоснабжения и 

водоотведения в электронной модели Схемы водоснабжения и водоотведения 

города Тобольска произведен гидравлический расчет водопроводных и 
канализационных сетей (самотечных и напорных) от источников, который 

представлен в Электронной модели. 

Для отображения результатов расчетов канализационных сетей системы 

водоотведения города Тобольска построен продольный профиль, на котором 
изображены линии отметок земли, лотков, глубины колодцев, диаметров, 

уклонов трубопроводов, а также наполнение участков сети водоотведения по 

выбранному маршруту (рис. 34). 
Для анализа проведенных расчетов гидравлических режимов сетей 

системы водоснабжения города Тобольска построен пьезометрический график 

от источника водоснабжения до наиболее удаленного потребителя. 

Пьезометрический график является наглядной иллюстрацией результатов 
гидравлического расчета (рис. 35). 
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       Рисунок 34. Продольный профиль канализационной сети города Тобольска от ул. Первомайской, 16 до КК 5517 (Пример)  
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    Рисунок 35. Пьезометрический график водопроводной сети от города Тобольска от ВК-19а/ПГ до потребителя по адресу 6-й микрорайон, 1 (Пример)  
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Теплогидравлический расчет ПРК «ZuluThermo» включает в себя полный 
набор функциональных компонент и соответствующие им информационные 

структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и 

моделирования тепловых сетей. 

Размерность рассчитываемых сетей горячего водоснабжения, степень их 
закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую 

сеть, не ограничены. 

Потребители, подключенные по закрытой системе централизованного 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в мкр. 7, 7А, пос. Сумкино и мкр. 

Иртышский, присоединены к двухтрубным водяным тепловым сетям через 

водонагреватели минуя приготовление горячей воды (теплообменник, 

циркуляционный насос, регулирующая арматура установлены непосредственно 
у потребителей, а также в ЦТП и котельных). 

По закрытой системе теплоснабжения через ЦТП подключается часть 

потребителей в мкр. 7, 7А - 3 ед. Сети горячего водоснабжения от ЦТП 
составляют 5,886 км (в однотрубном исчислении). Источник тепловой энергии 

для нагрева воды - Тобольская ТЭЦ. 

В пос. Сумкино горячая вода для нужд ГВС готовится на ЦТП-1, ЦТП-2, 

источник тепловой энергии - котельная № 1. 
ПРК ZuluThermo состоит из двух теплогидравлических расчетов: 

наладочного и поверочного. 

Расчет выполнен с обеспечением удовлетворительной работы тепловых 
сетей на диапазоне температур наружного воздуха от +10 °С до -39 °С, 

безаварийности оборудования системы горячего водоснабжения. 

Результаты гидравлических расчетов существующего положения системы 

горячего водоснабжения города Тобольска по всем источникам приведены в 
электронной модели системы водоснабжения и водоотведения. 

В результате проведения гидравлического расчета от источников города 

Тобольска были определены параметры (напоры, давления, температуры, 
расходы) на выходе для каждого источника и в абонентских вводах всех 

присоединенных к нему потребителей. Данные по параметрам на источниках 

отражены в протоколах расчета в электронной модели. 

3.8 Расчет изменений характеристик объектов централизованных 

систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения с целью 

моделирования различных вариантов схем 

В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент 
для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с 

целью моделирования таким образом, чтобы при этом не менять паспортные 

значения нагрузок абонентов сетей холодного, горячего водоснабжения, 

водоотведения. 
Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения 

характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности 

потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности: 

 по всей базе данных описания сетей холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения; 
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 по одной из связных компонентов (зоне источника); 

 по некоторой графической области, заданной произвольным 

многоугольником; 

 по типу объектов холодного, горячего водоснабжения, водоотведения 

(жилье, административные здания, промышленность и т.д.); 

 по признаку ведомственной подчиненности; 

  по признаку административного деления; 

  по признаку территориального деления. 

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное 

требование: соответствующая информация, на основании которой строится 

критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных 
описания потребителей систем холодного, горячего водоснабжения, 

водоотведения города Тобольска. 

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить 
любое из следующих изменений характеристик нагрузки: 

 включение/отключение одного или нескольких видов нагрузки; 

 ограничение одного или нескольких видов нагрузки (в % от 

паспортной, в т.ч. и более 100%); 

 изменение температурного графика и/или удельных расходов 
теплоносителя по видам нагрузок; 

 изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося 

в паспорте (проектная/договорная/фактическая). 
После проведения серии изменений характеристик нагрузок 

автоматически производится гидравлический расчет сетей холодного, горячего 

водоснабжения, водоотведения, результаты которого сразу же доступны для 

визуализации на схеме и для анализа. 
Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей 

не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной 

гидравлической модели, определяемому паспортными значениям нагрузок 
потребителей. 

3.9 Оценка выполнения сценариев перспективного развития 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки 

зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков города 

Тобольска 

В электронной модели систем водоснабжения и водоотведения города 

Тобольска смоделированы перспективные варианты развития систем 
водоснабжения и водоотведения города Тобольска. 

Электронная модель перспективного развития системы водоснабжения и 

водоотведения сформирована путем нанесения на карту города Тобольска 

графического представления объектов перспективной застройки (здания и 
сооружения), а также объектов систем водоснабжения и водоотведения 

(источники, сети, сооружения, потребители и пр.) с привязкой к местности. 

Для описания объектов графической базы данных ГИС Zulu позволяет 
создавать семантическую базу данных, в которую заносится информация по 

каждому объекту. Исходя из предоставленной информации по проектам 
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планировки территории, а также проектных деклараций по объектам 
перспективной застройки каждого района города Тобольска занесена 

информация по каждому дому: адрес, номер дома, вид здания и т.п. 

Сформирована база данных по перспективным объектам города Тобольска 

(рис. 36). 

 
Рисунок 36. База данных по участку системы водоснабжения города Тобольска на перспективу  

(Пример 15 мкр.)  

 

После схематического изображения электронной модели водопроводной и 
канализационной сети города Тобольска ГИС Zulu позволяет производить 

гидравлический расчет систем водоснабжения и водоотведения. В результате 

расчета определены диаметры трубопроводов, обеспечивающих пропуск 

расчетных расходов воды для обеспечения заданных напоров у потребителей 
системы водоснабжения, а также определены диаметры труб для пропуска 

максимальных расходов сточных вод, уклоны трубопроводов и скорости 

движения жидкости системы водоотведения. 
На рисунках 37-41 представлены схемы расположения перспективных 

сетей холодного, горячего водоснабжения и водоотведения города Тобольска.  
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Рисунок 37. Перспективная схема централизованной системы водоснабжения города  
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Рисунок 38. Перспективная схема централизованной системы водоотведения города Тобольска с 

привязкой к топографической основе города 
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Рисунок 39. Перспективная схема зон действия централизованной системы горячего водоснабжения с 

привязкой к топографической основе города Тобольска (7а мкр., ЦТП-Тобольск-Полимер) 

 

 

 
 

Рисунок 40. Перспективная схема зон действия централизованной системы горячего водоснабжения с 

привязкой к топографической основе города Тобольска (7 мкр., ЦТП-5.1, 5.2) 
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Рисунок 41. Перспективная схема зон действия централизованной системы горячего водоснабжения с 

привязкой к топографической основе города Тобольска (пос. Сумкино, ЦТП-1, 2) 

 

 

3.10  Обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов 

для распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты 

предотвращения развития оледенения для трубопроводов наземной 

прокладки 

Территория города Тобольска не относится к зоне распространения 

вечномерзлых грунтов. Таким образом, с учетом местоположения города и 
климатических параметров на его территории не должно происходить 

периодическое перемерзание водопроводных сетей. 
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Приложение 1 

Перечень мероприятий в сфере водоснабжения города Тобольска на 2016-2040 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснование 

необходимост

и 

Описание 

и место 

расположе

ния 

объектов 

Источник 

финансиро

вания 

Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) Всег

о 

(202

4-

2040 

гг.) 

без 

НД

С, 

тыс. 

руб. 

Всег

о 

(202

4-

2040 

гг.) 

с 

НД

С, 

тыс. 

руб. 

факт 2016-2023 гг. 1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.) 

1 

этап 

(202

4 - 

2028 

гг.) 

2 

этап 

(202

9 - 

2033 

гг.) 

3 

этап 

(203

4 - 

2040 

гг.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Задача 1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации 

1.1. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки.  

Модернизация 

реагентного 

хозяйства.                 

На 

сегодняшний 

день система 

подачи 

реагентов 

производится 

вручную на 

ОС. 

Модернизация 

реагентного 

хозяйства в т.ч. 

установка 

устройств 

дозирования 

реагентов 

позволит в 

автоматическо

м режиме 

подавать 

реагента на 

каждую 

ступень в 

необходимом 

количестве. 

Это приведёт к 

экономии 

реагентов и 

позволит более 

оперативно 

реагировать на 

изменение 

состава воды 

после каждой 

ступени 

очистки.  

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Цех 

реагентног

о 

хозяйства. 

всего 

            

1 

585,

938    

            

2 

238,

061    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

            

9 

343,76

858    

            

6 

732,06

472    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

               

449,39

276    

            

5 

997,57

819    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

1 

585,

938    

            

2 

238,

061    

        

            

8 

894,37

582    

               

734,48

653    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2. 

Строительство 

водозабора и 

очистных 

сооружений 

пос.Сумкино                                                                               

Новый 

водозабор, 

концессионное 

соглашение. 

Действующий 

водозабор 

имеет износ 

более 90%. 

Очистка воды 

не 

производится в 

требуемом 

Комплекс 

технологич

ески 

связанных 

сооружени

й 

обеспечива

ющих 

подъём, 

очистку, 

подачу 

воды для 

всего 

          

79 

661,

017    

        

122 

881,

356    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я (тарифная 

составляю

щая) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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объёме. Вода 

отпускаемая 

потребителям 

не 

соотвествует 

СаНПиН  

(Пункт 1.2 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

потребител

ей пос. 

Сумкино 

города 

Тобольска. 

Адрес 

объекта: г. 

Тобольск, 

пос. 

Сумкино 

прочие 

источники 

финансиров

ания 

(собственн

ые средства 

концессион

ера) 

  

        

122 

881,

356    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет 

          

79 

661,

017    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.3. 

Реконструкция 

Соколовского 

водозабора и 

водоочистных 

сооружений 

Q=25 тыс. 

м3/сут .  

Новый 

водозабор, 

концессионное 

соглашение. 

Позволит 

выполнить 

реконструкци

ю Жуковского 

водозабора, 

повысит 

надёжность. 

(Пункт 1.1 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Комплекс 

технологич

ески 

связанных 

сооружени

й 

обеспечива

ющих 

подъём, 

очистку, 

подачу 

воды для 

потребител

ей пос. 

Соколовск

ий города 

Тобольска. 

Адрес 

объекта: 

г.Тобольск, 

Соколовск

ий 

водозабор, 

244км+530

м 

Федеральн

ой 

автомобиль

ной дороги 

Тюмень-

Ханты-

Мансийск, 

правый 

поворот 

№1 

всего 
                          

-      

        

421 

864,

406    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я (тарифная 

составляю

щая) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

прочие 

источники 

финансиров

ания 

(собственн

ые средства 

концессион

ера) 

  

        

172 

711,

864    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет   

        

249 

152,

542    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

                                                            
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.4. 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

станций пос. С. 

Затон 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

ВОС в пос.С. 

Затон не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

г.Тобольск, 

пос. С. 

Затон 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

          

1 

009,

034    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственные 

средства 

предприятия 

      

          

1 

009,

034    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансирован

ия (кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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На водозаборе 

ТО 

Левобережье 

(пос. С. Затон) 

ограждение 

практически 

отсутствует, 

оборудования 

периметрально

й 

сигнализации, 

наружного 

освещения, 

камеры 

видеонаблюде

ния нет . В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.10 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.5. 

Строительство 

магистрального 

трубопровода 

через р. Иртыш 

(в две нити) 

ø110 мм в ТО 

Левобережье 

пос. Бекерево 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

г.Тобольск, 

пос. 

Бекерево 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

13 

499,

38    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет         

              

13 

499,

38    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.6.

1 

Строительство 

водопровода 

через р. Иртыш 

для жителей тер. 

Левобережье, 

Савинский 

Затон, в т.ч. ПД, 

СМР (1 вариант, 

приоритетный) 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

ВОС в пос.С. 

Затон не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

На водозаборе 

ТО 

Левобережье 

(пос. С. Затон) 

ограждение 

практически 

отсутствует, 

оборудования 

периметрально

й 

сигнализации, 

г.Тобольск, 

пос. С. 

Затон 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                

12 

469,

860    

            

56 

800,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

69 

269,

860    

                             

-      

                             

-      

             

69 

269,

860    

              

83 

123,

832    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                       

                

12 

469,

860    

            

56 

800,

000    

                        

             

69 

269,

860    

                             

-      

                             

-      

             

69 

269,

860    

              

83 

123,

832    

1.6.

2 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

станций пос. С. 

Затон (2 

вариант) 

г.Тобольск, 

пос. С. 

Затон 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                   

3 

005,

000    

            

27 

045,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

30 

050,

000    

                             

-      

                             

-      

             

30 

050,

000    

              

36 

060,

000    
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наружного 

освещения, 

камеры 

видеонаблюде

ния нет . В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.10 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                       

                   

3 

005,

000    

            

27 

045,

000    

                        

             

30 

050,

000    

                             

-      

                             

-      

             

30 

050,

000    

              

36 

060,

000    

1.7. 

Модернизация 

Менделеевской 

НФС  

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

Менделеевская 

НФС не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

Ограждение 

водозабора 

мкр. 

Менделеево 

частично 

отсутствует, 

оборудования 

периметрально

й 

сигнализации 

нет.  В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.7.2 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г.Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

          

4 

984,

975    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

      

          

4 

984,

975    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.8. 

Модернизация 

Менделевской 

НФС для 

обеспечения 

качества 

очистки воды 

(для варианта 2)  

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

г.Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                

15 

078,

000    

            

63 

085,

000    

            

65 

558,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

78 

163,

000    

             

65 

558,

000    

                             

-      

           

143 

721,

000    

            

172 

465,

200    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                       
                

15 

            

63 

            

65 
                      

             

78 

             

65 

                             

-      

           

143 

            

172 
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078,

000    

085,

000    

558,

000    

163,

000    

558,

000    

721,

000    

465,

200    

1.9. 

Строительство 

магистральной 

сети 

водоснабжения 

в мкр. 

Менделеево ø = 

225-315 мм (в 

двухтрубном 

исчислении), в 

том числе  ПСД 

(для варианта 1)  

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г.Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                

15 

322,

000    

          

118 

000,

000    

          

124 

982,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

133 

322,

000    

           

124 

982,

000    

                             

-      

           

258 

304,

000    

            

309 

964,

800    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                       

                

15 

322,

000    

          

118 

000,

000    

          

124 

982,

000    

                      

           

133 

322,

000    

           

124 

982,

000    

                             

-      

           

258 

304,

000    

            

309 

964,

800    

1.1

0. 

Строительство 

сети 

водоснабжения 

для жителей тер. 

Левобережье, от 

п. Бекерево до п. 

Савинский 

Затон, в т.ч. ПД, 

СМР 

Установка НС 

в пос. Бекерево 

и РЧВ 

г.Тобольск, 

пос. 

Бекерево 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

               

1 

800,

000    

            

18 

900,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

1 

800,

000    

             

18 

900,

000    

                             

-      

             

20 

700,

000    

              

24 

840,

000    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Источник 

не 

определен 

                        

               

1 

800,

000    

            

18 

900,

000    

                      

               

1 

800,

000    

             

18 

900,

000    

                             

-      

             

20 

700,

000    

              

24 

840,

000    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

1. 

Реконструкция 

Жуковского 

водовода под 

гору (от РЧВ 

НФС до ул. 

Новая)  

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 4-ый 

км, 510-ый 

м. 

автомобиль

ной дороги 

на пос. 

Прииртыш

ский, 

правый 

поворот + 1 

км., 480 м 

участок № 

1 к.  

Жуковская 

НФС 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

          

170 

900,31

0    

            

334 

207,

760    

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

505 

108,

070    

                             

-      

                             

-      

           

505 

108,

070    

            

606 

129,

684    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Источник 

не 

определен 

                  

          

170 

900,31

0    

            

334 

207,

760    

                            

           

505 

108,

070    

                             

-      

                             

-      

           

505 

108,

070    

            

606 

129,

684    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

2. 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

сооружений 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

г. 

Тобольск, 

Сумкински

й 

водозабор, 

пос. 

Сумкино 

г.Тобольск, 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

             

523,

981    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

      

             

523,

981    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объекты  

ВОС в п. 

Сумкино и п. 

Соколовка не 

отвечают 

вышеуказанны

м требованиям. 

На ВОС в п. 

Сумкино и п. 

Соколовка 

отсутствует 

противотаранн

ое устройство. 

В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.11 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Соколовск

ий 

водозабор, 

244км+530

м 

Федеральн

ой 

автомобиль

ной дороги 

Тюмень-

Ханты-

Мансийск, 

правый 

поворот 

№1 

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

3. 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

станций 

пос.Бекерево 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

ВОС в 

п.Бекерево не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

На водозаборе 

ТО 

Левобережье 

(пос. Бекерево) 

ограждение 

практически 

отсутствует, 

оборудования 

периметрально

й 

сигнализации, 

наружного 

освещения, 

камеры 

видеонаблюде

ния нет . В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.12 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г.Тобольск, 

пос. 

Бекерево 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

          

1 

227,

237    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

      

          

1 

227,

237    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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1.1

4. 

Модернизация 

производственн

ых зданий 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день Промбаза 

по ул.Базарная 

площадь, 18 не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отсутсвует 

ОПС. В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.13 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г.Тобольск, 

ул.Базарная 

площадь, 

18 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

             

499,

999    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

      

             

499,

999    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1 

Оборудование 

периметральной 

сигнализации. 

            

             

500,

000    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

5. 

Реконструкция  

АПС и СОУЭ на 

Жуковской 

НФС 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день 

Жуковская 

НФС не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

требуется 

реконструкция 

АПС, СОУЭ. В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

выполнить 

реконструкци

ю 

существующей 

защиты. 

(Пункт 1.17 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

436,

437    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

                 

436,

437    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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1.1

6. 

Модернизация 

Жуковской 

НФС, монтаж 

СКУД 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день 

Жуковская 

НФС не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отстуствует 

система 

контроля и 

управления 

доступом 

(СКУД).  В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.18 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

153,

345    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

                 

153,

345    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

7. 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

сооружений п. 

Сумкино, 

монтаж 

периметральной 

сигнализации 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект  

ВОС в п. 

Сумкино не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

На ВОС в п. 

Сумкино 

отсутствует 

периметральна

я 

сигнализация. 

В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.19 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область,  г. 

Тобольск, 

п. 

Сумкино, 

ул. 

Гагарина, 

уч. 60 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

1 

633,

515    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

              

1 

633,

515    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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1.1

8. 

 Модернизация 

Менделеевского 

водозабора,  

монтаж АПС и 

СОУЭ 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

Менделеевски

й водозабор не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

На водозаборе 

отсутствует 

АПС, СОУЭ и 

СКУД. В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.15 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область,  г. 

Тобольск, 

мкр 

Менделеев

о, ул. 

Деповская, 

уч. 28 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

226,

001    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

                 

226,

001    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.1

9. 

Модернизация 

Менделеевского 

водозабора, 

монтаж СКУД 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день объект 

Менделеевски

й водозабор не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

На водозаборе 

отсутствует 

СКУД. В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.16 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область,  г. 

Тобольск, 

мкр 

Менделеев

о, ул. 

Деповская, 

уч. 28 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                   

82,6

92    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

                   

82,6

92    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2

0. 

Модернизация 

производственн

ых зданий, 

монтаж 

модульного 

поста охраны 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

г.Тобольск, 

ул.Базарная 

площадь, 

18 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

274,

972    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день Промбаза 

по ул.Базарная 

площадь, 18 не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отсутсвует 

модульный 

пост охраны. В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.20 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

собственны

е средства 

предприяти

я 

        

                 

274,

972    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2

1. 

Модернизация 

водозаборных и 

очистных 

сооружений 

Соколовского 

водозабора, 

монтаж 

периметральной 

сигнализации 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день Промбаза 

по ул.Базарная 

площадь, 18 не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отсутсвует 

модульный 

пост охраны. В 

рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

(Пункт 1.21 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г.Тобольск, 

Соколовск

ий 

водозабор, 

244км+530

м 

Федеральн

ой 

автомобиль

ной дороги 

Тюмень-

Ханты-

Мансийск, 

правый 

поворот 

№1 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

               

697,62

3    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

          

               

697,62

3    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2

2. 

Ликвидация 

артезианских 

скважин в 

п.Бекерево 

В связи со 

стрительством 

водопровода 

под р. Иртыш, 

потребители 

пос. Бекерево 

г.Тобольск, 

Левобереж

ье, ул 

Левобереж

ная, 62в 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

107,72

3    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                  

710,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

710,

000    

                             

-      

                  

710,

000    

                   

852,

000    
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перевдены в 

части 

водоснабжения 

и 

теплоснабжени

я на 

Жуковский 

водозабор. 

Согласно 

требований 

Закона РФ "О 

недрах" от 

21.02.1992 N 

2395-1 

(последняя 

редакция) и 

деействующей 

лицензии 

ТЮМ 01713 

ВЭ от 

08.06.2015 г. 

на добычу 

подземных 

вод, владелец 

лицензии 

обязан 

провести 

лиувидацию 

недействующи

х скважин в 

установленном 

порядке.  

(Пункт 1.23 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                          

                  

710,

000    

                      
                             

-      

                  

710,

000    

                             

-      

                  

710,

000    

                   

852,

000    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

                    

107,72

3    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2

3. 

Модернизация 

Жуковской 

НФС, монтаж 

системы 

видеонаблюдени

я 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день 

Жуковская 

НФС не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отстуствует 

система 

видеонаблюде

ния.  В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

100,00

0    

                   

400,00

0    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

                    

100,00

0    

                   

400,00

0    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

1.2

4. 

Строительство 

водопровода от 

Соколовского 

водозабора до 

Требования 

СП 

132.13330.2011 

"Обеспечение 

г. 

Тобольск, 

от 

Соколовско

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

              

63 

676,36

4    

            

11 

237,00

5    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

11 

237,

005    

                             

-      

                             

-      

             

11 

237,

005    

              

13 

484,

406    
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площадки БСИ в 

две нитки, 2 Ду 

110 мм, 

протяженностью 

7 246 м, в т.ч. 

ПД, СМР 

антитеррорист

ической 

защищенности 

зданий и 

сооружений" 

По состоянию 

на 

сегодняшний 

день 

Жуковская 

НФС не 

отвечает 

вышеуказанны

м требованиям. 

В зданиях и 

строениях 

отстуствует 

система 

видеонаблюде

ния.  В рамках 

инвестиционно

й программы 

предлагается 

восстановить 

отсутствующи

е защиты. 

го 

водозабора 

до 

площадки 

БСИ 

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет/пла

та за 

подключен

ие 

              

              

63 

676,36

4    

            

11 

237,00

5    

                                

             

11 

237,

005    

                             

-      

                             

-      

             

11 

237,

005    

              

13 

484,

406    

     Итого по Задаче 1: 

          

81 

246,

955    

        

546 

983,

823    

                          

-      

          

8 

245,

226    

            

16 

306,

342    

               

697,62

3    

                 

9 

551,49

1    

              

70 

808,42

8    

            

11 

237,00

5    

          

170 

900,31

0    

            

334 

207,

760    

                

27 

791,

860    

          

176 

600,

000    

          

144 

592,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

720 

736,

935    

           

144 

592,

000    

                             

-      

           

865 

328,

935    

        

1 

038 

394,

722    

Задача 2. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, качества услуг в соответствии с действующими нормативными требованиями  

2.1. 

Реконструкция 

НС -1 подъема 

Жуковского 

водозабора.  

Мероприятие 

по защите 

оголовка от 

шуголедовых 

явлений.  

Замена 

наполнителя 

рыбозащитных 

решеток на 

полимерные 

шарики взамен 

щебня. 

Свойства 

материала 

недопускают 

образование 

наледи и 

прилипания 

элементов 

шуги в период 

ледостава и 

весенненго 

паводка. СМР 

(Пункт 1.3.1 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. НС 

(насосная 

станция) 1-

го подъема. 

всего 

            

9 

373,

007    

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(неосвоенн

ые средства 

инвестицио

нной 

программы 

2010-2015) 

            

9 

373,

007    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.2. 

Реконструкция 

НС -1 подъема 

Жуковского 

водозабора.  

Выполнение 

работ по замене 

В случае 

выхода из 

строя одного 

из 

существующих 

транформаторо

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. НС 

всего 

            

1 

000,

000    

            

4 

856,

842    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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трансформатор

ов в НС-1 го 

подъема.  

в 630 КВт 

(ремонт, 

авария, 

техническое 

обслуживание)

, оставшегося 

работающего 

трансформатор

а недостаточно 

для работы 

насосной 

группы I-го 

подъёма в 

полном 

технологическ

ом цикле. 

Приходится 

снижать 

нагрузку и 

соотвественно 

снижать 

подачу воды на 

очистные 

сооружения, 

что является 

недопустимым

. В период 

пика разбора 

воды и 

отопительный 

выход из 

работы одного 

из двух 

существующих 

трансформатор

ов может 

привести к 

перегрузке и 

аварии на НС-

1 го подъёма. 

С этой целью 

предусмотрен 

переход 

трасформаторо

в на 

типоразмер 

выше, а 

именно 1000 

кВт.  

(Пункт 1.3.2 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

(насосная 

станция) 1-

го подъема. 
собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

1 

000,

000    

            

4 

856,

842    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет                                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.3. 

Проведение 

технического 

обследования 

объектов 

водопроводного 

хозяйства. 

Выполнение 

работ по 

наладке 

гидравлическо

го режима 

работы 

разводящих 

сетей города.    

Разработка 

мероприятий 

по 

оптимизации 

работы 

системы 

водоснабжения 

города.(Пункт 

3.1 по табл.16, 

схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Магистраль

ные и 

разводящие 

сети 

города. 

всего 

            

2 

438,

231    

               

883,

341    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

2 

438,

231    

               

883,

341    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.4. 

Оборудование 

системы 

водоснабжения 

города 

контрольными 

точками с 

установкой 

контрольно-

измерительных 

приборов.  

Создание 

(расширение) 

АСУ ТП 

подачи и 

распределения 

воды.   

Обеспечение 

эффективной 

работы 

насосного 

оборудования, 

оптимизация 

подачи воды в 

город в 

необходимом 

объеме с 

достаточными 

напорами.  

Создание 

интегрированн

ой АСУ ТП 

подачи и 

распределения 

воды. Данное 

мероприятие 

позволит более 

оперативно 

реагировать на 

изменение 

потребления 

воды 

(неравномерно

сть), 

внештатные 

ситуации. 

Контроль 

расхода 

ресурсов 

необходим для 

его экономии, 

в случае 

необходимости 

перераспредел

ения. При 

работе на 

общую сеть 

двух 

водозаборов, 

позволит 

перераспредел

ять расходы 

без ущерба для 

потребителей, 

не превышать 

расчётные 

напоры.   

Разработка 

технической 

документации, 

СМР и ПНР. 

(Пункт 3.7 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Магистраль

ные и 

разводящие 

сети 

города. 

всего 

          

10 

414,

383    

          

12 

756,

536    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

          

10 

414,

383    

            

7 

307,

388    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(неосвоенн

ые средства 

инвестицио

нной 

программы 

2010-2015) 

  

            

5 

449,

148    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.5. 

Поэтапная 

замена 

оборудования, 

отработавшего 

Высокий износ 

технологическ

ого 

оборудования 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

всего 

            

1 

000,

000    

            

2 

821,

518    

               

199,

130    

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

          

2 

930,51

500    

          

2 

911,67

778    

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

5 

842,

193    

                             

-      

                             

-      

               

5 

842,

193    

                

7 

010,

631    
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нормативный 

ресурс (в том 

числе насосного 

оборудования), 

на насосных 

станциях 2-го и 

3-его подъема 

Жуковского 

водозабора.  

Жуковской 

НФС. Замена 

запорной 

арматуры с 

ручным 

приводом на 

запорную 

арматуру с 

электропривод

ом. Установка 

системы ЧРП 

на насосные 

группы 2-го 

подъёма с 

целью 

экономии 

электроэнерги

и.  

Разработка 

ПСД, СМР. 

(Пункт 3.4 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Жуковская 

НФС. НС 

(насосная 

станция) 2-

го подъема. 

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

1 

000,

000    

            

2 

821,

518    

               

199,

130    

            

          

2 

911,67

778    

                              

               

2 

911,

678    

                             

-      

                             

-      

               

2 

911,

678    

                

3 

494,

013    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                

          

2 

930,51

500    

                                

               

2 

930,

515    

                             

-      

                             

-      

               

2 

930,

515    

                

3 

516,

618    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.6. 

Реконструкция 

(строительство) 

закольцовки 

"Жуковский-

Соколовский 

водоводы"  

Строительство 

данного 

водовода 

необходимо 

для 

обеспечения 

потребителей 

подгорной 

части города в 

случае вывода 

Жуковского 

водозабора на 

реконструкци

ю. 

Разработка 

ПСД  

(Пункт 2.1.3 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Трубопров

од ПНД 

питьевого 

качества ø 

= 500 мм, 

L=3,657 км.  

г. 

Тобольск,  

Нагорная 

часть. 

всего 

               

500,

000    

                          

-      

          

17 

650,

320    

          

5 

999,

493    

                            

-      

                          

-      

            

3 

297,62

000    

            

1 

608,35

496    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

               

500,

000    

  

          

17 

650,

320    

          

5 

999,

493    

    

            

3 

297,62

000    

            

1 

608,35

496    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет                                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.6.

1. 

Реконструкция 

(строительство) 

закольцовки 

"Жуковский-

Соколовский 

водоводы"  

Существующи

й стальной 

водопровод, 

соединяющий 

Жуковский и 

Соколовский 

водоводы и 

обеспечивающ

ий подачу 

воды, как от 

Соколовского, 

так и от 

Жуковского 

водозабора для 

нужд 

потребителей 

г.Тобольска, 

находится в 

технически 

неудовлетвори

тельном 

состоянии. 

При 

отсутствии 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

г.Тобольск, 

промкомзо

на (вдоль 

магистрали 

Ш-3, М-6 и 

от врезки в 

Жуковский 

водовод до 

котельной) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

        

112 

134,98

674    

         

29 

386,01

964    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

            

1 

181,34

774    

            

2 

465,93

409    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

            

1 

062,59

000    

                 

50,229

65    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания (Займ 

Фонда*) 

            

          

89 

707,04

900    

         

23 

509,75

610    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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действующей  

закольцовки 

между 

Жуковским и 

Соколовским 

водоводами 

обеспечить 

водоснабжение 

города 

Тобольска от 

Соколовского 

водозабора в 

случае вывода 

Жуковского 

водозабора из 

эксплуатации 

будет 

невозможно 

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет 

(Плата 

концедента

) 

            

          

20 

184,00

000    

            

3 

360,09

980    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.7. 

Строительство 

сетей для 

подключения к 

централизованн

ой системе 

водоснабжения 

потребителей в 

Подгорной 

части.  

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

Трубопров

оды ø = 

110-160 

мм,  г. 

Тобольск,  

Подгорная 

часть. 

всего 
                          

-      

          

25 

153,

486    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет   

          

25 

153,

486    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

  СМР               
                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.8. 

Реконструкция  

сетей 

водоснабжения 

от ВК-174 до 

ВК-6  

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

(Пункт 3.15 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска)  

г. Тобольск 

(от ВК-174 

до ВК-6) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

9 

226,

837    

            

6 

353,78

5    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

        

              

9 

226,

837    

            

6 

353,78

5    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.9. 

Реконструкция  

сетей 

водоснабжения 

от ВК-24 до ВК-

4 

(1 этап) 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

(Пункт 3.16 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

Разработка 

ПСД 

Выполнение 

СМР (от ВК-24 

до УП-7) 

г. Тобольск 

(от ВК-24 

до УП 7) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

           

763,44

100    

          

10 

226,03

300    

            

9 

293,33

246    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

            

5 

056,64

100    

            

9 

139,60

246    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

(** - 

см.примеча

ние) 

          

           

763,44

100    

            

5 

169,39

200    

               

153,73

000    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

Бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.9.

1. 

Реконструкция  

сетей 

водоснабжения 

от ВК-24 до ВК-

4 

(2 этап) 

Проектом 

предусматрива

ется 

реконструкция 

магистральног

о стального 

водопровода 

Ду-500 мм с 

заменой на 

современный 

энергоэффекти

вный материал 

- полиэтилен 

питьевого 

качества. 

Мероприятие 

позволит 

увеличить 

надежность 

системы 

водоснабжения 

в целом и 

обеспечит ее 

резервировани

е. В настоящее 

время 

существующий 

трубопровод 

используется 

для 

обеспечения 

водоснабжение

м и 

поддержания 

гидравлическо

го режима в 

удаленных 

микрорайонах 

города: 

Усадьба, 

Анисимово, 18 

мкр., 15 мкр., в 

случае его 

отключения 

(повреждения) 

выдержать 

необходимые 

параметры на 

вводах 

абонентов  

будет 

невозможно. 

Кроме того, 

существующий 

трубопровод 

частично 

проходит по 

территории 

памятника 

природы 

«Панин 

Бугор», что 

приводит к 

затруднению 

(невозможност

и) устранения 

аварийных 

ситуаций 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

сооружени

е 25, 

сооружени

е 35. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

          

34 

030,71

583    

         

81 

438,96

877    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

               

681,13

397    

            

1 

724,96

474    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания (Займ 

Фонда*) 

            

          

27 

224,05

301    

         

65 

151,69

466    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет 

(Плата 

концедента

) 

            

            

6 

125,52

885    

         

14 

562,30

937    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      



 

 

278 

 

 
 

2.1

0. 

Реконструкция  

сетей 

водоснабжения 

от т.В до ВК-1  

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

(Пункт 3.17 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г. Тобольск 

(от т. В до 

ВК-1) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

247,

308    

            

3 

938,37

0    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

        

                 

247,

308    

            

3 

938,37

0    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.1

1. 

Реконструкция  

сетей 

водоснабжения 

от ВК-4 до 

здания 28в, стр.6 

мкр. Панин 

бугор 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

(Пункт 3.19 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска) 

г. Тобольск 

(от ВК-4 до 

здания 28в, 

стр.6 мкр. 

Панин 

бугор) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

            

1 

049,10

6    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

          

            

1 

049,10

6    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.1

2. 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

в связи с: 

- переходом 

потребителей с 

открытой 

системы 

горячего 

водоснабжения 

на закрытую; 

- исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

4, 6, 7а, 8, 

9, 10 мкр, 

мкр 

Менделеев

о, мкр. 

Иртышски

й, пос. 

Сумкино, 

подгорная 

часть 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                 

3 

202,89

5    

                

7 

930,86

3    

            

21 

923,62

1    

            

15 

213,29

4    

              

29 

518,

203    

                

30 

194,

900    

            

30 

995,

878    

            

31 

245,

393    

            

33 

074,

420    

            

34 

293,

325    

            

35 

543,

964    

            

36 

774,

940    

            

37 

864,

784    

            

38 

249,

368    

            

39 

735,

170    

            

41 

283,

906    

            

42 

894,

725    

            

44 

573,

418    

            

46 

319,

259    

           

127 

845,

896    

           

170 

932,

042    

           

290 

920,

629    

           

589 

698,

568    

            

707 

638,

281    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

                 

3 

095,10

5    

                

3 

952,23

4    

                  

741,03

1    

               

4 

038,47

0    

                 

3 

305,

530    

                   

2 

933,

720    

               

2 

644,

250    

               

1 

759,

700    

               

2 

409,

300    

               

2 

401,

600    

               

2 

376,

570    

               

2 

280,

850    

               

1 

990,

930    

                  

940,

560    

                  

934,

010    

                  

930,

700    

                  

927,

390    

                  

927,

390    

                  

927,

390    

             

13 

663,

001    

             

11 

228,

020    

               

7 

578,

370    

             

32 

469,

391    

              

38 

963,

269    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

                    

107,79

0    

                

3 

978,62

8    

            

21 

182,59

0    

            

11 

174,82

4    

              

26 

212,

673    

                

27 

261,

180    

            

28 

351,

628    

            

29 

485,

693    

            

30 

665,

120    

            

31 

891,

725    

            

33 

167,

394    

            

34 

494,

090    

            

35 

873,

854    

            

37 

308,

808    

            

38 

801,

160    

            

40 

353,

206    

            

41 

967,

335    

            

43 

646,

028    

            

45 

391,

869    

           

114 

182,

895    

           

159 

704,

022    

           

283 

342,

259    

           

557 

229,

177    

            

668 

675,

012    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.1

3. 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

на территории 

ГК-1 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного 

ресурса(Пункт 

3.15 по 

г. 

Тобольск, 

территория 

ГК-1 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                 

1 

826,63

3    

              

16 

103,02

5    

                  

100,00

0    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

100,

000    

                             

-      

                             

-      

                  

100,

000    

                   

120,

000    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска)  

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

                 

1 

826,63

3    

              

16 

103,02

5    

                  

100,00

0    

                                

                  

100,

000    

                             

-      

                             

-      

                  

100,

000    

                   

120,

000    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.1

4. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

(мкр.Восточный

) ø   100-150 мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр.Восточ

ный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

            

1 

916,70

0    

                               

-      

              

64 

999,99

2    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет           

            

1 

916,70

0    

  

              

64 

999,99

2    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

2.1

5. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой в мкр. 

Ершовка ø = 

110-160 мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Ершовка 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

              

12 

399,

750    

                

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

             

37 

199,

250    

             

61 

998,

750    

             

86 

798,

250    

           

185 

996,

250    

            

223 

195,

500    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

              

12 

399,

750    

                

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

            

12 

399,

750    

             

37 

199,

250    

             

61 

998,

750    

             

86 

798,

250    

           

185 

996,

250    

            

223 

195,

500    

2.1

6. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в мкр. 

Защитино  ø 

=110  мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Защитино 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

1 

258,40

8    

                             

-      

              

11 

500,

000    

                

21 

042,

000    

            

21 

042,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

54 

842,

408    

                             

-      

                             

-      

             

54 

842,

408    

              

65 

810,

890    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                 

               

1 

258,40

8    

  

              

11 

500,

000    

                

21 

042,

000    

            

21 

042,

000    

                        

             

54 

842,

408    

                             

-      

                             

-      

             

54 

842,

408    

              

65 

810,

890    

2.1

7. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Усадьба 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

              

32 

451,

850    

                

32 

451,

850    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

64 

903,

700    

                             

-      

                             

-      

             

64 

903,

700    

              

77 

884,

440    
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районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в мкр. 

Усадьба  ø =110-

225  мм 

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

              

32 

451,

850    

                

32 

451,

850    

                          

             

64 

903,

700    

                             

-      

                             

-      

             

64 

903,

700    

              

77 

884,

440    

2.1

8. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в мкр. 

Менделеево пос. 

Временный ø 

=110-150  мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о пос. 

Временный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

                             

-      

             

17 

809,

846    

             

24 

933,

785    

             

42 

743,

631    

              

51 

292,

357    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                           

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

               

3 

561,

969    

                             

-      

             

17 

809,

846    

             

24 

933,

785    

             

42 

743,

631    

              

51 

292,

357    

2.1

9. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в 

Подгорной 

части (пер. 

Вертолетный)  ø 

=110-150  мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

пер. 

Вертолетн

ый, ул. 

Пушкина 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

              

44 

927,

880    

                

44 

927,

880    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

89 

855,

760    

                             

-      

                             

-      

             

89 

855,

760    

            

107 

826,

912    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

              

44 

927,

880    

                

44 

927,

880    

                          

             

89 

855,

760    

                             

-      

                             

-      

             

89 

855,

760    

            

107 

826,

912    

2.2

0. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в 16 мкр. ø = 110 

мм 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

16 мкр. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

1 

881,75

0    

                             

-      

              

57 

500,

000    

                

57 

500,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

116 

881,

750    

                             

-      

                             

-      

           

116 

881,

750    

            

140 

258,

100    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                 

               

1 

881,75

0    

  

              

57 

500,

000    

                

57 

500,

000    

                          

           

116 

881,

750    

                             

-      

                             

-      

           

116 

881,

750    

            

140 

258,

100    

2.2

1. 

Строительство 

сетей 

Для 

подключения 
всего 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

3 

                   

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

               

3 

             

10 

             

16 

             

23 

             

50 

              

61 
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водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в 18 

мкр. Ø = 50-110 

мм 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

18 мкр. 

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

394,

601    

183,

802    

973,

003    

762,

204    

919,

009    

102,

811    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

                 

3 

394,

601    

                   

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

               

3 

394,

601    

             

10 

183,

802    

             

16 

973,

003    

             

23 

762,

204    

             

50 

919,

009    

              

61 

102,

811    

2.2

2. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в п. 

Сумкино Ø = 50-

110 мм  

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

п. Сумкино 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

               

800,00

0    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

5 

826,

300    

                   

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

             

17 

478,

900    

             

29 

131,

500    

             

40 

784,

100    

             

87 

394,

500    

            

104 

873,

400    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет           

               

800,00

0    

        

                 

5 

826,

300    

                   

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

               

5 

826,

300    

             

17 

478,

900    

             

29 

131,

500    

             

40 

784,

100    

             

87 

394,

500    

            

104 

873,

400    

2.2

3. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки в  

мкр. Анисимово 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Анисимово 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

3 

276,80

8    

               

4 

234,50

0    

                 

4 

234,

500    

                   

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

             

20 

214,

808    

             

21 

172,

500    

             

29 

641,

500    

             

71 

028,

808    

              

85 

234,

570    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                 

               

3 

276,80

8    

               

4 

234,50

0    

                 

4 

234,

500    

                   

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

               

4 

234,

500    

             

20 

214,

808    

             

21 

172,

500    

             

29 

641,

500    

             

71 

028,

808    

              

85 

234,

570    

2.2

4. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в 

перспективных 

районах 

индивидуальной 

жилой 

застройки в  

мкр. Алемасово, 

мкр. 11, мкр. 

Строитель, 

район 

индивидуальной 

застройки 

севернее мкр. 

11, ИЖС в 

районе Панин 

Бугор  

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Алемасово, 

мкр. 11, 

мкр. 

Строитель, 

район 

индивидуал

ьной 

застройки 

севернее 

мкр. 11, 

ИЖС в 

районе 

Панин 

Бугор 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

2 

379,

750    

                   

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

7 

139,

250    

             

11 

898,

750    

             

16 

658,

250    

             

35 

696,

250    

              

42 

835,

500    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

                 

2 

379,

750    

                   

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

2 

379,

750    

               

7 

139,

250    

             

11 

898,

750    

             

16 

658,

250    

             

35 

696,

250    

              

42 

835,

500    

2.2

5. 

Строительство 

сетей для 

подключения к 

централизованн

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

Подгорна 

часть  

всего 
                          

-      

            

8 

945,

000    

          

14 

710,

000    

        

63 

523,

000    

            

53 

690,

000    

          

57 

634,00

0    

                               

-      

                              

-      

               

5 

049,55

0    

                             

-      

              

43 

084,

031    

                

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

           

134 

301,

644    

           

215 

420,

156    

           

301 

588,

219    

           

651 

310,

019    

            

781 

572,

023    
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ой системе 

водоснабжения 

потребителей в 

Подгорной 

части  

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет   

            

8 

945,

000    

          

14 

710,

000    

        

63 

523,

000    

            

53 

690,

000    

          

57 

634,00

0    

                               

-      

                              

-      

               

5 

049,55

0    

  

              

43 

084,

031    

                

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

            

43 

084,

031    

           

134 

301,

644    

           

215 

420,

156    

           

301 

588,

219    

           

651 

310,

019    

            

781 

572,

023    

2.2

6. 

Строительство 

сетей для 

подключения к 

централизованн

ой системе 

водоснабжения 

потребителей в  

мкр. Иртышский 

ø =110  мм  

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Иртышски

й 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

            

1 

000,00

0    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

6 

154,

073    

                   

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

             

18 

462,

219    

             

30 

770,

365    

             

43 

078,

510    

             

92 

311,

094    

            

110 

773,

313    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет           

            

1 

000,00

0    

                               

-      
      

                 

6 

154,

073    

                   

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

               

6 

154,

073    

             

18 

462,

219    

             

30 

770,

365    

             

43 

078,

510    

             

92 

311,

094    

            

110 

773,

313    

2.2

7. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки (4 км 

+ 510 м 

автомобильной 

дороги на п. 

Прииртышский, 

правый поворот 

+ 500 метров) 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 4 

км + 510 м 

автомобиль

ной дороги 

на п. 

Прииртыш

ский, 

правый 

поворот + 

500 метров 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

                             

-      

             

16 

648,

615    

             

23 

308,

062    

             

39 

956,

677    

              

47 

948,

012    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет/пла

та за 

подключен

ие 

                          

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

               

3 

329,

723    

                             

-      

             

16 

648,

615    

             

23 

308,

062    

             

39 

956,

677    

              

47 

948,

012    

2.2

8. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

на тер. 

Левобережье 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

тер. 

Левобереж

ье 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

8 

788,35

8    

                             

-      

              

11 

511,

500    

                

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

             

43 

322,

858    

             

57 

557,

500    

             

80 

580,

500    

           

181 

460,

858    

            

217 

753,

030    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                 

               

8 

788,35

8    

  

              

11 

511,

500    

                

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

            

11 

511,

500    

             

43 

322,

858    

             

57 

557,

500    

             

80 

580,

500    

           

181 

460,

858    

            

217 

753,

030    

2.2

9. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в мкр. 

Строитель 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Строитель 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

                             

-      

             

13 

528,

846    

             

18 

940,

385    

             

32 

469,

231    

              

38 

963,

077    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                           

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

               

2 

705,

769    

                             

-      

             

13 

528,

846    

             

18 

940,

385    

             

32 

469,

231    

              

38 

963,

077    

2.3

0. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в 19 мкр. 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

19 мкр. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

              

30 

980,

830    

                

30 

980,

830    

            

30 

980,

830    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

92 

942,

490    

                             

-      

                             

-      

             

92 

942,

490    

            

111 

530,

988    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

              

30 

980,

830    

                

30 

980,

830    

            

30 

980,

830    

                        

             

92 

942,

490    

                             

-      

                             

-      

             

92 

942,

490    

            

111 

530,

988    

2.3

1. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

по ул. 

Цветочная, 

Молодежная, 

Садовая, 

Клубничная, 

пер. Садовый 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Цветочная, 

Молодежна

я, Садовая, 

Клубнична

я, пер. 

Садовый 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

            

10 

354,

000    

               

10 

354,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

20 

708,

000    

                             

-      

                             

-      

             

20 

708,

000    

              

24 

849,

600    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

              

10 

354,

000    

                

10 

354,

000    

                          

             

20 

708,

000    

                             

-      

                             

-      

             

20 

708,

000    

              

24 

849,

600    

2.3

2. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в иных 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. Тобольск всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

                             

-      

             

48 

423,

375    

           

338 

963,

625    

           

387 

387,

000    

            

464 

864,

400    
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планировочный 

районах города 

неучтенных 

вышеперечисле

нными 

мероприятиями 

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                   

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

            

48 

423,

375    

                             

-      

             

48 

423,

375    

           

338 

963,

625    

           

387 

387,

000    

            

464 

864,

400    

2.3

3. 

Реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт 

сетей 

водопровода с 

применением 

полиэтиленовых 

труб  ø =50-500 

мм, 

восстановление 

эксплуатационн

ых свойств и 

пропускной 

способности 

существующих  

трубопроводов 

для обеспечения 

надёжности 

системы 

водоснабжения  

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. Тобольск 

всего 

                 

45,0

00    

            

2 

522,

000    

          

33 

931,

000    

          

3 

739,

000    

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

6 

616,

000    

                   

6 

880,

640    

               

7 

155,

866    

               

7 

442,

100    

               

7 

739,

784    

               

8 

049,

376    

               

8 

371,

351    

               

8 

706,

205    

               

9 

054,

453    

               

9 

416,

631    

               

9 

793,

296    

            

10 

185,

028    

            

10 

592,

429    

            

11 

016,

126    

            

11 

456,

771    

             

20 

652,

506    

             

40 

308,

815    

             

71 

514,

735    

           

132 

476,

056    

            

158 

971,

267    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет 

                 

45,0

00    

            

2 

522,

000    

          

33 

931,

000    

          

3 

739,

000    

      
                              

-      
    

                 

6 

616,

000    

                   

6 

880,

640    

               

7 

155,

866    

               

7 

442,

100    

               

7 

739,

784    

               

8 

049,

376    

               

8 

371,

351    

               

8 

706,

205    

               

9 

054,

453    

               

9 

416,

631    

               

9 

793,

296    

            

10 

185,

028    

            

10 

592,

429    

            

11 

016,

126    

            

11 

456,

771    

             

20 

652,

506    

             

40 

308,

815    

             

71 

514,

735    

           

132 

476,

056    

            

158 

971,

267    

2.3

4. 

Реконструкция, 

устройство 

водопроводных 

колодцев с 

последующей 

установкой  

пожарных 

гидрантов 

Требование 

СП 

8.1310.2020 

"Системы 

противопожар

ной защиты" п. 

8.9 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

6 

254,

000    

                   

6 

566,

700    

               

6 

895,

035    

               

7 

239,

787    

               

7 

601,

776    

               

7 

981,

865    

               

8 

380,

958    

               

8 

800,

006    

               

9 

240,

006    

               

9 

702,

007    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

19 

715,

735    

             

40 

004,

392    

             

18 

942,

013    

             

78 

662,

140    

              

94 

394,

568    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                     

                 

6 

254,

000    

                   

6 

566,

700    

               

6 

895,

035    

               

7 

239,

787    

               

7 

601,

776    

               

7 

981,

865    

               

8 

380,

958    

               

8 

800,

006    

               

9 

240,

006    

               

9 

702,

007    

          

             

19 

715,

735    

             

40 

004,

392    

             

18 

942,

013    

             

78 

662,

140    

              

94 

394,

568    

     Итого по Задаче 2.: 

          

24 

770,

621    

          

57 

938,

723    

          

66 

490,

450    

        

73 

261,

493    

            

63 

164,

145    

          

73 

455,40

2    

            

164 

718,88

3    

            

210 

760,55

5    

            

45 

209,01

0    

            

22 

359,47

1    

            

319 

087,

268    

              

329 

883,

305    

          

186 

054,

113    

          

144 

509,

246    

          

146 

997,

947    

          

148 

906,

532    

          

150 

878,

239    

          

201 

286,

492    

          

203 

164,

584    

          

204 

373,

347    

          

196 

533,

808    

          

198 

474,

276    

          

200 

492,

495    

          

202 

594,

886    

          

204 

781,

372    

           

902 

593,

168    

           

792 

578,

456    

        

1 

410 

414,

767    

        

3 

105 

586,

391    

        

3 

726 

703,

669    

Задача 3.  Повышение экологической безопасности и внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоснабжения, с учетом перспективы 

3.1. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки.  

Проведение 

изыскательски

Предпроектны

е работы 

перевода 

Жуковской 

НФС с хлора 

на гипохлорид. 

Разработка 

ПСД. 

(Пункт 1.5.5 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

всего 

            

1 

168,

598    

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

1 

168,

598    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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х работ по 

замене метода 

обеззараживан

ия очищаемой 

воды.                                                                                

города 

Тобольска) Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

3.2. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС. 

Замена метода 

обеззараживан

ия очищаемой 

воды. 

Перевод 

Жуковской 

НФС на метод 

обеззараживан

ия - 

гипохлорид 

натрия. 

Позволит 

выполнить 

вывод объекта 

из требований 

ОПО 

относящихся к 

"Правилам 

безопасности 

производств 

хлора и 

хлорсодержащ

их веществ". 

 Разработка 

ПСД.            

(Пункт 1.5.2 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска)        

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

          

3 

808,

449    

              

2 

036,

454    

            

1 

859,86

3    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

      

             

953,

168    

                 

585,

866    

            

1 

859,86

3    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

      

          

2 

855,

281    

              

1 

450,

588    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

3.2.

1. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС  с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки. 

Замена метода 

обеззараживан

ия очищаемой 

воды. 

Перевод 

Жуковской 

НФС 

использование 

на  

гипохлорида 

натрия для 

обеззараживан

ия воды. 

Позволит 

ликвидировать 

опасный 

производствен

ный объект, 

использующий 

газообразный 

хлор   

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

        

148 

347,50

032    

         

78 

388,33

301    

        

23 

721,12

497    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

23 

721,

125    

                             

-      

                             

-      

             

23 

721,

125    

              

28 

465,

350    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

            

            

2 

967,71

332    

            

1 

568,17

001    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                

                

21,985

30    

                                

                     

21,9

85    

                             

-      

                             

-      

                     

21,9

85    

                     

26,3

82    

Прочие 

источники 

финансиров

ания (Займ 

Фонда*) 

            

        

118 

677,23

700    

         

62 

710,26

300    

        

18 

976,66

667    

                                

             

18 

976,

667    

                             

-      

                             

-      

             

18 

976,

667    

              

22 

772,

000    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Бюджет 

(Плата 

концедента) 

            

          

26 

702,55

000    

         

14 

109,90

000    

          

4 

722,47

300    

                                

               

4 

722,

473    

                             

-      

                             

-      

               

4 

722,

473    

                

5 

666,

968    

3.2.

2. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Экспертиза 

сметной 

стоимости 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

761,67

7    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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Жуковской 

НФС с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки. 

Замена метода 

обеззараживан

ия очищаемой 

воды 

(корректировк

а и экспертиза 

ПСД) 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

            

                    

761,67

7    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

3.2.

3. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки. 

Замена метода 

обеззараживани

я очищаемой 

воды (повторная 

корректировка и 

экспертиза 

ПСД) 

Экспертиза 

сметной 

стоимости 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

          

4 

910,00

440    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

910,

004    

                             

-      

                             

-      

               

4 

910,

004    

  

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                

          

4 

910,00

440    

                                

               

4 

910,

004    

                             

-      

                             

-      

               

4 

910,

004    

  

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
  

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
  

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
  

3.3. 

Внедрение 

автоматизирова

нной системы 

контроля 

аварийных 

выбросов на 

объектах 

Жуковского 

водозабора.  

Снижение  

риска 

экологическог

о загрязнения 

прилегающей 

территории 

при 

эксплуатации. 

Внедрение 

автоматизиров

анной системы 

контроля 

аварийных 

выбросов 

хлора.  

Выполнение 

требований 

промышленно

й безопасности 

согласно 

"Правилам 

безопасности 

производств 

хлора и 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Жуковская 

НФС. Блок 

обеззаражи

вания. 

всего 

               

559,

960    

                          

-      

                          

-      

                        

-      

            

12 

842,

243    

          

13 

546,59

8    

                 

5 

998,54

4    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

        

            

12 

842,

243    

          

13 

546,59

8    

                 

5 

998,54

4    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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хлорсодержащ

их веществ" 

Глава IV. 

Разработка 

ПСД, СМР. 

(Пункт 3.6 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска)        

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(неосвоенн

ые средства 

инвестицио

нной 

программы 

2010-2015) 

               

559,

960    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

3.4. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС 

(Техническое 

перевооружение 

угольной 

котельной) 

Перевод 

системы 

теплоснабжени

я объектов 

Жуковской 

НФС на 

альтернативны

й источник 

тепловой 

энергии, 

использующий 

в качестве 

топлива 

природный газ 

либо  

электроэнерги

ю. 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, 

п. Жуковка.  

Объекты 

Жуковской 

НФС.  

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

        1 

075,43

100    

            

3 

615,39

808    

         

13 

421,26

861    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

          

           

742,19

000    

            

1 

069,94

148    

            

6 

351,67

058    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

          

           

333,24

100    

            

2 

545,45

660    

            

7 

069,59

803    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

3.5. 
Модернизация 

ВНС-82 

Модернизация 

повысительной 

насосной 

станции 3-го 

подъёма, 

замена 

насосного 

оборудования 

на 

энергоэффекти

вное, замена 

строительных 

конструкций. 

Разработка РД.            

(Пункт 3.18 по 

табл.16, схема 

водоснабжения 

города 

Тобольска)        

ВНС-82 

г. 

Тобольск, 6 

мкр, №17в 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

               

589,60

4    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

            

14 

029,67

0    

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

14 

029,

670    

                             

-      

                             

-      

             

14 

029,

670    

              

16 

835,

604    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

          

               

589,60

4    

      

            

14 

029,67

0    

                              

             

14 

029,

670    

                             

-      

                             

-      

             

14 

029,

670    

              

16 

835,

604    

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

бюджет                                                   
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

     Итого по Задаче 3: 

            

1 

728,

558    

                          

-      

                          

-      

          

3 

808,

449    

            

14 

878,

697    

          

17 

071,49

6    

            

158 

723,11

9    

              

91 

809,60

2    

            

28 

631,12

9    

            

14 

029,67

0    

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

42 

660,

799    

                             

-      

                             

-      

             

42 

660,

799    

              

51 

192,

959    

Задача 4. Мероприятия согласно Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" 

4.1. 

Строительство 

магистральных 

сетей в ТО 

Левобережье 

(пос. Бекерево) 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ТО 

Левобереж

ье 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

            

11 

249,

830    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

     

11 

249,

830    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

водопровода в 

Левобережье к 

жилым домам 

по ул. 

Левобережная 

(Бекерево) 

(вынос из 

т/трассы)" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Левобереж

ная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

      1 

949 

717,

000    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

      1 

949 

717,

000    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3. 

Строительство 

водопроводов в 

местах их 

отсутствия в 

подгорной 

части: ул. 

Семакова = 1,3 

км; ул. 

Слесарная = 1,2 

км; ул. Зеленая 

= 1,8 км; ул. 

Басова = 1,2 км; 

ул. К. Маркса = 

1,05 км; ул. 

Сакко и 

Ванцетти = 0,77 

км; ул. 3-я 

Трудовая = 2,2 

км; мкр. 

Иртышский: ул. 

Тюменская = 

0,45 км; ул. 

Пролетарская = 

0,41 км; ул. 

Новая = 0,46 км; 

ул. 

Кооперативная 

= 0,5 км 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

подгорная 

часть 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

            

63 

359,

450    

          

48 

028,49

2    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

            

63 

359,

450    

          

48 

028,49

2    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

Жуковского 

водовода под 

гору (от РЧВ 

НФС до ул. 

Новая)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

964,

058    

               

964,05

8    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

964,

058    

               

964,05

8    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      



 

 

289 

 

 
 

4.5. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. Буденного от 

ВК-102 до ВК-

132" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Буденного 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

818,

458    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

818,

458    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.6. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 1-я Трудовая 

(ВК-2015 - ВК-

96)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 1-я 

Трудовая 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

873,

200    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

873,

200    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.7. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 3-я Трудовая 

(в районе 

ж/домов 37-41)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 3-я 

Трудовая 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

469,

025    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

469,

025    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.8. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска в 

мкр. Южный" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Южный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

561,

542    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

561,

542    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.9. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Строительство 

водопровода с 

устройством 

водоразборных 

колонок в 

Левобережье по 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск,  

ул. 1-я 

Заречная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

4 

420,

417    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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ул. 1-я 

Заречная" Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

            

4 

420,

417    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

0. 

Строительство 

водопровода с 

устройством 

водоразборных 

колонок в 

Левобережье по 

ул. 1-я Заречная 

(участок 

трубопровода 

водоснабжения 

от ВК-1 (сущ.), 

включая 

водопроводные 

колодцы ВК-1, 

2, 3, 4, 38, 41, 

40, 39, 37, 42, 

43) 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск,  

ул. 1-я 

Заречная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                

8 

788,35

8    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                

8 

788,35

8    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

1. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

ул. Молодежная, 

ул. Цветочная" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Молодежна

я, ул. 

Цветочная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                 

702,

608    

               

702,60

8    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                 

702,

608    

               

702,60

8    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

2. 

Разработка 

проектной 

документации 

по объекту 

"Строительство 

магистральной 

сети 

водоснабжения 

в мкр. 

Менделеево" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

3. 

Строительство 

водопроводов в 

подгорной части 

города: ул. 

Панфиловцев = 

1,36 км; ул. 

Большакова = 

0,9 км; ул. 

Набережная К. 

Маркса = 1,1 км; 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

подгорная 

часть 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

            

14 

804,

967    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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ул. Грабовского 

= 1,75 км; мкр. 

Иртышский - ул. 

Школьная - 2 

этап 

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
        

14 

791,

642 

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                   

13,3

25    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

4. 

Строительство 

водопроводов в 

подгорной части 

города: ул. 

Панфиловцев = 

1,36 км; ул. 

Большакова = 

0,9 км; ул. 

Набережная К. 

Маркса = 1,1 км; 

ул. Грабовского 

= 1,75 км; мкр. 

Иртышский - ул. 

Школьная - 1 

этап 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

подгорная 

часть 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

            

21 

067,

142    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
        

   21 

067,

142    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

5. 

Строительство 

водопровода с 

устройством 

водоразборных 

колонок в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 2-я Речная 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ул. 2-я 

Речная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

3 

939,

508    

  
                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
        

              

3 

939,

508    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

6. 

Строительство 

водопровода с 

устройством 

водоразборных 

колонок в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 1-я 

Советская 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ул. 1-я 

Советская 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

              

2 

236,

492    

  
                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
        

              

2 

236,

492    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

7. 

Строительство 

водопровода с 

устройством 

Для 

подключения 

г. 

Тобольск, 
всего 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                   

31,9

42    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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водоразборных 

колонок в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 2-я 

Трудовая, в т.ч. 

ПСД 

перспективных 

потребителей 

ул. 2-я 

Трудовая 
собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
        

                   

31,9

42    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.1

8. 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

Жуковской 

НФС с 

совершенствова

нием 

технологии 

водоподготовки. 

Замена метода 

обеззараживани

я очищаемой 

воды 

Реконструкция 

водоочистных 

сооружений в 

связи с 

исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

              

22 

252,12

5    

              

20 

277,28

1    

            

10 

203,11

7    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

10 

203,

117    

                             

-      

                             

-      

             

10 

203,

117    

              

12 

243,

740    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

          

22 

252,12

500    

         

20 

277,28

100    

        

10 

203,11

700    

                                

             

10 

203,

117    

                             

-      

                             

-      

             

10 

203,

117    

              

12 

243,

740    

4.1

9. 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

от ВК-24 до ВК-

4 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                 

5 

104,60

7    

              

18 

692,35

8    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

            

5 

104,60

700    

         

18 

692,35

800    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

0. 

Реконструкция 

(строительство) 

закольцовки 

"Жуковский - 

Соколовский 

водоводы" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

              

16 

820,00

0    

              

23 

906,90

0    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

              

16 

820,00

0    

              

23 

906,90

0    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

1. 

Реконструкция 

водопровода в 

Левобережье к 

жилым домам 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Левобереж

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                 

8 

957,19

2    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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по ул. 

Левобережная 

(Бекерево) 

(вынос из 

т/трассы) 

ная 

(Бекерево) 
собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

                 

8 

952,71

7    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                        

4,475    
                                    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

2. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

мкр. Иртышский 

(ул. 

Зыряновская, 

пер. Заречный) 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Иртышски

й 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

              

14 

916,30

8    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
              

              

14 

908,85

0    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                        

7,458    
                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

3. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в мкр. Сумкино 

по ул. Заречная, 

ул. Дачная 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Сумкино 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

              

16 

799,81

0    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
              

              

16 

791,42

0    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                        

8,390    
                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

4. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки мкр. 

Восточный 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Восточный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

              

64 

999,99

2    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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(кредитные 

средства) 

областной 

бюджет 
              

              

64 

967,49

2    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                     

32,500    
                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

5. 

Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 1-я Трудовая 

(ВК-2015-ВК-

96) 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 1-я 

Трудовая 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

6. 

Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 3-я Трудовая 

(в районе 

ж/домов 37-41) 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 3-я 

Трудовая 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

908,41

2    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

                    

907,99

2    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                        

0,420    
                                    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

7. 

Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска в 

мкр. Южный) 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск,  

мкр. 

Южный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                 

1 

057,34

2    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
            

                 

1 

056,84

2    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                        

0,500    
                                    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

8. 

Оказание услуг 

по проведению 

строительного 

контроля при 

строительстве: 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск,  

мкр. 

Южный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                      

37,325    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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г. Тобольска в 

мкр. Южный" Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                      

37,325    
                                    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.2

9. 

Оказание услуг 

по проведению 

строительного 

контроля при 

строительстве: 

"Реконструкция 

водовода в 

подгорной части 

г. Тобольска по 

ул. 3-я Трудовая 

(в районе 

ж/домов 37-41)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул.3-я 

Трудовая 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                      

36,650    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                      

36,650    
                                    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3

0. 

Оказание услуг 

по проведению 

строительного 

контроля при 

строительстве: 

"Реконструкция 

водопровода в 

Левобережье к 

жилым домам 

по ул. 

Левобережная 

(Бекерево) 

(вынос из 

т/трассы)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Левобереж

ная 

(Бекерево) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

311,94

2    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                    

311,94

2    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3

1. 

Оказание услуг 

по разработке 

дополнительног

о 

рыбохозяйствен

ного раздела 

проектной 

документации 

по объекту: 

"Реконструкция 

водопровода в 

Левобережье к 

жилым домам 

по ул. 

Левобережная 

(Бекерево) 

(вынос из 

2/трассы)" 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Левобереж

ная 

(Бекерево) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

527,85

8    

                

1 

248,14

2    

                  

416,66

7    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

416,

667    

                             

-      

                             

-      

                  

416,

667    

                   

500,

000    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                    

527,85

8    

                

1 

248,14

2    

                  

416,66

7    

                                

                  

416,

667    

                             

-      

                             

-      

                  

416,

667    

                   

500,

000    

4.3

2. 

Оказание услуг 

по проведению 

инженерно-

гидрометеороло

гических 

изысканий по 

объекту: 

"Реконструкция 

водопровода в 

Левобережье к 

жилым домам 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Левобереж

ная 

(Бекерево) 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                    

250,00

0    

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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по ул. 

Левобережная 

(Бекерево) 

(вынос из 

2/трассы)" 

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
            

                    

250,00

0    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3

3. 

Реконструкции 

сетей 

водоснабжения 

ул. Молодежная, 

ул. Цветочная 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. 

Тобольск, 

ул. 

Молодежна

я, ул. 

Цветочная 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3

4. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

магистральной 

сети 

водоснабжения 

в мкр. 

Менделеево" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Менделеев

о 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

              

15 

676,

690    

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

15 

676,

690    

                             

-      

                             

-      

             

15 

676,

690    

              

18 

812,

028    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                    

              

15 

676,

690    

                            

             

15 

676,

690    

                             

-      

                             

-      

             

15 

676,

690    

              

18 

812,

028    

4.3

5. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в 18 

микрорайоне 

(ул. Зимняя, пер. 

Апрельский, ул. 

Летняя), 

трубопровод Ду 

110 мм, L=1250 

м" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 18 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

4 

691,

300    

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

691,

300    

                             

-      

                             

-      

               

4 

691,

300    

                

5 

629,

560    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                    

                 

4 

691,

300    

                            

               

4 

691,

300    

                             

-      

                             

-      

               

4 

691,

300    

                

5 

629,

560    

4.3

6. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в микрорайоне 

Анисимово (ул. 

Ясная, ул. 

Березовая), 

трубопровод Ду 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Анисимово 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

3 

276,80

8    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

3 

276,

808    

                             

-      

                             

-      

               

3 

276,

808    

                

3 

932,

170    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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100 мм, L=1300 

м" Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                

               

3 

276,80

8    

                                

               

3 

276,

808    

                             

-      

                             

-      

               

3 

276,

808    

                

3 

932,

170    

4.3

7. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в мкр. 

Иртышский (ул. 

Зыряновская, 

пер. Заречный), 

трубопровод Ду 

110-150 мм, 

L=1480 м" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Иртышски

й 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

               

833,33

0    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
          

               

833,33

0    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.3

8. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

водопровода в 

микрорайоне 

Панин Бугор 

(дома N 1 - N 

35), 

трубопровод Ду 

100-150 мм, 

L=1500 м" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. Панин 

Бугор 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                 

2 

988,

220    

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

2 

988,

220    

                             

-      

                             

-      

               

2 

988,

220    

                

3 

585,

864    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                    

                 

2 

988,

220    

                            

               

2 

988,

220    

                             

-      

                             

-      

               

2 

988,

220    

                

3 

585,

864    

4.3

9. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в подгорной 

части города 

Тобольска (ул. 

Береговая, 1-я 

пер. Слесарный, 

ул. Большакова, 

ул. Чапаева, ул. 

1-я Заводская, 

пер. Мусы 

Джалиля, пер. 

Вертолетный), 

трубопровод Ду 

110-150 мм, L = 

3 546 м" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

подгорная 

часть 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

               

5 

049,55

0    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

5 

049,

550    

                             

-      

                             

-      

               

5 

049,

550    

                

6 

059,

460    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                

               

5 

049,55

0    

                                

               

5 

049,

550    

                             

-      

                             

-      

               

5 

049,

550    

                

6 

059,

460    

4.4

0. 

Разработка ПД 

по объекту: 

Строительство 

Для 

подключения 

г. 

Тобольск, 
всего 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

               

666,66

7    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      



 

 

298 

 

 
 

сетей 

водоснабжения 

в мкр. Сумкино 

по ул. Заречная, 

ул. Дачная, 

трубопровод Ду 

110-150 мм, 

L=933 м" 

перспективных 

потребителей 

мкр. 

Сумкино 
собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
          

               

666,66

7    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4

1. 

Разработка ПД 

по объекту: 

"Строительство 

сетей 

водоснабжения 

в перспективном 

районе 

индивидуальной 

жилой 

застройки мкр. 

Восточный, 

трубопровод Ду 

100-150 мм, L = 

6400 М" 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. 

Тобольск, 

мкр. 

Восточный 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

            

1 

916,66

7    

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
          

            

1 

916,66

7    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4

2. 

Капитальный 

ремонт объектов 

коммунального 

хозяйства 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения

, подлежащих 

замене в связи 

с исчерпанием 

эксплуатацион

ного ресурса 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4

3. 

Устройство 

пожарного 

гидранта ул. 

Зыряновская 

- г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                   

489,37

5    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                   

489,37

5    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4

4. 

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов 

- г. Тобольск всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                

1 

910,04

1    

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      
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питьевого 

водоснабжения 
собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
              

                

1 

908,73

3    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
              

                        

1,308    
                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

4.4

5. 

Строительство, 

реконструкция 

объектов 

коммунального 

хозяйства 

- г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

            

98 

215,60

0    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

98 

215,

600    

                             

-      

                             

-      

             

98 

215,

600    

            

117 

858,

720    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

областной 

бюджет 
                

            

51 

196,78

0    

                                

             

51 

196,

780    

                             

-      

                             

-      

             

51 

196,

780    

              

61 

436,

136    

местный 

бюджет 
                

            

47 

018,82

0    

                                

             

47 

018,

820    

                             

-      

                             

-      

             

47 

018,

820    

              

56 

422,

584    

4.4

6. 

Строительство 

сетей 

водоснабжения 

(СМР) 

Для 

подключения 

перспективных 

потребителей 

г. Тобольск 

всего 
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

собственны

е средства 

предприяти

я 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(кредитные 

средства) 

                                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

местный 

бюджет 
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

  
                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

      2 

075 

215,

639    

          

53 

111,82

2    

              

56 

263,45

3    

            

172 

028,56

5    

          

117 

161,74

2    

                             

-      

              

23 

356,

210    

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

140 

517,

952    

                             

-      

                             

-      

           

140 

517,

952    

            

168 

621,

542    

 Итого необходимые затраты на реализацию 

мероприятий, в том числе по источникам:  

                                                              

всего 

        

107 

746,

134    

        

604 

922,

546    

          

66 

490,

450    

        

85 

315,

168    

      2 

169 

564,

823    

        

144 

336,34

2    

            

389 

256,94

7    

            

545 

407,15

0    

          

202 

238,88

7    

          

207 

289,45

1    

            

676 

651,

238    

              

357 

675,

165    

          

362 

654,

113    

          

289 

101,

246    

          

146 

997,

947    

          

148 

906,

532    

          

150 

878,

239    

          

201 

286,

492    

          

203 

164,

584    

          

204 

373,

347    

          

196 

533,

808    

          

198 

474,

276    

          

200 

492,

495    

          

202 

594,

886    

          

204 

781,

372    

        

1 

806 

508,

855    

           

937 

170,

456    

        

1 

410 

414,

767    

        

4 

154 

094,

077    

        

4 

984 

912,

893    

собственны

е средства 

предприяти

я 

(Амортизац

ия)  

            

3 

438,

231    

            

3 

704,

859    

               

199,

130    

             

953,

168    

                 

585,

866    

            

3 

299,67

6    

              

14 

501,27

5    

              

31 

200,15

4    

               

5 

651,03

6    

               

6 

950,14

8    

                 

3 

305,

530    

                   

2 

933,

720    

               

2 

644,

250    

               

2 

469,

700    

               

2 

409,

300    

               

2 

401,

600    

               

2 

376,

570    

               

2 

280,

850    

               

1 

990,

930    

                  

940,

560    

                  

934,

010    

                  

930,

700    

                  

927,

390    

                  

927,

390    

                  

927,

390    

             

21 

484,

683    

             

11 

938,

020    

               

7 

578,

370    

             

41 

001,

073    

              

49 

201,

288    
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собственны

е средства 

предприяти

я 

(Прибыль) 

          

14 

668,

919    

          

14 

402,

291    

          

17 

650,

320    

          

8 

854,

774    

            

23 

766,

976    

          

26 

574,14

5    

              

29 

871,80

1    

              

30 

098,05

2    

            

24 

235,09

0    

            

25 

204,49

4    

              

26 

212,

673    

                

27 

261,

180    

            

28 

351,

628    

            

29 

485,

693    

            

30 

665,

120    

            

31 

891,

725    

            

33 

167,

394    

            

34 

494,

090    

            

35 

873,

854    

            

37 

308,

808    

            

38 

801,

160    

            

40 

353,

206    

            

41 

967,

335    

            

43 

646,

028    

            

45 

391,

869    

           

131 

265,

065    

           

159 

704,

022    

           

283 

342,

259    

           

574 

311,

347    

            

689 

173,

616    

собственны

е средства 

предприяти

я 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

          

8 

245,

226    

              

2 

806,

962    

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания (Займ 

Фонда*) 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

            

235 

608,33

9    

            

151 

371,71

4    

            

18 

976,66

7    

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

18 

976,

667    

                             

-      

                             

-      

             

18 

976,

667    

              

22 

772,

000    

прочие 

источники 

финансиров

ания 

(собственн

ые средства 

концессион

ера) 

                          

-      

        

295 

593,

220    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

(неосвоенн

ые средства 

инвестицио

нной 

программы 

2010-2015) 

            

9 

932,

967    

            

5 

449,

148    

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Прочие 

источники 

финансиров

ания 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                             

-      

                               

-      

                                 

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                              

-      

Источник 

не 

определен 

                          

-      

                          

-      

                          

-      

                        

-      

                            

-      

                          

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

          

170 

900,31

0    

            

334 

207,

760    

                                 

-      

               

1 

800,

000    

            

18 

900,

000    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

506 

908,

070    

             

18 

900,

000    

                             

-      

           

525 

808,

070    

            

630 

969,

684    

бюджет 

          

79 

706,

017    

        

285 

773,

028    

          

48 

641,

000    

        

67 

262,

000    

      2 

142 

405,

019    

        

114 

462,52

2    

            

109 

275,53

2    

            

332 

737,23

0    

          

153 

376,09

4    

               

4 

234,50

0    

            

312 

925,

275    

              

327 

480,

265    

          

329 

858,

235    

          

238 

245,

853    

          

113 

923,

527    

          

114 

613,

207    

          

115 

334,

275    

          

164 

511,

552    

          

165 

299,

801    

          

166 

123,

979    

          

156 

798,

638    

          

157 

190,

369    

          

157 

597,

770    

          

158 

021,

468    

          

158 

462,

113    

        

1 

127 

874,

369    

           

746 

628,

414    

        

1 

119 

494,

137    

        

2 

993 

996,

921    

        

3 

592 

796,

305    

** - В составе суммы затрат данного источника финансирования в 2022 году включена стоимость разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы в размере 2 876 504,82 руб. без НДС  

 

Перечень мероприятий в  сфере водоотведения города Тобольска на 2016-2040 годы 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

меропри

ятия 

Обоснов

ание 

необход

имости 

Описан

ие и 

место 

располо

жения 

объекто

в 

Основные  технические 

характеристики 

Го

д 

на

ча

ла 

ре

ал

-

ии 

Год 

око

нча

ния 

реал

-ии  

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)  
Вс

ег

о 

(20

23-

20

40 

гг.

) 

без 

Н

Д

С, 

ты

с. 

ру

б. 

Вс

ег

о 

(20

23-

20

40 

гг.

) с 

Н

Д

С, 

ты

с. 

ру

б. 

Наим-ие 

показате

ля 

Ед

. 

из

м. 

Д

о 

ре

а

л-

и

и  

П

ос

ле 

ре

ал

-

ии  

Всег

о 

утве

ржд

ено 

на 

2016

-

2024 

Всег

о 

утве

ржд

ено 

на 

2016

-

2017 

Всег

о 

утве

ржд

ено 

на 

2018

-

2023 

Профин

ансиров

ано к 

2024 г. 

факт 2016-2023 гг. 1 этап (2024 - 2028 гг.) 2 этап (2029 - 2033 гг.) 3 этап (2034 - 2040 гг.) 

1 

эт

ап 

(20

23 

- 

20

27 

гг.

) 

2 

эт

ап 

(20

28 

- 

20

32 

гг.

) 

3 

эт

ап 

(20

33 

- 

20

40 

гг.

) 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

20

28 

20

29 

20

30 

20

31 

20

32 

20

33 

20

34 

20

35 

20

36 

20

37 

20

38 

20

39 

20

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Задача 1. Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации и снижение сбросов 

1.

1. 

Реконстр

укция 

КОС в 

пос. 

Сумкино 

Здание 

существу

ющих 

КОС 

Сумкино 

Реконст

рукция 

выполня

ется 

очередя

Производ

ительнос

ть 

м3

/с

ут 

17

00 

17

00 

20

28 
2030 всего 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

           

6 

00

0,0

00    

             

32 

11

5,0

00    

           

23

4 

80

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

6 

00

0,0

00    

           

26

6 

92

                             

-      

           

27

2 

92

           

32

7 

50
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построен

о в 2003-

2004 гг., 

в 

настояще

е время 

эксплуат

ируется, 

на 

проектн

ые 

показате

ли 

очистки 

стоков 

технолог

ический 

процесс 

выведен 

не был, 

оборудов

ание 

устарело, 

часть - 

не в 

рабочем 

состояни

и, 

имеются 

проблем

ы с 

системой 

аэрации 

из-за 

частого 

выхода 

из строя 

погружн

ых 

насосов 

и 

воздухов

одов в 

аэротенк

ах. 

В рамках 

реконстр

укции 

планируе

тся:  

- монтаж 

нового 

оборудов

ания 

взамен 

устаревш

его; 

- 

реконстр

укция 

существу

ющих 

площадо

к под 

оборудов

ание; 

- 

обработк

а от 

коррозии 

и 

окраска 

металлок

онструкц

ий 

ми, 

существ

ующие 

сооруже

ния на 

период 

работ 

остаютс

я в 

эксплуат

ации. 

 

Местора

сположе

ние: пос. 

Сумкин

о 

5,0

00    

0,0

00    

0,0

00    

4,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                        

           

6 

00

0,0

00    

             

32 

11

5,0

00    

           

23

4 

80

5,0

00    

                    

               

6 

00

0,0

00    

           

26

6 

92

0,0

00    

                             

-      

           

27

2 

92

0,0

00    

           

32

7 

50

4,0

00    
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каркаса и 

площадо

к; 

- замена 

огражда

ющей 

кровли 

на 

энергоэф

фективн

ые 

"сендвич

-панели"; 

1.

2. 

Реконстр

укция 

БОС с 

увеличен

ием 

мощност

и                                                                    

Проведе

ние 

наладоч

ных 

работ.  

Необход

имость 

разработ

ки 

меропри

ятий по 

оптимиза

ции 

работы 

действу

ющих 

сооруже

ний и 

подготов

ики 

технолог

ической 

схемы 

для 

проектир

ования 

реконстр

укции 

сооруже

ний. 

Проведе

ние 

наладочн

ых работ  

по 

оптимиза

ции 

работы 

действу

ющих 

мощност

ей и 

подготов

ки 

Техничес

кого 

задания 

для 

проектир

ования 

реконстр

укции 

БОС.  

Предпро

ектные 

работы.     

(Пункт 

1.1.2.1 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)        

Комплек

с 

техноло

гически 

связанн

ых 

сооруже

ний 

обеспеч

ивающи

х 

очистку  

сточных 

вод от 

потреби

телей 

города 

Тобольс

ка до 

требуем

ого 

качества 

в 

полном 

объеме с 

учетом 

подключ

ения 

объекто

в 

перспек

тивной 

застройк

и. Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Наладка 

технолог

ического 

режима 

От

че

т 

0 1 
20

16 
2017 

всего 

               

4 

295,

153    

             

4 

295,

153    

                           

-      

             

4 

295,153    

               

2 

99

9,3

77    

               

1 

29

5,7

76    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

               

4 

295,

153    

             

4 

295,

153    

                           

-      

             

4 

295,153    

               

2 

99

9,3

77    

               

1 

29

5,7

76    

                                              
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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1.

3. 

Реконстр

укция 

БОС с 

увеличен

ием 

мощност

и                                                                                        

Главная 

проблем

а 

очистны

х 

сооруже

ний 

наличие 

взвешен

ного 

осадка 

превыша

ющие 

многокра

тно 

объёма 

допусти

мого 

хранения

. Иловые 

карты 

переполн

ены. 

Увеличе

ние 

приёма 

сточных 

воды 

БОСом 

при 

развитии 

города в 

ближайш

ей 

перспект

иве 

невозмо

жно.  

Разработ

ка ПСД. 

(Пункт 

1.1.2 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

Комплек

с 

техноло

гически 

связанн

ых 

сооруже

ний 

обеспеч

ивающи

х 

очистку  

сточных 

вод от 

потреби

телей 

города 

Тобольс

ка до 

требуем

ого 

качества 

в 

полном 

объеме с 

учетом 

подключ

ения 

объекто

в 

перспек

тивной 

застройк

и. Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Проект 
ед

. 
0 1 

20

19 
2025 

всего 

             

53 

942,

207    

                           

-      

          

53 

549,

207    

          53 

549,207    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

13 

69

0,0

97    

             

11 

04

8,6

52    

             

16 

34

5,0

95    

               

8 

422,

078    

               

4 

043,

285    

                   

393,

000    

              

393,

000    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

78

6,0

00    

                             

-      

                             

-      

                  

78

6,0

00    

                  

94

3,2

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Аморт

изация) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

             

53 

942,

207    

                           

-      

          

53 

549,

207    

          53 

549,207    
      

             

13 

69

0,0

97    

             

11 

04

8,6

52    

             

16 

34

5,0

95    

               

8 

422,

078    

               

4 

043,

285    

                   

393,

000    

              

393,

000    

                              

                  

78

6,0

00    

                             

-      

                             

-      

                  

78

6,0

00    

                  

94

3,2

00    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

4. 

Реконстр

укция 

БОС с 

увеличен

ием 

мощност

и  

Главная 

проблем

а 

очистны

х 

сооруже

ний 

наличие 

взвешен

ного 

осадка 

превыша

ющие 

многокра

тно 

объёма 

допусти

мого 

хранения

. Иловые 

карты 

переполн

ены. 

Комплек

с 

техноло

гически 

связанн

ых 

сооруже

ний 

обеспеч

ивающи

х 

очистку  

сточных 

вод от 

потреби

телей 

города 

Тобольс

ка до 

требуем

ого 

качества 

в 

Наладка 

технолог

ического 

режима 

ед

. 
0 1 

20

28 
2030 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

       

20

0 

00

0,0

00    

           

75

0 

00

0,0

00    

           

75

0 

00

0,0

00    

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

20

0 

00

0,0

00    

        

1 

50

0 

00

0,0

00    

                             

-      

        

1 

70

0 

00

0,0

00    

        

2 

04

0 

00

0,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия  

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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Увеличе

ние 

приёма 

сточных 

воды 

БОСом 

при 

развитии 

города в 

ближайш

ей 

перспект

иве 

невозмо

жно 

полном 

объеме с 

учетом 

подключ

ения 

объекто

в 

перспек

тивной 

застройк

и. Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(неосво

енные 

средств

а 

инвест

иционн

ой 

програ

ммы 

2010-

2015) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                        

       

20

0 

00

0,0

00    

           

75

0 

00

0,0

00    

           

75

0 

00

0,0

00    

                    

           

20

0 

00

0,0

00    

        

1 

50

0 

00

0,0

00    

                             

-      

        

1 

70

0 

00

0,0

00    

        

2 

04

0 

00

0,0

00    

1.

5. 

Строите

льство 

цеха 

обезвож

ивания и 

утилизац

ии 

осадка 

на БОС.  

«Обеспе

чение 

обезвожи

вания и 

утилизац

ии 

осадка на 

БОС» 

является 

прямым 

решение

м 

вышеука

занной 

проблем

ы по 

БОС. В 

рамках 

предыду

щей ИП 

2010-

2015г.г. 

разработ

ана 

проектно

-сметная 

документ

ация, 

пройдена 

госэкспе

ртиза 

проекта. 

Для 

утилизац

ии 

взвешен

ного 

осадка 

согласно 

норм 

необходи

мо его 

обезвожи

вание и 

утилизац

ия в виде 

твердых 

бытовых 

отходов. 

Без его 

устройст

Комплек

с 

сооруже

ний 

обеспеч

ивающи

х 

обезвож

ивание 

осадка с 

БОС. 

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Взвешен

ный 

осадок 

(удалени

е 

опасного 

отхода) 

ку

б.

м 

в 

су

т. 

0 
17

0 

20

16 
2019 

всего 

           

112 

010,

860    

          

31 

940,

585    

          

80 

070,

275    

        112 

010,860    

               

9 

72

9,2

01    

             

22 

21

1,3

84    

             

78 

09

0,8

85    

               

1 

97

9,3

90    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия  

             

57 

427,

135    

          

31 

940,

585    

          

25 

486,

550    

          57 

427,135    

               

9 

72

9,2

01    

             

22 

21

1,3

84    

             

23 

50

7,1

60    

               

1 

97

9,3

90    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(неосво

енные 

средств

а 

инвест

иционн

ой 

програ

ммы 

2010-

2015) 

             

54 

583,

725    

                           

-      

          

54 

583,

725    

          54 

583,725    
    

             

54 

58

3,7

25    

                                            
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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ва 

проблем

а с 

взвешен

ным 

осадком 

останетс

я не 

решенно

й.   

1.

6. 

Строите

льство 

цеха 

обезвож

ивания и 

утилизац

ии 

осадка 

на БОС.  

Замена 

силовых 

маслян

ых 

трансфо

рматоро

в.  

Замена 

силовых 

масляны

х 

трансфор

маторов. 

Меропри

ятие 

связано 

со 

строител

ьством 

цеха по 

обезвожи

ванию 

осадка. В 

рамках 

разработ

ки ПД 

выявлена 

необходи

мость 

увеличен

ия 

мощност

и 

трансфор

маторно

й 

подстанц

ии.   

СМР.    

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Мощност

ь 

кВ

А 

2х

40

0 

2х

10

00 

20

16 
2016 

всего 

               

8 

121,

314    

             

8 

121,

314    

                           

-      

             

8 

121,314    

               

8 

12

1,3

14    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия  

               

8 

121,

314    

             

8 

121,

314    

                           

-      

             

8 

121,314    

               

8 

12

1,3

14    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

7. 

Модерни

зация 

БОС 

Требован

ия СП 

132.1333

0.2011 

"Обеспеч

ение 

антитерр

ористиче

ской 

защищен

ности 

зданий и 

сооруже

ний" 

По 

состояни

ю на 

сегодня

шний 

день 

объект 

БОС не 

отвечает 

вышеука

занным 

требован

иям. 

Оборудо

вания 

периметр

альной 

сигнализ

ации, 

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Сигнализ

ация, 

ОПС 

ед

. 
0 1 

20

19 
2019 

всего 

               

1 

300,

829    

                           

-      

             

1 

300,

829    

             

1 

300,829    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

1 

30

0,8

29    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

               

1 

300,

829    

                           

-      

             

1 

300,

829    

             

1 

300,829    

      

               

1 

30

0,8

29    

                                          
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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противот

аранного 

устройст

ва, 

охранно-

пожарно

й 

сигнализ

ации 

(ОПС) 

нет . В 

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы 

предлага

ется 

восстано

вить 

отсутств

ующие 

защиты. 

(Пункт 

1.1.9 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

1.

10

. 

Обеспеч

ение 

водоотве

дением 

потребит

елей ТО 

"Левобер

ежье"  

Обеспече

ние ТО 

Левобере

жье 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения.  

(Разрабо

тка ПСД, 

государс

твенная 

эксперти

за ПСД) 

(Пункт 

1.1.10 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)   

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, ТО 

Левобер

ежье 

Проект 
ед

. 
0 1 

20

20 
2023 

всего 

             

16 

628,

914    

                           

-      

          

16 

628,

914    

          16 

628,914    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

00

2,3

87    

               

4 

83

1,4

15    

               

3 

619,

520    

               

4 

175,

591    

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

             

16 

628,

914    

                           

-      

          

16 

628,

914    

          16 

628,914    
        

               

4 

00

2,3

87    

               

4 

83

1,4

15    

               

3 

619,

520    

               

4 

175,

591    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

10

.1. 

Обеспеч

ение 

водоотве

дением 

потребит

елей ТО 

"Левобер

ежье"  

Обеспече

ние ТО 

Левобере

жье 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения.   

Выполне

ние СМР 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, ТО 

Левобер

ежье 

Диаметр 

Протяже

нность 

м

м 

м 

0 

Д1

60 

28

39 

20

22 
2024 

всего 

           

223 

480,

425    

                           

-      

        

120 

574,

633    

        120 

574,633    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

         

38 

509,

135

00    

         

82 

065,

497

55    

       

102 

905,

792

45    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

10

2 

90

5,7

92    

                             

-      

                             

-      

           

10

2 

90

5,7

92    

           

12

3 

48

6,9

51    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(собств

енные 

средств

а 

концес

               

2 

411,

493    

                           

-      

             

2 

411,

493    

             

2 

411,493    

            

              

770,

182

70    

           

1 

641,

309

95    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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сионер

а)  

        

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Аморт

изация) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
  

Производ

ительнос

ть 

м3

/с

ут 

0 
25

0 

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                       

2,20

6    

                           

-      

                    

2,20

6    

                    

2,206    
            

                   

0,70

460    

                   

1,50

140    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(Займ 

Фонда*

) 

           

178 

781,

667    

                           

-      

          

96 

457,

500    

          96 

457,500    
            

         

30 

806,

603

40    

         

65 

650,

896

60    

         

82 

324,

166

67    

                                

             

82 

32

4,1

67    

                             

-      

                             

-      

             

82 

32

4,1

67    

             

98 

78

9,0

00    

Бюдже

т 

(Плата 

концед

ента) 

             

42 

285,

060    

                           

-      

          

21 

703,

434    

          21 

703,434    
            

           

6 

931,

644

30    

         

14 

771,

789

60    

         

20 

581,

625

78    

                                

             

20 

58

1,6

26    

                             

-      

                             

-      

             

20 

58

1,6

26    

             

24 

69

7,9

51    

1.

11

. 

Модерни

зация 

БОС, 

монтаж 

системы 

доступа 

персонал

а 

Требован

ия СП 

132.1333

0.2011 

"Обеспеч

ение 

антитерр

ористиче

ской 

защищен

ности 

зданий и 

сооруже

ний" 

По 

состояни

ю на 

сегодня

шний 

день 

объект 

БОС не 

отвечает 

вышеука

занным 

требован

иям. 

Системы 

доступа 

персонал

а нет . В 

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы 

предлага

ется 

восстано

вить 

отсутств

ующие 

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

система 

доступа 

персонал

а 

ед

. 
0 1 

20

20 
2020 

всего 

                   

153,

345    

                           

-      

                

153,

345    

                

153,345    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

15

3,3

45    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                   

153,

345    

                           

-      

                

153,

345    

                

153,345    
        

                   

15

3,3

45    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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защиты. 

(Пункт 

1.1.11 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

1.

12

. 

Монтаж 

техничес

ких 

средств 

контроля 

доступа 

и 

видеонаб

людения 

на 

Сливной 

станции. 

Требован

ия СП 

132.1333

0.2011 

"Обеспеч

ение 

антитерр

ористиче

ской 

защищен

ности 

зданий и 

сооруже

ний" 

По 

состояни

ю на 

сегодня

шний 

день 

Сливная 

станция 

не 

отвечает 

вышеука

занным 

требован

иям. 

Системы 

доступа 

персонал

а нет . В 

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы 

предлага

ется 

восстано

вить 

отсутств

ующие 

защиты. 

(Пункт 

1.1.12 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)     

Адрес 

объекта:  

г.Тоболь

ск, 

п.Сумки

но, 

ул.Водн

иков, 

№6а 

Степень 

очистки 

стоков 

(НДС) 

% 10 90 
20

21 
2021 

всего 

                   

821,

019    

                           

-      

                

821,

019    

                

821,019    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

82

1,0

19    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                   

821,

019    

                           

-      

                

821,

019    

                

821,019    
          

                   

82

1,0

19    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(неосво

енные 

средств

а 

инвест

иционн

ой 

програ

ммы 

2010-

2015) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

13

. 

Модерни

зация 

БОС, 

модерни

зация 

технолог

ического 

оборудов

ания 

По 

состояни

ю на 

сегодня

шний 

день 

канализа

ционные 

Биологич

енские 

очистны

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

Техничес

кий 

износ 

% 
10

0 
69 

20

23 
2025 

всего 

               

8 

324,

430    

                           

-      

             

1 

357,

010    

             

1 

357,010    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

1 

357,

010    

               

6 

967,

420    

           

2 

421,

800    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

9 

38

9,2

20    

                             

-      

                             

-      

               

9 

38

9,2

20    

             

11 

26

7,0

64    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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е 

сооруже

ния не 

обеспечи

вают 

соблюде

ние  

требован

ий 

СП32.13

330.2018, 

а именно 

на 

очистны

х 

сооруже

ниях 

вышло 

из строя 

оборудов

ание для 

осуществ

ления 

очистки 

сточных 

вод 

перед 

сбросом 

в водный 

объект. В 

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы 

предлага

ется 

заменить 

действу

ющее 

оборудов

ание на 

более 

эффекти

вное.                                                                             

(Пункт 

1.1.11 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)        

(Прибы

ль) 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Средст

ва, 

получе

нные 

от 

взиман

ия 

платы 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я  

               

8 

324,

430    

                           

-      

             

1 

357,

010    

             

1 

357,010    

              

               

1 

357,

010    

               

6 

967,

420    

           

2 

421,

800    

                              

               

9 

38

9,2

20    

                             

-      

                             

-      

               

9 

38

9,2

20    

             

11 

26

7,0

64    

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

13

.1 

Приобре

тение 

комплек

та 

траншей

ных 

крепей 

Примене

ние 

данного 

оборудов

ание 

обусловл

ено 

стесненн

ыми 

городски

ми 

условиям

и при 

земляны

х 

работах. 

Замена 

инженер

ных 

коммуни

каций 

г.Тоболь

ск, мкр. 

города 

комплект 
ед

. 
0 2 

20

24 
2024 

всего 

             

15 

469,

300    

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

15 

469,

300    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

15 

46

9,3

00    

                             

-      

                             

-      

             

15 

46

9,3

00    

             

18 

56

3,1

60    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

             

15 

469,

300    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

             

15 

469,

300    

                                

             

15 

46

9,3

00    

                             

-      

                             

-      

             

15 

46

9,3

00    

             

18 

56

3,1

60    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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располо

женных 

глубоко 

под 

землей, 

ниже 5 

метров, 

требует 

большой 

ширины 

траншеи, 

а в 

стесненн

ых 

уловиях 

городско

й 

застройк

и данное 

требован

ие не 

выполни

мо. В 

этом 

случае 

применя

ется 

траншей

на крепь, 

ширина 

траншеи 

выполня

ется 

минимал

ьной, 

повышае

тся 

надежно

сть и 

скорость 

выполне

ния 

работ. 

средств

а) 

Средст

ва, 

получе

нные 

от 

взиман

ия 

платы 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я  

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

13

.2 

Приобре

тение 

автоцист

ерны 

вакуумн

ой АВ-10 

на шасси 

КАМАЗ 

65116  

Примене

ние 

данной 

спецтехн

ики 

обеспечи

т 

своеврем

енную 

откачку 

стоков 

канализа

ции 

г.Тоболь

ск, мкр. 

города 

автоцист

ерна 

ед

. 
0 3 

20

24 
2024 

всего 

             

23 

925,

000    

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

23 

925,

000    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

23 

92

5,0

00    

                             

-      

                             

-      

             

23 

92

5,0

00    

             

28 

71

0,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

               

7 

465,

520    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

               

7 

465,

520    

                                

               

7 

46

5,5

20    

                             

-      

                             

-      

               

7 

46

5,5

20    

               

8 

95

8,6

24    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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Средст

ва, 

получе

нные 

от 

взиман

ия 

платы 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я  

             

16 

459,

480    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

             

16 

459,

480    

                                

             

16 

45

9,4

80    

                             

-      

                             

-      

             

16 

45

9,4

80    

             

19 

75

1,3

76    

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

1.

14

. 

Строите

льство 

КНС для 

перекачк

и 

сточных 

вод 

потребит

елей 

мкр. 16  

и мкр.19  

установл

енной 

мощност

ью 250 

м³/сут. 

Обеспече

ние 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения 

мкр. 16, 

19 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, мкр. 

16  и 

мкр.19 

- 
ед

. 
- 1 

20

33 
2033 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                 

66

6,0

00    

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

66

6,0

00    

                             

-      

                  

66

6,0

00    

                  

79

9,2

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

                 

66

6,0

00    

              
                             

-      

                  

66

6,0

00    

                             

-      

                  

66

6,0

00    

                  

79

9,2

00    

1.

15

. 

Строите

льство 

повысит

ельной 

КНС хоз. 

бытовой 

канализа

ции в 

мкр. 

Усадьба 

(2 ед.), в 

мкр. 

Менделе

ево (2 

ед.) 

Обеспече

ние 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения 

мкр. 

Усадьба, 

Менделе

ево 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, мкр. 

Усадьба, 

в мкр. 

Менделе

ево 

- 
ед

. 
- 4 

20

33 
2036 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                   

24,

00

0    

                   

27,

00

0    

                 

33

5,0

00    

                  

67

0,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                     

24,

00

0    

               

1 

03

2,0

00    

               

1 

05

6,0

00    

               

1 

26

7,2

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

                   

24,

00

0    

                   

27,

00

0    

                 

33

5,0

00    

                  

67

0,0

00    

        
                             

-      

                     

24,

00

0    

               

1 

03

2,0

00    

               

1 

05

6,0

00    

               

1 

26

7,2

00    

1.

16

. 

Строите

льство 

КНС в 

пос. 

Сумкино 

(1 

очередь) 

установл

енной 

мощност

и 70 

м³/сут. 

Обеспече

ние 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения 

пос. 

Сумкино 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, пос. 

Сумкин

о 

- 
ед

. 
- 1 

20

33 
2033 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                 

17

6,0

00    

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                  

17

6,0

00    

                             

-      

                  

17

6,0

00    

                  

21

1,2

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

                 

17

6,0

00    

              
                             

-      

                  

17

6,0

00    

                             

-      

                  

17

6,0

00    

                  

21

1,2

00    

1.

17

. 

Строите

льство 

КНС в 

мкр. 

Восточн

ый 

индивид

уальной 

застройк

и (3 км + 

560 м) 

установл

енной 

мощност

и 220 

м³/сут. 

Обеспече

ние 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения 

мкр. 

Восточн

ый 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, мкр. 

Восточн

ый 

- 
ед

. 
- 1 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                   

56,

00

0    

                 

27

6,0

00    

                 

27

7,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                     

56,

00

0    

                  

55

3,0

00    

                  

60

9,0

00    

                  

73

0,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

                   

56,

00

0    

                 

27

6,0

00    

                 

27

7,0

00    

          
                             

-      

                     

56,

00

0    

                  

55

3,0

00    

                  

60

9,0

00    

                  

73

0,8

00    

1.

18

. 

Строите

льство 

КНС в д. 

Ершовка 

установл

енной 

мощност

и 220 

м³/сут. 

Обеспече

ние 

централи

зованной 

системой 

водоотве

дения д. 

Ершовка 

Адрес 

объекта:  

г 

Тобольс

к, д. 

Ершовка 

- 
ед

. 
- 1 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                   

56,

00

0    

                 

27

6,0

00    

                 

27

7,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                     

56,

00

0    

                  

55

3,0

00    

                  

60

9,0

00    

                  

73

0,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

                   

56,

00

0    

                 

27

6,0

00    

                 

27

7,0

00    

          
                             

-      

                     

56,

00

0    

                  

55

3,0

00    

                  

60

9,0

00    

                  

73

0,8

00    

1.

19

. 

Реконстр

укция 

(строите

льство) 

КНС-7 

(ПСД) 

Реконстр

укция 

или 

модерниз

ация 

существу

ющих 

объектов  

централи

зованной 

системы 

водоотве

дения с 

целью 

обеспече

ния 

соответс

твия 

качества 

очистки 

сточных 

вод 

Здание 

КНС-7, 

площадь

ю 130,5 

кв.м., 

располо

женное 

по 

адресу: 

Тюменс

кая 

область, 

г. 

Тобольс

к, район 

пединст

итута. 

Кадастр

овый 

номер: 

72:24:03

05006:42

75 

- 
ед

. 
- 1 

20

25 
2026 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

4 

237,

833    

         

11 

300,

000    

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

15 

53

7,8

33    

                             

-      

                             

-      

             

15 

53

7,8

33    

             

18 

64

5,4

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                  

           

4 

237,

833    

         

11 

300,

000    

                            

             

15 

53

7,8

33    

                             

-      

                             

-      

             

15 

53

7,8

33    

             

18 

64

5,4

00    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

     Итого по Задаче 1: 

           

468 

472,

796    

          

44 

357,

052    

        

274 

455,

231    

        318 

812,284    

             

20 

84

9,8

92    

             

23 

50

7,1

60    

             

78 

09

0,8

85    

             

16 

97

0,3

16    

             

15 

20

4,3

84    

             

21 

99

7,5

29    

             

50 

550,

734    

             

91 

641,

384    

           

149 

660,

512    

           

7 

052,

633    

         

11 

300,

000    

                         

-      

       

20

6 

00

0,0

00    

           

78

2 

11

5,0

00    

           

98

4 

80

5,0

00    

                            

-      

                            

-      

                 

97

8,0

00    

                 

57

9,0

00    

                 

88

9,0

00    

                  

67

0,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

37

4 

01

3,1

45    

        

1 

76

7 

89

8,0

00    

               

2 

13

8,0

00    

        

2 

14

4 

04

9,1

45    

        

2 

57

2 

85

8,9

75    

Задача 2. Повышение экологической безопасности; внедрение современных  энергоэффективных технологий  для существующей системы  водоотведения, с учетом перспективы 

2.

1. 

Реконстр

укция 

БОС с 

увеличен

ием 

мощност

и 

Внедрен

ие 

автомат

изирова

нной 

системы 

контрол

я 

выбросо

в хлора.  

Внедрен

ие 

автомати

зированн

ой 

системы 

контроля

. 

Выполне

ние 

требован

ий 

промыш

ленной 

безопасн

ости 

согласно 

"Правила

м 

безопасн

ости 

Адрес 

объекта: 

Тюменс

кая 

область, 

г.Тоболь

ск, БОС, 

речпорт 

 Система 

автомати

ческого 

контроля 

и 

устранен

ия 

аварийны

х 

выбросов 

хлора  

ед

. 

0,

0 
1,0 

20

16 
2020 

всего 

             

12 

955,

725    

                

559,

960    

          

12 

395,

765    

          12 

955,725    

                   

55

9,9

60    

                             

-      

                             

-      

               

5 

38

6,1

68    

               

7 

00

9,5

97    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Аморт

изация) 

               

2 

083,

633    

                           

-      

             

2 

083,

633    

             

2 

083,633    

      

               

1 

48

5,7

79    

                   

59

7,8

54    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

             

10 

312,

132    

                           

-      

          

10 

312,

132    

          10 

312,132    
      

               

3 

90

0,3

89    

               

6 

41

1,7

43    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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производ

ств хлора 

и 

хлорсоде

ржащих 

веществ"

. Без 

выполне

ния 

данного 

меропри

ятия 

оформит

ь 

лицензи

ю АО 

«СУЭНК

О» в 

Ростехна

дзоре 

невозмо

жно. 

Разработ

ка ПСД, 

СМР. 

(Пункт 

1.1.2.3 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(неосво

енные 

средств

а 

инвест

иционн

ой 

програ

ммы 

2010-

2015) 

                   

559,

960    

                

559,

960    

                           

-      

                

559,960    

                   

55

9,9

60    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

2. 

Техниче

ское 

обследов

ание 

централи

зованной 

системы 

водоотве

дения.  

Проведе

ние 

работ по 

телевизи

онному 

обследов

анию 

(телеинс

пекция) 

канализа

ционных 

трубопро

водов                                                             

Износ 

коллекто

ров 

свыше 

100%. 

ИП 

предусма

триваетс

я только 

разработ

ка ПД. В 

случае 

достаточ

ности 

средств 

замены 

наиболее 

аварийн

ых 

участков. 

В 2017 

году 

проведен

а теле 

инспекци

я 

магистра

льного 

по Ш-1 

коллекто

ра. 

Видео и 

фото 

материал

ы 

подтвер

ждают 

аварийно

е 

состояни

е трубы. 

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

магистр

али М-1 

от Ш-1 

до Ш-2; 

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

магистр

али М-1 

от Ш-2 

до КНС-

17; 

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

пр. 

Менделе

ева от 

СК-18 

до СК-

22 

(вдоль 6 

мкр.); 

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

Комсом

ольском

у 

проспек

ту 

(вдоль 6 

мкр.) от 

СК-16 

Обследов

анные 

канализа

ционные 

коллекто

ры 

км

. 

0,

0 
4,0 

20

16 
2016 

всего 

               

2 

657,

268    

             

2 

657,

268    

                           

-      

             

2 

657,268    

               

2 

65

7,2

68    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(тариф

ная 

составл

яющая) 

               

2 

657,

268    

             

2 

657,

268    

                           

-      

             

2 

657,268    

               

2 

65

7,2

68    

                                                
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(собств

енные 

средств

а 

концес

сионер

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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Визуальн

о 

определе

но 

разруше

ние 

свода 

трубы, 

видна 

опорная 

арматура

. В 2018 

году 

произош

ло два 

разруше

ния этого 

коллекто

ра с 

сильней

шим 

провало

м грунта.  

(Пункт 

2.11.1 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

до СК-

12 

2.

3. 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения г. 

Тобольск

, 6 мкр. 

(участок 

от СК-18 

до СК-

22, от 

СК-16 до 

СК-12)                           

Износ 

коллекто

ров 

свыше 

100%. 

Разработ

ка ПСД, 

СМР. 

(Пункт 

2.11.3 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а)      

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

пр. 

Менделе

ева от 

СК-18 

до СК-

22 

(вдоль 6 

мкр.); 

Самотеч

ный 

коллект

ор по 

Комсом

ольском

у 

проспек

ту 

(вдоль 6 

мкр.) от 

СК-16 

до СК-

12 

Техничес

кий 

износ 

% 

10

0,

0 

63,

0 

20

19 
2023 

всего 

             

58 

296,

054    

                           

-      

          

58 

296,

054    

          58 

296,054    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

74

5,2

90    

                             

-      

             

11 

90

9,7

62    

             

14 

106,

030    

             

31 

534,

972    

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Аморт

изация) 

               

3 

252,

554    

                           

-      

             

3 

252,

554    

             

3 

252,554    

          

               

1 

29

6,1

28    

                   

926,

094    

               

1 

030,

332    

                             

-      
                                

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Прибы

ль) 

             

50 

932,

645    

                           

-      

          

50 

932,

645    

          50 

932,645    
      

                   

74

5,2

90    

  

             

10 

61

3,6

34    

             

13 

179,

936    

             

26 

393,

785    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

иные 

собстве

нные 

средств

а 

(плата 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

               

4 

110,

855    

                           

-      

             

4 

110,

855    

             

4 

110,855    

              

               

4 

110,

855    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я) 

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

4. 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения г. 

Тобольск

, 6 мкр. 

(участок 

от СК-16 

до СК-

17) 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

(Пункт  

2.12 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а) 

г. 

Тобольс

к, 6 мкр. 

(участок 

от СК-

16 до 

СК-17) 

Техничес

кий 

износ 

% 
10

0 
0 

20

20 
2021 

всего 

               

9 

165,

061    

                           

-      

             

9 

165,

061    

             

9 

165,061    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

8 

01

0,2

22    

               

1 

15

4,8

39    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

               

9 

165,

061    

                           

-      

             

9 

165,

061    

             

9 

165,061    

        

               

8 

01

0,2

22    

               

1 

15

4,8

39    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

м 

Д

60

0 

72 

Д6

00 

72 

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

5. 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, г. 

Тобольск

, 6 мкр. 

(участок 

от КК-5 

до СК-

15) 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

(Пункт  

2.13 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а) 

г. 

Тобольс

к, 6 мкр. 

(участок 

от КК-5 

до СК-

15) 

Техничес

кий 

износ 

% 
10

0 
0 

20

20 
2020 

всего 

               

4 

245,

595    

                           

-      

             

4 

245,

595    

             

4 

245,595    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

24

5,5

95    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

               

4 

245,

595    

                           

-      

             

4 

245,

595    

             

4 

245,595    

        

               

4 

24

5,5

95    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

м 

Д

25

0 

88

,6 

Д2

50 

88,

6 

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

6. 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

г. 

Тобольс

к, 6 мкр. 

(участок 

Техничес

кий 

износ 

% 
10

0 
0 

20

20 
2020 всего 

                   

742,

346    

                           

-      

                

742,

346    

                

742,346    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

74

2,3

46    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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дения, г. 

Тобольск

, 6 мкр. 

(участок 

от КК-6 

до КК-9) 

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

(Пункт  

2.14 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а) 

от КК-6 

до КК-9) 

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                   

742,

346    

                           

-      

                

742,

346    

                

742,346    
        

                   

74

2,3

46    

                                        
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

м 

Д

15

0 

16 

Д1

50 

16 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

7. 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, г. 

Тобольск

, ул. 

Семена 

Ремезова 

(участок 

от КК-1 

до КК-

20) 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

(Пункт  

2.15 по 

табл.21, 

схема 

водоотве

дения 

города 

Тобольск

а) 

г. 

Тобольс

к, ул. 

Семена 

Ремезов

а 

(участок 

от КК-1 

до КК-

20) 

Техничес

кий 

износ 

% 
10

0 
0 

20

21 
2022 

всего 

             

10 

239,

221    

                           

-      

          

10 

239,

221    

          10 

239,221    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

84

7,3

00    

               

9 

391,

921    

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

             

10 

239,

221    

                           

-      

          

10 

239,

221    

          10 

239,221    
          

                   

84

7,3

00    

               

9 

391,

921    

                                    
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

м 

Д

50

0 

15

5 

Д5

00 

15

5 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

м 

Д

40

0 

26

2 

Д5

00 

15

5 

Средст

ва, 

получе

нные 

от 

взиман

ия 

платы 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я  

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

2.

8. 

Реконстр

укция 

сетей 

канализа

ции 

Реконстр

укция 

сетей 

канализа

ции в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, 6 

мкр., 7 

мкр. 

Участок 

сети 

канализа

ции 

ед

. 
0 1 

20

24 
2040 

всего 

               

9 

088,

287    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

               

9 

088,

287    

         

33 

502,

340    

         

28 

075,

485    

         

40 

697,

975    

         

42 

07

6,4

03    

             

43 

50

9,9

67    

             

45 

00

0,8

74    

            

46 

55

1,4

17    

            

48 

16

3,9

82    

            

49 

84

1,0

50    

            

51 

16

5,5

34    

            

48 

75

8,4

79    

             

50 

64

0,8

71    

             

52 

55

7,9

16    

             

54 

58

0,0

42    

             

56 

56

1,1

83    

             

58 

73

3,3

14    

           

15

3 

44

0,4

90    

           

23

3 

06

7,2

91    

           

37

2 

99

7,3

38    

           

75

9 

50

5,1

19    

           

91

1 

40

6,1

43    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

               

1 

780,

687    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

               

1 

780,

687    

           

6 

272,

335    

           

6 

240,

213    

           

6 

237,

293    

           

6 

23

7,2

93    

               

6 

23

7,2

93    

               

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

5 

81

7,6

27    

              

1 

59

6,6

55    

               

1 

59

2,5

74    

               

1 

54

7,6

87    

               

1 

52

9,4

04    

               

1 

38

8,5

19    

               

1 

35

3,7

44    

             

26 

76

7,8

21    

             

31 

18

6,4

64    

             

14 

82

6,2

11    

             

72 

78

0,4

95    

             

87 

33

6,5

94    
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иятия 

(Аморт

изация) 

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

               

7 

307,

600    

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                

               

7 

307,

600    

         

27 

230,

005    

         

21 

835,

272    

         

34 

460,

683    

         

35 

83

9,1

10    

             

37 

27

2,6

74    

             

38 

76

3,5

81    

            

40 

31

4,1

25    

            

41 

92

6,6

90    

            

43 

60

3,7

57    

            

45 

34

7,9

07    

            

47 

16

1,8

24    

             

49 

04

8,2

97    

             

51 

01

0,2

29    

             

53 

05

0,6

38    

             

55 

17

2,6

63    

             

57 

37

9,5

70    

           

12

6 

67

2,6

69    

           

20

1 

88

0,8

27    

           

35

8 

17

1,1

27    

           

68

6 

72

4,6

24    

           

82

4 

06

9,5

49    

2.

9. 

 

Строите

льство 

уличных 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 12     

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

12     

протяжен

ность 
км - 

3,5

29 

20

33 
2034 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

            

18 

39

1,0

00    

            

19 

26

3,0

00    

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

18 

39

1,0

00    

             

19 

26

3,0

00    

             

37 

65

4,0

00    

             

45 

18

4,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

            

18 

39

1,0

00    

            

19 

26

3,0

00    

            
                             

-      

             

18 

39

1,0

00    

             

19 

26

3,0

00    

             

37 

65

4,0

00    

             

45 

18

4,8

00    

2.

10

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 16  

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

16  

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

80

-

30

0 

м

м  

10,

14 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

4 

94

1,0

00    

            

24 

39

0,0

00    

            

25 

54

5,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

94

1,0

00    

             

49 

93

5,0

00    

             

54 

87

6,0

00    

             

65 

85

1,2

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

4 

94

1,0

00    

            

24 

39

0,0

00    

            

25 

54

5,0

00    

          
                             

-      

               

4 

94

1,0

00    

             

49 

93

5,0

00    

             

54 

87

6,0

00    

             

65 

85

1,2

00    

2.

11

. 

 

Строите

льство 

Для 

подлюче

ния 

г. 

Тобольс

к, 6 мкр. 

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

10

0-

20

33 
2035 всего 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

1 

76

              

8 

70

              

9 

11

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

1 

76

             

17 

82

             

19 

58

             

23 

50
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уличных 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 19  

перспект

ивных 

потребит

елей 

(участок 

от КК-5 

до СК-

15) 

25

0 

м

м  

3,5

8 

4,0

00    

6,0

00    

9,0

00    

4,0

00    

5,0

00    

9,0

00    

6,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

1 

76

4,0

00    

              

8 

70

6,0

00    

              

9 

11

9,0

00    

          
                             

-      

               

1 

76

4,0

00    

             

17 

82

5,0

00    

             

19 

58

9,0

00    

             

23 

50

6,8

00    

2.

12

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

перспект

ивном 

районе 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и (3 км + 

560 м) 

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, ИЖС 

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

80

-

25

0 

м

м  

11,

87

9 

20

33 
2034 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

6 

55

4,0

00    

            

64 

70

9,0

00    

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

6 

55

4,0

00    

             

64 

70

9,0

00    

             

71 

26

3,0

00    

             

85 

51

5,6

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

6 

55

4,0

00    

            

64 

70

9,0

00    

            
                             

-      

               

6 

55

4,0

00    

             

64 

70

9,0

00    

             

71 

26

3,0

00    

             

85 

51

5,6

00    

2.

13

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в д. 

Ершовка   

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, д. 

Ершовка   

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø  

80

-

25

0 

м

м  

15,

22 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

8 

93

8,0

00    

            

46 

69

5,0

00    

            

46 

69

5,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

8 

93

8,0

00    

             

93 

39

0,0

00    

           

10

2 

32

8,0

00    

           

12

2 

79

3,6

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      



 

 

320 

 

 
 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

8 

93

8,0

00    

            

46 

69

5,0

00    

            

46 

69

5,0

00    

          
                             

-      

               

8 

93

8,0

00    

             

93 

39

0,0

00    

           

10

2 

32

8,0

00    

           

12

2 

79

3,6

00    

2.

14

. 

 

Строите

льство 

уличных 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 

Защитин

о  

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

Защитин

о  

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

10

0-

25

0 

м

м  

2,6 

20

34 
2036 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

              

2 

14

2,0

00    

              

9 

64

0,0

00    

               

9 

64

0,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

21 

42

2,0

00    

             

21 

42

2,0

00    

             

25 

70

6,4

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                    

              

2 

14

2,0

00    

              

9 

64

0,0

00    

               

9 

64

0,0

00    

        
                             

-      

                             

-      

             

21 

42

2,0

00    

             

21 

42

2,0

00    

             

25 

70

6,4

00    

2.

15

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 

Менделе

ево п. 

Временн

ый  

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

Менделе

ево п. 

Временн

ый 

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

10

0-

25

0 

м

м  

7,5

9 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

4 

32

9,0

00    

            

20 

70

0,0

00    

            

20 

70

0,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

32

9,0

00    

             

41 

40

0,0

00    

             

45 

72

9,0

00    

             

54 

87

4,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

4 

32

9,0

00    

            

20 

70

0,0

00    

            

20 

70

0,0

00    

          
                             

-      

               

4 

32

9,0

00    

             

41 

40

0,0

00    

             

45 

72

9,0

00    

             

54 

87

4,8

00    

Строите

льство 

Для 

подлюче

г. 

Тобольс
- 

ø  

10

20

33 
2035 всего 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

            

11 

            

12 

            

72 

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

11 

             

85 

             

96 

           

11



 

 

321 

 

 
 

2.

16

. 

уличных 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 

Усадьба   

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

к, мкр. 

Усадьба   

диаметрп

ротяженн

ость 

м

мк

м 

0-

30

0 

м

м 

17,

67 

75

0,0

00    

15

0,0

00    

90

4,0

00    

75

0,0

00    

05

4,0

00    

80

4,0

00    

6 

16

4,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

            

11 

75

0,0

00    

            

12 

15

0,0

00    

            

72 

90

4,0

00    

          
                             

-      

             

11 

75

0,0

00    

             

85 

05

4,0

00    

             

96 

80

4,0

00    

           

11

6 

16

4,8

00    

2.

17

. 

Строите

льство 

уличных 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

Подгорн

ой части 

(пер. 

Вертолет

ный, ул. 

Пушкина

)    

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, пер. 

Вертоле

тный, 

ул. 

Пушкин

а 

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

ø 

10

0-

30

0 

м

м  

12,

99

6 

20

33 
2036 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

4 

97

0,0

00    

            

24 

53

5,0

00    

            

25 

69

7,0

00    

             

13 

45

7,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

4 

97

0,0

00    

             

63 

68

9,0

00    

             

68 

65

9,0

00    

             

82 

39

0,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

4 

97

0,0

00    

            

24 

53

5,0

00    

            

25 

69

7,0

00    

             

13 

45

7,0

00    

        
                             

-      

               

4 

97

0,0

00    

             

63 

68

9,0

00    

             

68 

65

9,0

00    

             

82 

39

0,8

00    

2.

18

. 

 

Строите

льство 

сетей 

канализа

ции в 

Подгорн

ой части 

(ул. 

Большак

ова, 

ул.Чапае

ва, 1-я 

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, ул. 

Большак

ова, 

ул.Чапае

ва, 1-я 

Заводск

ая, К-

Маркса 

диаметр 

протяжен

ность 

м

м 

км 

- 

 ø 

15

0  

5,3 

20

34 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

            

21 

41

2,0

00    

            

21 

41

2,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

42 

82

4,0

00    

             

42 

82

4,0

00    

             

51 

38

8,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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Заводска

я, К-

Маркса) 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                    

            

21 

41

2,0

00    

            

21 

41

2,0

00    

          
                             

-      

                             

-      

             

42 

82

4,0

00    

             

42 

82

4,0

00    

             

51 

38

8,8

00    

2.

19

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 18 

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

18 

протяжен

ность 
км - 6,5 

20

33 
2034 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

            

19 

77

9,0

00    

            

19 

77

9,0

00    

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

19 

77

9,0

00    

             

19 

77

9,0

00    

             

39 

55

8,0

00    

             

47 

46

9,6

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

            

19 

77

9,0

00    

            

19 

77

9,0

00    

            
                             

-      

             

19 

77

9,0

00    

             

19 

77

9,0

00    

             

39 

55

8,0

00    

             

47 

46

9,6

00    

2.

20

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

мкр. 

Сумкино 

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

Сумкин

о 

протяжен

ность 
км - 6,5 

20

33 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

2 

95

8,0

00    

            

14 

60

2,0

00    

            

15 

29

4,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

2 

95

8,0

00    

             

29 

89

6,0

00    

             

32 

85

4,0

00    

             

39 

42

4,8

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

2 

95

8,0

00    

            

14 

60

2,0

00    

            

15 

29

4,0

00    

          
                             

-      

               

2 

95

8,0

00    

             

29 

89

6,0

00    

             

32 

85

4,0

00    

             

39 

42

4,8

00    

2.

21

. 

Строите

льство 

сетей 

Для 

подлюче

ния 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

протяжен

ность 
км - 5 

20

33 
2034 всего 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

              

2 

24

              

8 

99

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

2 

24

               

8 

99

             

11 

24

             

13 

49
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водоснаб

жения в 

перспект

ивных и 

существу

ющих 

районах 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и в  мкр. 

Анисимо

во, мкр. 

Алемасо

во, мкр. 

11, мкр. 

Строите

ль, д. 

Жуковка 

(с 

учетом 

КНС и 

магистра

льной 

сети), 

район 

под 

ИЖС 

севернее 

мкр. 11  

(разрабо

тка 

ПСД) 

(протяже

нность 

уточняет

ся после 

разработ

ки 

проекта 

планиро

вки 

территор

ии) 

перспект

ивных 

потребит

елей 

Анисим

ово, 

мкр. 

Алемасо

во, мкр. 

11, мкр. 

Строите

ль, д. 

Жуковка 

9,0

00    

6,0

00    

9,0

00    

6,0

00    

5,0

00    

4,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                  

              

2 

24

9,0

00    

              

8 

99

6,0

00    

            
                             

-      

               

2 

24

9,0

00    

               

8 

99

6,0

00    

             

11 

24

5,0

00    

             

13 

49

4,0

00    

2.

22

. 

Строите

льство 

уличных 

напорны

х и 

самотечн

ых сетей 

канализа

ции в 

перспект

ивном 

районе 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и (4 км + 

510 м 

автомоб

ильной 

дороги 

на п. 

Приирты

шский, 

правый 

поворот 

+ 500 

метров) 

(протяже

нность 

Для 

подлюче

ния 

перспект

ивных 

потребит

елей 

г. 

Тобольс

к, п. 

Приирт

ышский 

- 
ед

. 
- 1 

20

34 
2035 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

              

4 

00

0,0

00    

            

36 

00

0,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

40 

00

0,0

00    

             

40 

00

0,0

00    

             

48 

00

0,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                    

              

4 

00

0,0

00    

            

36 

00

0,0

00    

          
                             

-      

                             

-      

             

40 

00

0,0

00    

             

40 

00

0,0

00    

             

48 

00

0,0

00    
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уточняет

ся после 

разработ

ки 

проекта 

планиро

вки 

территор

ии) 

2.

23

. 

Реконстр

укция 

самотечн

ого 

коллекто

ра по ул. 

Ремезова 

от 

Кремля 

до ул.3-я 

Северная 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, ул. 

Ремезов

а от 

Кремля 

до ул.3-

я 

Северна

я 

протяжен

ность 
км - 

2,4

9 

20

25 
2029 

всего 
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

         

11 

866,

000    

         

11 

866,

000    

         

11 

866,

000    

         

11 

86

6,0

00    

             

11 

86

6,0

00    

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

47 

46

4,0

00    

             

11 

86

6,0

00    

                             

-      

             

59 

33

0,0

00    

             

71 

19

6,0

00    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                  

         

11 

866,

000    

         

11 

866,

000    

         

11 

866,

000    

         

11 

86

6,0

00    

             

11 

86

6,0

00    

                      

             

47 

46

4,0

00    

             

11 

86

6,0

00    

                             

-      

             

59 

33

0,0

00    

             

71 

19

6,0

00    

2.

24

. 

Реконстр

укция, 

капиталь

ный 

ремонт 

существу

ющих 

сетей 

канализа

ции в 

связи с 

истечени

ем срока 

эксплуат

ации 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к 

протяжен

ность 
км - 

10

8,5 

20

17 
2028 

всего 

           

466 

095,

510    

          

35 

554,

000    

          

33 

603,

000    

          69 

157,000    

                             

-      

             

35 

55

4,0

00    

             

33 

04

4,0

00    

                   

55

9,0

00    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

396 

938,

510    

    

43 

030,

000

00    

    

50 

404,

167

00    

    

50 

000,

000

00    

         

58 

69

3,0

00    

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

59

9 

06

5,6

77    

                             

-      

                             

-      

           

59

9 

06

5,6

77    

           

71

8 

87

8,8

12    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

бюдже

т 

           

466 

095,

510    

          

35 

554,

000    

          

33 

603,

000    

          69 

157,000    
  

             

35 

55

4,0

00    

             

33 

04

4,0

00    

                   

55

9,0

00    

        

           

396 

938,

510    

43 

030,

000

00 

50 

404,

167

00 

50 

000,

000

00 

         

58 

69

3,0

00    

                        

           

59

9 

06

5,6

77    

                             

-      

                             

-      

           

59

9 

06

5,6

77    

           

71

8 

87

8,8

12    

     Итого по Задаче 2: 

           

573 

485,

067    

          

38 

771,

228    

        

128 

687,

042    

        167 

458,270    

               

3 

21

7,2

28    

             

35 

55

4,0

00    

             

33 

04

4,0

00    

               

6 

69

0,4

58    

             

20 

00

7,7

60    

             

13 

91

1,9

01    

             

23 

497,

951    

             

31 

534,

972    

           

406 

026,

797    

         

88 

398,

340    

         

90 

345,

652    

       

102 

563,

975    

       

11

2 

63

5,4

03    

             

55 

37

5,9

67    

             

45 

00

0,8

74    

            

46 

55

1,4

17    

            

48 

16

3,9

82    

          

13

6 

46

4,0

50    

          

34

3 

24

4,5

34    

          

33

1 

76

4,4

79    

             

73 

73

7,8

71    

             

52 

55

7,9

16    

             

54 

58

0,0

42    

             

56 

56

1,1

83    

             

58 

73

3,3

14    

           

79

9 

97

0,1

67    

           

33

1 

55

6,2

91    

           

97

1 

17

9,3

38    

        

2 

10

2 

70

5,7

96    

        

2 

52

3 

24

6,9

56    
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Задача 3. Мероприятия согласно Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" 

3.

1. 

Обеспеч

ение 

водоотве

дением 

ТО 

Левобере

жье: 

"Компле

кс 

сооруже

ний 

централи

зованной 

системы 

канализа

ции в ТО 

Левобере

жье г. 

Тобольск

а" 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, ТО 

Левобер

ежье 

- - - - 
20

22 
2023 

всего 

             

60 

726,

685    

                           

-      

          

39 

581,

695    

          39 

581,695    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

5 

776,

370

00    

         

33 

805,

325

00    

         

21 

144,

990

00    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

21 

14

4,9

90    

                             

-      

                             

-      

             

21 

14

4,9

90    

             

25 

37

3,9

88    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

област

ной 

бюдже

т 

             

60 

726,

685    

                           

-      

          

39 

581,

695    

          39 

581,695    
            

           

5 

776,

370

00    

         

33 

805,

325

00    

         

21 

144,

990

00    

                                

             

21 

14

4,9

90    

                             

-      

                             

-      

             

21 

14

4,9

90    

             

25 

37

3,9

88    

3.

2. 

Эксперт

иза в 

части 

правовог

о 

обоснова

ния и 

правильн

ости 

выполне

ния 

расчета 

нормати

вов 

состава 

сточных 

вод для 

абоненто

в, 

осуществ

ляющих 

водоотве

дение 

через 

централи

зованну

ю 

бытовую 

систему 

водоотве

дения в 

технолог

ическую 

зону 

"Биологи

ческие 

очистны

е 

сооруже

ния г. 

Тобольск

а", 

технолог

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, пос. 

Сумкин

о 

- - - - 
20

21 
2021 

всего 

                   

253,

333    

                           

-      

                

253,

333    

                

253,333    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

25

3,3

33    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

местны

й 

бюдже

т 

                   

253,

333    

                           

-      

                

253,

333    

                

253,333    
          

                   

25

3,3

33    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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ическую 

зону 

"Канализ

ационны

е 

очистны

е 

сооруже

ния пос. 

Сумкино

" 

3.

3. 

Капитал

ьный 

ремонт 

главного 

канализа

ционног

о 

железобе

тонного 

коллекто

ра Ду 

1000 мм, 

протяже

нностью 

3400 м, 

располо

женного 

вдоль ул. 

С.Ремезо

ва, от 

проспект

а 

Менделе

ева до 

КНС-17 

(мкр. 

Строите

ль) (СМР 

на 5 лет) 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, вдоль 

ул.С.Ре

мезова, 

от 

проспек

та 

Менделе

ева 

- - - - 
20

21 
2024 

всего 

           

642 

708,

375    

                           

-      

        

308 

676,

191    

        308 

676,191    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

82 

19

3,7

33    

           

106 

753,

858    

           

119 

728,

600    

           

334 

032,

184    

         

43 

030,

000    

         

50 

404,

167    

         

50 

000,

000    

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

47

7 

46

6,3

51    

                             

-      

                             

-      

           

47

7 

46

6,3

51    

           

57

2 

95

9,6

21    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

област

ной 

бюдже

т 

           

302 

814,

558    

                           

-      

        

112 

194,

116    

        112 

194,116    
            

             

56 

097,

058    

             

56 

097,

058    

           

190 

620,

442    

                                

           

19

0 

62

0,4

42    

                             

-      

                             

-      

           

19

0 

62

0,4

42    

           

22

8 

74

4,5

30    

местны

й 

бюдже

т 

           

339 

893,

817    

                           

-      

        

196 

482,

075    

        196 

482,075    
          

             

82 

19

3,7

33    

             

50 

656,

800    

             

63 

631,

542    

           

143 

411,

742    

43 

030,

000

00 

50 

404,

167

00 

50 

000,

000

00 

                          

           

28

6 

84

5,9

09    

                             

-      

                             

-      

           

28

6 

84

5,9

09    

           

34

4 

21

5,0

91    

3.

4. 

Устройст

во 

локально

й 

системы 

водоотве

дения 

(устройс

тво 

септика) 

участка 

сети 

канализа

ции по 

адресу: 

г. 

Тобольск

, ул. 

Заводска

я, д. 15 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, ул. 

Заводск

ая 

- - - - 
20

23 
2023 

всего 

               

3 

904,

167    

                           

-      

             

3 

904,

167    

             

3 

904,167    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

3 

904,

167    

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

местны

й 

бюдже

т 

               

3 

904,

167    

                           

-      

             

3 

904,

167    

             

3 

904,167    

              

               

3 

904,

167    

                                  
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      
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3.

5. 

Осущест

вление 

строител

ьного 

контроля 

и 

проведен

ие 

проверки 

соответс

твия 

фактичес

ки 

выполне

нных 

работ по 

капиталь

ному 

ремонту 

магистра

льной 

сети 

канализа

ционног

о 

трубопро

вода ж/б 

Д 1000 

42 

колодца 

3401 м/п, 

располо

женного 

вдоль ул. 

С. 

Ремезова

, от 

проспект

а 

Менделе

ева до 

КНС-17 

(мкр. 

Строите

ль) 

Реконстр

укция 

сетей 

водоотве

дения, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

исчерпан

ием 

эксплуат

ационног

о ресурса 

г. 

Тобольс

к, мкр. 

Строите

ль 

- - - - 
20

20 
2021 

всего 

                   

674,

434    

                           

-      

                

674,

434    

                

674,434    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

33

7,2

17    

                   

33

7,2

17    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(прибы

ль) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(кредит

ные 

средств

а) 

                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

местны

й 

бюдже

т 

                   

674,

434    

                           

-      

                

674,

434    

                

674,434    
        

                   

33

7,2

17    

                   

33

7,2

17    

                                      
                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

     Итого по Задаче 3: 

           

708 

266,

994    

                           

-      

        

353 

089,

820    

        353 

089,820    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

33

7,2

17    

             

82 

78

4,2

83    

           

112 

530,

228    

           

157 

438,

092    

           

355 

177,

174    

         

43 

030,

000    

         

50 

404,

167    

         

50 

000,

000    

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

           

49

8 

61

1,3

41    

                             

-      

                             

-      

           

49

8 

61

1,3

41    

           

59

8 

33

3,6

09    

Итого необходимые затраты на реализацию мероприятий, в том числе по 

источникам:  

  
                             

-      

                           

-      

                           

-      

                           

-      
                                                  

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

всего 

        

1 

750 

224,

857    

          

83 

128,

280    

        

756 

232,

093    

        839 

360,373    

             

24 

06

7,1

20    

             

59 

06

1,1

60    

           

11

1 

13

4,8

85    

             

23 

66

0,7

74    

             

35 

54

9,3

61    

           

11

8 

69

3,7

13    

           

186 

578,

913    

           

280 

614,

448    

           

910 

864,

483    

       

138 

480,

973    

       

152 

049,

819    

       

152 

563,

975    

       

31

8 

63

5,4

03    

           

83

7 

49

0,9

67    

        

1 

02

9 

80

5,8

74    

            

46 

55

1,4

17    

            

48 

16

3,9

82    

          

13

7 

44

2,0

50    

          

34

3 

82

3,5

34    

          

33

2 

65

3,4

79    

             

74 

40

7,8

71    

             

52 

55

7,9

16    

             

54 

58

0,0

42    

             

56 

56

1,1

83    

             

58 

73

3,3

14    

        

1 

67

2 

59

4,6

54    

        

2 

09

9 

45

4,2

91    

           

97

3 

31

7,3

38    

        

4 

74

5 

36

6,2

83    

        

5 

69

4 

43

9,5

39    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

(Аморт

изация) 

               

7 

116,

874    

                           

-      

             

5 

336,

187    

             

5 

336,187    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

1 

48

5,7

79    

                   

59

7,8

54    

               

1 

29

6,1

28    

                   

926,

094    

               

1 

030,

332    

               

1 

780,

687    

           

6 

272,

335    

           

6 

240,

213    

           

6 

237,

293    

           

6 

23

7,2

93    

               

6 

23

7,2

93    

               

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

6 

23

7,2

93    

              

5 

81

7,6

27    

              

1 

59

6,6

55    

               

1 

59

2,5

74    

               

1 

54

7,6

87    

               

1 

52

9,4

04    

               

1 

38

8,5

19    

               

1 

35

3,7

44    

             

26 

76

7,8

21    

             

31 

18

6,4

64    

             

14 

82

6,2

11    

             

72 

78

0,4

95    

             

87 

33

6,5

94    

собстве

нные 

средств

а 

предпр

иятия 

           

261 

228,

810    

          

47 

014,

320    

        

183 

579,

070    

        230 

593,390    

             

23 

50

7,1

60    

             

23 

50

7,1

60    

             

23 

50

7,1

60    

             

21 

61

5,9

95    

             

34 

61

4,2

90    

             

34 

61

3,3

02    

             

34 

614,

160    

             

34 

614,

163    

             

30 

635,

420    

         

31 

860,

838    

         

33 

135,

272    

         

34 

460,

683    

         

35 

83

9,1

10    

             

37 

27

2,6

74    

             

38 

76

3,5

81    

            

40 

31

4,1

25    

            

41 

92

6,6

90    

            

43 

60

3,7

57    

            

45 

34

7,9

07    

            

47 

16

1,8

24    

             

49 

04

8,2

97    

             

51 

01

0,2

29    

             

53 

05

0,6

38    

             

55 

17

2,6

63    

             

57 

37

9,5

70    

           

16

5 

93

1,3

22    

           

20

1 

88

0,8

27    

           

35

8 

17

1,1

27    

           

72

5 

98

3,2

77    

           

87

1 

17

9,9

32    
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(Прибы

ль) 

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(собств

енные 

средств

а 

концес

сионер

а)  

               

2 

411,

493    

                           

-      

             

2 

411,

493    

             

2 

411,493    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                   

770,

183    

               

1 

641,

310    

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(Займ 

Фонда*

) 

           

178 

781,

667    

                           

-      

          

96 

457,

500    

          96 

457,500    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

30 

806,

603    

             

65 

650,

897    

             

82 

324,

167    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

82 

32

4,1

67    

                             

-      

                             

-      

             

82 

32

4,1

67    

             

98 

78

9,0

00    

Прочие 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

(неосво

енные 

средств

а 

инвест

иционн

ой 

програ

ммы 

2010-

2015) 

             

55 

143,

685    

                

559,

960    

          

54 

583,

725    

          55 

143,685    

                   

55

9,9

60    

                             

-      

             

54 

58

3,7

25    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

Средст

ва, 

получе

нные 

от 

взиман

ия 

платы 

за 

негатив

ное 

воздей

ствие 

на 

работу 

центра

лизова

нной 

систем

ы 

водоот

ведени

я  

             

28 

894,

765    

                           

-      

             

5 

467,

865    

             

5 

467,865    

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

               

5 

467,

865    

             

23 

426,

900    

           

2 

421,

800    

                         

-      

                         

-      

                         

-      

                             

-      

                             

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

                             

-      

             

25 

84

8,7

00    

                             

-      

                             

-      

             

25 

84

8,7

00    

             

31 

01

8,4

40    

бюдже

т 

        

1 

216 

647,

564    

          

35 

554,

000    

        

408 

396,

254    

        443 

950,254    

                             

-      

             

35 

55

4,0

00    

             

33 

04

4,0

00    

                   

55

9,0

00    

                   

33

7,2

17    

             

82 

78

4,2

83    

           

119 

461,

872    

           

172 

209,

882    

           

772 

697,

310    

         

97 

926,

000    
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